

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18194 del 25/09/2025 BOLOGNA

Proposta: DPG/2025/18698 del 25/09/2025

Struttura proponente: SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: O.C.D.P.C. N.344/2016 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI. PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI STABILITI CON DETERMINAZIONE N. 22110/2023 PER IL COMUNE DI CALESTANO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

Firmatario: VALERIO BONFIGLIOLI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Responsabile del procedimento: Andrea Bucci

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale del 13 dicembre 2016, n.2188, recante "O.C.D.P.C. 9 maggio 2016, n.344 - Annualità 2015 - Attuazione dell'art.2, comma 1, lett. a), b), c). Approvazione dei criteri, delle linee guida e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e l'attribuzione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti, in edifici privati e per studi di microzonazione sismica", in particolare l'Allegato B2 punto 4 recante il termine di 36 mesi per la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso;
- la determinazione del 14 dicembre 2017 n.20256 di approvazione della suddetta "graduatoria e del piano degli interventi prioritari di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n.344/2016", da cui decorrono i termini sopra indicati e con la quale viene assegnato al Comune di *Calestano* un contributo di euro 347.820,00 per intervento di *Miglioramento Sismico del Municipio, CUP I85B17000000002*
- la determinazione del 22 maggio 2020 n. 8609 con cui è stato concesso e impegnato, a favore del Comune di Calestano, il contributo di euro 347.820,00, riconosciuto con il relativo visto di congruità tecnico-economica PG.2020.0223858;
- la determinazione del 24 ottobre 2023 n. 22110 che stabilisce, per il Comune sopra richiamato, la proroga del termine di comunicazione di fine lavori e trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento, al 30.09.2025;

Precisato che il Comune di Calestano:

- con Prot. 08/09/2025.0887407.E ha comunicato l'avvenuto affidamento dei lavori e l'avvenuta firma del contratto con la ditta esecutrice dell'intervento in data 29/08/2025;

- con Prot. 23/09/2025.0959838.E, ha trasmesso richiesta di proroga al 31/12/2027 del termine di comunicazione di fine lavori e trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento;

Ritenute valide e congrue le motivazioni, legate alle problematiche emerse in fase di aggiudicazione dei lavori evidenziate nelle note richiamate, che hanno richiesto una modifica del cronoprogramma dei lavori;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste negli atti sopra richiamati;

Dato atto che nella sopra richiamata deliberazione il Responsabile dell'Area Geologia, Suoli e Sismica viene delegato, tra l'altro, a disporre con propri provvedimenti eventuali proroghe richieste dai Soggetti Beneficiari;

Richiamati per gli aspetti amministrativi e di natura organizzativa:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2025 n.110 "PIAO 2025. ADEGUAMENTO DEL PIAO 2024/2026 IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2024 n.2376 "DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE. AGGIORNAMENTI IN VIGORE DAL 1°GENNAIO 2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2024 n.1639 "MODIFICA DEI MACRO-ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE";
- la deliberazione di Giunta regionale 20 maggio 2024 n. 876 "MODIFICA DEI MACRO-ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE";
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.";

- la deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2025 n.1187 "XII LEGISLATURA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE E DI DIRETTORE DI ALCUNE AGENZIE REGIONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 18 DELLA L.R. N. 43/2001."
- la determinazione 08 maggio 2025 n.8616 "PROROGA INCARICHI DI TITOLARITA' DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NELL' AMBITO DELLA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la determinazione 8 maggio 2025 n. 8615 "PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la determinazione 24 febbraio 2025 n.3826, ad oggetto "PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE;
- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 "Conferimento delle funzioni di responsabile del procedimento presso il Settore Difesa del suolo - Area Geologia, suoli e sismica";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare, al 31/12/2027, il termine per la trasmissione da parte del Comune di Calestano degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza finale conseguito, con riferimento all'intervento di miglioramento sismico del Municipio, oggetto di contributo ai sensi dell'OCDPC n.344/2016, di cui alla determinazione n. 8609/2020, CUP I85B17000000002;
- 2) di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune interessato.

Valerio Bonfiglioli