

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 11899 del 11/06/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/12280 del 10/06/2024

Struttura proponente: SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: O.C.D.P.C. N.675/2020 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI. PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI, STABILITI CON DGR N.1358/2020, PER I COMUNI DI BIBBIANO E VIGNOLA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA
SOSTITUITO - IN APPLICAZIONE DELL'ART. 46 COMMA 3 DELLA L.R. 43/01 E DELLA DELIBERA 2317/2023 E S.M.I., CHE STABILISCE CHE LA RESPONSABILITÀ DI UN'AREA DI LAVORO DIRIGENZIALE PRIVA DI TITOLARE È ASSEGNATA IN VIA ORDINARIA AL DIRIGENTE DI SETTORE SOVRAORDINATO - DAL Responsabile di SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO, MONICA GUIDA

Firmatario: MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Andrea Bucchi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2020 n.1358, recante "O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1,3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti", in particolare l'Allegato B2, punto 4, che fissa il termine di 12 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno dell'importo, riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica, per la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
- la determinazione 18 maggio 2022 n.9399 "Approvazione secondo piano degli interventi strutturali prioritari di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza C.D.P.C. n. 532/2018, secondo le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 675/2020, finanziato rilevando ulteriori risorse "non utilizzate" o "oggetto di revoca" ss.mm.ii;
- la determinazione 12 giugno 2023 n.12850, con cui è stato concesso ed impegnato un contributo pari a euro 550.497,38 a favore del Comune di Bibbiano, e di euro 217.268,91 a favore del Comune di Vignola, riconosciuti con i rispettivi visti di congruità tecnico-economica, per interventi di riduzione del rischio sismico;

Dato atto che nella sopra richiamata deliberazione il Responsabile dell'Area Geologia, Suoli e Sismica viene delegato, tra l'altro, a disporre con propri provvedimenti eventuali proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Precisato che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, le risorse relative alle annualità dal 2010 al 2016 a cui si riferisce anche l'ordinanza 675/2020, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 D.Lgs. n.50/2016 (ora D.lgs n.36/2023), entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, avvenuta il 29.08.2023, sono revocate dal medesimo Dipartimento;

Considerato che:

- il Comune di Bibbiano ha presentato, con nota assunta agli atti con Prot. 05/06/2024.0587100.E, richiesta motivata di proroga del termine di comunicazione dell'affidamento lavori al 27.06.2024, e del termine di presentazione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento di riduzione del rischio sismico al 27.06.2026;

- il Comune di Vignola ha presentato, con nota assunta agli atti con Prot. 04/06/2024.0573884.E, richiesta motivata di proroga del termine di comunicazione dell'affidamento lavori al 31.12.2024;

Ritenute valide e congrue le motivazioni contenute nelle richieste richiamate legate rispettivamente:

- a problematiche tecnico-amministrative emerse nella fase di avvio della procedura di gara e di approvazione del progetto;
- alla necessità di avviare una nuova procedura di gara poiché la precedente è andata deserta per mancanza di concorrenti;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste negli atti sopra richiamati;

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 maggio 2024 n. 876 "Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.";
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317, "Disciplina organica in materia di organizzazione

dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- la deliberazione di Giunta regionale 29/01/2024 n. 157 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026.Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 “Conferimento delle funzioni di responsabile del procedimento presso il Settore Difesa del suolo - Area Geologia, suoli e sismica”;
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della ‘Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022’;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare i termini per la comunicazione dell'affidamento dei lavori:
 - da parte del Comune di Bibbiano, al 27.06.2024;
 - da parte del Comune di Vignola, al 31.12.2024;
- 2) di prorogare la scadenza per la comunicazione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento di riduzione del rischio sismico da parte del Comune di Bibbiano al 27.06.2026;
- 3) di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati.

Monica Guida