

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 17409 del 02/11/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/18068 del 02/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: ORDINANZA C.D.P.C. 171/2014. MODIFICA DEI TERMINI PREVISTI NELLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N.1226/2015 E N.2275/2016,
RELATIVI AI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA PER INTERVENTI LOCALI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI
INTERESSE STRATEGICO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

Firmatario: GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione di G.R. n.1226 del 31 agosto 2015 "Ordinanza CDPC 171/2014. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Attribuzione di contributi ai soggetti beneficiari. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi", in particolare l'Allegato B, punto 4, recante "Concessione del contributo e tempistiche di attuazione";
- la deliberazione di G.R. n.2275 del 21 dicembre 2016 recante "Modifica dei termini previsti nella deliberazione di giunta regionale n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Dato atto che nella richiamata D.G.R. n.2275/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli viene delegato a disporre con propri provvedimenti eventuali ulteriori proroghe richieste dai Soggetti Beneficiari;

Considerato che i Comuni di Bagno di Romagna, Saludecio, Verghereto e Brisighella hanno presentato richiesta di proroga dei termini indicati nella D.G.R. n.2275/2016, motivando tale richiesta per la complessità del progetto e per l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sugli appalti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successivo Decreto Correttivo del 20 maggio 2017);

Valutate la validità delle motivazioni contenute nelle richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra citati e conservate presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Dato atto che anche altri Soggetti Beneficiari indicati nella deliberazione n.1226 del 31 agosto 2015, in seguito all'entrata in vigore del Decreto sopra citato, possano incontrare le stesse difficoltà;

Ritenuto, tenendo conto anche delle esigenze sopravvenute, di prorogare i termini sullo stato di avanzamento dei lavori e il termine relativo alla fine degli stessi, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di procedere nell'attività necessaria per gli adempimenti previsti dall'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- la deliberazione di Giunta regionale n.486 del 10/04/2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale il D.L. 7/05/2012, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012, n.94;

Viste inoltre:

- la deliberazione di G.R. n.2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- le deliberazioni di G.R. n.622 del 28/04/2016 e n.702 del 16/05/2016;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate:

1. di prorogare la tempistica indicata al punto 4 dell'allegato B alla D.G.R. n.1226 del 2015 ed in particolare al punto 1, prima alinea, della D.G.R. 2275/2016, dando atto che la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 31/07/2018;
2. di dare atto che la trasmissione dagli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento stesso, dovrà avvenire entro il 31/12/2019 come già disposto con DGR 2275/2016;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm., il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18068

IN FEDE

Gabriele Bartolini