

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 17410 del 02/11/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/18065 del 02/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: ORDINANZA C.D.P.C. 52/2013. MODIFICA DEI TERMINI PREVISTI NELLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N.676/2014, N.652/2015 E
N.1169/2016, RELATIVI AI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA PER INTERVENTI
LOCALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

Firmatario: GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n.676 del 19 maggio 2014 recante "Ordinanza C.D.P.C. 52/2013. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Assegnazione contributi ai Comuni. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, la concessione e la liquidazione dei contributi", in particolare l'allegato B, punto 2, recante "Modalità di presentazione dei progetti per il rilascio del «Visto di Congruità tecnico economico» e tempistiche di attuazione";
- la deliberazione della Giunta regionale n.652 dell'08 giugno 2015 recante "Proroga dei termini previsti nella deliberazione n.676 del 19/05/2014 «Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b). Assegnazione contributi ai Comuni. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, la concessione e la liquidazione dei contributi»";
- la deliberazione della Giunta regionale n.1169 del 25 luglio 2016 recante "Modifica dei termini previsti nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.676/2014 e n. 652/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Dato atto che nella richiamata D.G.R. n.1169/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli veniva delegato a disporre con propri provvedimenti di eventuali ulteriori proroghe richieste dai Soggetti Beneficiari;

Considerato che i Comuni di Ravenna e San Lazzaro di Savena hanno presentato richiesta di proroga dei termini indicati nella D.G.R. n.1169 del 25 luglio 2016, motivando tale richiesta per la complessità del progetto e per l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sugli appalti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successivo Decreto Correttivo del 20 maggio 2017);

Valutate la validità delle motivazioni contenute nelle richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra citati e conservate presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Dato atto che anche altri Soggetti Beneficiari indicati nella deliberazione di G.R. n.676 del 19 maggio 2014, in seguito all'entrata in vigore del Decreto sopra citato, possano incontrare le stesse difficoltà;

Ritenuto, tenendo conto anche delle esigenze sopravvenute, di prorogare i termini sullo stato di avanzamento dei lavori e il termine relativo alla fine degli stessi, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di procedere nell'attività necessaria per gli adempimenti previsti dall'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- la deliberazione di Giunta regionale n.486 del 10/04/2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale il D.L. 7/05/2012, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012, n.94;

Viste inoltre:

- la deliberazione di G.R. n.2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- le deliberazioni di G.R. n.622 del 28/04/2016 e n.702 del 16/05/2016;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate:

1. di prorogare le tempistiche indicate al punto 2 dell'allegato B alla D.G.R. n.676 del 2014, come

modificate con D.G.R. n.652/2015 e D.G.R. 1169/2016, come di seguito indicato:

- comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2017;
 - trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, entro il 31 dicembre 2019;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm., il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18065

IN FEDE

Gabriele Bartolini