



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' – FINANZIARIO DI SPESA REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIAE
(LR 17/1991-LR 24/2017)

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (RIF. artt. 43-44-45-46 LR 24/2017)				CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
	ATTIVITA'/AZIONE	TEMPI	NOTE	
FASE PREPARATORIA/ ORGANIZZATIVA	1) COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO ED INTEGRAZIONE CON FIGURE SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	novembre – dicembre 2019		----- (attività svolte internamente – non si prevedono spese rendicontabili)
	2) AVVIO RACCOLTA DATI DI MONITORAGGIO DEL PIANO VIGENTE PER VALUTAZIONI PRELIMINARI e ELABORAZIONE QUADRO CONOSCITIVO			
	3) ELABORAZIONE INDIRIZZI DI PIANO	Gennaio – marzo 2020		Acquisto materiale/supporti informatici + Incarichi integrazione professionalità Uff. di Piano: 5000 €
	4) PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER INCARICHI ESTERNI			
	5) VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO DEL PIANO VIGENTE E PREDISPOSIZIONE QUADRO CONOSCITIVO			
	6) 1° CONFRONTO/ASCOLTO STAKEHOLDER /COMUNI/UNIONI			
1° FASE CONSULTAZIONE PRELIMINARE (a. 44)	7) ELABORAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI (CON PRIME CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI ALTERNATIVE ED EFFETTI SIGNIFICATIVI)	aprile – giugno 2020	Attività prodromiche all'avvio della consultazione preliminare	Acconto incarichi esterni: 5.000 €
	8) AVVIO REDAZIONE PRIMO DOCUMENTO DI VALSAT			
	9) AVVIO CONSULTAZIONE PRELIMINARE di: - ARPAE - RER – VIPSA - SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE - ENTI/AUTORITA' per PARERI/NO/ecc - STAKEHOLDER	luglio–settembre 2020	Gli incontri (1 o +) sono finalizzati ad acquisire contributi conoscitivi e valutativi, ricevere proposte e definire contenuti e livello di dettaglio del documento di Valsat	----- (attività svolte internamente – non si prevedono spese rendicontabili)
	10) AVVIO PERCORSO PARTECIPATIVO E DI CONSULTAZIONE	luglio–settembre 2020		Spese procedura pubblica (incarichi esterni, stampa materiale, noleggi): 2.000 €
2° FASE FORMAZIONE (a. 45)	11) REDAZIONE PROPOSTA DI PIANO	Ottobre – dicembre 2020		Liquidazione stato avanzam.to incarichi tecnici: 10.000 €
	12) ASSUNZIONE PROPOSTA DI PIANO (D.P. ex DGP con comunicazione al C.P.) segue - DEPOSITO - PUBBLICAZIONE - TRASMISSIONE RER –VIPSA - PRESENTAZIONE PUBBLICA (DA ORGANIZZARE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO)	gennaio – febbraio 2021	60 gg dalla pubblicazione dell'avviso di deposito	----- (attività svolte internamente – non si prevedono spese rendicontabili)
	13) PROPOSTA di DECISIONE sulle OSSERVAZIONI + PROPOSTA di PIANO da adottare (D.P. ex DGP)	marzo - maggio 2021	Entro 60 gg dal termine di deposito	----- (attività svolte internamente – non si prevedono spese rendicontabili)
3° FASE APPROVAZIONE (a.46)	14) ADOZIONE PROPOSTA di PIANO (con DICHIARAZIONE DI SINTESI)	maggio 2021		----- (attività svolte internamente – non si prevedono spese rendicontabili)
	15) TRASMISSIONE AL CUR (Comitato Urbanistico Regionale)-			
	16) FORMULAZIONE DEL PARERE MOTIVATO DA PARTE DEL CUR	giugno - Settembre 2021	120 gg – parere vincolante per i profili di cui all'art. 46, co. 4	
	17) ADEGUAMENTO DEL PIANO e APPROVAZIONE	ottobre – dicembre 2021		Saldi incarichi esterni: 20.000 € Stampa-pubblicazione piano approvato; attività di divulgazione: 4.000 €
18) PUBBLICAZIONE SUL BURERT				