

## GIUNTA REGIONALE

**Delibera adottato con numero 54 in data 22/01/2007  
Proposta GBO/07/6024 del 09/01/2007**

Assessorato proponente: ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE. - A0000105

Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - D0000025

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA - 00000341

Oggetto: ORD 3258/02 INTEGRATA OPCM 3464/05 - L. 226/99 - D. LGS 112/98 - NODO IDRAULICO DI CESENATICO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PROGRAMMAZIONE FONDI D. LGS 112/98

I ter: DELIBERA DI GIUNTA CON CONTROLLO/VISTO PREVENTIVO RAGIONERIA

Estensore: MORETTI ROBERTO

Assessore proponente: BRUSCHINI MARIOLUIGI - 09/01/2007

Resp. parere di regolarità amministrativa: BORTONE GIUSEPPE - 09/01/2007

Resp. visto equilibri economico/finanziari: BONACCURSO MARCELLO - 09/01/2007

Delibera approvata nella seduta num. 3 del 2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- che con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della Direzione Generale Ambiente;
- che con propria deliberazione 10 novembre 1999, n. 2045 è stato approvato il "Programma di completamento degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche regionali, dei Consorzi di Bonifica e della costa nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Terza fase" a valere dei fondi della L. 226/99 e L.R. 5/00;
- che con propria deliberazione 6 marzo 2006, n. 300 "L.226/99-L.R.5/00 - Interventi messa in sicurezza punti critici del reticolo idrografico e della costa - Province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini - Provvedimento di ridefinizione degli interventi interessanti il nodo idraulico di Cesenatico" è stata approvata una parziale modifica alla deliberazione 2045/99 e, in particolare, è stato programmato il seguente intervento:

N.	SOGGETTO ATTUATORE	PROVINCIA	LAVORI	IMPORTO
5 B	CONSORZIO BONIFICA SAVIO E RUBICONE	FORLI' CESENA	MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO CANALE DI CESENATICO DA ESONDAZIONI TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARATOIE REGOLATRICI DELLE PIENE DEL CANALE MADONNINA, FOS-SATONE, IN INGRESSO AL PORTO CANALE E REALIZ-ZAZIONE DI APPOSITO MANU-FATTO DEVIATORE REGOLA-	5.106.748,24

			TORE, SOTTOPASSANTE LE RETTI FERROVIARIE E STRADALI DELLE ACQUE DEL CANALE FOSSATONE ALLACCIAMENTO IN INGRESSO AL CANALE TAGLIATA E RELATIVO DEFLUSSO A MARE	
--	--	--	--	--

Richiamato il Decreto assessorile n. 8 del 15 giugno 2006 avente ad oggetto "Integrazione della quarta Fase (ex O.P.C.M. 3258/2002 e seguenti) del piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza - Prosecuzione degli interventi connessi agli eventi e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2002", che prevede al punto 3 "Integrazione del piano degli interventi approvato con decreto assessorile n. 38/2005" l'integrazione finanziaria ed il finanziamento dei seguenti interventi:

**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

N°	PROV	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO IVA INCLUSA €	FONTI DI FINANZIAMENTO
FC003	FC	CESENATICO	CONSORZIO BONIFICA SAVIO RUBICONE	Messa in sicurezza del Porto Canale di Cesenatico da esondazioni tramite realizzazione di un sistema di paratoie regolatrici delle piene del Canale Madonnina - Fossatone in ingresso al Porto Canale e realizzazione di apposito manufatto deviatore regolatore, sottopassante le reti ferroviarie e stradali, delle acque del canale Fossatone - Allacciamento, in ingresso al Canale Tagliata e relativo deflusso a mare	7.296.748,24	2.500.000,00 (34%) D.A. n. 38 del 21/12/05 Fondi contabilità speciale n. 3020 - OPCM 3464/05
						4.796.748,24 (66%) Bilancio Regionale L.226/99 - L.R.5/00 DGR n. 300 del 06/03/06 - Capitolo 48256 Capitolo 48258
FC004	FC	CESENATICO	CONSORZIO BONIFICA SAVIO RUBICONE	Studio di fattibilità e di approfondimento tecnico - scientifico e rilievi necessari per l'individuazione degli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza Porto Canale di Cesenatico da esondazioni e deviazione delle acque dei canali Vena Madonnina. Mesola e Allacciamento nel Canale Tagliata con relativo adeguamento della foce	310.000,00	Bilancio Regionale L.226/99 - L.R.5/00 DGR n. 300 del 06/03/06 - Capitolo 48256 Capitolo 48258

Preso atto:

- che il decreto assessorile n. 8/2006 stabilisce al capitolo 4 "Disposizioni Procedurali" in rapporto alla particolarità tecnica ed esecutiva dell'intervento infrastrutturale (FC 003) le prescrizioni attuative ed il percorso amministrativo contabile da realizzare per l'intervento al quale espressamente si rinvia;
- che in forma specifica viene indicato nel decreto al punto 4.1 "Moduli di richiesta delle somme ammesse a finanziamento (dichiarazioni sostitutive di notorietà) Allegato A, B e C il numero massimo di tranches per il pagamento nonché la precisazione che l'erogazione avverrà per il:
  - a) 34% sull'importo di € 2.500.000,00 a carico dei fondi della contabilità speciale n. 3020;
  - b) 66% sull'importo di € 4.796.748,24 a carico della legge 226/99 con le procedure di gestione contabile in atto per il Funzionario delegato a valere sul capitolo di spesa originario 48256;
- che con deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone n. 26/2006 è stato approvato in attuazione delle disposizioni amministrative sopracitate il progetto esecutivo dell'intervento in parola per l'importo di € 7.296.748,00 ;
- che con deliberazione presidenziale del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone 28 agosto 2006 n. 4 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Cooperativa Muratori e cementisti C.M.C. di Ravenna si è dato corso agli adempimenti conseguenti ed è stato ridefinito il quadro economico definitivo del progetto per l'importo di € 7.081.268,74;
- che con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 28 novembre 2006, n. 17018, integrata con determinazione 29 dicembre 2006, n. 18280 è stata nominata la commissione di collaudo dell'intervento sopracitato definendo un compenso in € 10.368,00 a carico del capitolo di spesa 4127 "Fondo per l'incentivazione interna per la progettazione di opere pubbliche (L. 109/94 come modificata dall'art. 18, comma 1 L. 216/95" di cui all'U.P.B. 1.2.1.1. 180 del bilancio regionale;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 5 gennaio 2007, n. 18 si è preso atto della deliberazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone n. 4 del 28 agosto 2006, ratificata dal Comitato Amministrativo n. 33 del 19 settembre 2006, relativa all'approvazione delle risultanze della gara d'appalto dei lavori in oggetto dell'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 7.081.268,74;

Considerato:

- che il Comune di Cesenatico con nota 4 dicembre 2006, n.29812 ha chiesto di finanziare i lavori di completamento del progetto sopracitato a titolo di integrazione attraverso apposita perizia suppletiva e di variante per la predisposizione della seconda canna del by-pass quale manufatto deviatore sottopassante gli attraversamenti ferroviario e stradali del canale Tagliata;
- che il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone in qualità di soggetto attuatore dei lavori con nota 6 dicembre 2006, n. 9594 ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva e di variante come da richiesta del Comune di Cesenatico;
- che lo Staff Tecnico - Amministrativo di cui alla determinazione del Direttore Generale all'Ambiente Difesa del Suolo e della Costa 20 gennaio 2003, n. 386, nella seduta del 7 dicembre 2006 ha esaminato le sopracitate richieste del Comune di Cesenatico e del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone in merito alla necessità di predisposizione di una perizia di variante e suppletiva delle opere essenziali per la predisposizione della seconda canna dei by-pass in corso di realizzazione;
- che con verbale n. 8 il Comitato Istituzionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 20 gennaio 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006, su proposta dello Staff Tecnico Amministrativo, ha espresso parere favorevole alla perizia di variante e suppletiva che prevede una stima in aumento della spesa di € 1.015.479,26 (importo rettificato a seguito di valutazione per mero errore materiale così come si evince dal quadro economico riepilogativo della copertura finanziaria della perizia di variante in € 1.005.479,26);

- che in relazione alle disposizioni finanziarie previste nella perizia di variante e suppletiva sopraindicata l'importo complessivo del progetto passa da € 7.081.268,74 ad € 8.086.748,00;
- che sulla base delle verifiche tecniche di fattibilità e dei riferimenti normativi di legittimità giuridica sull'utilizzo dei fondi alla copertura finanziaria dei lavori suppletivi di variante per complessivi € 1.005.479,26 si ritiene di dovere fare fronte con l'impiego delle economie di spesa derivanti dall'aggiudicazione dei lavori originari per l'importo di €. 215.479,26 (IVA compresa), con la disponibilità dei fondi trasferiti alla Regione Emilia Romagna in applicazione del D.Lgs 112/98 quantificati in € 650.000,00 allocati a valere sul capitolo 39350 "Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 in materia di opere marittime (D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112) - MEZZI STATALI" UPB 1.4.2.3. 14551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 programmati con il presente atto, e con la disponibilità dei fondi del Comune di Cesenatico per l'importo di €. 140.000,00;
- che il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone ha predisposto la perizia di variante e suppletiva in data 14 dicembre 2006 dell'intervento denominato "CESENATICO - Messa in sicurezza del Porto Canale di Cesenatico da esondazioni tramite realizzazione di un sistema di paratoie regolatrici delle piene del Canale Madonnina - Fossatone in ingresso al Porto Canale e realizzazione di apposito manufatto deviatore regolatore, sottopassante le reti ferroviarie e stradali, delle acque del Canale Fossatone - Allacciamento in ingresso al Canale Tagliata e relativo deflusso a mare" con indicazione dell'importo complessivo delle opere di € 8.086.748,00;
- che in termini contabili l'approvazione della perizia di variante suppletiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto determina una diversa incidenza sull'importo complessivo generale di € 8.086.748,00 così articolato per canali finanziari e gestione amministrativa:
  - a) 30,91% sull'importo di € 2.500.000,00 a carico della contabilità speciale n. 3020;
  - b) 59,32% sull'importo di € 4.796.748,00 a carico della legge 226/99 con il ricorso alle procedure del Funzionario

delegato in rapporto alle attuali forme di iscrizione a bilancio degli importi assegnati alla gestione dello stesso;

c) 8,04% sull'importo di € 650.000,00 con i fondi trasferiti alla Regione di cui al D.Lgs. 112/98 per opere di difesa della Costa a valere sul capitolo di spesa 39350;

d) 1,73% sull'importo di € 140.000,00 con i fondi del Comune di Cesenatico a titolo di co-finanziamento;

- che in particolare alla liquidazione della spesa per l'esecuzione dei lavori a carico della Regione Emilia-Romagna si provvederà con l'utilizzo delle specifiche procedure ascrivibili nel rispetto della normativa regionale e statale vigente ai singoli canali finanziari ed avendo a riferimento il percorso amministrativo contabile descritto nel decreto n. 8/2006 soprarichiamato;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 1260 del 22 luglio 2002 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa" parzialmente modificata con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 2324;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 25 novembre 2003, n.16155 "Delimitazione degli ambiti territoriali di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna";

Visti:

- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la Legge 12 luglio 2006, n. 228;
- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;
- il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n.5;
- le Leggi Regionali 29 dicembre 2006, n. 20 e 21;

Dato atto ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e successive modificazioni del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale

all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott. Giuseppe Bortone;

Dato atto altresì del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della Spesa regionale Dott. Marcello Bonaccorso ai sensi della propria deliberazione n. 447/2003 e s.m. con esclusivo riferimento alla disponibilità recata sul capitolo 39350;

Su proposta dell'Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di prendere atto sulla base di quanto indicato in premessa, del verbale n. 8 del Comitato Istituzionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 20 gennaio 2003 che nella seduta del 14 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole, su proposta dello Staff Tecnico - Amministrativo, alla seguente perizia di variante e suppletiva che prevede un aumento di spesa di € 1.015.479,26 (importo rettificato a seguito di valutazione per mero errore materiale in € 1.005.479,26) e redatta dal Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone in data 14 dicembre 2006:

"CESENATICO - Messa in sicurezza del Porto Canale di Cesenatico da esondazioni tramite regolarizzazione di un sistema di paratoie regolatrici delle piene del Canale Madonnina - Fossatone in ingresso al Porto Canale e realizzazione di apposito manufatto deviatore regolatore, sottopassante le reti ferroviarie e stradali, delle acque del Canale Fossatone - Allacciamento in ingresso al Canale Tagliata e relativo deflusso a mare" per l'importo di € 8.086.748,00 con oneri di copertura indicati al punto f) che segue;

- b) di dare atto che in relazione alla proposta di perizia di variante e suppletiva l'onere finanziario complessivo per l'esecuzione dei lavori per il progetto di cui al punto a) che precede viene ad essere quantificato in complessivi € 8.086.748,00;
- c) di dare atto altresì, che in particolare alla copertura finanziaria dei lavori discendenti dalla perizia suppletiva di variante per complessivi € 1.005.479,26 si fa fronte con le economie derivanti



dall'aggiudicazione dei lavori originari per € 215.479,26 (IVA compresa), con i fondi trasferiti alla Regione Emilia Romagna in applicazione del D.Lgs 112/98 per € 650.000,00 allocati al capitolo 39350 "Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 in materia di opere marittime (D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112) - MEZZI STATALI" UPB 1.4.2.3.14551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 programmati con il presente atto e con i fondi del Comune di Cesenatico per € 140.000,00 messi a disposizione a titolo di cofinanziamento;

- d) di dare atto che con successivo Decreto dell'Assessore Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile si procederà all'approvazione dell'ulteriore integrazione della IV Fase (ex OPCM 3258/02 e seguenti) del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza - Prosecuzione degli interventi connessi agli eventi e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2002 al fine di consentire la presa d'atto del quadro finanziario complessivo per la realizzazione del progetto;
- e) di dare atto che il percorso amministrativo-contabile da attuare per addivenire alla gestione delle fasi in cui si articola il processo della spesa ai sensi della L.R. 40/2001 e delle norme di gestione delle risorse accreditate in contabilità speciale per l'importo complessivo di € 7.946.748,00 decurtato dell'importo di € 140.000,00 a carico del Comune di Cesenatico così come indicato al successivo punto f), risulta previsto nel decreto assessorile n. 8/2006 a cui espressamente si rinvia;
- f) di stabilire sulla base di quanto sopra previsto che l'incidenza dei diversi canali finanziari utilizzati per dare copertura all'intervento risulta così determinata:
- 30,91% sull'importo di € 2.500.000,00 a carico della contabilità speciale n. 3020;
  - 59,32% sull'importo di € 4.796.748,00 a carico della legge 226/99 con il ricorso alle procedure del Funzionario delegato in rapporto alle attuali forme di iscrizione a bilancio degli importi assegnati alla gestione dello stesso;

- 8,04% sull'importo di € 650.000,00 con i fondi trasferiti alla Regione di cui al D.Lgs. 112/98 per opere di difesa della Costa sul capitolo 39350;
  - 1,73% sull'importo di € 140.000,00 con i fondi del Comune di Cesenatico a titolo di co-finanziamento;
- g) di stabilire altresì, che in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni amministrative previste negli atti organizzativi citati in premessa, il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, proceda alla presa d'atto della deliberazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone relativa all'approvazione della perizia di variante e suppletiva con contestuale assegnazione a favore del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone dell'onere finanziario di spesa programmato con il presente atto a copertura dell'intervento sopra meglio descritto per l'importo di € 650.000,00 con registrazione dell'impegno a valere sul capitolo di spesa 39350 del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, dando atto che le modalità di liquidazione del finanziamento complessivamente a carico della Regione Emilia-Romagna sia in termini di imputazione diretta al bilancio regionale che per quelli accreditati con la procedura della contabilità speciale, sono specificate in dettaglio nelle premesse e richiamate al punto e) che precede;
- h) di confermare relativamente alla rendicontazione, le procedure di cui al capitolo 4) del Piano approvato con decreto assessore n. 8/06, invitando il Responsabile del Procedimento nominato dal Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone a trasmettere la relazione illustrativa sullo stato di avanzamento degli interventi sotto il profilo fisico e amministrativo oltre all'Agenzia Regionale di Protezione Civile anche al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica.

- - - - -