S.T.B. ROMAGNA Sede di RAVENNA
[2R9F001-003] - "Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti".

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Annualità	2013																							
Mensilità	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
SETTIMANE / LAVORI	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Allest. Cantiere																								
Sfalci Sommità																								
Taglio di Veget.																								
Sfalci Autunnali																								
Noli																								
Smobiliz. Cantiere																								

Annualità	2014																							
Mensilità	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
SETTIMANE / LAVORI	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Allest. Cantiere																								
Sfalci Sommità																								
Taglio di Veget.																								
Sfalci Autunnali																								
Noli																								
Smobiliz. Cantiere																								