
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI RAVENNA

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE 
DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA 

DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

LAVORO: 1A2F301.001 _OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA 
CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL’ABITATO DEI BACINI DELLA ROMAGNA-
LOCALITA’ FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA-(RA)-PROGETTO ESECUTIVO

C.U.P.: E83H14000030002_IMPORTO LAVORI: €. 100.000,00

Importo a base d’asta €.   79.298,21

Costi ed oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)

€.     1.019,80

Totale lavori in appalto €.   80.318,01

Somme a disposizione dell’Amministrazione €.   19.681,99

____________

Importo complessivo del progetto €. 100.000,00

08 CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA

 PROGETTISTA                                                                                    COLLABORATORI

Arch. Massimo Marzocchi                                                                               Geom. Patrizia Rigoni

   Geom. Rita Zucchini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente

Ravenna, lì_______________                                                     Prot.n. 



Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE 
DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA 

DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

PROGETTO ESECUTIVO 
"L.445 - 1A2F301.001 - COMUNE DI BRISIGHELLA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI 
DICHIARATI DA CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL'AMBITO DEI BACINI DELLA 

ROMAGNA"

CUP E83H14000030002

Importo €100.000,00

CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS. N.118/2011

Data prevista consegna lavori: 01/09/2015
Data prevista fine lavori: 09/11/2015
Durata complessiva dei lavori: 70 gg
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per gli stati di avanzamento: €

ANNUALITA' DOCUMENTO 
CONTABILE(stato/i 
avanzamento/i o saldo)

PAGAMENTI PREVISTI
(al lordo di I.V.A.)

ANNO 2015 Unico Pagamento 98.000,00

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui 
all'art.40 del D.P.R. 207/2010, del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente


