Servizio Tecnico Bacino Romagna- sede di Ravenna 1

All. 3

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

L.R. 27/74

Cod. 2B2F302 Lavori di manutenzione, ripresa di frana lungo i Fiumi Savio,Ronco e Lamone ricadenti

nella Provincia di Ravenna.
CUP E92G14000030002

Importo lavori a base d’asta €. 190.053,49
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.161,40
TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 193.214,89
Somme a disposizione dell’amministrazione €. 46.785,11
TOTALE PROGETTO €. 240'000.00
‘ CAPITOLATO DI COTTIMO FIDUCIARIO I
| PROGETTISTI
Geom. Andrea Bezzi Geom. Enzo Errichiello Geom. Paolo Miserocchi
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE
Geom. Rita Zucchini Geom. Anita Mondadori
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E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni

Ravenna li, prot. n.
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ABBREVIAZIONI

§ Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
§ D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materiadi sicurezza;

8 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni di legge e regolamenti in materia
edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

§ Regolamento Regionale 27 dicembre 2001 n. 44 “Regolamento per |’esecuzione dei lavori in
economia’;

§ D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

§ D.M. 12 marzo 2004, n. 123;

§ D.M. 145/2000 per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;

§ D.M. 14 settembre 2005.n. 159 recante “Norme tecniche per le costruzioni”;

8 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniturein
attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE" che nel prosieguo assumerala
denominazione di "Codice";

§8 D.P.R, 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legidativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. che nel prosieguo assumera la

denominazione di “Regolamento”;

§ CodiceCivile.
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CAPO |

OGGETTODELL'APPALTO
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’ appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di manutenzione, ripresa di frana lungo i
fiumi Savio, Ronco e Lamone ricadenti nella Provinciadi Ravenna
Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
del quali I’ appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2- AMMONTARE DELL’'APPALTO

L’ importo complessivo dei lavori da eseguire compresi nell’ appalto ammonta presuntivamente a
€ 193.214,89 (diconsi € centonovantatremiladuecentoquattordici/89) di cui €. 3.161,40 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione per oneri IVA a 22%,
incentivo per la progettazione,assicurazione progettisti e verificatori pari a €. 46.785,11 cosi
ripartito:

Colonna A ColonnaB Colonna A+B

Importo Costi sicurezzanon TOTALE

Lavorazioni esecuzione lavori | soggetti aribasso

A misura 190.053,49 3.161,40 193.214,89

1

=

IMPORTO TOTALE 190.053,49 3.161,40 193.214,89

Le singole categorie di lavoro di seguito riportate potranno subire diminuzioni 0 aumenti per
effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni. Per tali variazioni si procedera a norma del Regolamento e dell'art.53, comma 4, del
Codice.

Art. 3- MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

[l contratto é stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'art.53, comma4, del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall’ aggiudicatario in sede di gara s intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco ad esclusione di quelli della sicurezza i quali, cosi ribassati,
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
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di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate
0 autorizzate ai sensi dell’ articolo 132 del Codice.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui a presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui al'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziae i
prezzi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare
nell'elenco del prezzi alegati a presente capitolato speciae.

5.  Nel caso che a termine del lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, s applicail dispositivo previsto dall’ art. 8 del D.M. 145/2000.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere e le categorie di lavoro previste nel presente progetto possono cosi riassumersi :

Ripresa di erosione con messain operadi difese spondali in pietrame lapideo;
Rimodellamento dei piani golenali;

Taglio selettivo di vegetazione spontanea lungo le arginature e le scarpate golenai a
monte e valle dell’ intervento di ripresa di frana;

Rimozione e allontanamento dall’ alveo delle piante morte, collabenti, o in condizioni di
stabilita precarie che possono ostruire il regolare deflusso;

Rimozione e alontanamento di tronchi, ramaglie e sedimenti limosi che riducono
I officiosita idraulica della sezione di deflusso;

Costruzione di difesadi scarpata con pali di castagno.

Art. 5- CATEGORIA PREVALENTE ED ULTERIORI CATEGORIE

Ai sens del Regolamento approvato dal D.P.R, 5 ottobre 2010 , n. 207 ed in conformita
al'alegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG 8 —
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” — classifica | per un
importo di € 193.214,89 (diconsi € centonovantatremiladuecentoquattordici/89).

Le opere e le lavorazioni delle suddette categorie sono quelle indicate agli articoli 1, 2 e 4 del
presente Capitolato. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 37 comma 11, del Codicee degli articoli 107, 108 e 109 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

Le opere e lelavorazioni delle suddette categorie sono quelle indicate agli articoli 2 e 3 del
presente Capitolato.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili, ai sensi del combinato disposto
dell'art.37 comma 11, del Codice edegli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento.

Art. 6 - ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

1. L'impresa dovra impiegare |'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori
secondo le specifiche richieste nel relativi articoli del presente capitolato. Per adeguata
attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione di attrezzi, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietd o in locazione finanziaria o in noleggio. Dell’ attrezzatura ritenuta
indispensabile per |’ esecuzione dei lavori in oggetto si forniscono di seguito le caratteristiche
tecniche:
escavatore idraulico di potenza compresa tra i 119 e 148 Kw, ruspa e pala meccanica,
autocarro atreass finoa 14 t.
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2.

| mezzi meccanici d'opera a nolo s intendono forniti a freddo, completi di carburante,
lubrificante e quant’ altro occorra al loro funzionamento ed adeguatamente certificati.

Art. 7- FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’ appalto risultano dai disegni
esecutivi di progetto allegati a contratto, savo quanto verra meglio precisato al’atto
esecutivo dalla direzione lavori.

L’amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facolta di introdurre all’ atto
esecutivo varianti di modesta entita alle opere nell’ esclusivo interesse della buona riuscita dei
lavori, senza che I’ Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA

L'Impresa e tenuta alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che
verranno eventualmente emanati durante il corso dei lavori. In particolare dovra osservare le
specificanormativatecnicarelativaale tipologie di opere in appalto od aloro connesse.

Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e del suoi alegati da parte dell’ appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ai sensi dell’ articolo 106, comma 3, del Regolamento, I’ appaltatore da atto, senzariserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuai e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
atracircostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile
del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10- DIVIETO DI SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed
esclusivamente dal cottimista, ai sensi dell'art.8 del R.R. n. 44/2001, ad eccezione delle forniture
di materiale necessario al'esecuzione dei lavori del noli acado ed afreddo.

L'impresa cottimista restain ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante anche
per le forniture di materiale, dei noli a caldo ed afreddo eseguiti da altri soggetti.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietatala cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
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Art. 12 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'impresa € tenuta a redigere ed a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, il “piano di sicurezza sostitutivo” ed il “piano operativo di sicurezza” previsti dall'art.131,
comma 2, lettera b, del Codice, come definito dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 03/07/2003 n. 222, in
applicazione del D.Lgs.n.81 del 09/04/2008.

2. In nessun caso, la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza
potra prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti in quanto gli stessi sono prezzi pieni
€ non soggetti a ribasso; risultano quindi compensati gli oneri derivanti dall'applicazione di ogni
cautela o procedura per eseguirei lavori in condizione di sicurezza.

Art. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’impresa e tenuta a presentare cauzione definitiva: a sens dell’art. 101 del Regolamento e
dell’articolo 113 del Codice;

2. L'esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dell'articolo 129 del Codice, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione del lavori, per i seguenti massimali:

- per danni ale opere:
PARTITA 1 - Opere: pari al’importo di aggiudicazione comprensivo di 1.V.A. arrotondato
a mille euro;
PARTITA 2 - Opere preesistenti: € 300.000,00 (trecentomila/00)
PARTITA 3 - Demolizioni e sgombero: € 20.000,00 (ventimila/00)
- perresponsabilitacivile verso terzi: € 1.000.000,00 (unmilione/00)
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sogtituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi al'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui a presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
non comporta |’ inefficacia della garanzia.
L e polizze assicurative dovranno essere predisposte secondo quanto indicato nel D.M. n. 123 del
12/03/2004 aggiornato ale modifiche introdotte dal Codice.

Art. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’ art.137 del Regolamento:

a) il Capitolato Generale (anche se non materialmente allegato) (se menzionato nell’ invito);
b) il presente Capitolato e relativo elenco prezzi;

c)  tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni;

d) il piano di sicurezza sostitutivo eil piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa;

e) il cronoprogranma;

f)  lepolizze di garanzia (anche se non materialmente allegate).
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Art. 15 - CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALE PERIL RITARDO

1. La consegna dei lavori verra effettuata con le norme di cui agli articoli 153, 154 e 155 del
Regolamento.

2. L’ appaltatore e tenuto alla predisposizione del programma esecutivo dei lavori da redigere entro
15 gg. dalla consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stess indipendentemente dal
cronoprogramma predisposto. |l suddetto programma, elaborato secondo le priorita dettate dalla
D.L., dovra essere articolato secondo le fasi ed i tempi per ogni singolo intervento ed in relazione
all'andamento stagionale.

3. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 184 (centottantaquattro) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna E COMUNQUE ENTRO il
31/12/2015.

4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciai previste
dall’articolo 132 del Codice, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, il direttore dei lavori, ai sensi dell’ articolo 159 del Regolamento, d' ufficio o su
segnal azione dell’ appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nél rispetto degli artt. 158 e 159 del
Regolamento.

5. L’ appaltatore, ai sens dell’art. 159 del Regolamento, qualora per causa a lui non imputabile, non
sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere alla stazione appaltante con
congruo anticipo e comungue ameno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda
motivata, la proroga dei lavori. A giustificazione del ritardo nell’ ultimazione dei lavori 0 nel
rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo I’ Appaltatore non pud mai attribuirne la
causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se Appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato all’ Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte,
imprese o fornitori.

6. La penale per il ritardo nel terminare i lavori di cui al’articolo 145 del Regolamento, rimane
stabilita nella misura percentuale dello 1 per mille dell’importo di contratto dell’ammontare
netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di
protratta sorveglianza.

7. L’ammontare della penale verra contabilizzato nel conto finale a debito dell’ Impresa.

Art. 16 - PAGAMENTI

1. Ai sens dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in
temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, € prevista la corresponsione in
favore dell’ appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del
procedimento dell’ effettivo inizio del lavori, di un'anticipazione pari a 10% dell’importo
contrattuale, che sara gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e asaldo. Si applicano
gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati a netto del ribasso d asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro
65.000,00 (euro sessantacinquemila) al netto dellaritenutadi cui al comma 2.

4. A garanzia dell’ osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
del regolamenti sullatutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisicadei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento daliquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.
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5. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto € emesso entro 45 giorni dalla maturazione
di ciascun SAL, come espressamente pattuito nel contratto d' appalto che verra stipulato fra
le parti;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’ apposito mandato e |’ erogazione a favore dell’ appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’ appalto che verra stipulato frale parti;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mes dall’ultimazione del lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’ appalto che verra stipulato frale parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto
d’ appalto che verra stipulato frale parti;

6. Qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione, ai sensi dell'art.141 del D.P.R. 207/2010.

7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, s
applica l'art. 144 del D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012.

8. Il pagamento della rata di acconto e del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria resa ai sensi
del D.Lgs.n.163/06, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, a sensi dell'art.
1666, secondo comma, del codice civile.

9. La garanzia fideiussoria per la rata di saldo deve avere validita ed efficacia non inferiore 29
(ventinove) mesi in caso di certificato di regolare esecuzione dalla data di ultimazione dei lavori
e puo essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o
atra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo
di cauzione definitivaa momento della sottoscrizione del contratto.

10.Salvo quanto disposto dal’articolo 1669 del Codice civile, |'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
primacheil certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 17 - PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non s hanno i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del
Regolamento.

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGI ORE

1. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’ articolo 166 del
Regolamento.

2. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 3 giorni dall’ avvenimento,
onde permettere ala direzione lavori un immediato sopralluogo per accertare |’ esistenza delle
condizioni di riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.
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Art. 19 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E COLLAUDO

1. Il certificato di ultimazione sara redatto dal direttore dei lavori, ai sens dell’art. 199 del
Regolamento, su comunicazione dell’impresa appaltatrice. 1l termine entro il quale sara
compilato il conto finale dei lavori viene fissato in trenta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori stessi; il certificato di regolare esecuzione dovra essere redatto entro novanta giorni dalla
datadi ultimazione dei lavori, a sens dell’ art. 200 del Regolamento.

Art. 20 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L’appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscrivanegli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’ appalto idoneo a
riceverle, successivo al’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, |e riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilita al’atto della firma. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s
intendono abbandonate.

3. Leriserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse s fondano. In particolare, devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I’ appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora |’ esplicazione e
la quantificazione non siano possibili a momento della formulazione dellariserva, I’ appaltatore
ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni
fissato dall’ articolo 190, comma 3 del Regolamento.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato generale ed agli altri specificati nello
schema di contratto e nel presente Capitolato, saranno a carico dell’impresa gli oneri ed obblighi
seguenti:

1. lafornitura a sue spese, all’amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale
documentario del luoghi prima dell’inizio dei lavori e delle opere nelle varie fasi esecutive, nel
numero, modo e dimensioni indicate di voltain volta dalla direzione lavori;

2. lafornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e
collaudo dei lavori;

3. I'esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a progetto e a perfetta
regola d’ arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal presente Capitolato o
dalla descrizione delle opere (in ogni caso I’ appaltatore non potra dare corso all’ esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’ articolo 1659 del C.C.);

4. I'apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nonché le cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare
danni ai beni pubblici e privati; I"'impresa e tenuta alla scrupol osa osservanza delle norme per
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la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nel cantieri e di quanto previsto dai
piani di sicurezza;

I’ obbligo di affidare laresponsabilita di gestione del cantiere a persona tecnicamente idones, il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante prima della
consegnadel lavori;

I’esposizione di un cartello di cantiere, conforme a modello allegato a presente Capitolato, in
prossmita degli access principali secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. nella zona
oggetto di intervento;

I’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, ala eventuale riparazione ed all’ordinaria
manutenzione di strade di accesso al cantiere di proprieta privata, delle sommita arginali e delle
altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici;

la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso
alo stesso, alavori ultimati;

gli atri oneri particolari derivanti dalla specificita dell’ opera.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'affidatario, oltre alle spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari, anche le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali
(occupazione temporarea di suolo pubblico, passi carrabili, permess discarico, canoni di
conferimento a discarica, ecc...) direttamente o indirettamente connessi ala gestione del
cantiere e all'esecuzione del lavori.

Art. 23 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA COTTIMISTA

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale della procedura prevista
dall'art. 140 del Codice, fatto salvo ogni altro diritto e azione atutela del propri interessi.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore a 10 per
cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle
controversie secondo le modalita ed i tempi definiti dall’ Art.240 del Codice ( accordo bonario).

Ove non s proceda all’accordo bonario ai sens del comma 1 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione delle controversie e attribuita a sensi dell’articolo 20 del codice di
proceduracivile, a giudice del luogo dove il contratto é stato stipulato.

Per le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto, s applica
guanto disposto nella parte 1V "Contenzioso" del Codice.
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CAPO Il

QUALITA'EPROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DI
LAVORI EORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
MEDESIMI.

Art. 25 - PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E MODALITA DI IMPIEGO

| materiali daimpiegare nelle varie categorie del lavori previsti dovranno provenire da cave
e fabbriche conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle
normative, nonché ale richieste particolari della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori s riserva la facolta di fare alontanare, a spese dell'lmpresa, il
materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in
opera con le cautele e con le modalita prescritte.

Art. 26 - OPERE PROVVISIONALI

Le opere occorrenti per la eventuale deviazione delle acque, cosi come le eventuali
shadacchiature, casserature, ecc... dovranno essere eseguite a cura ed iniziativa dell'lmpresa, la
quale dovra garantire e rispondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.

| lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc... dovranno
essere eseguiti a carico dell'lmpresa ed in modo da garantire la perfetta regolarita e funzionalita
delle opere idrauliche.

Art. 27 —-DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le eventuali demolizioni verranno fissate dalla Direzione Lavori con facolta di stabilire
quali dei materiali risultanti possono essere riutilizzati e quali invece debbono essere rimossi 0
alontanati dal cantiere.

Art. 28 -BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Seduranteil corso dei lavori I'lmpresa assuntrice dei medesimi dovesse rinvenire ordigni
bellici, dovra sospendere immediatamente i lavori, provvedendo ad avvertire la Direzione Lavori,
che a sua voltarichiedera l'intervento immediato della Direzione del Genio Militare competente per
territorio per il coordinamento dei lavori di bonifica da eseguirsi a cura e spese di detta Direzione
Genio Militare.

L'onere per la manovalanza, che sara eventualmente richiesta all'lmpresa dalla Direzione
Genio Militare in aiuto a proprio personale, sara a carico della Stazione appaltante e verra
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compensato con le tariffe normali della mano d'opera, come praticato per le opere da eseguirsi in
economia.

Ai sensi del D.L. del 12.04.1946 n.320 e successive integrazioni, I'Assicurazione Speciae
contro gli infortuni sul lavoro a favore della manovalanza suddetta, per il periodo di tempo
strettamente necessario ala bonifica in questione, € a carico della Direzione Genio Militare;
I''mpresa perd € tenuta a comunicare tempestivamente a detta Direzione le generalita degli operai
che verranno messi a disposizione.

Detta Direzione Genio Militare € I'unica competente a giudicare sulla opportunita 0 meno di
procedere ala bonifica ed a fissare tutte le norme e cautele da osservare durante |'esecuzione dei
lavori.

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, eventualmente interessate da tale
bonifica, si intendono compensati gli oneri relativi a rallentamenti e soste necessarie per laricerca
ed il recupero dei residuati bellici.

Art. 29 -MOVIMENTI DI TERRA

ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Gli scavi e I'applicazione delle sagome relative alle sezioni di consegna saranno eseguiti secondo le

disposizioni della D.L. L'Impresa ha I'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari,

quali oneri ritenuti compensati col prezzo del rilevato:

- l'ispezione preliminare del terreni da scavare con idonea strumentazione per rilevare
preventivamente eventuali trovanti metallici da rimuovere. Nel caso di rinvenimento di residuati
bellici si sospendono i lavori e si procede secondo quanto previsto al'articolo relativo alla bonifica
daordigni bellici;

- il carico, il trasporto ed il deposito provvisorio su aree dei materiali di risultain eccedenza o non
ritenuti idonei per la costruzione dei rilevati;

- il carico sugli automezzi ed il trasporto a pie d'opera del materiali di risulta ritenuti idonei dalla
D.L. per lacostruzione, ringrosso o rialzo dei rilevati arginali e delle banche;

- la pulizia delle superfici interessate dagli scavi mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie e
sterpaglie, ecc..., il trasporto arifiuto o distruzione;

- l'esecuzione degli scavi con qualsias mezzo ed anche in presenza d'acqua a fine del
raggiungimento delle quote prescritte;

- il carico ed il trasporto arifiuto di eventuali trovanti o di muratura;

- laformazione e mantenimento di rampe o piste di servizio e loro eliminazione a lavori ultimati.

L'imprenditore avra facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quel sistemi che riterra

migliori nel proprio interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni

che eventualmente fossero impartite dalle Autorita militari e dalla Amministrazione stessa in

materia di cave e di pubblica sicurezza, ed atutte le disposizioni che in proposito laD.L. credera di

impartire restando in ogni caso |'unico responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi

in dipendenza dei lavori di cava ed accessori.

Nessun speciale compenso o indennita potra richiedere la Dittain conseguenza delle maggiori spese

o difficolta che potraincontrare.

COSTRUZIONE DEI RILEVATI

L e terre daimpiegare nella costruzione, ringrosso o rialzo di rilevati, saranno quelle provenienti dai
ritagli dei ciglioni golenali eseguiti nella sponda opposta o da idonee cave di prestito definite dalla
D.L. Le terre di cui sopra, purché scevre da radici 0 materie eterogenee, ben sminuzzate e non
indurite dal gelo dovranno comunque, per laloro idoneita, essere riconosciute dallaD.L.
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L'Impresa ha I'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari, quali oneri ritenuti

compensati col prezzo del rilevati:

- la cernita e lapreparazione delle terre da sistemare in rilevato;

- la pulizia delle superfici interessate dai rilevati mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie,
sterpaglie, ecc..., loro trasporto arifiuto o distruzione;

- I'eventuale espurgo e bonifica delle superfici suddette anche di eventuali trovanti di C.L.S. e di
muraturg;

- la costruzione e mantenimento di rampe e piste di servizio, laloro sistemazione a regola d'arte e
I'eliminazione a lavori ultimati, secondo leindicazioni dellaD.L.;

- l'esecuzione dello scarico delle terre dagli automezzi per cumoli isolati, di volta in volta
impiegati per lacostruzione di cordoli che saranno ulteriormente costipati con rulli o con idonee
macchine alternative;

- la preparazione del piani di posa de rilevati mediante I'esecuzione di taglioni (di lato non
inferiore mt. 0.90x0.60);

- esecuzione di idonee ammorsature secondo le disposizioni della D.L., al'attacco delle vecchie
arginature con le nuove, nonché all'attacco delle banche esterne;

- la costruzione del rilevati a strati orizzontali di altezza da cm. 30 acm. 40, disposti secondo le
sagome prescritte debitamente costipati mediante mezzi idonei Sino a raggiungere una
densita secca non inferiore a 90% di quella ottenibile in laboratorio con prova AASHO
(PROCTOR-STANDARD).

Saranno pure a carico dell'lmpresa periodiche prove di controllo presso il laboratorio di cantiere e
presso laboratori ufficiali e tutte quelle chelaD.L. riterra opportune;

- I'accurata sagomatura e profilatura di piani, cigli e sponde;

- la costruzione di tutti i rilevati, in dipendenza della natura delle terre, secondo sagome
esuberanti nei confronti di quelle di progetto, onde compensare il calo per costipamento naturale
che avverra primadel collaudo;

- |'attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o ad atra attrezzatura adatta
per I'innaffiamento delle terre da porre in costruzione in caso esse s presentino troppo asciutte e
cio ad esclusivo giudizio dellaD.L., nonché delle piste di transito dei mezzi meccanici;

- nel caso che vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una
ruspa per ogni escavatore,

- se sara autorizzato I'impiego di atri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la

costruzione dei rilevati, la D.L. s riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la
costruzione aregolad'arte dei rilevati stessi.
Qualora, in dipendenza del lavori appaltati, sia necessario provvedere ala deviazione o
interruzione, anche parziali, di strade, I'lmpresa dovra garantirne la viabilita. Sono pertanto a suo
carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni affinché non abbiano a verificarsi danni
alle persone od alle cose, ritenendosi I'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al
riguardo;

- la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto delle terre e
degli atri materiali occorrenti € a carico dell'lmpresa; al'ultimazione dei lavori dovra
provvedere a sua cura e spese a ripristino delle vie di transito utilizzabili, alla demolizione di
quelle non utilizzabili ed agli eventuali indennizzi aterzi.

Art. 30 - OPERE IN PIETRAME O IN MASSI

Il pietrame daimpiegarsi per I'esecuzione di berme, rivestimenti, gabbioni, scogliere, briglie,
ecc., dovra provenire da cave giudicate idonee dala D.L.; dovra avere i requisiti necessari a
seconda della natura del lavoro, compatto, privo di cappellaccio e alterazioni, non dovra presentare
piani di sfaldamento ed incrinature ed interclusioni di sostanze estranee.
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Le opere in pietrame avranno le dimensioni definite dalla sagoma di progetto o prescritte
dala D.L.; esse saranno costruite in elementi del peso variabile delle categorie di cui all'elenco
prezzi, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi del peso inferiore per intasamento. La parte
superficiale potra essere assestata anche a mano in modo da ottenere una sagoma abbastanza
regolare.

Ne prezzi di elenco per le varie categorie di massi, oltre ale spese di estrazione, trasporto,
paﬂuraever%lmento nei siti designati, Sono comprese:;

I'eventuale avvicinamento a luogo dimpiego mediante lo scarico ed il ricarico con mezzi
leggeri;

la formazione delle rampe di accesso, il mantenimento delle piste di transito, le indennita di
passaggio agli eventi diritto;

il taglio e alontanamento definitivo o distruzione di aberi, ceppaie ed arbusti esistenti;

lo scavo e laregolarizzazione della sede di posa;

il trasporto a rifiuto o stendimento sulle golene di quelle quantita di risulta degli scavi non
ritenuti idonei dallaD.L. a reimpiego;

laforniturae posain operadi n.4 talee di salice per metro lineare.

Il pietrame in questione sara posto in opera anche in presenza d'acqua se la D.L. lo riterra
necessario usando macchine e magistero occorrente per il compimento dell'opera e dovra aversi
particolare cura nella formazione della berma di fondazione che dovra essere posta in opera su
terreno solido con buona capacita portante o su strati rocciosi opportunamente sagomati.

Art. 31-DIFESA IN PALI DI CASTAGNO

Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o
protuberanze, @ 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi fornitura e
infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o
scanso di ostacolo di impaccio al'infissione, eseguita con interasse trai pali di 25 cm compreso la
fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno @ 18-25 cm con giunti sormontati per
ameno 50 cm predisposti per I'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei
pali giainfissi nel terreno, collegamento delle teste e dei pali con pertichelle di rami tamerice del
diametro di 6 - 8 cm e di lunghezza non inferiore a 4m, legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o
mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni dellaD.L. e
guant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte.

Sono compensati nel prezzo:

- lo scavo, secondo le specifiche degli scavi di fondazione,

- lafornitura e posa di talee e/0 piantine radicate, terra vegetale;

- tondame e relativa chioderia e intaglio;

- laprofilatura delle scarpate, i raccordi con il nuovo manufatto realizzato.

Art. 32 - OPERE DI REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA DELLE SCARPATE,
RITAGLIO DI CIGLIONI E TAGLIO ALBERI

Le seguenti specifiche riguardano i lavori occorrenti per la regolarizzazione e profilatura
delle scarpate arginali dell'alveo, il ritaglio o scoronamento dei ciglioni golenali e il taglio degli
aberi.

1) REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA delle scarpate dell'alveo di magra media piena
eseguita con qualsias mezzo, con le pendenze stabilite dallaD.L. e comprendente:

a il taglio e I'estirpazione di alberi, arbusti di qualsiasi dimensioni, nonché di altra vegetazione

di qualsiasi natura compresi quelli franati in alveo costituenti veri e propri pennelli che creano
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2)

ostacolo di deviazione al normale deflusso delle acque;

b- lo scarico di ciglioni golenali pericolanti 0 aventi scarpate eccessivamente scoscese ed
irregolari;

c- larimozione di ciglioni franati in alveo e costituenti ostruzione a deflusso delle acque;

d- il trasporto e posadel materiale di risulta ritenuto idoneo (terra o ceppaie) nelle vicinanze o
sulle golene o0 atombamento per laricostituzione delle scarpate in frana, secondo le specifiche
della costruzione del rilevati;

e- la formazione di rampe di servizio, access 0 passaggi eventualmente occorrenti e, dove
necessario, formulazione di accordi con i proprietari golenali ivi comprese eventuali indennita
di passaggio e transito;

f- la profilatura delle scarpate sia in scavo chein riporto;

0- la sosta, i ralentamenti e le modalitadi scavo in dipendenza ad eventuali lavori b.c.m;

h- il mantenimento e la creazione delle piste di transito;

i- la completa distruzione in sito di alberi, arbusti in pessimo stato vegetativo, ecc., abbattuti
mediante combustione o loro allontanamento definitivo previ accordi con i proprietari dei
terreni oconlaD.L. asecondadei casi;

|- ogni atro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.

RITAGLIO DI CIGLIONI GOLENALI costituiti da terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi gli oneri per:

a trasporto del materiale di risulta nelle vicinanze e regolarizzazione di scarpate o
tombamento di avvallamenti delle golene;

b- gli scavi anche a strati e in concomitanza a bonifica da ordigni bellici, secondo quanto
disposto dall'Autorita competente prima e nel corso della bonifica stessa;

c- taglio di aberi e della vegetazione esistente sulle superfici interessate dagli scavi;

d- laformazione delle rampe di accesso alle golene;

e- laprofilatura delle scarpate siain scavo chein riporto;

f- lasostaedi rallentamenti in dipendenzadei lavori di bonificadaordigni bellici;

g- leindennita di passaggio agli aventi diritto;

h- il mantenimento delle piste di transito ed ogni atro onere per dare il lavoro finito secondo i
grafici di progetto o le indicazioni espressamente impartite.

3) SFALCIO, TAGLIO DI ALBERI E ARBUSTI di quasias specie e dimensione, nonché

di altravegetazione di qualsias natura, esistenti sulle sponde e nel ciglioni, compreso:

a l'onere del taglio anche in presenza, in acqua, con qualsias mezzo, eseguito in modo da
preservare la coltre erbosa sottostante |e idrofite sommerse e quelle natanti e il prato umido;

b- I'alontanamento immediato delle risulte al di fuori della sede demaniale e sue pertinenze e
della successiva distruzione nel caso di colture in pessimo stato vegetativo o allontanamento
definitivo nelle sedi definite dallaD.L..

Il taglio di alberi dovra essere eseguito solo nel periodo autunnale ed invernale escludendo

tassativamente il periodo che va dal 1 marzo al 30 giugno in cui € massimo il danno ala

avifauna nidificante.

Lo sfalcio dei corpi arginali e loro accessori dovra essere eseguito nel periodo cheva da 1

settembre al 20 dicembre, non saranno previsti lavori di sfalcio al di fuori del periodo indicato

Se non per tratti puntuali che interferiscono con la pubblica viabilita che saranno concordati con

laD.L.
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Art. 33 - SEMINAGIONI

Innanzitutto si dovra procedere alo sfalcio delle superfici arginali, a mano o a macchina,
caso per caso e secondo le prescrizioni dellaD.L., previo estirpamento degli eventuali arbusti.

La semina verra effettuata con miscuglio di graminacee e leguminose a radice strisciante in
ragione di Kg.70 per Ha

Il miscuglio dovra essere composto di:

GRAMINACEE:

- Lolium perenne 98/92 Kg. 10
- Bromus pratensis 96/90 Kg. 12
- Dectjlis glomerata 90/90 Kg. 8
- AvenaEliator 95/86 Kg. 14
- Festucaovina 94/90 Kg. 6
LEGUMINOSE:

- Antjllisvulneraria 90/80 Kg. 3
- Medicaga lupolina 96/85 Kg. 6
- Lotus corniculatus 95/80 Kg. 4
- Trifolium repens 98/90 Kg. 3
- Trifolium pratensis 99/90 Kg. 4

di cui il primo indice fissala purezza percentuale dei semi ed il secondo il grado di germinabilita.

| semi componenti i miscugli devono essere dell'ultimo raccolto e dovranno presentare le
percentuali di purezza e germinabilita previste sopra e comungue percentuali non inferiori a quelle
previste atermine di legge.

L'Amministrazione s riserva di far procedere ale analisi dei semi presso la Facolta di
Agraria dell'Universitd di Bologna e presso Stazioni Agrarie Sperimentali di equivalente
competenza.

Tali analis verranno fatte su campioni prelevati separatamente da singoli componenti i
miscugli e dai miscugli stess riservandos la D.L. di prelevare detti campioni nel momento che
riterra opportuno.

A prelevamento avvenuto i sacchi contenenti i semi destinati alla seminagione, oggetto dei
lavori, verranno piombati in attesa dell'esito delle analisi.

Verranno rifiutati i miscugli che non presentassero |e caratteristiche prescritte.

Non sono ammesse sostituzioni di semi contenuti nel miscugli con altri semi di specie anche
simili.

LaD.L. s riserva comunque la facolta di disporre che la preparazione dei miscugli venga
eseguitain cantiere alla presenza di un funzionario addetto e pertanto atale fine I'lmpresa e tenuta a
fornire separatamente i singoli componenti dei suddetti miscugli.

| lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a vegetazione avvenuta le superfici
seminate dovranno presentare un manto erboso uniforme e scevro da zone nude.

In caso contrario |'lmpresa dovra procedere, a stagione propizia, ariprendere quelle zone che
non si presentassero come richiesto.

Art. 34 - LAVORI IN ECONOMIA

Per particolari opere di difficile valutazione a misura s pud ricorrere a sistema di
esecuzione in economia e pertanto, se richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra fornire le maestranze, i
mezzi meccanici ed i materiali occorrenti.
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Mentre per i noli dei mezzi meccanici e la fornitura dei materiali saranno usati i prezzi
indicati nell'apposito elenco del presente Capitolato, sui quali, quindi, sara applicato il ribasso
contrattuale, per le mercedi degli opera da impiegarsi saranno usate le tariffe orarie in vigore al
momento dell'esecuzione del lavori, comprensive di oneri sociali, maggiorati del 15% per spese
generali e del 10% per utili dell'lmpresa e abbattuti del ribasso d'asta contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonel a lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi di arte a loro spese od a quelle
dell'appaltatore.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Nel prezzo di elenco sintende compreso I'ammortamento, |a manutenzione, il conducente od
operatore, il combustibile, il lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il
trasporto a pie d'opera, montaggio ed allontanamento dei mezzi.

Art. 35- DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria
diligenza o con i materiali per qualitad, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora
egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procedera d'ufficio ala demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare
I'effettuazione degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'’Appaltatore, oltre a tutte le spese per
la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché
sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito
nell'Articolo relativo, I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il
risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 36 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 anumero, 0 apeso, asecondadei casl.

Gli inerti saranno valutati a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto da
effettuare sulla pesa piu prossimaai luoghi dei lavori o diversamente sceltadallaD.L.

Il peso dovra risultare da apposito talloncino di pesatura che conterra latarga, la data e I'ora
di pesatura, la tara ed il peso lordo del veicolo, accertato in contraddittorio tra il rappresentante
dell’Amministrazione e quello dell'Impresa

Tutte le constatazioni effettuate sui carichi saranno, volta per volta, riportate su apposito
registro e convalidate come sopra.

Le superfici interessate dalla regolarizzazione e profilatura saranno misurate lungo
I'effettivo sviluppo e non in proiezione.

Il volume della terra trasportata in rilevato o in scavo verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, servendos delle sezioni rilevate in contraddittorio con I'lmpresa all'atto della
consegna del lavori e non tenendo conto di tutte quelle variazioni, alle sezioni di consegna gia
menzionate, che I'lmpresa, anche con consenso della Direzione Lavori, ritenesse opportuno
apportare in seguito per I'esecuzione dei lavori stessi.

Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sara limitato a quello
risultante dall'applicazione delle sagome normali di progetto o di consegna senza tenere conto del
maggior volume che I'lmpresa dovra impiegare per garantirsi contro eventuali assestamenti che
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potranno avvenire fino al'epoca del collaudo. || compenso relativo a movimento di terra potra
essere corrisposto contabilizzando il solo scavo o il solo riporto.

Ai mezzi meccanici in servizio per lavori in economia verranno applicate le tariffe indicate
nell'elenco prezzi che segue, tenendo conto delle ore di effettivo esercizio.

Art. 37 - DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZ|

L’ Amministrazione ritiene in via assoluta che |’ appaltatore, primadi partecipare all’ appalto,
abbia esaminato accuratamente il progetto e atresi abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto
dell’ appalto, si siareso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, dellaloro entita, dei luoghi
per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere,
regimare le acque, delle distanze del mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per
darei lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 38 - ELENCO PREZZ|

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati, le mercedi orarie per I’ utilizzo di mano d’ operain economia, le somministrazioni di
materiali e di mezzi d'opera per le opere in economia, sono contenuti nell’elenco prezzi parte
integrante del presente Capitolato, con I'avvertenza che nel prezzo del singoli lavori € compreso
tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
- Nei prezzi in genere si intende compreso I'onere complessivo per spese generali, assicurazioni,
spese di laboratorio e spese di collaudo, come pure I'utile relativo.
- | prezzi unitari dell’ elenco prezzi, diminuiti, come detto, del ribasso contrattuale fatta eccezione
per_quelli riferiti ad oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, s intendono accettati
dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono
invariabili.

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Un_itadi PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.

48.05.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta.

(EURO zero/06) m? 0,06 27.60 %

48.05.020 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.

(EURO zero/52) m? 0,52 32.00 %

24.10.010 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente
da cava

Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione
di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso
tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unitadi PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.

elementi di peso da 51 a 1000 kg

elementi di peso da 51 a 1000 kg

(EURO venticinque/30) t 25,30 18.03 %

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO ventotto/90) t 28,90 17.91 %
12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di

ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di

ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le

golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte:

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco,

ricostruzione di ciglioni con terre da distanza superiore a

150 m

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle

esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti

a distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di

impiego

(EURO cinque/00) m3 5,00 16.52 %
51.10.008 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di

castagno con @ 18-25 cm misurato

Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di

castagno, privi di curvature o protuberanze, @ 18-25 cm

misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi

fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione 0 scanso

di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse

tra i pali di 25 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo

corrente in legno di castagno @ 18-25 cm con giunti

sormontati per almeno 50 cm predisposti per I'ancoraggio di

tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali gia

infissi nel terreno, collegamento delle teste e dei pali con

pertichelle di rami tamerice del diametro di 6 - 8 cm e di

lunghezza non inferiore a 4m, legati con filo di ferro zincato

da 1,6 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e

costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO centoquaranta/00) m 140,00 38.32 %
48.10.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita

dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di

qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di

qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni

golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente

scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto

del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,

ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e

corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,

formazione di rampe di servizio, accessi 0 passaggi

eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla

fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

finoal2m

finoal2m

(EURO uno/17) m3 1,17 30.00 %
51.05.005 Semina di superfici o di sponde arginali

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,

costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,

rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e

25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine

sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo

vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

30 g/m2 con preparazione delle superfici

30 g/m2 con preparazione delle superfici

(EURO zero/30) m? 0,30 51.16 %
06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

06.15.005

57.60.016

57.15.015

57.55.010

57.60.050

60.05.015

57.25.010

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70)

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi finoa 14 t
(EURO cinquantotto/80)

COSTI PER LA SICUREZZA (Opere a misura)

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
stradale

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo per la
chiusura parziale o totale della sede stradale, conformemente
a quanto previsto dal Codice della Strada, e
dellAmministrazione competente interessata. Se parziale
senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale “lavori* corredato da cartello integrativo
indicante I'estensione del cantiere e lampada a luce rossa
fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocita, segnale
di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con
lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce
gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area
interessata dai lavori:

(EURO trecento/00)

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete
in plastica stampata sostenuta da ferri

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari.

(EURO cinque/00)

Servizio di pulizia della viabilita pubblica

Servizio di pulizia della viabilita pubblica dai residui di polvere
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che
se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:

amano
a mano
(EURO ventotto/50)

Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal
cantiere

Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata.
(EURO ventotto/50)

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita per lavorazioni in
prossimita di/o sulla strada

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita per lavorazioni in
prossimita di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:

giubbetto

giubbetto con maniche ad alta visibilita, fluorescente con
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471
classe 3

(EURO ventuno/00)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso con set completo per I'asportazione di zecche

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri

ora

ora

cad

m2

ora

ora

cad

75,70

58,80

300,00

5,00

28,50

28,50

21,00

38.32 %

42.91 %

45.00 %

36.74 %

100.00 %

100.00 %
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unitadi PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,

sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi

per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga

all'interno della cute.

(EURO sedici/00) cad 16,00
57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei

lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni

primo soccorso ed emergenze

(EURO trentasei/00) cad 36,00
57.30.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia

adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di

taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura

regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla

persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso

di perdita di sensi.

(EURO otto/50) cad 8,50
57.45.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con

paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in

plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle

estremita e ad intervalli non superiori a 20 m.

(EURO quattro/00) m 4,00 12.26 %
57.25.015 Nolo di estintore portatile

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella

baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine

operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa

la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta

la durata dei lavori.

di kg 6

dikg 6

(EURO quattordici/50) cad 14,50

di kg 12

dikg 12

(EURO diciassette/40) cad 17,40
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CARTELLO DI CANTIERE (dim. 1,50 x 2,00)
articolo 22

ERegmneEmﬂla-Rmnagna
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Ufficio competente:
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA - FORLI' — RAVENNA — RIMINI)
Sede di Ravenna

Cod. 2B2F302 Lavori di manutenzione, ripresa di frana lungo i Fiumi Savio,Ronco e Lamone

ricadenti nella Provincia di Ravenna.
CUP E92G14000030002

Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente n. del
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI
Servizio Tecnico di Bacino Romagna — Sede di Ravenna
Geom. Andrea Bezzi DIRETTORE DEI LAVORI :
Geom. Enzo Errichiello DIRETTORI OPERATIVI :
Geom. Paolo Miserocchi ISPETTORE DI CANTIERE:
RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO Ing. Mauro Vannoni

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 240.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 190.053,49
RIBASSO D'ASTA %
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

IMPRESA ESECUTRICE:

con sede
Qualificataper i lavori della_categoria OG 8 , Classifica .000.000)
, Classifica .000.000)
, Classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’ oper a possono esser e assunte presso
Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna
telefono: 0544249711 fax: 0544249799 E-mail:stbr o@r egione.emilia-romagna.it
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TABELLA
«D» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI
LAVORI
Elemento di costo | mporto Incidenza | %
1) |Materiale € 80.223,90 41,53 %
3) (Tagliodi vegetazione € 72.527.19 37,54 %
4) |Rilevati € 27.229,00 14,09 %
5) |Noleggi € 10.073,40 5,21 %
6) |Sicurezza 3.161,40 1,64 %
193.214,89 100,00 %
Squadra tipo: Incidenza
manodopera
Operai specializzati n 2 %
Operai qualificati 1 25,95
TABELLA «As CATEGORIA PREVALENTEE CATEGQRI E SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)

Categoria ex allegato Euro Incidenza %
AD.P.R.n. 207 de manodopera
2010 ©)
1 OPERE FLUVIALI, DI prevalente OG 8 [193.214,89 25,95

DIFESA, DI SISTEMAZIONE

IDRAULICA E DI
BONIFICA

Tutti i lavori non sono subappaltabili come previsto all’art. 10 del presente Capitolato di
cottimo fiduciario

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

193.214,89




