
CRONOPROGRAMMA 
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Data consegna lavori prevista: 15/11/2015
Data prevista fine lavori:    12/04/2017
Durata complessiva dei lavori:  250 gg
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto per gli stati di avanzamento: €  35.000,00  -

ANNUALITA’ DOCUMENTO 
CONTABILE 
(stato/i avanzamento/i o saldo)

PAGAMENTI PREVISTI
(al lordo di I.V.A.)

ANNO 2016 Stati avanzamento e saldo 114.726,00

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo. 


