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Protocollo n. (GBO/07/133160)
_______________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in 
materia di territorio, ambiente e infrastrutture della 
L.R. 21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi 
del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle 
funzioni amministrative regionali in materia di opere e 
lavori pubblici;

- con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 
4 luglio 2000, n.6200 sono state ridefinite le 
competenze per quanto concerne la realizzazione di 
lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata 
direzione generale;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 
20 giugno 2006, n. 138 è stato approvato il Piano degli 
interventi straordinari di messa in sicurezza della 
fascia costiera delle Province di Ferrara, Ravenna, 
Forlì - Cesena e Rimini, secondo stralcio a seguito 
delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri nn. 3464/05 e 3477/2005;

- nel "Piano degli interventi straordinari di messa in 
sicurezza della fascia costiera delle Province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini" è stato inserito il 
progetto “Interventi di messa in sicurezza di taluni 
tratti critici del litorale emiliano-romagnolo,
interessati da erosione e subsidenza, mediante 
ripascimento con sabbie sottomarine” dell’importo di € 
13.562.334,40;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo, della Costa e Bonifica n. 15567 dell’8 
novembre 2006 è stato approvato il progetto esecutivo
trasmesso con nota 7 novembre 2006, n. 2752, redatto 
dal gruppo di progettazione all’uopo nominato dal 
Responsabile del Procedimento con atto prot. 
AMB/GFE/06/71167 del 10 agosto 2006 e validato dal 
Responsabile del Procedimento stesso, conservato agli
atti di questo Servizio e relativa autorizzazione a 
contrarre, relativo ai sottoelencati lavori:

C001 - Interventi di messa in sicurezza di taluni 
tratti critici del litorale Emiliano-Romagnolo,
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interessati da erosione e subsidenza, mediante 
ripascimento con sabbie sottomarine - € 13.562.334,40;

- che con verbale del 29 dicembre 2006 sono stati 
consegnati i lavori in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo, della Costa e Bonifica 13 aprile 2007, n. 
4552 è stato approvato il contratto d’appalto Rep. n. 
5071 del 20 marzo 2007, tra la Regione Emilia-Romagna e 
la DRAVO SA – capogruppo mandataria dell’ATI con 
Co.Ed.Mar. S.r.l. per l'importo complessivo di € 
10.515.272,50 di cui € 82.376,00 per oneri relativi 
alla sicurezza ed è stato ridefinito il quadro 
economico come segue:

C001 - Interventi di messa in sicurezza di taluni 
tratti critici del litorale Emiliano-Romagnolo,
interessati da erosione e subsidenza, mediante 
ripascimento con sabbie sottomarine - € 13.562.334,40, 
di cui:

A) LAVORI

A1) Lavori al netto € 10.432.896,50

A2) Oneri sicurezza D. Lgs n. 494/96 €     82.376,00

A) Lavori aggiudicati € 10.515.272,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Incentivo per la progettazione €    213.547,52

B2) Caratterizzazione delle aree di 

prelievo e spiagge da rinascere €    250.000,00

B3) Monitoraggio durante e 

dopo l’intervento €    130.000,00

B4) Spese pubblicità €     30.000,00

B5) Imprevisti (IVA compresa) €    244.459,88

B6) I.V.A. su A, B2, B3 (20%) €  2.179.054,50

- che con la medesima determinazione 4552/2007 è stato 
dato atto che la somma di Euro 13.348.786,88 grava 
sulla contabilità speciale n. 2957 intestata al 
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Commissario Delegato, Presidente della Regione Emilia 
Romagna aperta presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Sezione di Bologna e l'importo relativo 
all’incentivo per la progettazione pari a Euro 
213.547,52 trova copertura sul capitolo 4127 "Fondo per 
l'incentivazione interna per la progettazione di opere 
pubbliche (art. 18. L. 11 febbraio 1994, n. 109 e succ.
mod. e integrazioni)" UPB 1.2.1.1.180;

Premesso inoltre:

- che l'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 
prevede un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 
finanziario 2007 di € 600.000,00 a valere sul Capitolo 
39360 "Spese per la realizzazione di interventi e opere 
di difesa della costa(Art. 29, L.R. 28 luglio 2004, n. 
17).” di cui all’U.P.B. 1.4.2.3.14555 "Interventi e 
opere di difesa della costa";

Dato atto:

- che, con nota prot. NP/2007/10219 dell’11 maggio 2007, 
il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto 
ha trasmesso per l'approvazione la perizia di variante 
e suppletiva redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori 
costituito con atto prot. n. NP/2006/5313 del 7 
dicembre 2006 di data 11 maggio 2007 e validata dal 
Responsabile del Procedimento stesso, conservata agli 
atti, per l'importo di € 14.162.334,40 di cui:

A) LAVORI

A1) Lavori €  11.134.035,07

A2) Oneri sicurezza D.Lgs

n. 494/96 €      84.954,00

A) Totale lavori al netto €  11.218.989,07

(di cui € 500.000,00 relativi alla perizia e di 

variante con mezzi regionali)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Incentivo per la progettazione €     213.547,52

B2) Caratterizzazione delle aree di 

prelievo e spiagge da ripascere €    250.000,00

B3) Monitoraggio durante e 

dopo l’intervento €     130.000,00
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B4) Spese pubblicità €      30.000,00

B5) I.V.A. su A, B2, B3 (20%) €   2.319.797,81

(di cui € 100.000,00 relativi alla perizia e di 

variante con mezzi regionali)

B) Totale somme a disposizione €   2.943.345,33

Importo finanziamento €  14.162.334,40

- che il litorale è stato interessato da una mareggiata 
di forte intensità nelle giornate del 03 e 04 maggio 
2007;

- che i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio 
hanno evidenziato che detta mareggiata ha prodotto 
un’ulteriore erosione nella spiaggia del Lido di Spina 
sud, come risulta dalla relazione accompagnatoria della 
perizia depositata agli atti del Servizio, che ha reso 
necessaria e improcrastinabile una perizia di variante 
e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

- che, come indicato nella nota di trasmissione n. prot. 
NP/2007/10219 dell’11 maggio 2007 e nella relazione 
accompagnatoria alla perizia, l’area del Lido di Spina 
sud era già stata contemplata nella prima 
programmazione dell’intervento in oggetto contenuta nel 
Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna 
138/2006 e pertanto i lavori in quest’area avevano già 
ottenuto la necessaria condivisione ed approvazione da 
parte del Comitato Istituzionale costituito con decreto 
n. 18 del 9 febbraio 2006, nonché da parte del Comitato
Consultivo Regionale istituito ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n. 22/2000 (cui si rimanda); inoltre l’area 
è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale di 
cui alla L.R. n. 9/2000, conclusasi positivamente con 
deliberazione 2 maggio 2007, n. 603;

Ritenuto:

- che sussistano le condizioni di legge di cui all’art. 
132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
all’art. 134, comma 8 del D.P.R. 554/1999 per procedere 
all’approvazione con il presente atto, stante l’urgenza 
dovuta all’esecuzione delle opere e per ragioni di 
economicità nella predisposizione degli atti 
amministrativi, della perizia di variante e del nuovo 
quadro economico dell’intervento di cui sopra; 



5

- che sia necessario programmare con il presente 
provvedimento la somma integrativa di € 600.000,00 a 
copertura della perizia di variante e suppletiva parte 
b) sopracitata con i fondi allocati sul Capitolo 39360 
"Spese per la realizzazione di interventi e opere di 
difesa della costa(Art. 29, L.R. 28 luglio 2004, n. 
17)” di cui all’U.P.B. 1.4.2.3.14555;

- che i lavori di variante e suppletivi per l'importo 
complessivo di € 703.716,57 (comprensivi 
dell’introduzione di 2 nuovi prezzi e degli oneri per 
la sicurezza) saranno eseguiti dall'Impresa DRAVO SA –
capogruppo mandataria dell’ATI con l’impresa Co.Ed.Mar. 
s.r.l. ai patti e alle condizioni di cui all’atto 
integrativo da stipularsi a seguito e per effetto del 
presente provvedimento e determineranno la proroga di 
venti giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

- che alla copertura finanziaria dell'importo di € 
14.162.334,40 si fa fronte:

- quanto a € 13.348.786,88 sulla contabilità speciale n. 
2957 intestata al Commissario Delegato, Presidente 
della Regione Emilia Romagna aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

- quanto a € 600.000,00 sul Capitolo 39360 "Spese per la 
realizzazione di interventi e opere di difesa della 
costa (Art. 29, L.R. 28 luglio 2004, n. 17)” di cui 
all’U.P.B. 1.4.2.3.14555 del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2007 che presenta la necessaria
disponibilità;

- quanto a € 213.547,52 sul capitolo 4127 "Fondo per 
l'incentivazione interna per la progettazione di opere 
pubbliche (art. 18. L. 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. 
mod. e integrazioni)" UPB 1.2.1.1.180;

Verificato da parte del Servizio Gestione della Spesa 
Regionale che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il 
presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget 
massimo assegnato alla Direzione Generale competente, per il 
rispetto delle disposizioni indicate dall’art.1, comma 656, e 
seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di 
stabilità interno;
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Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
comma 2 della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni 24 luglio 2006, n. 1057, 31 
luglio 2006, n. 1150 e la deliberazione della Giunta 
regionale 27 novembre 2006, n. 1663;

- la propria deliberazione 3 aprile 2007, n. 450 recante 
"Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e 
1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 
delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Vista la Legge 12 luglio 2006, n. 228;

Vista la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;

Visto il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n.5;

Viste le Leggi Regionali 29 dicembre 2006, n.20 e 21;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi 
dell'art.37, comma 4 della L.R. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 450/2007;

- del parere di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Gestione della Spesa 
regionale Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi dell’art. 
37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria 
deliberazione 450/2007;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. 
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si 
intendono integralmente richiamate come parti integranti e 
sostanziali
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a) di ritenere necessaria l'esecuzione della perizia di 
variante e suppletiva dei seguenti lavori:

C001 - Interventi di messa in sicurezza di taluni 
tratti critici del litorale Emiliano-Romagnolo,
interessati da erosione e subsidenza, mediante 
ripascimento con sabbie sottomarine

b) di approvare, stante l’urgenza dovuta all’esecuzione 
delle opere e per ragioni di economicità nella 
predisposizione degli atti amministrativi, la perizia 
di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio di 
Direzione Lavori costituito con atto prot. n. 
NP/2006/5313 del 7 dicembre 2006, sentiti i 
progettisti, di data 11 maggio 2007 e validata dal 
Responsabile del Procedimento stesso, conservata agli 
atti, per l'importo complessivo di € 14.162.334,40, di 
cui:

A) LAVORI

A1) Lavori €  11.134.035,07

A2) Oneri sicurezza D.Lgs

n. 494/96 €      84.954,00

A) Totale lavori al netto €  11.218.989,07

(di cui € 500.000,00 relativi alla perizia e di 

variante con mezzi regionali)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Incentivo per la progettazione €     213.547,52

B2) Caratterizzazione delle aree di 

prelievo e spiagge da ripascere €    250.000,00

B3) Monitoraggio durante e 

dopo l’intervento €     130.000,00

B4) Spese pubblicità €      30.000,00

B5) I.V.A. su A, B2, B3 (20%) €   2.319.797,81

(di cui € 100.000,00 relativi alla perizia e di 

variante con mezzi regionali)

B) Totale somme a disposizione €   2.943.345,33

Importo finanziamento €  14.162.334,40

c) di programmare pertanto a integrazione della copertura 
finanziaria della perizia di variante e suppletiva 
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sopra citata, come indicato al punto d), la somma di € 
600.000,00 con i finanziamenti messi a disposizione 
dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 a 
valere sul Capitolo 39360 "Spese per la realizzazione 
di interventi e opere di difesa della costa(Art. 29, 
L.R. 28 luglio 2004, n. 17)” di cui all’U.P.B. 
1.4.2.3.14555 "Interventi e opere di difesa della 
costa";

d) di dare atto che alla copertura finanziaria 
dell'importo di € 14.162.334,40 si fa fronte:

- quanto a € 13.348.786,88 sulla contabilità speciale n. 
2957 intestata al Commissario Delegato, Presidente 
della Regione Emilia Romagna aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

- quanto a € 600.000,00 al n. 2262 di impegno sul 
Capitolo 39360 "Spese per la realizzazione di 
interventi e opere di difesa della costa (Art. 29, L.R. 
28 luglio 2004, n. 17)” di cui all’U.P.B. 1.4.2.3.14555 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 che 
presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a € 213.547,52 sul capitolo 4127 "Fondo per 
l'incentivazione interna per la progettazione di opere 
pubbliche (art. 18. L. 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. 
mod. e integrazioni)" UPB 1.2.1.1.180;

- di dare atto che i lavori di variante e suppletivi per 
l'importo di € 703.716,57 (comprensivi 
dell’introduzione di 2 nuovi prezzi e degli oneri per 
la sicurezza) dovranno essere eseguiti dall'Impresa
DRAVO SA – capogruppo mandataria dell’ATI con 
Co.Ed.Mar. S.r.l. ai patti e alle condizioni stabiliti 
nell’atto integrativo da stipularsi a seguito e per 
effetto del presente provvedimento e determineranno la 
proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 
venti giorni;

e) di dare atto che l’onere di spesa, previsto al punto d)
secondo allinea, è ricompreso nel budget massimo 
assegnato alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa, per il rispetto delle disposizioni 
indicate dall’art.1, comma 656, e seguenti della legge 
27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità 
interno;
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f) di richiamare i punti 5) e 6) del dispositivo della
determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo, della Costa e Bonifica 13 aprile 2007, n. 4552 
in merito alle modalità di liquidazione delle spese a 
carico della contabilità speciale fino alla concorrenza 
di € 13.348.786,88;

g) di dare atto che alla liquidazione degli ulteriori 
stati di avanzamento, dell'approvazione della 
contabilità finale e del collaudo fino all'importo 
complessivo di € 600.000,00, ai sensi della L.R. n. 
40/2001 e della deliberazione n. 450/2007, provvederà 
il Dirigente competente in conformità a quanto disposto 
dal D.P.R. 554/99, secondo le procedure stabilite dalla 
determinazione n. 6200/2000, ferme restando le 
valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla 
base dell’effettivo andamento della spesa interna 
(liquidità di cassa);

h) di stabilire che gli atti di cui al punto e), f) e g) 
dovranno essere trasmessi all'Agenzia regionale di 
Protezione Civile;

i) di precisare che spetta al Responsabile del 
Procedimento la trasmissione al Servizio Difesa del 
Suolo, della Costa e Bonifica, della rendicontazione 
trimestrale (alle scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 
Settembre e 31 Dicembre) sull'avanzamento dei lavori 
tramite apposita scheda relativamente alla quota di 
lavori finanziata con i fondi del Capitolo 39360 e 
relativi incentivi di cui al Capitolo 4127.

- - - - -


