

Crisi idrica 2017  
Interventi di SU e urgenti eseguiti o in corso

Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento (descrizione sintetica e circostanziata)	Interventi provvisori di emergenza (potabilizzatori, trattamento inquinanti, autobotti: numero per durata)	Importo € (IVA incl.)	data presunta inizio lavori	tempi di realizzazione (gg)	lavori (L)/beni e servizi (S)	eseguiti (E)/in corso (C) da eseguire (F)	note
Vergato	Torre Tolè	Hera S.p.A.	Automazione per efficienza riempimento serbatoio	<u>potabilizzatori</u>	10.000,00			L	E	
Vergato	Serbatoi di rete idrica Comune di vergato	Hera S.p.A.	Manutenzioni straordinarie per incremento portata erogata	serbatoi	15.000,00			L	E	

TOTALE BO 25.000,00

Guiglia	Serbatoi di rete idrica	Hera S.p.A.	Rinnovo TLC Automazione Impianti per ottimizzazione fonti	<u>potabilizzatori</u>	40.000,00			L	E	
Pievepelago	Serbatoi di rete idrica	Hera S.p.A.	Rinnovo TLC Automazione Impianti per ottimizzazione fonti	<u>potabilizzatori</u>	52.000,00			L	E	
Serramazzoni	Serbatoi di rete idrica	Hera S.p.A.	Rinnovo TLC Automazione Impianti per ottimizzazione fonti	<u>potabilizzatori</u>	30.000,00			L	E	

TOTALE MO 122.000,00

Bettola	Alveo del torrente Nure in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	15/05/2017	30	L	E	
Bobbio	Rete Idrica di adduzione e distribuzione	Ireti Spa	Fornitura e posa di strumentazioni di misura portate per potenziamento monitoraggi	Controllo misure e ricerca dispersioni	7.000,00	01/06/2017	30	S	C	
Borgonovo	Campo Pozzi Mottaziana	Ireti Spa	Approfondimento quota di installazione pompe sommerse dei pozzi	Approfondimento su numero 3 pompe sommerse	10.000,00	22/05/2017	15	L	E	
Borgonovo	Varie	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Riattivazione pozzi e nuovi collegamenti di emergenza a rete irrigua consortile per reperire fonti integrative alla diga del Molato	Elettropompe, gruppi elettrogeni, tubazioni per due mesi	50.000,00	01/06/2017	30	L	C	sono finalizzati a ridurre la richiesta irrigua della diga del Molato che, pur non avendo una riserva acquadottistica da assicurare, di fatto con il suo rilascio influenza enormemente i pozzi di sub-alveo del torrente Tidone dalla quale preleva acque il gestore IRETI eventuali autorizzazioni con procedure di emergenza

Crisi idrica 2017  
Interventi di SU e urgenti eseguiti o in corso

Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento (descrizione sintetica e circostanziata)	Interventi provvisori di emergenza (potabilizzatori, trattamento inquinanti, autobotti: numero per durata)	Importo € (IVA incl.)	data presunta inizio lavori	tempi di realizzazione (gg)	lavori (L)/beni e servizi (S)	eseguiti (E)/in corso (C) da eseguire (F)	note
Borgonovo, Castelsangiovanni	Pievetta	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Parzializzazione dell'irrigazione nel distretto Tidone per carenza idrica della diga del Molato e prolungamento utilizzo impianto Pievetta dal fiume Po (maggiori costi elettrici) e rifacimento sottopasso ferroviario		270.000,00	01/06/2017	90	S		sono finalizzati a ridurre la richiesta irrigua della diga del Molato che, pur non avendo una riserva acedottistica da assicurare, di fatto con il suo rilascio influenza enormemente i pozzi di sub-alveo del torrente Tidone dalla quale preleva acque il gestore IRETI: in sostanza, per prolungare il rilascio dalla diga del Molato i 90 giorni si riferiscono alla durata
Castell'Arquato	Rete Idrica di adduzione e distribuzione	Ireti Spa	Fornitura e posa di strumentazioni di misura portate per potenziamento monitoraggi	Controllo misure e ricerca dispersioni	7.000,00	01/06/2017	30	S	C	
Fiorenzuola, Alseno, Cadeo	Varie	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Utilizzo di emergenza pozzi e nuovi collegamenti di emergenza a rete irrigua consortile per reperire fonti integrative alla diga di Mignano	Elettropompe, gruppi elettrogeni, tubazioni per due mesi	140.000,00	01/06/2017	30	L	C	implementazione reti interconnesse in val d'Arda: intervento finalizzato a conservare maggiore volume nella diga di Mignano per gli usi acedottistici eventuali autorizzazioni con procedure di emergenza
Lugagnano	Rete Idrica di adduzione e distribuzione	Ireti Spa	Fornitura e posa di strumentazioni di misura portate per potenziamento monitoraggi	Controllo misure e ricerca dispersioni	7.000,00	01/06/2017	30	S	C	
Pianello	Rete Idrica di adduzione e distribuzione	Ireti Spa	Fornitura e posa di strumentazioni di misura portate per potenziamento monitoraggi	Controllo misure e ricerca dispersioni	7.000,00	01/06/2017	30	S	C	
Podenzano	Campo Pozzi Altoè	Ireti Spa	Approfondimento quota di installazione pompe sommerse dei pozzi	Approfondimento su numero 3 pompe sommerse	15.000,00	12/06/2017	15	L	C	
Rivergaro	Alveo del torrente Trebbia in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	01/06/2017	7	L	E	
Rivergato	Rete Idrica di adduzione e distribuzione	Ireti Spa	Fornitura e posa di strumentazioni di misura portate per potenziamento monitoraggi	Controllo misure e ricerca dispersioni	7.000,00	01/06/2017	30	S	C	
Vernasca	Presso Impianto Diga di Mignano	Ireti Spa	Diga di Mignano-Acquedotto Val D'Arda, azioni per la gestione del basso livello della diga	Installazione di un sistema di recupero e pompaggio in diga dell'acqua persa dal fondo della stessa	100.000,00	01/06/2017	20	L	C	

Crisi idrica 2017  
Interventi di SU e urgenti eseguiti o in corso

Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento (descrizione sintetica e circostanziata)	Interventi provvisori di emergenza (potabilizzatori, trattamento inquinanti, autobotti: numero per durata)	Importo € (IVA incl.)	data presunta inizio lavori	tempi di realizzazione (gg)	lavori (L)/beni e servizi (S)	eseguiti (E)/in corso (C) da eseguire (F)	note
Vernasca	Sorgenti che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Ripristino sorgenti in secca	Manutenzioni straordinarie dei dreni e delle opere di presa per recuperare portata delle sorgenti	60.000,00	12/06/2017	60	L	C	
Vernasca	Mignano	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Recupero e decantazione portate residue degli scarichi di fondo della diga a scopo acquedottistico	Arginello, motopompa e collegamenti per rilancio acque nella vasca di dissipazione della diga per tre mesi	80.000,00	10/06/2017	10	L	C	in collaborazione con intervento complementare di IRETI

**TOTALE PC** 810.000,00

Corniglio	Alveo del torrente Parma in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	01/05/2017	30	L	E	
Felino	Alveo del torrente Baganza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	15/05/2017	30	L	E	
Medesano	Alveo del torrente Ceno in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	15/05/2017	30	L	E	
Neviano degli ard	Alveo del torrente Enza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica	Ireti Spa	Movimentazione in alveo	Deviazione del corso d'acqua verso la zona di ricarica dei pozzi	25.000,00	15/05/2017	30	L	E	
Noceto	Località Gabbiano	Ireti Spa	Interconnessione idraulica dell'acquedotto di Gabbiano a quello di Medesano	Nuova rete idrica di alimentazione dell'acquedotto Gabbiano per crisi sorgente Gabbiano	130.000,00	01/04/2017	60	S	E	
Tutto il territo	Territorio Comunale	Montagna 20	Azioni di contenimento dello spreco idrico		109.800,00	apr-17	45	L	E	
Tutto il territo	Territorio Comunale	Montagna 20	Manutenzione straordinaria delle fonti esistenti		36.600,00	apr-17	30	L	E	
Tutto il territo	Territorio Comunale	Montagna 20	Manutenzione straordinaria delle fonti esistenti		109.800,00	giu-17	60	L	C	

**TOTALE PR** 486.200,00

**TOTALE INTERVENTI SU E URGENTI ESEGUITI O IN CORSO** 1.443.200,00