

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12018 del 25/07/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/12466 del 25/07/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** "O.C.D.P.C. 26 OTTOBRE 2015, N.293 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI. PROROGA DELLE TEMPISTICHE INDICATE AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO B2 ALLA D.G.R. N.573/2016 ED IN PARTICOLARE AL PUNTO 1 DELLA PROPRIA DET. N.17048/2017

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

**Firmatario:** GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Gabriele Bartolini

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione n.573 del 28 aprile 2016 "O.C.D.P.C. 26 ottobre 2015, n.293 - Annualità 2014 - Criteri per l'attribuzione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti, in edifici privati e per studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere A), B) e C). Modalità di concessione e liquidazione dei contributi.", in particolare l'Allegato B2 "Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.293/2015", punto 4, recante "Concessione del contributo e tempistiche di attuazione";
- la propria determinazione n.19141 del 29 novembre 2016 di "Approvazione della graduatoria degli interventi prioritari di miglioramento sismico su edifici pubblici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n.293/2015" da cui hanno iniziato a decorrere i termini stabiliti dal sopra richiamato punto 4, Allegato B2 alla DGR 573/2016;

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.573/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli viene delegato, tra l'altro, a disporre con propri provvedimenti di eventuali proroghe richieste dai Soggetti Beneficiari;

Richiamata altresì la propria determinazione n.17408 del 02/11/2017 ad oggetto, "Ordinanza C.D.P.C. 293/2015. Modifica dei termini previsti nella deliberazione di Giunta regionale n.573/2016 relativi ai lavori di cui al programma per interventi locali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici pubblici di interesse strategico approvato con det. dir. n.19141 del 29/11/2016.";

Considerato che i Comuni di Marzabotto e Montescudo-Montecolombo hanno presentato richiesta di proroga dei termini indicati nella D.D. n.17408/2017, stante il prolungarsi delle attività di progettazione con conseguente ritardo nella presentazione dei rispettivi progetti esecutivi e della documentazione integrativa, al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli ai fini del rilascio dell'autorizzazione

sismica e del visto di congruità tecnico-economica, a seguito del quale non vi sarebbe stato un tempo sufficiente per svolgere le procedure di affidamento dei lavori;

Considerato che il Comune di Serramazzoni ha presentato richiesta di proroga dei suddetti termini in quanto *"ha manifestato la volontà di adottare soluzioni diverse in merito all'intervento progettato e autorizzato"*, ritenendo di procedere con la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico in un'altra area anziché procedere alla realizzazione dell'intervento di miglioramento dell'edificio esistente, con la conseguenza di un ulteriore allungamento dei tempi per il riavvio della fase di affidamento della progettazione, della fase di progettazione del nuovo intervento e di approvazione della variante urbanistica;

Valutate la validità delle motivazioni contenute nelle richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra citati e conservate agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Dato atto che anche altri Soggetti Beneficiari indicati nella propria determinazione n.19141 del 29 novembre 2016 possano incontrare simili difficoltà;

Ritenuto, tenendo conto anche delle esigenze sopravvenute, di prorogare i termini della comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori e il termine relativo alla trasmissione degli atti di contabilità finale, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di procedere nell'attività necessaria per gli adempimenti previsti dall'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.622 del 28/04/2016 e 702 del 16/05/2016;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate:

- 1) di prorogare le tempistiche indicate al punto 4 dell'allegato B2 alla D.G.R. n.573 del 28/04/2016, ed in particolare al punto 1 della propria det. n.17048 del 02/11/2017, dando atto che:
  - la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori dovrà avvenire per tutti i Soggetti Beneficiari entro il 31/07/2019 ad eccezione del Comune di Serramazzoni per il quale dovrà avvenire entro il 30 novembre 2019;
  - la trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, dovrà avvenire entro il 31/12/2020;
  - che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 2) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini