

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 22464 del 27/10/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/23127 del 26/10/2023

**Struttura proponente:** SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** O.C.D.P.C. N.171/2014 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI. PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI STABILITA PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, BRISIGHELLA, IMOLA E SALUDECIO

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

**Firmatario:** SERGIO MONTI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del procedimento:** Andrea Bucchi

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.1226 del 31 agosto 2015 "Ordinanza CDPC 171/2014. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Attribuzione di contributi ai soggetti beneficiari. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi", in particolare l'Allegato B, punto 4, recante "Concessione del contributo e tempistiche di attuazione";
- n.2275 del 21 dicembre 2016 recante "Ordinanza CDPC 171/2014. Modifica dei termini previsti nella deliberazione di giunta regionale n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.2275/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (ora Area Geologia, Suoli e Sismica) viene delegato a disporre con propri provvedimenti eventuali ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 22839 del 29/11/2021 recante "Proroga delle tempistiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti indicate al punto 4 dell'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1226/2015 e ss.mm., in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza C.D.P.C. 171/2014, per i Comuni di Bagno di Romagna, Imola e Saludecio", con cui è stato stabilito, per il Comune di Imola, il termine del 30.09.2023 per la comunicazione di fine lavori per gli interventi oggetto del contributo e la trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento stesso;
- n. 24939 del 20/12/2022 recante "O.C.D.P.C. n. 171/2014. Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti. Proroga della scadenza dei termini per i Comuni di Bagno di Romagna, Brisighella e Saludecio", con cui sono stati stabiliti i seguenti termini per la comunicazione di fine lavori e la

trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguiti a seguito della realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico: entro il 30.06.2023 per il Comune di Bagno di Romagna, entro il 30.09.2023 per il Comune di Brisighella ed entro il 31.12.2023 per il Comune di Saludecio;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 1 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 'Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023', sospende tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, per i soggetti con sede operativa nei territori alluvionati nel corso degli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, tra cui il Comune di Brisighella;

Considerato che i Comuni di seguito elencati hanno presentato richiesta motivata di proroga del termine per la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, conservate agli atti di questa Area:

- Comune di Bagno di Romagna, con nota Prot.20/10/2023.1052643;
- Comune di Imola, con nota Prot. 20/07/2023.0726935;
- Comune di Saludecio, con nota Prot. 22/08/2023.0825535;

Ritenute valide e congrue le motivazioni contenute nelle richieste richiamate;

Dato atto che, in applicazione di quanto disposto dall'art.4 del D.L. n. 61/2023 sopra richiamato, si intendono inoltre prorogati i termini per la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, per il Comune di Brisighella al 31.01.2024;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste nelle determinazioni di concessione di contributo a favore dei Comuni richiedenti, di seguito richiamate:

Comune di Bagno di Romagna	determinazione n. 3467/2019
----------------------------	-----------------------------

Comune di Imola	determinazione n. 3468/2019
Comune di Brisighella	determinazione n. 8609/2020
Comune di Saludecio	determinazione n. 11533/2020

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n.380, "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della 'Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022';
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426, "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 325, "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25/03/2022, ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa", con cui l'incarico dirigenziale del Responsabile dell'Area di lavoro Geologia, Suoli e Sismica è conferito dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025;
- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 "Conferimento delle funzioni di responsabile del

procedimento presso il Settore Difesa del suolo - Area Geologia, suoli e sismica”;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- 1) di prorogare le scadenze di seguito indicate, per la trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza conseguiti a seguito degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici, per cui sono stati concessi contributi, ai sensi dell' Ordinanza CDPC n.171/2014:
  - al 31.12.2023 per il Comune di Imola;
  - al 28.02.2024 per il Comune di Bagno di Romagna;
  - al 30.04.2024 per il Comune di Saludecio;
- 2) di precisare che, in applicazione dell'art.4 del D.L. n. 61/2023, si intendono prorogati al 31.01.2024 i termini per la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, per il Comune di Brisighella;
- 3) di dare atto per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati.

Sergio Monti