

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 22839 del 29/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/23585 del 26/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PROROGA DELLE TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI INDICATE AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.1226/2015 E SS.MM., IN ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL'ORDINANZA C.D.P.C. 171/2014, PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, IMOLA E SALUDECIO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

Firmatario: SERGIO MONTI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Sergio Monti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.1226 del 31 agosto 2015 "Ordinanza CDPC 171/2014. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Attribuzione di contributi ai soggetti beneficiari. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi", in particolare l'Allegato B, punto 4, recante "Concessione del contributo e tempistiche di attuazione";
- n.2275 del 21 dicembre 2016 recante "Modifica dei termini previsti nella deliberazione di giunta regionale n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.2275/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli viene delegato a disporre con propri provvedimenti eventuali ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 17409 del 02/11/2017 "Ordinanza C.D.P.C. 171/2014. Modifica dei termini previsti nelle deliberazioni di Giunta regionale n.1226/2015, n.2275/2016 relativi ai lavori di cui al programma per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";
- n. 12019 del 25/07/2018 "Ordinanza CDPC 171/2014. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico. Proroga della tempistica indicata al punto 4 dell'Allegato B alla D.G.R. n.1226/2015 e s.m. ed in particolare ai punti 1 e 2 della propria DET. n. 17409/2017";
- n.9887 del 05/06/2019 "Proroga delle tempistiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti indicate al punto 4 dell'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1226/2015 e ss.mm., in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza C.D.P.C. 171/2014";

- n. 11483 del 07/07/2020 "Proroga delle tempistiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti indicate al punto 4 dell'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1226/2015 e ss.mm., in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza C.D.P.C. 171/2014, per i Comuni di Imola, Saludecio, Brisighella";

Considerato che i Comuni di seguito elencati hanno presentato richiesta di proroga dei termini indicati nei sopra citati atti, ciascuno per le proprie motivazioni, conservate agli atti di questo Servizio:

- Bagno di Romagna (nota Prot. 01/06/2021.0539478.E);
- Imola (nota Prot. 23/02/2021.0156610.E);
- Saludecio (note Prot. 10/03/2021.0208000.E e prot. 07/05/2021.0435651.E);

Ritenute valide e congrue le motivazioni contenute nelle richieste presentate dai soggetti beneficiari sopra citati;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste nelle proprie determinazioni di concessione di contributo a favore dei Comuni di Bagno di Romagna, Imola, Saludecio;

Ritenuto, tenendo conto delle esigenze sopravvenute:

- di prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del Comune di:
 - Imola (comunicato con nota ns. prot. 25/03/2021.0263986.E) entro il 31.03.2021, coerentemente con la richiesta avanzata dal beneficiario e le motivazioni addotte;
 - Saludecio (comunicato con nota ns. Prot. 07/05/2021.0435651.E) entro il 14.04.2021, coerentemente con la richiesta avanzata dal beneficiario e le motivazioni addotte;
- di prorogare il termine per la comunicazione di fine lavori e trasmissione degli atti di contabilità finale degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento stesso per i Comuni di Bagno di Romagna, Imola e Saludecio, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di procedere nell'attività necessaria per gli adempimenti previsti dall'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le proprie deliberazioni n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Viste infine le determinazioni dirigenziali n. 18206/2020, n. 23238/2020, n. 23245/2020, n. 5517/2021 e n. 10256/2021;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare le tempistiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti indicate al punto 4 dell'allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n.1226 del 31 agosto 2015, successivamente modificate con la deliberazione di Giunta regionale n. 2275 del 21 dicembre 2016 e con le determinazioni dirigenziali n.17409 del 02/11/2017, n.12019 del 25/07/2018 e n.9887 del 05/06/2019, in attuazione dell'art.2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014;
- 2) di prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del Comune di:

- Imola (comunicato con nota ns. prot. 25/03/2021.0263986.E) entro il 31.03.2021, coerentemente con la richiesta avanzata dal beneficiario e le motivazioni addotte;
 - Saludecio (comunicato con nota ns. prot. a - Prot. 07/05/2021.0435651.E) entro il 14.04.2021, coerentemente con la richiesta avanzata dal beneficiario e le motivazioni addotte;
- 3) di stabilire che la comunicazione di fine lavori per gli interventi oggetto del contributo e la trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento stesso, dovrà avvenire:
- Bagno di Romagna entro il 30.06.2022;
 - Imola entro il 30.09.2023;
 - Comune di Saludecio entro il 31.12.2022;
- 4) che debbano essere rispettate le prescrizioni previste nelle proprie determinazioni di concessione di contributo a favore dei Comuni di Bagno di Romagna, Imola e Saludecio;
- 5) di dare atto per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 6) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Sergio Monti