

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 8732 del 02/05/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2024/9116 del 02/05/2024

**Struttura proponente:** SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** O.C.D.P.C. N.675/2020 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI. PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI, STABILITI CON DGR N.1358/2020, PER IL COMUNE DI BERCETO

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA  
SOSTITUITO - IN APPLICAZIONE DELL'ART. 46 COMMA 3 DELLA L.R. 43/01 E DELLA DELIBERA 2317/2023 E S.M.I., CHE STABILISCE CHE LA RESPONSABILITÀ DI UN'AREA DI LAVORO DIRIGENZIALE PRIVA DI TITOLARE È ASSEGNATA IN VIA ORDINARIA AL DIRIGENTE DI SETTORE SOVRAORDINATO - DAL Responsabile di SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO, MONICA GUIDA

**Firmatario:** MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del procedimento:** Andrea Bucchi

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2020 n.1358, recante "O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1,3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti", in particolare l'Allegato B2, punto 4, che fissa il termine di 12 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno dell'importo riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica per la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
- la determinazione 18 maggio 2022 n.9399 "Approvazione secondo piano degli interventi strutturali prioritari di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza C.D.P.C. n. 532/2018, secondo le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 675/2020, finanziato rilevando ulteriori risorse "non utilizzate" o "oggetto di revoca" ss.mm.ii;
- la determinazione 12 giugno 2023 n.12850, con cui è stato concesso ed impegnato un contributo pari a euro 173.712,00 a favore del Comune di Berceto, riconosciuto con il rispettivo visto di congruità tecnico-economica, per intervento di riduzione del rischio sismico della Scuola Infanzia ed Elementare di Ghiare;

Dato atto che nella sopra richiamata deliberazione il Responsabile dell'Area Geologia, Suoli e Sismica viene delegato, tra l'altro, a disporre con propri provvedimenti eventuali proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Precisato che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, le risorse relative alle annualità dal 2010 al 2016, a cui si riferisce anche l'ordinanza 675/2020, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 D.Lgs. n.50/2016 (ora D.lgs n.36/2023), entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, avvenuta il 29.08.2023, sono revocate dal medesimo Dipartimento;

Considerato che il Comune di Berceto ha presentato, con nota assunta agli atti con Prot. 24/04/2024.0431349.E, richiesta motivata di proroga del termine di affidamento lavori al 11.06.2025, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma complessivo dell'opera;

Ritenute valide e congrue le motivazioni contenute nella richiesta richiamata legate alla necessità di provvedere a numerosi interventi dovuti agli eventi calamitosi dell'ultimo periodo;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste negli atti sopra richiamati;

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.";
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 29/01/2024 n. 157 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026.Approvazione";
- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 "Conferimento delle funzioni di responsabile del procedimento presso il Settore Difesa del suolo - Area Geologia, suoli e sismica";
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della 'Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022';

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare al 11.06.2025 la scadenza per la comunicazione dell'affidamento dei lavori, da parte del Comune di Berceto, al quale è stato concesso il contributo con determinazione n. 12850/2023;
- 2) di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune interessato.

Monica Guida