

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12019 del 25/07/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/12458 del 25/07/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** ORDINANZA CDPC 171/2014. PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO. PROROGA DELLA TEMPISTICA INDICATA AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO B ALLA D.G.R. N.1226/2015 E S.M. ED IN PARTICOLARE AI PUNTI 1 E 2 DELLA PROPRIA DET.N. 17049/2017

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

**Firmatario:** GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del procedimento:** Gabriele Bartolini

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione di G.R. n.1226 del 31 agosto 2015 "Ordinanza CDPC 171/2014. Programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Attribuzione di contributi ai soggetti beneficiari. Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi", in particolare l'Allegato B, punto 4, recante "Concessione del contributo e tempistiche di attuazione";
- la deliberazione di G.R. n.2275 del 21 dicembre 2016 recante "Modifica dei termini previsti nella deliberazione di giunta regionale n.1226/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Dato atto che nella sopra richiamata D.G.R. n.2275/2016 il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli viene delegato a disporre con propri provvedimenti eventuali ulteriori proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 17409 del 02/11/2017 ad oggetto, "Ordinanza C.D.P.C. 171/2014. Modifica dei termini previsti nelle deliberazioni di Giunta regionale n.1226/2015 e n.2275/2016, relativi ai lavori di cui al programma per interventi locali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico";

Considerato che i Comuni di Bagno di Romagna, Brisighella, Verghereto e Imola hanno presentato richiesta di proroga dei termini indicati nella D.D. 17409/2017, stante il prolungarsi delle attività di progettazione con conseguente ritardo nella presentazione dei rispettivi progetti esecutivi e della documentazione integrativa, al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e del visto di congruità tecnico-economica, a seguito del quale non vi sarebbe stato un tempo sufficiente per svolgere le procedure di affidamento dei lavori;

Valutate la validità delle motivazioni contenute nelle richieste presentate dai Soggetti Beneficiari sopra citati e conservate agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Dato atto che anche altri Soggetti Beneficiari indicati nella deliberazione n.1226 del 31 agosto 2015 possano incontrare le stesse difficoltà;

Ritenuto, tenendo conto anche delle esigenze sopravvenute, di prorogare i termini sullo stato di avanzamento dei lavori e il termine relativo alla fine degli stessi, al fine di consentire ai Soggetti Beneficiari di procedere nell'attività necessaria per gli adempimenti previsti dall'Ordinanza C.D.P.C. 171/2014;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.622 del 28/04/2016 e 702 del 16/05/2016;

Attestato:

- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate:

- di prorogare la tempistica indicata al punto 4 dell'allegato B alla D.G.R. n.1226 del 31/08/2015 e s.m. ed in particolare ai punti 1 e 2 della propria det.n. 17049 del 02/11/2017, dando atto che:

- a. la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 31/03/2019;
  - b. la trasmissione dagli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del livello di sicurezza iniziale e del livello di sicurezza finale conseguito a seguito dell'intervento stesso, dovrà avvenire entro il 31/12/2020;
- che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  - di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Gabriele Bartolini