

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 28267 del 30/12/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/28972 del 30/12/2024

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI FINE LAVORI E RENDICONTAZIONE PER IL BANDO APPROVATO CON D.G.R. 1377/2024 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE DA PARTE DI IMPRESE - ANNUALITÀ 2024. AGGIORNAMENTO QUADRO RIEPILOGO DI TUTTI I BANDI (2021-2024) DI COMPETENZA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE

Firmatario: ROBERTO DIOLAITI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Responsabile del procedimento: Roberto Diolaiti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la determinazione n. 27041 del 22/12/2023, recante "Proroga dei termini di fine lavori e di rendicontazione per i Bandi approvati con D.G.R. 645/2021 (modificato con D.G.R. 1300/2021), con D.G.R. 297/2022 e con D.G.R. 1328/2022 per la realizzazione di interventi di forestazione urbana. Annualità 2021 e 2022", con la quale è stato approvato l'Allegato 1), contenente il quadro di riepilogo dei termini in vigore stabiliti dai diversi Bandi di "forestazione" di competenza dell'Area Foreste e Sviluppo Zone Montane;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 4 marzo 2024, recante "Rettifica e integrazione delle Delibere di approvazione dei Bandi forestazione urbana 2021, 2022 e 2023. Approvazione graduatoria definitiva e ridefinizione dei termini di conclusione e di rendicontazione delle attività finanziate nell'ambito del Bando 2023 e conseguente quantificazione dei contributi concessi con determinazione n. 26616/2023", con cui sono state confermate le disposizioni di cui sopra e ridefinite le scadenze relative al Bando imprese 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 4 marzo 2024, recante "Approvazione Bando 2024 per la realizzazione di interventi di forestazione in aree di proprietà o disponibilità di Enti pubblici di pianura";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 1° luglio 2024, recante "Approvazione Bando 2024 per la realizzazione di interventi di forestazione in aree di proprietà o disponibilità di imprese";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 1° luglio 2024, recante "Approvazione della seconda edizione del Bando forestazione Enti pubblici di pianura 2024, modifiche e proroghe alla DGR n. 278/2024 (prima edizione)";
- la determinazione n. 22213 del 24/10/2024, recante "Bandi di forestazione Enti pubblici di pianura 2024 (DGR n. 378/2024 e n. 1378/2024). Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili presentati dagli Enti pubblici di pianura per realizzazione di interventi di forestazione";

- la determinazione n. 22360 del 25/10/2024, recante "Approvazione graduatoria e concessione del contributo regionale finalizzato alla realizzazione di interventi di forestazione in aree di proprietà o disponibilità di imprese approvato con DGR n. 1377/2024".

Considerato che al punto 10. del "Bando imprese 2024", Allegato 1), parte integrante della citata delibera n. 1377/2024, è disposto che:

- "I lavori degli interventi ammessi dovranno avere inizio a partire dalla data dell'atto regionale di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi e dovranno essere ultimati entro il **31 dicembre 2024** e rendicontati entro il **28 febbraio 2025**, pena la non riconoscibilità delle spese sostenute dal beneficiario";
- "Con atto motivato del Dirigente responsabile, potrà essere autorizzata la proroga di fine lavori su istanza motivata del beneficiario, prevedendo al contempo la possibilità di ridefinire i termini al verificarsi di situazioni contingenti che giustifichino lo slittamento della tempistica prevista. In caso di richiesta di proroga il beneficiario dovrà trasmettere, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine fissato per la conclusione dei lavori, istanza motivata tramite PEC alla seguente casella di posta elettronica segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un cronoprogramma aggiornato della realizzazione dei lavori".

Appreso che sono state presentate, con le modalità e nelle tempistiche previste dal Bando, richieste motivate di proroga con le seguenti note inviate dai rispettivi beneficiari:

- Prot. 07/11/2024.1240424.E - Dulevo International Spa;
- Prot. 07/11/2024.1240454.E - Consorzio volontario Kilometroverde Parma Impresa Sociale;
- Prot. 07/11/2024.1240718.E - Bucci Spa;
- Prot. 11/11/2024.1246609.E e Prot. 11/11/2024.1246611.E - Chiesi Farmaceutici Spa.

Rilevato che ciascuna nota riporta sostanzialmente la medesima motivazione e la stessa richiesta di proroga del termine di fine lavori, come da seguente estratto: "a causa

delle ultime settimane di maltempo non risulta possibile l'avvio dei cantieri di lavoro e rispettare dunque l'imminente scadenza imposta dal bando. Si richiede, pertanto, una proroga alla primavera del 2025".

Ritenuto opportuno soddisfare le richieste avanzate e congruo stabilire al **30/04/2025** il nuovo termine di ultimazione dei lavori e al **31/12/2025** il nuovo termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle relative spese per il "Bando imprese 2024", Allegato 1), parte integrante della citata delibera n. 1377/2024, in sostituzione delle previsioni del punto 10. del medesimo.

Stabilita, pertanto, la necessità di aggiornare il quadro di riepilogo approvato con la citata determina n. 27401/2023, contenente tutti i termini attualmente in vigore per l'attuazione dei diversi Bandi di "forestazione" di competenza dell'Area Foreste e Sviluppo Zone Montane.

Visti:

- la L.R. 15/11/2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la Legge 13/08/2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 07/07/2011, n. 4 recante "Linee Guida in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25/03/2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione dirigenziale n. 14172 del 28/06/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente".

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10/04/2017, avente a oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 07/03/2022, avente a oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21/03/2022, avente a oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22/12/2023, avente a oggetto "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 157 del 29/01/2024 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026" e ss.mm.ii.;
- n. 1276 del 24/06/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Attestato che il sottoscritto dirigente,

responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare la ridefinizione al **30/04/2025** del termine di ultimazione dei lavori di forestazione urbana, relativi ai progetti approvati e finanziati con la determinazione n. 22360 del 25/10/2024, e di individuare quale nuova scadenza della relativa rendicontazione la data del **31/12/2025**, con particolare riferimento alle disposizioni del punto 10. del "Bando imprese 2024", Allegato 1), parte integrante della deliberazione n. 1377 del 1° luglio 2024;
- 2) di approvare l'**Allegato 1)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il quadro di riepilogo aggiornato dei termini in vigore per l'attuazione degli interventi previsti dai diversi Bandi di "forestazione" di competenza dell'Area Foreste e Sviluppo Zone Montane;
- 3) di procedere, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alla valutazione delle scritture contabili registrate a bilancio ai fini della corretta imputazione della spesa (impegno contabile) in linea con i principi e postulati previsti dal D.lgs. n. 118 del 2011;
- 4) di notificare per mezzo PEC il presente provvedimento ai soggetti beneficiari dei cofinanziamenti di cui alla citata determina n. 22360/2024;
- 5) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.

Roberto Diolaiti

Termini in vigore per l'attuazione degli interventi di "forestazione" relativi ai bandi della Regione Emilia-Romagna						
Approvazione bando	Tipo di bando	Concessione	Fine lavori		Termine per la rendicontazione	
Deliberazione numero	Annualità	Atto	Data	Atto di ridefinizione	Data	Atto di ridefinizione
645/2021 e 1300/2021	Comuni - 2021	Det. n. 18557/2021	31/12/2024	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024	31/03/2025	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024
		Det. n. 21125/2021				
297/2022	Comuni - 2022	Det. n. 16774/2022	31/12/2024	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024	31/03/2025	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024
1328/2022	Imprese - 2022	Det. n. 23091/2022	31/12/2024	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024	31/03/2025	Det. n. 27041/2023 Del. n. 377/2024
1860/2023	Imprese - 2023	Del. n. 377/2024	31/12/2024	Del. n. 377/2024	31/03/2025	Del. n. 377/2024
378/2024 e 1378/2024	Enti pubblici - 2024	Det. 25910/2024	30/04/2025	/	31/12/2025	/
1377/2024	Imprese - 2024	Det. 22360/2024	30/04/2025	presente atto	31/12/2025	presente atto