

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 25284 del 23/12/2022 BOLOGNA

Proposta: DPG/2022/25899 del 23/12/2022

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 2021-2023 RICHIESTE
DAGLI ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA
OCCIDENTALE, EMILIA CENTRALE, EMILIA ORIENTALE, DELTA DEL PO E
ROMAGNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
ZONE MONTANE

Firmatario: GIANNI GREGORIO in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Gianni Gregorio

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2021 avente ad oggetto "Programma Investimenti Aree Protette 2021-2023. Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi." e ss.mm.ii.;
- le proprie Determinazioni n. 15008 del 09/08/2021, n. 15010 del 09/08/2021, n. 14448 del 30/07/2021, n. 15126 dell'11/08/2021, n. 15127 dell'11/08/2021 e n. 14449 del 30/07/2021 relative a "Concessione del contributo regionale [...] relativo agli interventi ammessi a finanziamento" a favore rispettivamente degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia orientale, Delta del Po e Romagna, del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1784 del 24/10/2022 avente ad oggetto "Programma Investimenti Aree Protette 2021-2023. Modifica ed integrazione alla propria deliberazione n. 465/2021 "Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi";
- la Determinazione n. 21410 del 07/11/2022 avente ad oggetto "Validazione della conformità dei progetti ammessi a contributo nell'ambito del Programma di Investimenti 2021-2023 alle schede di candidatura presentate ai fini della concessione del contributo regionale [...]";
- la Determinazione n. 25274 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Ulteriore validazione della conformità dei progetti ammessi a contributo nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 alle schede di candidatura presentate ai fini della concessione del contributo regionale [...]";

Considerata la possibilità, degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia orientale, Delta del Po e Romagna, del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, di richiedere proroghe per il termine della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, tramite le modalità espresse al paragrafo 2.11 dell'Allegato A della sopracitata deliberazione n. 465/2021 e ss.mm.ii.;

Viste le richieste motivate di proroga degli interventi nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 pervenute dagli Enti Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna, conservate agli atti del Settore

scrivente, i cui riferimenti sono riportati negli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che è obiettivo della Regione utilizzare integralmente le proprie risorse, specie quelle già impegnate, per la realizzazione delle attività oggetto del Programma di investimenti 2021-2023, al fine di perseguire gli obiettivi della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale regionale in raccordo con quelli fissati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti a livello nazionale e regionale;

Ritenute oggettive le difficoltà relative all'approvvigionamento dei materiali, alla rimodulazione dei quadri economici dovuti agli aumenti dei prezzi e alla conduzione simultanea di molti cantieri, e quindi congrue le motivazioni richiamate, e considerati accettabili i nuovi termini proposti dagli Enti sopracitati per la conclusione degli interventi;

Ritenuto opportuno, pertanto accogliere le richieste pervenute dagli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna e consentire pertanto la conclusione degli interventi nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 posticipando la data di conclusione degli stessi secondo i nuovi termini riportati negli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. n. 31/77 e n. 4/72" per quanto applicabile;
- la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021, "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022)";
- la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021, "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 9 del 28 luglio 2022 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

- la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2022 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1354 del 1° agosto 2022, "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

Richiamati, anche con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001, "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, di approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 7 marzo 2022, con la quale è stata approvata la "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" a decorrere dal 1° aprile 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 7 marzo 2022, di "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di

organizzazione e gestione del personale", che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Ente a decorrere dal 1° aprile 2022;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1846 del 02 novembre 2022, "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la Determinazione del Direttore Generale della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la Determinazione Dirigenziale n. 5514 del 24/03/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative";

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che si ritengono qui integralmente richiamate:

- 1) di accogliere le richieste di proroga per la conclusione degli interventi nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 pervenute dagli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna;
- 2) di posticipare la data di conclusione degli stessi secondo i nuovi termini riportati negli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di precisare che, sotto il profilo contabile, la proroga della la data di conclusione degli interventi comporta la necessità di procedere, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alla valutazione delle scritture contabili registrate a bilancio ai fini della corretta imputazione

della spesa (impegno contabile) in linea con i principi e postulati previsti dal D. Lgs. 118 del 2011;

- 4) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis e dell'art. 26, comma 2 del medesimo D.lgs. n. 33/2013.

Gianni Gregorio

Allegato 1

Progetti Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Cod. intervento	Titolo intervento	Codice CUP	Comunicazione richiesta proroga	Proroga conclusione lavori
EOCC_PI21-23_01	Parco Fluviale del Trebbia. Manutenzione e potenziamento delle reti cicloturistica ed escursionistica	E17H21005020007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 30/06/24
EOCC_PI21-23_02	Parco Fluviale del Trebbia. Installazione e restauro di segnaletica e cartellonistica, realizzazione di strutture per la fruizione	E17H21004990007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 30/06/24
EOCC_PI21-23_03	Parco dello Stirone e del Piacenziano. Installazione e restauro di segnaletica e cartellonistica e realizzazione di struttura per la fruizione	E97H21003670007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 31/03/24
EOCC_PI21-23_04	Parco dei Cento Laghi - area del Monte Fuso. Intervento di manutenzione delle reti escursionistica e cicloturistica, installazione e restauro di segnaletica e cartellonistica, realizzazione di strutture per la fruizione	E67H21003090007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 31/03/24
EOCC_PI21-23_05	Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Rete sentieristica e cicloturistica, interventi di recupero e manutenzione, potenziamento della segnaletica e cartellonistica, realizzazione di strutture per la fruizione	E77H21005550007	10.01.2022.0011561.E, 29.11.2022.1195014.E	da 30/06/23 a 31/03/24
EOCC_PI21-23_06	Parchi Regionali Boschi di Carrega e Taro. Interventi di manutenzione e miglioramento della rete sentieristica e cicloturistica	E37H21004220007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 30/06/24
EOCC_PI21-23_08	Intervento per la tutela e l'incremento della biodiversità nelle aree protette e nei siti rete natura 2000 della Macroarea Emilia Occidentale	E17H21005090007	29.11.2022.1195014.E	da 31/12/23 a 30/06/24

Allegato 2

Progetti Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Cod. intervento	Titolo intervento	Codice CUP	Comunicazione richiesta proroga	Proroga conclusione lavori
ECEN_PI21-23_1	Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'Ospitale in comune di Fanano (MO)	D61B21004410007	03.11.2022.1124134.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ECEN_PI21-23_2	Acquisto aree nella Riserva Naturale "Salse di Nirano" per interventi su habitat a favore di specie target (<i>Emys orbicularis</i>)	D89J21009440006	16.11.2021.1054774.E, 25.02.2022.0190958.E	da 31/12/21 a 30/06/22
ECEN_PI21-23_4	Ricostruzione del ponte pedonale di Rifolengo sulla Via Romea Nonantolana e sul Rio Ospitale	D61B21004420007	03.11.2022.1124134.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ECEN_PI21-23_5	Interventi di manutenzione straordinaria della rete escursionistica Emilia-Romagna all'interno del Parco Regionale del Frignano	D47H21002740007	03.11.2022.1124134.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ECEN_PI21-23_6	Manutenzione straordinaria della rete escursionistica del Parco dei Sassi di Roccamalatina	D37H21004310002	03.11.2022.1124138.E	da 31/12/23 a 31/12/24
ECEN_PI21-23_7	Fruizione sostenibile nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde e nella Riserva Regionale Rupe di Campotrera	D69J21007170002	03.11.2022.1124134.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ECEN_PI21-23_8	Interventi di conservazione habitat e suoli supra-silvatici nei demani regionali	D83D21004270007	03.11.2022.1124129	da 31/12/23 a 31/12/24
ECEN_PI21-23_9	Interventi per la tutela delle acque e conservazione della biodiversità nella Riserva Naturale e ZSC Fontanili di Corte Valle Re	D33D21003790002	03.11.2022.1124117.E	da 31/12/23 a 31/12/24

ECEN_PI21-23_10	Miglioramento dell'accessibilità alla Riserva Regionale "Cassa di espansione del Fiume Secchia" e integrazione della connessione con la ciclovia del Secchia e il percorso natura Secchia	D73D21003730007	03.11.2022.1124134.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ECEN_PI21-23_11	Realizzazione segnaletica perimetrale alle aree protette e siti rete natura 2000, in gestione all'Ente Parchi Emilia Centrale	D61B21004300002	03.11.2022.1124114.E	da 31/12/23 a 31/12/24

Allegato 3

Progetti Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

Cod. intervento	Titolo intervento	Codice CUP	Comunicazione richiesta proroga	Proroga conclusione lavori
EORI_PI21-23_8	Recupero delle vasche per itticoltura del vivaio di Cottede con finalità naturalistiche	H11B21003950007	15.12.2022.1234092.E	da 31/12/22 a 31/12/23

Allegato 4

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

Cod. interv.	Titolo intervento	Codice CUP	Comunicazione richiesta proroga	Proroga conclusione lavori
DEPO_PI21-23_01	Installazione Isole Galleggianti sperimentali per incremento siti per nidificazione specie avifauna di interesse comunitario	H51B21003040006	28.09.2022.0967988.E	da 31/12/22 a 30/06/23
DEPO_PI21-23_02	Realizzazione e manutenzione di aree di collegamento ecologico funzionale a favore della rete ecologica del delta del Po	H89J21005810002	01.12.2021.1106314, 26.04.2022.0406137.E, 10.05.2022.0453260.E	da 31/03/22 a 31/12/22
DEPO_PI21-23_03	Interventi finalizzati al ripristino naturalistico della riserva naturale di Alfonsine "Boschetto dei 3 Canali"	H27H21004420002	10.05.2022.0453260.E, 28.09.2022.0967986.E, 18.10.2022.1069452.E	da 30/06/22 a 30/06/23

Allegato 5

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna

Cod. interventi	Titolo intervento	Codice CUP	Comunicazione richiesta proroga	Proroga conclusione lavori
ROMA_PI21-23_02	Messa in sicurezza non strutturale con realizzazione di un sistema di monitoraggio dei possibili movimenti degli ammassi rocciosi presenti all'interno della Grotta di Onferno sita nella Riserva Naturale Orientata nel comune di Gemmano (RN)	I85F21001850007	27.12.2021.1184777.E, 16.12.2022.1236471.E	da 30/06/22 a 30/06/23
ROMA_PI21-23_03	Riqualificazione della segnaletica e della cartellonistica presente all'interno della Riserva Naturale Bosco della Frattona e realizzazione di un'aula didattica all'aperto nell'area di accoglienza della Riserva	I29J21003120009	15.11.2022.1158146.E	da 31/12/22 a 31/12/23
ROMA_PI21-23_04	Progetto per la realizzazione di un mosaico di facies a "macchia-radura" per favorire lo stabile insediamento della flora rara e significativa e per il potenziamento degli habitat di rifugio e di nutrimento per gli insetti pronubi all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola in area di ex coltivi e prati sfalciati	I51B21002580007	15.11.2022.1158146.E	da 31/12/22 a 31/12/23