

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 26393 del 14/12/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/27138 del 14/12/2023

**Struttura proponente:** SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** CONCESSIONE PROROGA RELATIVA AI PROGETTI ECEN 01 E ECEN 07  
AMMESSI A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI  
INVESTIMENTI 2021-2023 PER L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA  
BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO  
ZONE MONTANE

**Firmatario:** GIANNI GREGORIO in qualità di Responsabile di settore

  

**Responsabile del  
procedimento:** Gianni Gregorio

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 465/2021 avente ad oggetto "Programma Investimenti Aree Protette 2021-2023. Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi.";
- la propria determinazione n. 15010 del 09/08/2021 "Concessione del contributo regionale all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale relativo agli interventi ammessi a finanziamento" che prevede:
  - o per il progetto ECEN 01 "Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'Ospitale in comune di Fanano" (CUP D61B21004410007) la concessione del contributo complessivo di € **154.953,64** pari al **77%** del costo complessivo ammesso a finanziamento di € 200.000,00, registrando la spesa quanto ad euro:
    - € **114.082,78** al numero di impegno **9099** per l'annualità 2021;
    - € **40.870,86** al numero di impegno **917** per l'annualità 2022;
  - o per il progetto ECEN 07 "Fruizione sostenibile nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e nella Riserva regionale Rupe di Campotrera" (CUP D69J21007170002) la concessione del contributo complessivo di € 82.333,57 pari al 52% del costo complessivo ammesso a finanziamento di € 158.000,00, registrando la spesa quanto ad euro:
    - € 5.550,00 al numero di impegno **9099** per l'annualità 2021;
    - € 76.783,57 al numero di impegno **917** per l'annualità 2022;
- la deliberazione di giunta regionale n. 1631 del 18/10/2021 "Programma investimenti aree protette 2021-2023. Proroga dei termini previsti dalla deliberazione n. 465/2021 per la presentazione dei progetti esecutivi degli interventi da avviare e realizzare nelle annualità 2022-2023";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1784 del 24/10/2022 avente ad oggetto "Programma Investimenti Aree Protette 2021-

2023. Modifica ed integrazione alla propria deliberazione n. 465/2021 "Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi", che modifica il termine massimo di conclusione degli interventi riportati ai punti 2.8 e 2.11 dell'allegato A alla propria deliberazione n. 465/2021 fissando la nuova scadenza alla data del 31/12/2024 e che modifica il termine massimo dei giorni di proroga concedibili rispetto alla data di conclusione dell'intervento di cui al punto 2.11 dell'allegato A alla propria deliberazione n. 465/2021 da "giorni 180" a "mesi 12" e comunque non oltre il 31/12/2024;

- la propria determinazione n. 21410 del 07/11/2022 avente ad oggetto "Validazione della conformità dei progetti ammessi a contributo nell'ambito del programma di investimenti 2021-2023 alle schede di candidatura presentate ai fini della concessione del contributo regionale disposto con le determinazioni, ... n. 15010 del 09/08/2021, ..." di validazione del Progetto ECEN 01;
- la propria determinazione n. 25274 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Ulteriore validazione della conformità dei progetti ammessi a contributo nell'ambito del Programma investimenti 2021-2023 alle schede di candidatura del contributo regionale disposto con le determinazioni n. 15010 del 09/08/2021 [...]" di validazione del Progetto ECEN 07;
- la propria determinazione n. 25284 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Concessione proroga per la conclusione degli interventi nell'ambito del Programma investimenti 2021-2023 richieste dagli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale [...]" con cui si accolgono le richieste di proroga per la conclusione degli interventi dei progetti ECEN 01 e ECEN 07 posticipando la data di conclusione degli interventi dal 31/12/22 al 31/12/23;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1733 del 16/10/2023 avente ad oggetto "Programma di investimenti aree protette 2021-2023. Modifica dei termini di proroga e delle modalità di rendicontazione delle spese di cui alla DGR n. 465/2021 e ss.mm.ii.;

Viste le richieste di proroga per la conclusione degli interventi dei Progetti ECEN 07 "*Fruizione sostenibile nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e nella Riserva regionale Rupe di Campotrera*" - CUP D69J21007170002 (Prot. 28.11.2023.1184717 e Prot. 11.12.2023.1230245), e ECEN 01 "*Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'Ospitale in comune di Fanano*" (CUP D61B21004410007) conservate agli atti del Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane, trasmesse dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale con un nuovo termine al 31/12/2024;

Considerata la possibilità dell'Ente sopracitato di richiedere una proroga al termine della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, ai sensi del paragrafo 2.8 e 2.11 dell'Allegato A della sopracitata deliberazione n. 465/2021;

Considerata la possibilità di richiedere una proroga fissando la scadenza non oltre il 31 dicembre 2024 ai sensi della sopracitata deliberazione n. 1733/2023;

Per quanto sopra riportato e ritenute adeguate le motivazioni esposta dall'Ente legate a diverse problematiche non dipendenti dalla volontà dell'Ente stesso, si ritiene opportuno accogliere le richieste di proroga per i progetti ECEN 01 "Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'Ospitale in comune di Fanano" (CUP D61B21004410007) e ECEN 07 "Fruizione sostenibile nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e nella Riserva regionale Rupe di Campotrera" - CUP D69J21007170002, fissando per entrambi il nuovo termine al 31 dicembre 2024;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di Stabilità regionale 2023)";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27 dicembre 2022 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28 luglio 2023, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la L.R. 28 luglio 2023, n. 11 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni e determinazioni dirigenziali:

- n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7/03/2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 380 del 13/03/2023 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;
- n. 474 del 27/03/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Attestata la correttezza e la completezza dell’istruttoria;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa, che si ritengono qui integralmente richiamate:

- 1) di accogliere le richieste di proroga pervenute dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale, così come riportato in premessa, per la conclusione dei progetti

progetto ECEN 01 "Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'Ospitale in comune di Fanano" (CUP D61B21004410007) e ECEN 07 "Fruizione sostenibile nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e nella Riserva regionale Rupe di Campotrera" - CUP D69J21007170002, nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 e di posticipare la data di conclusione degli stessi, fissando il nuovo termine al 31 dicembre 2024, ai sensi della deliberazione n. 1733/2023;

- 2) di precisare che, sotto il profilo contabile, la proroga della data di conclusione degli interventi comporta la necessità di procedere, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alla valutazione delle scritture contabili registrate a bilancio ai fini della corretta imputazione della spesa (impegno contabile) in linea con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
- 3) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis e dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.

Gianni Gregorio