

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 6994 del 30/06/2010

Proposta: DPG/2010/7502 del 30/06/2010

Struttura proponente: SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011. CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLO STIRONE. PAP09STIR01. CONCESSIONE DI UNA PROROGA AL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

Firmatario: ENZO VALBONESI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 30/06/2010

SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 49 e 51;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1433 del 28 settembre 2009, rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 206 dell'8 febbraio 2010, sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione del Programma investimenti 2009/2011 a favore dei Parchi e delle Riserve naturali;
- che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n. 3925 del 16 aprile 2010, esecutiva ai sensi di legge, sono stati concessi, agli Enti titolari dei progetti stessi, i contributi per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- che la stessa determinazione n. 3925/2010 ha approvato, tra l'altro, la concessione di un contributo di Euro 42.381,00 a favore del Consorzio di gestione del Parco fluviale regionale dello Stirone, per la realizzazione del progetto denominato PAP09STIR01 "Realizzazione del Centro Parco "Millepioppi": ristrutturazione del fabbricato principale";

Considerato che:

- la deliberazione n. 206/2010 sopracitata stabilisce, tra l'altro, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi;

- il termine per la presentazione del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto è fissato alla data del 30 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. 326 dell'8 giugno 2010, con la quale il Consorzio di gestione del Parco fluviale regionale dello Stirone richiede, motivandone le ragioni, la concessione di una proroga alla data del 30 settembre 2010 del termine fissato per la presentazione del progetto esecutivo;

Ritenuto che si possa accogliere la richiesta di proroga proposta dal Consorzio di gestione del Parco fluviale regionale dello Stirone, fissando la nuova scadenza per la presentazione del progetto esecutivo alla data del 30 settembre 2010;

Dato atto che la documentazione è conservata agli atti di questo Servizio;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Viste le LL.RR. nn. 24 e 25 del 22 dicembre 2009;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, in favore del Consorzio di gestione del Parco fluviale regionale dello Stirone, la proroga del termine stabilito per la presentazione del progetto esecutivo PAP09STIR01, fissando la nuova scadenza alla data del **30 settembre 2010**.

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/7502

IN FEDE

Enzo Valbonesi