

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 9562 del 29/07/2011

**Proposta:** DPG/2011/10393 del 29/07/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DEI PARCHI E DELLE RISERVE REGIONALI. AZIONE A. CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E DEI CALANCHI DELL'ABBADESSA. CONCESSIONE DI UNA PROROGA AL TERMINE FISSATO PER L'AVVIO DEI LAVORI DEL PROGETTO PAP09GEB007 "INTERVENTI PER LA TUTELA DI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO...."

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

**Firmatario:** ENZO VALBONESI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 29/07/2011

## SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n.40, ed in particolare gli artt. 49 e 51;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n.1433 del 28 settembre 2009, rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n.206 dell'8 febbraio 2010, sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione del Programma investimenti 2009/2011 a favore dei Parchi e delle Riserve naturali;
- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n.7193 del 5 luglio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa una prima quota del 20% dei contributi assegnati per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento fra i quali il progetto PAP09GEB007 "Interventi per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario nell'ambito del progetto LIFE+ Gypsum" del Consorzio di gestione del Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
- che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n.10002 del 15 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo dell'intervento PAP09GEB007 sopra richiamato;
- con determinazione del Responsabile del Servizio, n.2560 del 10 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa una proroga di 180 giorni del termine stabilito per l'avvio dei lavori del progetto PAP09GEB007, fissando la nuova scadenza alla data del 10 giugno 2011;

Considerato che la deliberazione n.206/2010 sopracitata stabilisce fra l'altro:

- termini e modalità di realizzazione degli interventi;
- che per il verificarsi di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non riferibili in alcun modo al medesimo Ente di Gestione, i termini indicati possono essere prorogati sulla base di una richiesta formulata dai soggetti attuatori;

Vista la nota prot. n.908 del 6 giugno 2011 con la quale il Consorzio di gestione del Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa richiede, motivandone le ragioni, la concessione di una proroga di 240 giorni al termine fissato per l'avvio dei lavori del progetto PAP09GEBO07;

Ritenuto che si possa accogliere la richiesta di proroga proposta dal Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, fissando la scadenza per l'avvio dei lavori del progetto sopra richiamato alla data del 5 febbraio 2012;

Dato atto che la documentazione è conservata agli atti di questo Servizio;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Viste le Leggi Regionali:

- 23 dicembre 2010, n.14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013";
- 23 dicembre 2010, n.15 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013";

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, in favore del Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, la proroga del termine stabilito per l'avvio dei lavori del progetto PAP09GEB007 "Interventi per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario nell'ambito del progetto LIFE+ Gypsum", fissando la nuova scadenza alla data del 5 febbraio 2012;
- 2) di stabilire che il progetto deve concludersi nei tempi previsti dalla determinazione Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.8824/2010 sopra richiamata e comunque non oltre il 16 aprile 2013.

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/10393

IN FEDE

Enzo Valbonesi