

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 1741 del 18/02/2011

**Proposta:** DPG/2011/2271 del 18/02/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** PROGRAMMA INVESTIMENTI STRALCIO 2005/2007. RISERVA NATURALE GENERALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO. PROGETTO PAP05PLIO04. CONCESSIONE DI UNA PROROGA AL TERMINE FISSATO PER LA CONCLUSIONE.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

**Firmatario:** ENZO VALBONESI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 18/02/2011

## SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2411 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato ammesso a contributo regionale il progetto PAP05PLIO04BO "Realizzazione di punti informativi della Riserva naturale generale del Contrafforte Pliocenico - II stralcio" per l'importo di Euro 16.000,00 relativo al programma di investimento stralcio 2005/2007 - annualità 2006 - nella Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico;
- che la sopracitata deliberazione n. 2411/2008 prevede, tra l'altro, in favore della Provincia di Bologna, Ente gestore della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico la somma di Euro 12.800,00, pari all'80% del costo complessivo ammesso a finanziamento di Euro 16.000,00, per la realizzazione del progetto PAP05PLIO04BO;

Considerato che:

- sulla base di quanto riportato nella scheda di attuazione dell'intervento, in sede di aggiudicazione delle opere, il costo del progetto PAP05PLIO04BO ammesso a finanziamento è stato confermato nella somma di Euro 16.000,00 ed il contributo regionale in Euro 12.800,00;
- con propria determinazione n. 7652 del 5 agosto 2009 è stata autorizzata una perizia di variante che non comporta aumenti del costo di realizzazione e non ne altera la natura;

Considerato inoltre che:

- la deliberazione n. 2411/2008 sopracitata stabilisce, tra l'altro, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi;
- il termine per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento è fissato alla data del 29 dicembre 2010;

Vista la nota prot. n. 17224 del 21 ottobre 2010, integrata e modificata dalla successiva prot. n. 193428 dell'1 dicembre 2010, con la quale la Provincia di Bologna richiede, motivandone le ragioni, la concessione di una proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione del progetto esecutivo;

Ritenuto che si possa accogliere la richiesta di proroga proposta dalla Provincia di Bologna, fissando la nuova scadenza per la realizzazione del progetto esecutivo alla data del 28 giugno 2011;

Dato atto che la documentazione è conservata agli atti di questo Servizio;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Viste le LL.RR. nn. 14 e 15 del 23 dicembre 2010;

Attestata la regolarità amministrativa;

#### D E T E R M I N A

di autorizzare, in favore della Provincia di Bologna, Ente gestore della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico, la proroga del termine stabilito per la conclusione dell'intervento relativo al progetto PAP05PLIO04 ammesso a finanziamento, fissando la nuova scadenza alla data del **28 giugno 2011**.

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/2271

IN FEDE

Enzo Valbonesi