

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 8149 del 05/07/2011

Proposta: DPG/2011/8955 del 04/07/2011

Struttura proponente: SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI. AZIONE A. CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE FISSATO PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO PAP09BOCA06.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

Firmatario: ENZO VALBONESI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 05/07/2011

SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 49 e 51;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1433 del 28 settembre 2009, rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 206 dell'8 febbraio 2010, sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione del Programma investimenti 2009/2011 a favore dei Parchi e delle Riserve naturali;
- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n. 3925 del 16 aprile 2010 è stata concessa una prima quota del 20% dei contributi assegnati per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento fra i quali il progetto denominato PAP09BOCA06 "Riparazione e miglioramento sismico del Casinetto" del Consorzio del Parco regionale Boschi di Carrega;
- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n. 8824 dell'11 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra l'altro, il progetto PAP09BOCA06 sopra richiamato;

Considerato che:

- la deliberazione n. 206/2010 sopracitata stabilisce, tra l'altro, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi;

- per il verificarsi di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non riferibili in alcun modo al medesimo Ente di Gestione, i termini indicati possono essere prorogati di ulteriori 180 giorni sulla base di una richiesta formulata dai soggetti attuatori;

Vista la nota prot. n. 369 dell'8 giugno 2010, con la quale il Consorzio di gestione del Parco regionale Boschi di Carrega richiede, motivandone le ragioni, la concessione di una proroga di 90 giorni alla data per la conclusione del progetto PAP09BOCA06 fissata al 9 agosto 2011;

Ritenuto che si possa accogliere la richiesta di proroga proposta dal Consorzio di gestione del Parco regionale Boschi di Carrega, fissando la nuova scadenza per la conclusione del progetto alla data del 7 novembre 2011;

Dato atto che la documentazione è conservata agli atti di questo Servizio;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Viste le LL.RR. nn. 14 e 15 del 23 dicembre 2010;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, in favore del Consorzio di gestione del Parco regionale Boschi di Carrega, la proroga del termine stabilito per la conclusione del progetto PAP09BOCA06, fissando la nuova scadenza alla data del **7 novembre 2011**.

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/8955

IN FEDE

Enzo Valbonesi