

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 9094 del 09/07/2012

**Proposta:** DPG/2012/9383 del 27/06/2012

**Struttura proponente:** SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2010 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI. AZIONE A. CONCESSIONE DI UNA PROROGA AL TERMINE FISSATO PER L'AVVIO DEI LAVORI DEI PROGETTI PAP09GEB006 E PAP09VEGE02.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

**Firmatario:** ENZO VALBONESI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 09/07/2012

## SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n.40, ed in particolare gli artt. 49 e 51;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta regionale n.1433 del 28 settembre 2009, rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n.206 dell'8 febbraio 2010, sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione del Programma investimenti 2009/2011 a favore dei Parchi e delle Riserve naturali;
- che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n.3925 del 16 aprile 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa una prima quota del 20% dei contributi assegnati per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento fra i quali i progetti PAP09GEBO06 "Acquisizione terreni finalizzati alla tutela di habitat e specie di interesse comunitario (LIFE Gypsum)" del Consorzio di gestione del Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e PAP09VEGE02 "Life Gypsum" del Consorzio di gestione del Parco regionale Vena del Gesso romagnola;
- che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n.8824 dell'11 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo dell'intervento PAP09GEBO06 sopra richiamato;
- che con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, n.5248 del 6 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra

l'altro, il progetto esecutivo dell'intervento PAP09VEGE02 sopra richiamato;

- con determinazione del Responsabile del Servizio, n.2560 del 10 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa una proroga di 180 giorni del termine stabilito per l'avvio dei lavori del progetto PAP09GEBO06, fissando la nuova scadenza alla data del 5 febbraio 2012;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali, n. 10077 del 10 agosto 2011 è stata concessa la proroga del termine fissato per l'avvio dei lavori del progetto PAP09VEGE02, fissando la nuova scadenza alla data del 27 febbraio 2012;

Considerato che la deliberazione n.206/2010 sopracitata stabilisce fra l'altro:

- termini e modalità di realizzazione degli interventi;
- che per il verificarsi di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non riferibili in alcun modo al medesimo Ente di Gestione, i termini indicati possono essere prorogati sulla base di una richiesta formulata dai soggetti attuatori;

Vista la nota Ns. prot. n.135539 del 31 maggio 2012 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale richiede, anche per conto dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna e motivandone le ragioni, la concessione di una proroga al termine fissato per l'avvio dei lavori dei progetti PAP09GEBO06 e PAP09VEGE02;

Ritenuto che si possa accogliere la richiesta di proroga proposta dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, fissando la scadenza per l'avvio dei lavori dei progetti sopra richiamati alla data del 31 dicembre 2012;

Dato atto che la documentazione è conservata agli atti di questo Servizio;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 1222 del 4 agosto 2011;

Richiamate le Leggi Regionali:

- 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'Esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014;

22 dicembre 2011, n. 22 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'Esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, in favore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, la proroga del termine stabilito per l'avvio dei lavori rispettivamente dei progetti PAP09GEBO06 e PAP09VEGE02, fissando la nuova scadenza alla data del 31 dicembre 2012;
- 2) di stabilire che i progetti dovranno essere conclusi nei tempi previsti dalla determinazione Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.8824/2010 sopra richiamata e comunque non oltre il 16 aprile 2013.

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/9383

IN FEDE

Enzo Valbonesi