

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 22864 del 29/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/23534 del 25/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MISURA 08 - TIPO
OPERAZIONE 8.5.01 - ANNUALITÀ 2018 - DGR N. 1077/2018 - PROROGA DEI
TERMINI DI FINE LAVORI E PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A
SALDO RELATIVI ALLE DOMANDE AMMESSE A SOSTEGNO CON DD N.
14608/2019. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DI RIEPILOGO DELLE
SCADENZE DEI TIPI DI OPERAZIONE 8.3.01, 8.4.01 E 8.5.01.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Fausto Ambrosini

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. del. (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di es. (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Reg. (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Versione 11.1 - attuativo del citato Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, così come modificato nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione n. 1353 del 24 agosto 2021.

Viste:

- la Legge Regionale 4 settembre 1981 n. 30, recante norme per la valorizzazione delle risorse forestali;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agazia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera della Giunta regionale n. 796 del 05/06/2017 avente oggetto "Reg. (UE) n.907/2014 e L.R. n.21/2001 - Approvazione Schema di convenzione per l'esercizio delle attività delegate da AGREA.".

Dato atto che:

- fra le Misure previste dal P.S.R. 2014-2020 approvato, è compresa la Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste";
- nell'ambito della Misura 08 è compreso il Tipo di Operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 09/07/2018 è stato approvato il bando unico regionale per l'annualità 2018 per un importo di Euro 5.464.469,50, attuativo degli interventi previsti dal citato Tipo di operazione 8.5.01;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 28/01/2019 è stata modificata e integrata la tabella riportata al punto 4. "Situazioni ambientali particolari (priorità territoriali)" dell'Allegato A1) alla sopracitata deliberazione n. 1077/2018;
- con la determinazione n. 11096 del 20/06/2019 è stato prorogato al 31 luglio 2019 il termine per l'ultimazione dell'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Bando regionale approvato con la citata deliberazione n. 1077/2018;
- con la determinazione n. 13486 del 23/07/2019 è stato ulteriormente prorogato al 9 agosto 2019 il termine per l'ultimazione dell'istruttoria delle domande di sostegno presentate sul medesimo Bando;
- con la determinazione n. 14608 del 07/08/2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e dei non ricevibili afferenti alla Misura 08, Tipo di operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" per l'annualità 2018;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 20/04/2020 sono state differite, a seguito delle misure disposte per la gestione dell'emergenza COVID-19, alcune scadenze riguardanti Tipi di operazione di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e, tra questi, il termine di avvenuta consegna dei lavori per il Tipo di operazione 8.5.01 - annualità 2018, prorogato dal 30/06/2020 al 30/12/2020;
- con la determinazione n. 20656 del 18/11/2020 sono stati assolti, in riferimento alle domande ammesse a contributo con determinazione n.14608/2019, gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in attuazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
- con la determinazione n. 22938 del 22/12/2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine di presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei lavori, relativi alle domande di sostegno sul Tipo di Operazione 8.5.01 - annualità 2018 ed è stato approvato un quadro riepilogativo dei termini in vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione

affidenti alla Misura 08 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Preso atto che:

- sono a oggi pervenute via PEC, da parte di sei beneficiari, richieste di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione dei progetti, conservate agli atti del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (con Prot. in entrata n. 518742 del 26/05/2021, n. 881576 e 0881620 del 20/09/2021, n. 889359 e 890182 del 22/09/2022 e n. 1073225 del 22/11/2021), relative a diciannove domande ammesse a sostegno, adducendo motivazioni, tra le altre, relative alle difficili condizioni operative, meteorologiche e stagionali che rallentano la realizzazione dei lavori in corso per intervenute circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- al punto 12.3 "Proroghe" dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della sopra richiamata deliberazione n. 1077/2018, si stabiliva che "Con atto motivato del Dirigente responsabile, possono essere autorizzate proroghe di inizio e fine lavori, quando debitamente giustificate, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, tenendo in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore. Le richieste di proroga devono essere fatte pervenire in forma scritta, al servizio competente per la concessione. Le richieste dovranno pervenire almeno 30 giorni dalla scadenza del termine che si chiede di prorogare in modo da permetterne l'istruttoria";
- le sopra riportate richieste di proroga risultano inviate in tempo utile, nella forma prevista e sono debitamente giustificate;
- al punto 7. del dispositivo della citata Deliberazione n. 1077/2018 è previsto che "eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla tempistica e agli allegati tecnici di cui al presente atto possano essere disposte dal Direttore Generale competente con propri atti formali.

Valutata l'opportunità di assicurare, attraverso una proroga per tutti i beneficiari, le migliori condizioni per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla corretta ultimazione dei lavori e alla relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Considerato che:

- entro il citato termine ultimo fissato nel 30 aprile 2021 per la presentazione delle domande di comunicazione integrativa per il Tipo di operazione 8.5.01 - annualità 2018 sono state presentate trentacinque domande, ancora in corso di istruttoria da parte del Servizio competente;
- il provvedimento finale di approvazione degli esiti di tale istruttoria non è stato, di conseguenza, ancora adottato e per gli Enti beneficiari soggetti alla normativa dei contratti e appalti pubblici non è possibile, pertanto, procedere con la successiva presentazione di domande di pagamento;
- la proroga ai termini in oggetto rispetta le disposizioni della Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare", con particolare riferimento all'art. 9, c. 2, che prevede che "salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi".

Ritenuto pertanto opportuno, viste le motivazioni: di prorogare:

- di prorogare al 31/12/2022 il termine per l'ultimazione dei lavori relativi ai progetti ammessi a finanziamento;
- di prorogare al 31/03/2023 l'attuale termine per la presentazione di domanda di pagamento a saldo nel Sistema Informativo di AGREA;
- di aggiornare il quadro di riepilogo (Allegato A) dei termini in vigore stabiliti dai diversi bandi e dai successivi provvedimenti amministrativi per l'attuazione dei Tipi di operazione afferenti alla Misura 08 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 22938/2020 e modificato con successive determinazioni.

Visti:

- la Legge Regionale 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017, avente a oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la determinazione n. 19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2013 del 28/12/2020, avente a oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3 del 05/01/2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale" e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 29/03/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi";
- n. 111 del 28/01/2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";
- n. 415 del 29/03/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027. Proroga degli incarichi";
- n. 771 del 24/05/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021" con cui, tra le altre cose, vengono conferiti gli incarichi di Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA).

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017.

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Richiamate tutte le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del seguente dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare al 31/12/2022 il termine per l'ultimazione dei lavori relativi ai progetti ammessi a finanziamento, con la determinazione n. 14608 del 07/08/2019 per il Tipo di operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del P.S.R. 2014-2020, annualità 2018;
- 2) di prorogare al 31/03/2023 il termine per la presentazione di domanda di pagamento a saldo nel Sistema Informativo di AGREA, relativa ai progetti ammessi a sostegno con la citata determinazione n. 14608/2019 per il medesimo Tipo di operazione e annualità;
- 3) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'aggiornamento del quadro riepilogativo dei termini in vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione afferenti alla Misura 08 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;
- 4) di disporre la trasmissione, per mezzo PEC, del presente provvedimento agli interessati;
- 5) di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sui portali web dedicati del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o in

alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Paolo Ferrecchi

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Misura 08: termini in vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna

Approvazione bando	Tipo di operazione	Concessione	Invio consegna lavori			Presentazione domanda di comunicazione integrativa			Fine lavori			Presentazione domanda di pagamento a saldo			Ritardo invio consegna o fine lavori - presentazione comunicazione integrativa - domanda di pagamento a saldo			
			Deliberazione numero	Annualità	Determinazione numero	Data	Atto di proroga	Dopo sospensione termini COVID-19*	Data	Atto di proroga	Dopo sospensione termini COVID-19*	Data	Atto di proroga	Dopo sospensione termini COVID-19*	Data	Atto di proroga	Dopo sospensione termini COVID-19*	Riferimento fattispecie applicabile
1301/2016	8.5.01 - 2016	18470/2019							30/09/2021		22/12/2021	31/12/2021			24/03/2022	punto 11. del bando	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo ENTRO i 45 giorni successivi al termine indicato	OLTRE i 45 giorni successivi al termine indicato
1076/2018	8.3.01 - 2018	6528/2019							30/09/2022	DD n. 19769/2021	già applicata	31/12/2022	DD n. 19769/2021	già applicata	punto 15. del bando			
1077/2018	8.5.01 - 2018	14608/2019							31/12/2022	presente atto	già applicata	31/03/2023	presente atto	già applicata	punto 15. del bando			
703/2020	8.4.01 - 2020	4723/2021	30/04/2022	DD n. 19271/2021	NA	30/04/2022	DD n. 19271/2021	NA	30/04/2023	DD n. 19271/2021	NA	30/04/2023	DD n. 19271/2021	NA	punto 15. del bando			

Note

NA: non applicabile

DD: Determinazione dirigenziale

DGR: Deliberazione della Giunta regionale

* si fa riferimento, in particolare, agli effetti delle disposizioni dei D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e 23/2020 (L. 40/2020) in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: i termini stabiliti dai relativi atti regionali, qualora non ancora scaduti, sono prorogati ope legis di **83 giorni**, equivalenti al periodo intercorrente tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020