

**CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' FASI DI CONSULTAZIONE, FORMAZIONE E APPROVAZIONE - PIAE DELLA PROVINCIA DI PARMA (Titolo III Capo III della LR 24/2017)**

|                                    |   | CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' FASI DI CONSULTAZIONE, FORMAZIONE E APPROVAZIONE - PIAE DELLA PROVINCIA DI PARMA (Titolo III Capo III della LR 24/2017) |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------|---|--|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                                    |   | ANNUALITA' 2019  |        |        |        | ANNUALITA' 2020 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ANNUALITA' 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fase                               | Descrizione attività  | set-19   | ott-19 | nov-19 | dic-19 | gen-20          | feb-20 | mar-20 | apr-20 | mag-20 | giu-20 | lug-20 | ago-20 | set-20 | ott-20 | nov-20 | dic-20 | gen-21          | feb-21 | mar-21 | apr-21 | mag-21 | giu-21 | lug-21 | ago-21 | set-21 | ott-21 | nov-21 | dic-21 |  |  |
| 1 - FASE PROPEDEUTICA RICOGNITIVA  | Attività di ricognizione dei contenuti  | 2 mesi   |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Presentazione domanda di contributo (in riferimento alla D.G.R. n. 1576/2019)   |  | 1 mese |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Analisi specialistiche propedeutiche alla predisposizione degli elaborati preliminari   |  |        | 2 mesi |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 2 - FASE CONSULTAZIONE PRELIMINARE | Avvio della consultazione preliminare e predisposizione elaborati preliminari   |  |        |        |        | 2 mesi          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Avvio prima fase del percorso partecipativo (Art.44 comma 5 LR 24/2017)   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Presentazione documentazione preliminare e raccolta contributi (Art.44 commi 2 e 3 LR 24/2017)  |  |        |        |        |                 |        |        |        | 3 mesi |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 3 - FASE FORMAZIONE DEL PIANO      | Predisposizione proposta di Piano   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        | 5 mesi |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Assunzione della proposta di Piano con provvedimento del Presidente (Art. 45 comma 2 LR 24/2017)  |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 mese          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Attività previste dalla procedura ex Art. 45 LR 24/2017 commi 3-4-5-6-7-8   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Trasmissione della proposta di decisione sulle osservazioni con la proposta di piano da adottare al Consiglio Provinciale (Art.45 comma 9 LR 24/2017) |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 4 - APPROVAZIONE DEL PIANO         | Adozione del Piano da parte del Consiglio Provinciale (Art.46 comma 1 LR 24/2017)   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Trasmissione e attività del CUR previste dalla procedura art. 46 LR 24/2017 commi 1-2-3   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Espressione del parere del CUR Art. 46 LR 24/2017 commi 2   |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Approvazione da parte del Consiglio Provinciale nel rispetto del parere del CUR entro i termini di cui all'art.46 comma 6 LR 24/2017                  |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|                                    | Trasmissione del PIAE approvato e di tutti gli elaborati costitutivi ai sensi dell'art.46 LR 24/2017  |  |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |

L'Avvio della prima fase del percorso partecipativo e l'elaborazione/raccolta dei contributi sono due fasi che si svolgono contemporaneamente (tempo stimato di lavoro pari a 3 mesi) e che si concludono con la presentazione della documentazione preliminare

Queste fasi potrebbero subire uno spostamento in avanti in caso di una eventuale proroga sui tempi di deposito (max 2 mesi)

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DI SPESA SUDDIVISO PER ANNUALITA' 2019-2020-2021 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011**

| Voci di spesa  | ANNUALITA' 2019 |           | ANNUALITA' 2020 |           | ANNUALITA' 2021 |           |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Spese materiale per la predisposizione degli elaborati di piano                        | €               | 5.000,00  | €               | 5.000,00  | €               | 5.000,00  |
| Analisi specialistiche e consulenze tecniche   | €               | 10.000,00 | €               | 45.000,00 | €               | 5.000,00  |
| Organizzazione processi partecipativi e di consultazione                               | -               | -         | €               | 5.000,00  | -               | -         |
| Formazione del personale interno dell'Ufficio di Piano                                 | -               | -         | -               | -         | -               | -         |
| <b>TOTALE</b>  | €               | 15.000,00 | €               | 55.000,00 | €               | 10.000,00 |
| <b>Contributo PROVINCIA (introiti oneri attività estrattive)</b>                       | €               | 5.000,00  | €               | 20.000,00 | €               | 5.000,00  |
| <b>Contributo RER (100% delle spese ammissibili per un valore massimo di € 50.000)</b> | €               | 10.000,00 | €               | 35.000,00 | €               | 5.000,00  |