

Allegato 2 – Cronoprogramma finanziario di spesa

Lo schema seguente descrive le attività programmate per le diverse fasi della procedura di Variante PIAE 2017, con le relative voci di spesa, comprensive di IVA 22%, distribuite per annualità.

Per completezza sono indicate tutte le annualità dell'intera procedura da quando avviata e - in chiaro - quelle ammesse dal bando regionale.

Voci di spesa	Annualità 2017	Annualità 2018	Annualità 2019	Annualità 2020	Annualità 2021
<p><u>FASE PRE-ADOZIONE PIAE 2017</u></p> <p>Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione del Rapporto ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica per la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della Variante, con definizione del Piano di monitoraggio del PIAE; - Redazione dello Studio di incidenza per la Valutazione d'incidenza della Variante; - Redazione di Studio di compatibilità idraulica, geomorfologica e geologico-sismica delle previsioni oggetto di Variante; - Aggiornamento degli elaborati di Quadro Conoscitivo finalizzati a facilitare l'individuazione di massima dell'idoneità estrattiva del territorio provinciale, tramite rappresentazione aggiornata e riorganizzata dei vincoli e condizionamenti (QC2 - Carta dei vincoli e QC3 - Carta degli scarti); - Supporto alla struttura tecnica della Provincia per la redazione della Relazione tecnica di Variante, per la revisione delle Norme e relative Appendici, per l'aggiornamento delle Tavole di piano e per l'integrazione di Quadro Conoscitivo contenente un aggiornamento sullo stato delle sistemazioni finali delle cave in attività (QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava). 	0	9.389,12 € (già pagati)	32.861,92 € (già pagati)	0	0
<p><u>FASE POST-ADOZIONE PIAE 2017</u></p> <p>Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazioni controdeduttive alle riserve regionali, alle osservazioni pervenute e ai pareri formulati dagli Enti competenti per la procedura di ValSAT e di VINCA; - Redazione della Valutazione di Incidenza. 	0	0	0	12.694,56 €	0
<p><u>FASE APPROVAZIONE PIAE 2017</u></p> <p>Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazioni di recepimento dell'intesa regionale e del parere motivato VAS e conseguente redazione della Dichiarazione di sintesi di ValSAT. <p>Spese materiali per la predisposizione degli elaborati di piano o similari finalizzate alla pubblicazione del Piano.</p>	0	0	0	8.000,00 €	0
<p><u>AVVIO VARIANTE SPECIFICA SUCCESSIVA</u></p> <p>Spese per servizi di supporto propedeutici alla formazione di una eventuale Variante specifica successiva.</p>					25.000,00 €
TOTALI ANNUI	0	9.389,12 € (già pagati)	32.861,92 € (già pagati)	20.694,56 €	25.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO oggetto di richiesta di contributo	/	/	/	45.694,56 €	