

**L.R. 17/2004_ MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO
INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A
MARE IN FRANA SUL LITORALE NORD IN COMUNE DI
COMACCHIO (FE)**

IMPORTO € 300.000

PROGETTO ESECUTIVO

- CRONOPROGRAMMA LAVORI -

IL COLLABORATORE	IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	TAV. N.	05		
Geom. Giorgio Bettini 	Dott. Maurizio Farina 	Dott. Claudio Miccoli 	DATA	Dicembre _ 2016		
			COMUNE	COMACCHIO		
REVISIONE	DATA	DESCIZIONE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO	SIGLA: FE

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA (GIORNI)

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Consegna lavori prevista 1 FEBBRAIO 2017																				
Accantieramento e sicurezza																				
Scavo carico trasporto e posa in opera di sabbia, Ripresa frane argini di difesa a mare																				
Ultimazione lavori presunta 2 MAGGIO 2017																				

