



Servizio Tecnico di Bacino Romagna  
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)  
SEDE DI RAVENNA

---

CONSOLIDAMENTO ABITATI E VERSANTI  
L. 445/1908

---

– 1A2F003 –

**- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO  
VERSANTI NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA –  
SEDE DI RAVENNA.**

Importo complessivo € 100'000.00

CUP E74H15000370002

**PROGETTO ESECUTIVO**

---

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

---

**PROGETTISTA**

Geom. Andrea Bezzi

Geom. Rita Zucchini

**COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE**

Geom. Anita Mondadori

Rag. Francesco P. Aprea

Rag. Stefano Casadei

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Mauro Vannoni**

*Documento firmato digitalmente*

---

Ravenna, \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_

**CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE**

Annualità	2015								2016															
	NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE			
SETTIMANE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORI																								
Allestimento di cantiere																								
Sfalcio corpo arginale																								
Difese spondali mediante forniture di pietrame																								
Costruzione di difese spondali e/o briglie																								
Regolarizzazione e profilatura																								
Taglio piante																								
Noli -																								
Smobiliz. Cantiere																								

Il presente Cronoprogramma sarà oggetto di revisione o aggiornamento dopo la consegna dei lavori

Annualità	2016																							
	MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE			
SETTIMANE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORI																								
Sfalcio corpo arginale																								
Difese spondali mediante forniture di pietrame																								
Costruzione di difese spondali e/o briglie																								
Regolarizzazione e profilatura																								
Taglio piante																								
Noli -																								
Smobiliz. Cantiere																								