

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA DELLA COSTA-ANNUALITA' 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013**LAVORO: 1A2F301.001 _OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL'ABITATO DEI BACINI DELLA ROMAGNA-LOCALITA' FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA-(RA)-PROGETTO ESECUTIVO****C.U.P.: E83H1400030002_IMPORTO LAVORI: € 100.000,00**

Importo a base d'asta	€ 79.298,21
Costi ed oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.019,80
Totale lavori in appalto	€ 80.318,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 19.681,99
Importo complessivo del progetto	€ 100.000,00

08**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA**

PROGETTISTA

Arch. Massimo Marzocchi

COLLABORATORI

Geom. Patrizia Rigoni

Geom. Rita Zucchini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

Ravenna, li _____

Prot.n.

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA DELLA COSTA-ANNUALITA' 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

PROGETTO ESECUTIVO

"L.445 - 1A2F301.001 - COMUNE DI BRISIGHELLA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL'AMBITO DEI BACINI DELLA ROMAGNA"

CUP E83H14000030002

Importo €100.000,00

**CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS. N.118/2011**

Data prevista consegna lavori: 01/09/2015

Data prevista fine lavori: 09/11/2015

Durata complessiva dei lavori: 70 gg

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per gli stati di avanzamento: €

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE(stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.)
ANNO 2015	Unico Pagamento	98.000,00

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art.40 del D.P.R. 207/2010, del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente