

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 409 del 21/03/2022

Seduta Num. 14

**Questo** lunedì 21 **del mese di** Marzo  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2022/408 del 09/03/2022

**Struttura proponente:** SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,  
PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MATTM DEL 3  
NOVEMBRE 2010, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PRESA D'ATTO DELLE  
MODIFICHE INTERVENUTE SU ALCUNI INTERVENTI

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Elena Medda

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

Premesso che:

- l'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che le risorse destinate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, vengano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM);
- il citato art. 2, comma 240, prevede inoltre che le suddette risorse possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalla Regione interessata e dal MATTM, definendo la quota di cofinanziamento regionale;

Richiamati:

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, all'art. 10, comma 1, e ss.mm.ii., che dispone che i Presidenti delle Regioni subentrino, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati degli accordi di programma sottoscritti tra

il MATTM e le Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

- il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (di seguito "D.L. n. 77/2021"), che all'art 36-ter introduce misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico e modifiche ai succitati D.L. n. 91/2014 e n. 133/2014;
- il citato art. 36-ter del D.L. n. 77/2021 che, al comma 1, dispone che i commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, vengano denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo»;

Considerato che:

- in data 3 novembre 2010 il MATTM, ora Ministero della transizione ecologica (di seguito MITE), e il Presidente della Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito Accordo) per un totale complessivo di € 154.879.629,15, di cui € 90.076.000,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamento regionale;
- l'art. 8, dell'Accordo prevede che il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo medesimo sia demandato a un apposito comitato denominato

“Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo” (di seguito Comitato), composto dal Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, dal Direttore generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile;

- a seguito della nota del MATTM prot. n. 6821/TRI/DI del 2 marzo 2011, con la quale è stata segnalata la necessità, per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di una riduzione del 10% delle risorse di parte statale, il cui finanziamento è pertanto passato da € 90.076.000,00 a € 81.068.400,00, in data 5 maggio 2011 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna il primo Atto integrativo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 145.872.029,15, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamento regionale, oltre a € 9.007.600,00 allocate nella fase programmatica;
- in data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il secondo Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 63.405.650,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 9.007.600,00 ricompresi nella fase programmatica;
- in data 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il terzo Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.286.850,96, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 8.500.000,00 ricompresi nella fase programmatica;
- in data 20/12/2017 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il quarto Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 157.210.850,96, di cui € 93.992.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 8.500.000,00 ricompresi nella fase programmatica;

- in data 11/04/2018 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il quinto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 231.140.850,96, di cui € 167.922.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale;
- in data 26/10/2020 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il sesto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 246.140.850,96, di cui € 182.922.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale;

Considerato inoltre che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera prot. n. 0046746 del 4 aprile 2011 ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 5578 intestata all'allora Commissario straordinario, ora Commissario di Governo, presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;
- l'operatività della suddetta contabilità speciale, a seguito dell'espressione favorevole degli uffici ministeriali competenti, risulta estesa a tutto il territorio regionale (nota n. 63148 del 9 ottobre 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri e nota n. 3893 del 23 febbraio 2018 della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero);
- a seguito delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 77/2021, art. 36-ter, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, con nota n. 28595 del 22/02/2022, assunta al protocollo regionale con n. 23/02/2022.0179905.E, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha comunicato la modifica della denominazione della contabilità speciale n. 5578 in "C.GO O.3925-11 DL91-14 DL77-21";

Preso atto che:

- con nota n. 1097619 del 29/11/2021, il Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente ha convocato il Comitato per il giorno 17 dicembre 2021, rappresentando contestualmente le questioni da sottoporre all'esame del

Comitato medesimo, di seguito sinteticamente esposte e diffusamente descritte nel verbale della seduta di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione:

- Rimodulazione del quadro finanziario dell'intervento "08IR048/G1 Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola" in comune di Toano (RE), con la modifica dell'importo di finanziamento dagli attuali 774.000,00 euro a 360.000,00 euro;
- Contestuale riprogrammazione delle risorse derivanti dalla modifica di cui al punto precedente a favore del progetto "08IR419/G1 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola" in comune di Toano (RE), sulla base dei criteri di cui al citato D.P.C.M. 28 maggio 2015, con riferimento alla graduatoria degli interventi relativi a fenomeni franosi;
- Modifica dell'articolazione in lotti di alcuni interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo, e in particolare:
  - Accorpamento dei lotti funzionali per la realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA) (codici ReNDiS RA054B/10 e 08IR031/G4);
  - Accorpamento dei lotti funzionali per il completamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto arginato del Torrente Sillaro di II categoria (codice ReNDiS 08IR009/G3);
  - Presa d'atto della suddivisione in tredici lotti dell'intervento di manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori dei bacini romagnoli (codice ReNDiS 08IR119/G1);
  - Suddivisione in due lotti dell'intervento per il completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente (codice ReNDiS MO011A/10);
- in data 17 dicembre 2021 il Comitato si è riunito in

modalità videoconferenza e si è espresso favorevolmente rispetto alle proposte avanzate dalla Regione, come desumibile dal verbale di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamate:

- la legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 di istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., ed in particolare le seguenti disposizioni:
  - l'art. 15, commi 8 e 9, che individua la forma dell'agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni di gestione nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile;
  - l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle materie di cui sopra la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni interistituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamente attribuite con la medesima legge ad altri enti;
  - l'art. 19, commi 1 e 3, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 1/2005 è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" (di seguito "Agenzia") ed esercita le funzioni attribuitele dalla medesima legge regionale, comprese quelle precedentemente attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali, tenuto conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 140 della legge regionale n. 3/1999, fermo restando che la Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro dall'ordinamento regionale in materia di

protezione civile;

- l'art. 19, comma 2, secondo il quale la Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza;
- l'art. 19, comma 4, il quale prevede che mediante l'Agenzia la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa, attività estrattive, sismica, protezione civile;
- l'art. 19, comma 5, il quale in particolare prevede che mediante l'Agenzia la Regione cura la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore e le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'art. 30, comma 1, lettere c), f) e g) della medesima legge.
- il decreto del Commissario straordinario, ora Commissario di Governo, del 16 luglio 2019, n. 4, con il quale sono state aggiornate le disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi dell'Accordo;

Considerato che risulta necessario:

- prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato nella seduta del 17 dicembre 2021, come rappresentato nel relativo verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
- riepilogare le conseguenti modifiche apportate ad alcuni degli interventi ricompresi nell'Accordo, rappresentate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché indicare, per completezza, i soggetti attuatori competenti sulla base delle leggi regionali ora richiamate e degli atti susseguenti;

Visti inoltre:

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021", che ha tra l'altro conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Richiamate altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 10256 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente";
- n. 1222 del 25 gennaio 2022 "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modifiche e degli artt.11 e seguenti della L.R. n. 32/1993";
- n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

A voti unanimi e palesi

### **D E L I B E R A**

a) di prendere atto della decisione assunta nella seduta del 17 dicembre 2021 dal "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito Accordo), sottoscritto in data 3 novembre 2010 dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica (di seguito MITE), e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il cui verbale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Accoglimento della proposta di rimodulazione del quadro finanziario dell'intervento "08IR048/G1 Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola" in comune di Toano (RE), con la modifica dell'importo di finanziamento dagli attuali 774.000,00 euro a 360.000,00 euro, come di seguito rappresentato:

<b>Codice ReNDiS</b>	<b>CUP</b>	<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Titolo</b>	<b>Importo attualmente assegnato euro</b>	<b>Importo rimodulato proposto euro</b>
08IR048/G1	F74H15001670002	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00	360.000,00

2) Accoglimento della proposta di contestuale riprogrammazione delle risorse derivanti dalla modifica di cui al punto precedente a favore del progetto "08IR419/G1 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola" in comune di Toano (RE), sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015, con riferimento alla graduatoria degli interventi relativi a fenomeni franosi:

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo euro
08IR419/G1	F77H21010750001	RE	Toano	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola	414.000,00

3) Accoglimento della modifica dell'articolazione in lotti di alcuni interventi, come riepilogato di seguito:

- Accorpamento dei lotti funzionali per la realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA) (codici ReNDiS RA054B/10 e 08IR031/G4);
- Accorpamento dei lotti funzionali per il completamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto arginato del Torrente Sillaro di II categoria (codice ReNDiS 08IR009/G3);
- Suddivisione in tredici lotti dell'intervento di manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori dei bacini romagnoli (codice ReNDiS 08IR119/G1);
- Suddivisione in due lotti dell'intervento per il completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente (codice ReNDiS MO011A/10);

b) di riepilogare nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modifiche

- assentite dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo nella citata seduta del 17 dicembre 2021, nonché i soggetti attuatori competenti alla realizzazione degli interventi;
- c) di dare atto che alla copertura dei sopraccitati interventi, costituita da risorse di provenienza statale, si farà fronte con le disponibilità che saranno allocate sulla contabilità speciale n. 5578 intestata al Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo di cui all'art. 10, comma 1, del DL 91/2014 e ss.mm.ii., denominata "COMM.STRA. O. 3925-11- D.L. 91-14", presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;
  - d) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ad esso si applicano le relative disposizioni;
  - e) di dare atto che gli interventi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento saranno attuati in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del 16 luglio 2019, n. 4 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico, ora Commissario di Governo, fatte salve eventuali integrazioni alle suddette disposizioni che si rendessero necessarie in ragione della specificità dei singoli interventi;
  - f) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  - g) di stabilire, infine, che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso ai soggetti attuatori di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché, ai fini di una visione unitaria delle funzioni che la Regione svolge attraverso le Agenzie ai sensi degli artt. 16 e 19, della L.R. n. 13/2015 e s.m.i., all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,  
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI  
E DELLA MONTAGNA

**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**  
(art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191)

**IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO**  
ex art. 8 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 3 novembre 2010

**VERBALE RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2021**

Premesso che:

- in data 3 novembre 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito Accordo), poi aggiornato con successivi atti integrativi in data 04/5/2011, 23/12/2013, 20/10/2016, 20/12/2017, 11/04/2018 e 26/10/2020;
- l'art. 8 dell'Accordo prevede la costituzione di un "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", coordinato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa (oggi Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente) della Regione Emilia-Romagna, o suo delegato, e composto dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (oggi Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua) del Ministero dell'Ambiente, o suo delegato, e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in seguito a comunicazioni preliminari intercorse per le vie brevi, con nota prot. n. 1097619.U del 29 novembre 2021, acquisita in pari data al prot. MiTE n. 132827 (Allegato 1), il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, ing. Paolo Ferrecchi, in qualità di coordinatore del Comitato di indirizzo e controllo, ne ha convocato i componenti designati per la riunione da tenersi il giorno 17 dicembre 2021 in modalità videoconferenza;

Oggi, 17 dicembre 2021, alle ore 11.00, si è riunito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" (di seguito Comitato) alla presenza dei componenti collegati in videoconferenza:

- Ing. Paolo Ferrecchi - Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di coordinatore;
- Dott. Geol. Giuseppe Travìa - Dirigente della Divisione II della DG SuA del MiTE, giusta delega dal Direttore Generale, prot. n. 141073 del 16/12/2021 (Allegato 2);



- Arch. Letteria Spuria, in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusta delega del Capo del Dipartimento prot. 52160 del 01/12/2021 (Allegato 3).

Partecipano, altresì, collegati in videoconferenza:

- la dott.ssa Monica Guida, Dirigente, e l'ing. Elena Medda, funzionario, della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna;
- per il MiTE, il dott. Marco Scarpelli dell'Unità di Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A., l'ing. Andrea Vaccaro, l'ing. Alfonso Martinini, l'avv. Debora Cava e la dott.ssa Assunta Torchia dell'Unità di Assistenza Tecnica Invitalia S.p.A.

Aprire la seduta l'ing. Paolo Ferrecchi, illustrando ai convenuti i punti all'ordine del giorno dell'incontro, di seguito richiamati:

1. Stato di attuazione dell'accordo e relative attività di monitoraggio;
2. IV Atto integrativo, FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, "Linea di azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Delibera CIPE n. 55/2016) – Proposta di rimodulazione del quadro finanziario di un intervento e di contestuale riprogrammazione delle risorse rimodulate;
3. Modifica dell'articolazione in lotti di alcuni interventi;
4. Varie ed eventuali.

### **1. Stato di attuazione dell'accordo e relative attività di monitoraggio**

L'ing. Ferrecchi illustra lo stato di attuazione dell'Accordo.

La Tabella 1, prodotta dal Commissario ed allegata al presente verbale (Allegato 4), riporta la successione cronologica delle somme accreditate rispettivamente dal MATTM e dalla Regione Emilia-Romagna in Contabilità Speciale n. 5578, nonché dei relativi totali.

Complessivamente, alla data del presente verbale risultano accreditati in Contabilità Speciale n. 5578, risorse pari a € 176.960.500,00. Risultano altresì, a questa stessa data, complessivamente erogate dalla Contabilità Speciale n. 5578, risorse pari ad € 70.197.359,15 (Quadro dei trasferimenti e dei pagamenti, Tabella 2, Allegato 5).

Parimenti, risultano saldati con risorse regionali non transitate in Contabilità Speciale alcune spese inerenti all'attuazione degli interventi in cofinanziamento, per complessivi € 47.630.896,83.

In merito alle attività di monitoraggio, di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma, l'ing. Ferrecchi riferisce che le attività sono svolte con il massimo impegno da parte degli Uffici regionali ma, considerata la mole di interventi e considerato che per quelli afferenti alla programmazione FSC è previsto il doppio sistema di monitoraggio, l'implementazione dei dati risulta estremamente onerosa per le Strutture a supporto dell'azione commissariale; sarà necessario, pertanto, intensificare le attività di coordinamento delle diverse banche dati, con particolare riferimento all'interoperabilità con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di garantire il principio di unicità dell'invio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera gggg -bis del decreto



legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in maniera tale da poter fornire al Commissario ed al Ministero della transizione ecologica lo stato di fatto, con cadenza almeno trimestrale.

Il Comitato concorda, inoltre, sull'importanza di un periodico e sistematico aggiornamento dei dati inerenti allo stato di attuazione degli interventi sul sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), in accordo con quanto disposto dall'art. 9 dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010. Nella Tabella 3 (Allegato 6) è riportato uno schema dello stato di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma.

Ai fini della gestione e del monitoraggio degli interventi riconducibili al POA FSC 2014-2020 si raccomanda anche l'aggiornamento dei dati fisici, finanziari e procedurali necessari per l'alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito dal MEF-RGS-IGRUE, in conformità con quanto previsto dal punto 2 lettera d) della Delibera CIPE n. 25/2016 e ss.mm.ii.

Per l'illustrazione di dettaglio dei punti seguenti, aventi ad oggetto proposte di rimodulazione, riprogrammazione, accorpamento e suddivisione in lotti funzionali di interventi compresi nell'Accordo di programma, l'ing. Ferrecchi incarica la dott.ssa Guida e l'ing. Medda.

## 2. IV Atto integrativo, FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, "Linea di azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Delibera CIPE n. 55/2016) – Proposta di rimodulazione del quadro finanziario di un intervento e di contestuale riprogrammazione delle risorse rimodulate

### 2.1. Rimodulazione del quadro finanziario di un intervento finanziato nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014/2020 - Settore rischio idrogeologico - Area Centro-Nord

La dott.ssa Guida rappresenta che, tra gli interventi finanziati con il quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma del 2010, sottoscritto il 20 dicembre 2017, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - "Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (cd. "Piano frane"), figura il seguente intervento di consolidamento del versante su cui sorge la frazione di Riva di Cavola, in comune di Toano (RE):

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR048/G1(*)	F74H15001670002	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00	IV Atto integrativo AdP 2010 con risorse FSC

(\*) L'intervento, ai fini del monitoraggio sulla Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE, è censito sul sistema Kronos del MITE, con codice DGSTA\_25\_0057.



L'intervento, come si evince dal relativo titolo, è finalizzato a realizzare il completamento dei lavori che erano stati eseguiti con un primo finanziamento di 400.000,00 euro, assegnato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83/2013 e con il quale è stato realizzato un primo stralcio urgente per il consolidamento dell'abitato di Riva di Cavola, attraverso opere di carattere strutturale (paratie di pali con trave di coronamento e relativi tiranti).

Sulla base del buon esito dei dati di monitoraggio, raccolti in seguito all'esecuzione di tale primo intervento, è stato proposto il completamento cui si riferisce l'intervento in tabella.

A seguito degli approfondimenti progettuali svolti dal soggetto attuatore è successivamente emerso che l'importo originariamente previsto risultava eccedente rispetto alle effettive necessità e che per proseguire nella mitigazione del rischio da frana, nella porzione sud-est della frazione di Riva di Cavola, sono sufficienti 360.000,00 euro, da impiegare per lavorazioni coerenti con quanto individuato nell'ambito dell'intervento precedentemente finanziato con fondi di protezione civile.

La dott.ssa Guida assicura che, sulla base degli elementi forniti dal soggetto attuatore, l'intervento, così ridefinito, offre prestazioni comunque equivalenti e che il relativo progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 22771 del 21.12.2020, e i relativi lavori sono stati aggiudicati in via definitiva in data 12.07.2021.

Le motivazioni illustrate al Comitato sono dettagliatamente riportate al punto 1 della Relazione Tecnica di Accompagnamento (Allegato 7).

Si propone, conseguentemente, di rimodulare l'importo assegnato all'intervento come segue:

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo attualmente assegnato euro	Importo rimodulato proposto euro	Somma residua dopo la rimodulazione euro
08IR048/G1	F74H15001670002 (attivo)	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00	360.000,00	414.000,00

La proposta si completa con la richiesta al Comitato di riprogrammazione dell'importo che risulta disponibile per effetto della predetta rimodulazione, pari ad euro 414.000,00 e di cui si dà esplicitazione nel successivo punto 2.2 del presente verbale.

## 2.2. Riprogrammazione, nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014/2020 - Settore rischio idrogeologico - Area Centro-Nord, delle risorse rimodulate



La dott.ssa Guida propone che le risorse derivanti dalla rimodulazione descritta al precedente punto 2.1, pari ad euro 414.000,00, siano riprogrammate a favore dell'intervento, della stessa tipologia di quello rimodulato, finalizzato al consolidamento e alla messa in sicurezza della frana che minaccia l'abitato della frazione di Cavola, sita a circa 2 chilometri dalla precedente località di Riva di Cavola, nel medesimo territorio comunale di Toano (RE):

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo euro
08IR419/G1	F77H21010750001 (attivo)	RE	Toano	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola	414.000,00

Il dissesto che interessa l'abitato di Cavola rappresenta una criticità nota da tempo, come documentato dal Regio Decreto 1° dicembre 1938, n. 2026 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1939), con il quale lo stesso abitato fu aggiunto a quelli minacciati da frane da consolidare a cura e spese dello Stato, a norma delle leggi a quell'epoca in vigore.

L'abitato sorge su una frana quiescente complessa che ha danneggiato il paese nel 1940, ed è lambito da un deposito di frana attiva per scivolamento. Sulla frana, già in passato, sono stati effettuati interventi di consolidamento e monitoraggio. Più recente attività di monitoraggio, condotta con strumentazione inclinometrica di tipo tradizionale e con rilevamenti interferometrici, dà evidenza di una sostanziale instabilità dell'area nord-est dell'abitato con conseguente situazione di potenziale pericolo per le aree esposte.

La dott.ssa Guida rappresenta che l'intervento proposto, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015, si colloca al primo posto nella graduatoria degli interventi relativi a fenomeni gravitativi presenti nel sistema ReNDiS.

La dott.ssa Guida rappresenta, altresì, che si ritiene opportuno mantenere nell'ambito dei dissesti di versante le somme che si renderebbero disponibili qualora fosse accolta la richiesta di rimodulazione per l'intervento 08IR048/G1, considerata anche la prossimità dei due dissesti ricadenti nello stesso territorio comunale. Tale esigenza è confermata dall'evidente carattere prioritario associato all'intervento proposto con codice ReNDiS 08IR419/G1, sostenuto, tra l'altro, dall'elevato punteggio attribuito al medesimo, pari a 147,80.

La dott.ssa Guida ribadisce, pertanto, la rilevanza che l'Amministrazione regionale attribuisce all'intervento e ne attesta l'urgenza e l'indifferibilità per la salvaguardia della popolazione e dei beni immobili esposti.

Le motivazioni illustrate al Comitato sono dettagliatamente riportate al punto 1 della Relazione Tecnica di Accompagnamento (Allegato 7).

La rappresentante della Regione, infine, chiarisce che la proposta di rimodulazione e riprogrammazione, come fin qui descritta, non comporta variazioni del quadro finanziario complessivo del citato IV Atto Integrativo e, di conseguenza, del quadro delle risorse assegnate a valere sul P.O.A. FSC 2014-2020 - Settore rischio idrogeologico - Area Centro-Nord di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.



Sulla proposta di rimodulazione e riprogrammazione, come sopra riportata, la Regione ha ottenuto il parere positivo della Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

L'arch. Spuria, preso atto che l'intervento proposto ha finalità di mitigazione e riduzione del rischio associato a dissesti di versante nel medesimo ambito territoriale ed è complementare ad altri interventi puntuali già realizzati sul medesimo territorio, anticipa in questa sede il parere positivo del Dipartimento della Protezione Civile sulla proposta di rimodulazione e riprogrammazione, che verrà comunque successivamente formalizzato con apposita nota, suggerendo comunque di valutare nell'ambito delle più generali competenze regionali di governo del territorio, soluzioni programmatiche che integrino opportunamente gli interventi puntuali di consolidamento e monitoraggio di che trattasi.

Il dott. Travia, preso atto delle motivazioni tecniche fornite dalla Regione Emilia-Romagna a supporto di quanto fin qui formulato, esplicita quanto segue:

- con riferimento alla proposta di riprogrammazione delle risorse a favore dell'intervento codice ReNDiS 08IR419/G1 avanzata dalla Regione, la stessa si impegna a garantire l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) entro i termini di cui all'art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. e comunica di avere adempiuto a quanto previsto al paragrafo 2.1 della Linee Guida per il Beneficiario, allegato al Si.Ge.Co del POA FSC 2014-2020.

Poiché le risorse riprogrammate rimangono nel perimetro finanziario del IV atto integrativo e non modificano la dotazione programmata con il POA FSC 2014-2020 – delibera CIPE n. 55/2016, le variazioni proposte saranno unicamente oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza e verranno inserite nella relazione annuale del POA.

Il Comitato, considerato quanto sopra espresso, accoglie la proposta di rimodulazione dell'intervento codice ReNDiS 08IR048/G1 e la contestuale riprogrammazione delle risorse a favore dell'intervento ReNDiS 08IR419/G1 e rimanda integralmente all'osservanza di tutto quanto previsto dalle linee guida per il beneficiario allegato al Si.Ge.Co. del POA FSC 2014\_2020.

Con specifico riguardo all'intervento codice ReNDiS 08IR048/G1 e al CUP ad esso associato, sarà cura della Regione Emilia-Romagna interloquire con la struttura di supporto CUP presso il DiPE, per l'individuazione della procedura idonea da adottare nel caso in esame.

### **3. Modifica dell'articolazione in lotti di alcuni interventi**

#### **3.1. Accorpamento dei lotti funzionali per la realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA)**



Con il primo Atto integrativo del 4 maggio 2011 all'Accordo di programma 2010, all'intervento di seguito descritto è stato assegnato il contributo per un primo stralcio di importo pari ad euro 2.233.000,00, rimodulando in diminuzione le risorse che erano state inizialmente stanziare:

Codice	CUP	Prov	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
RA054B/10	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Brisighella	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA) - stralcio funzionale.	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	2.233.000,00	AdP 2010 importo rimodulato con il I Atto integrativo AdP 2010

Alla medesima opera, sono state successivamente attribuite le risorse per un secondo stralcio con il quinto Atto integrativo all'Accordo, sottoscritto l'11/04/2018:

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
08I031/G4	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA).	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	8.500.000,00	V Atto integrativo AdP 2010

A tutt'oggi, in seguito alla risoluzione di un complesso intreccio di competenze e atti pregressi e all'avvio delle procedure espropriative che si stanno svolgendo di pari passo con lo sviluppo della progettazione, si ritiene opportuno procedere attraverso una gestione unitaria dell'intervento, al fine di ricondurne l'attuazione nell'ambito di un unico quadro economico.

Pertanto, la Regione propone l'accorpamento in un unico intervento, mantenendo il codice ReNDiS di prima assegnazione, nonché la correzione di un mero errore materiale presente nel campo "Località", nel quale sono indicati i toponimi dei comuni in luogo del riferimento corretto che corrisponde al toponimo di "Cuffiano":



Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
RA054B/10	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Cuffiano	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Faenza e Riolo Terme (RA).	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	10.733.000,00

L'ing. Medda precisa che i dati del CUP attivo E55B18000260001 sono già riferiti all'intervento accorpato.

Le motivazioni illustrate al Comitato sono riportate al punto 2, paragrafo 1.1 della Relazione Tecnica di accompagnamento (Allegato 7).

### 3.2. Accorpamento dei lotti funzionali per il completamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto arginato del Torrente Sillaro di II categoria

Con il quarto Atto integrativo del 20/12/2017 all'Accordo di programma, a causa dell'insufficienza delle risorse complessivamente disponibili, è stato finanziato parzialmente il seguente intervento:

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	1.270.000,00	IV Atto integrativo AdP 2010 - finanziamento parziale

Successivamente, con il quinto Atto integrativo dell'11/04/2018 all'Accordo, è stato contestualmente assegnato sia un contributo integrativo a favore del predetto intervento codice ReNDiS 08IR009/G3, di importo pari ad euro 550.000,00, a valere su risorse del bilancio ministeriale, sia il finanziamento del 2° lotto del medesimo intervento codice ReNDiS 08IR009/G3, per un importo di 1.180.000,00, a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (l'intervento non è contraddistinto da un proprio codice ReNDiS).



Riepilogando in forma tabellare gli stanziamenti disposti con il quinto Atto integrativo sono:

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria (1° Lotto)	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	550.000,00	V Atto integrativo AdP 2010 – integrazione finanziaria
---	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria (2° Lotto intervento cod. 08IR009/G3)	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	1.180.000,00	V Atto integrativo AdP 2010 – risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Poiché l'intervento viene gestito in modo unitario, l'ing. Ferrecchi propone di far corrispondere nell'Accordo di programma e nella banca dati ReNDiS, un unico intervento ed un unico lotto, associati al medesimo CUP, come di seguito specificato:



Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	3.000.000,00

L'ing. Medda precisa che i dati del CUP attivo F92H18000110001 sono già riferiti all'intervento accorpato.

Le motivazioni illustrate al Comitato sono riportate al punto 2, paragrafo 1.2 della Relazione Tecnica di accompagnamento (Allegato 7).

### 3.3. Suddivisione in tredici lotti dell'intervento di "Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna (STB Romagna)" (codice ReNDiS 08IR119/G1)

Con il sesto Atto integrativo, sottoscritto in data 26/10/2020, è stato tra gli altri programmato il seguente intervento, precedentemente oggetto di finanziamento nell'ambito del Fondo Progettazione:

Codice	CUP	Pro v.	Comune primario	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR119/G1	F33H19000330001	RA	Ravenna	Varie	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna (STB Romagna)	Progetto di manutenzioni e di tutte le aste fluviali del territorio romagnolo, tramite sfalci, tagli, rimozione materiale, riprofilature, difese di massi, opere ingegneria naturalistica	3.000.000,00	VI Atto integrativo AdP 2010

Successivamente, con nota n. Prot. 20/05/2021.0027947.U, assunta al protocollo regionale con n. Prot. 20/05/2021.0495316.E, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, soggetto attuatore del suddetto intervento, ha richiesto la suddivisione in lotti funzionali del



medesimo, ai fini di una più efficace gestione delle risorse da parte dei Servizi territorialmente competenti, anche in considerazione dell'ottimizzazione logistica e procedurale dei relativi lavori, diffusi sul territorio romagnolo.

Tale richiesta, coordinata anticipatamente con le indicazioni dell'ISPRA al fine di strutturare i lotti in modo coerente con il loro successivo caricamento in ReNDiS, è stata formalmente disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 28/06/2021.

La Regione chiede, pertanto, al fine di rendere coerenti gli atti di programmazione con la suddetta articolazione in lotti, nonché nell'ottica di una maggiore trasparenza delle operazioni di monitoraggio, di recepire nell'ambito dell'Accordo la modifica sopra descritta, consistente nella suddivisione in n. 13 lotti funzionali dell'intervento "08IR119/G1 - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna". Nella tabella successiva sono riportati i lotti con i rispettivi importi, le indicazioni sulle diverse località e i CUP per ciascun lotto:

N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
1	08IR119/G1-01	F33H19000330001	RA-FC-RN	Vari	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 1: Progettazione e Studi	Fondo Progettazione - Parte A: studio della vegetazione riparia negli alvei dei corsi d'acqua principali di competenza; Parte B: studio morfologico del fiume Ronco-Bidente.	100.839,15 €
2	08IR119/G1-02	F35F20000210001	FC	Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 2: Fiume Savio - Consolidamento briglie e difese idrauliche	Consolidamento di briglie, tagli vegetazione selettivi, realizzazione di opere idrauliche di difesa fiume Savio e affluenti.	310.000,00 €
3	08IR119/G1-03	F45F20000200001	FC	Savignano sul Rubicone e Gatteo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 3: Fiume Rubicone	Lavori di consolidamento di scarpate e argini, tagli selettivi e rimozione di criticità sul fiume Rubicone dall'abitato di Savignano alla foce.	180.000,00 €



N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
4	08IR119/G1-04	F85F20000510001	FC	Meldola, Forlì, Bertinoro	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 4: Fiume Montone e Ronco-Bidente - Consolidamento briglie e difese idrauliche	Interventi di sistemazione di briglie esistenti nei bacini del Montone e del Ronco-Bidente (corsi principali e affluenti).	365.000,00 €
5	08IR119/G1-05	F25F20000260001	FC	Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella, Galeata, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca S.C., Portico S.Benedetto	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 5: Erosioni e argini dei corsi d'acqua del comprensorio forlivese	Manutenzione degli alvei, degli argini e delle opere idrauliche in punti particolarmente critici nei corsi d'acqua del territorio forlivese.	185.000,00 €
6	08IR119/G1-06	F35F20000220001	FC	Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro, Predappio	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 6: Gestione della vegetazione dei corsi d'acqua forlivesi	Manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale con tagli selettivi e ripristini delle compagini vegetali lungo i corsi d'acqua forlivesi.	180.000,00 €
7	08IR119/G1-07	F47H21002530001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 7: Fiume Marecchia - Difese spondali a valle della A14	Interventi di manutenzione straordinaria nel tratto a valle dell'autostrada A14 mediante risagomatura dell'alveo, ricarica di pennelli e difese spondali.	185.000,00 €

28



N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
8	08IR119/G1-08	F87H21003400001	RN	Novafeltria, Maiolo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 8: Fiume Marecchia - Consolidamento briglia	Lavori di ricostruzione della briglia in pietrame a presidio del ponte sulla S.P. 107 Palazzo - Ca' Migliore - primo stralcio.	185.000,00 €
9	08IR119/G1-09	F97H21001990001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 9: Fiume Marecchia - Difese spondali a montedella A14	Interventi di consolidamento e difesa spondale nel tratto a monte del ponte dell'autostrada A14 in località S. Giustina.	139.160,85 €
10	08IR119/G1-10	F57H20003980001	RA	Ravenna e Russi	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 10: Fiumi Uniti, Montone e Ronco - difese spondali	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	400.000,00 €
11	08IR119/G1-11	F57H20003990001	RA	Ravenna e Cervia	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 11: Fiumi Savio e Bevano - Difese spondali	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	300.000,00 €
12	08IR119/G1-12	F17H20005770001	RA	Ravenna, Bagnacavallo, Russi e Faenza	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 12: Fiume Lamone - Difese spondali nel tratto di valle	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	270.000,00 €



N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
13	08IR119/G1-13	F77H20006450001	RA	Faenza e Brisighella	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 13 Fiume Lamone monte, difese spondali	Interventi di risezionamento, ricarica di pennelli e consolidamento di difese spondali.	200.000,00 €
<b>Totale</b>							<b>3.000.000,00 €</b>

Le motivazioni illustrate al Comitato sono dettagliatamente riportate al punto 2, paragrafo 1.3 della Relazione Tecnica di Accompagnamento (Allegato 7).

### 3.4. Suddivisione in due lotti dell'intervento per il completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente

Il seguente intervento è stato ricompreso tra gli interventi finanziati fin dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma:

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
MO011A/10	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro.	Completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	2.500.000,00	AdP 2010

L'ing. Medda riferisce che successivamente, per una migliore gestione della realizzazione dell'intervento, l'appalto è stato suddiviso in due lotti, corrispondenti ad una prima e ad una seconda fase di cantierizzazione e, pertanto, propone di recepire nell'Accordo la seguente suddivisione in due lotti:

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
MO011A/10-1	B29H10000280002 (attivo)	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 1ª fase.	Realizzazione della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	900.000,00
MO011A/10-2	B23G16000240002 (attivo)	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 2ª fase.	Completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	1.600.000,00



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,  
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI  
E DELLA MONTAGNA

Per completezza di informazione, l'ing. Medda specifica che il primo lotto è stato ultimato, mentre il secondo è in corso di esecuzione, e che sul sistema di monitoraggio ReNDiS sono già censiti entrambi i lotti.

Le motivazioni illustrate al Comitato sono riportate al punto 2, paragrafo 2.1 della Relazione Tecnica di accompagnamento (Allegato 7).

Il Comitato prende atto delle motivazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna a supporto della propria proposta di modifica dell'articolazione in lotti degli interventi sopra citati e, a tal proposito, non rileva motivi ostativi.

#### 4. Varie ed eventuali

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la riunione si chiude alle ore 11:55.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo

Dott. Ing. Paolo Ferrecchi .....

Dott. Geol. Giuseppe Travia .....

Dott. Arch. Letteria Spuria .....

GIUSEPPE TRAVIA  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE  
Dirigente  
21.12.2021  
14:09:40 UTC



Allegati:

1. Nota convocazione Comitato prot. 1097619.U del 29/11/2021;
2. Delega MiTE prot. n. 141073 del 16/12/2021;
3. Delega DPC prot. 52160 del 01/12/2021;
4. Tab. 1 - Accrediti in Contabilità speciale n. 5578;
5. Tab. 2 – Quadro Trasferimenti - Pagamenti;
6. Tab. 3 – Stato attuazione interventi aggiornato in esito al presente Comitato;
7. Relazione Tecnica di Accompagnamento della Regione Emilia-Romagna.



IL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**PAOLO FERRECCI**

Al Direttore Generale per la sicurezza del  
 suolo e dell'acqua  
 sua@pec.minambiente.it

Al Dipartimento della Protezione Civile  
 protezionecivile@pec.governo.it.

e, p.c., al Commissario di Governo ex art. 10,  
 comma 2, D.L. n. 91/2014 e s.m.i.

**INVIO POSTA CERTIFICATA**

**Oggetto:** Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Transizione ecologica finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Rappresentazione di necessità di rimodulazione e convocazione del Comitato di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 8.

Egregi,

con la presente sottopongo un'esigenza, già informalmente condivisa con le strutture tecniche del Ministero della Transizione ecologica, che si è manifestata con riferimento a un intervento finanziato nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 "Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Delibera CIPE n. 55/2016), ricompreso nel quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma in oggetto e identificato come di seguito:

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo, €
08IR048/G1	F74H15001670002	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00

Come indicato dal titolo, all'epoca della sua programmazione il suddetto intervento si inquadrava come completamento di un primo finanziamento di 400.000,00 euro, assegnato con il "Piano dei primi interventi urgenti a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi da marzo a maggio 2013" (OCDPC n. 83/2013), con il quale è stato realizzato un primo stralcio urgente per il consolidamento dell'abitato. Gli esiti del monitoraggio del dissesto eseguito successivamente all'esecuzione delle suddette opere urgenti, unitamente agli approfondimenti progettuali svolti per l'intervento di interesse, hanno fatto rilevare un fabbisogno inferiore rispetto all'importo originariamente previsto. Sulla base delle analisi condotte, il soggetto attuatore ha quindi valutato che, nelle condizioni attuali, per la mitigazione del rischio da frana nella porzione sud est della frazione di Riva di Cavola sono sufficienti 360.000,00 euro, con un importo eccedente di 414.000,00 euro.

Si propone contestualmente di riprogrammare le risorse risultanti dalla rimodulazione mantenendo le medesime nell'ambito dei dissesti di versante e attribuendole al primo intervento in ordine di punteggio nella graduatoria per tale tipologia di dissesto discendente dall'applicazione dei criteri di cui al DPCM 28 maggio 2015, di seguito dettagliato:

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo, €
08IR419/G1	In corso di acquisizione	RE	Toano	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola	414.000,00

Viale Aldo Moro 30  
 40127 Bologna

tel 051.527.3711- 6065  
 fax 051.527.3450

E-mail: DGCTA@regione.emilia-romagna.it

E-mail certificata: dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
a uso interno: DP/						Fasc.	2021	2

Per quanto sopra esposto, in considerazione delle scadenze connesse all'utilizzo delle risorse afferenti alla programmazione FSC 2014-2020, è convocata una seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del medesimo, per il giorno

**venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 11:00.**

La seduta si svolgerà in modalità telematica e si provvederà a inviare le istruzioni per il collegamento tramite e-mail alle rispettive segreterie. Si chiede inoltre di comunicare all'indirizzo [difsuolo@regione.emilia-romagna.it](mailto:difsuolo@regione.emilia-romagna.it) i nominativi di ulteriori partecipanti a cui trasmettere le suddette istruzioni, con i relativi recapiti di posta elettronica.

Si riporta di seguito l'ordine del giorno:

- 1) Rappresentazione dello stato di attuazione complessivo dell'Accordo;
- 2) IV Atto integrativo, FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente, "Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Delibera CIPE n. 55/2016) – proposta di rimodulazione del quadro finanziario di un intervento e di contestuale riprogrammazione delle risorse rimodulate;
- 3) Proposta di modifica dell'articolazione in lotti di alcuni interventi;
- 4) Varie ed eventuali.

Si allega una relazione di sintesi relativa alle proposte di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Distinti saluti,

**Ing. Paolo Ferrecchi**  
documento firmato digitalmente

Allegati: 1  
EM\_GBO\_AdP2010\_Convocazione-CIC\_2021\_v3.docx





*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE  
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

IL DIRETTORE GENERALE

Al Dott. Geol. Giuseppe Travìa  
Dirigente della Divisione II  
DG-SUA

Oggetto: Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Transizione Ecologica finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Con la presente delego il Dott. Geol. Giuseppe Travìa, Dirigente della Divisione II della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, a presiedere il Comitato di Indirizzo e Controllo in oggetto convocato per il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 11:00.

Il Direttore Generale  
*Maddalena Mattei Gentili*

ID Utente: 8986  
ID Documento: SuA-8986\_2021-0165  
Data stesura: 16/12/2021

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - Email: sua-udg@mite.gov.it - PEC: sua@pec.minambiente.it

MODULARIO  
PCM PC E



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO IV - ATTIVITA' PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA  
Servizio gestioni rientrate in ordinario

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° POST/0052160  
del 01/12/2021  
----- USCITA -----

Al Ministero della transazione ecologica  
Direzione generale per la sicurezza del suolo e  
dell'acqua (SuA)  
*sua a pec miniambieme.it*

*Prot. n°  
Risposta al foglio del  
n°*

**OGGETTO:** Accordi di Programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Legge 191/2009 art. 2 comma 240- Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del Dissesto Idrogeologico-D.L. n. 76/2020, art. 54, comma 2.  
*Fasc. n° 4385320*

Si fa riferimento alla nota prot. n. DPC/POST/54124 del 15 ottobre 2020, che si allega in copia, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti di questo Dipartimento nei Comitati di Indirizzo e Controllo, previsti negli Accordi di Programma in oggetto e nelle Conferenze di servizi, previste dall'art. 54, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76

Si rappresenta che, in considerazione della intervenuta riorganizzazione degli Uffici di questo Dipartimento, in sostituzione dei dirigenti Ing. Iuliano Bastio e Ing. Sergio Sabato, prendera parte alle riunioni dei Comitati di Indirizzo e Controllo, il dirigente l'Arch. Letteria Spuria; inoltre in sostituzione della funzionaria Geol. Luisa Madeo, prendera parte alle riunioni dei Comitati relativi alle regioni Calabria e Veneto, la funzionaria dott.ssa Anna Natili.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
*Natalia Mazzei*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Fabrizio Curcio

*Fabrizio Curcio*

## ALLEGATO 4 Tab. 1

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO  
SEDUTA DEL 17/12/2021

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA**

**PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

**IMPORTI VERSATI IN CONTABILITA' SPECIALE N. 5578 ALLA DATA DEL 30/11/2021**

N.	DATA	MATTM	MATTM Fondi Del. CIPE 6/2012	Regione (*)	Importo totale progressivo
1	16/05/2011	13.000.000,00			13.000.000
2	16/05/2011	11.000.000,00			24.000.000
3	15/12/2011	5.383.752,93			29.383.753
4	15/12/2011	3.663.935,54			33.047.688
5	18/09/2012	6.152.311,53			39.200.000
6	11/10/2012		1.400.000,00		40.600.000
7	06/09/2013		129.098,01		40.729.098
8	06/09/2013		107.789,99		40.836.888
9	19/09/2013		2.003.112,00		42.840.000
10	28/11/2013		4.550.000,00		47.390.000
11	28/11/2013		3.153.453,44		50.543.453
12	17/09/2014	102.737,04			50.646.190
13	17/09/2014	9.362.662,96			60.008.853
14	01/07/2015	14.203.000,00			74.211.853
15	(**) 08/02/2016		1.396.546,56		75.608.400
16	21/11/2016		5.460.000,00		81.068.400
17	08/06/2018	5.829.373,00			86.897.773
18	08/06/2018	470.327,00			87.368.100
19	08/11/2018	5.608.571,00			92.976.671
20	08/11/2018	6.780.000,00			99.756.671
21	09/11/2018	46.851.470,89			146.608.142
22	09/11/2018	14.689.958,11			161.298.100
23	22/07/2019	662.400,00			161.960.500
24	(***) 09/12/2020	14.774.081,58			176.734.582
<b>Totali</b>		<b>158.534.581,58</b>	<b>18.200.000,00</b>		<b>176.734.581,58</b>

(\*) la Regione, in un'ottica di semplificazione dei passaggi amministrativi, ha mantenuto le risorse relative al cofinanziamento sui capitoli originari.

(\*\*) la somma di € 1.396.546,56 è stata erroneamente versata al bilancio regionale e pertanto non risulta tra i movimenti della CS 5578.

(\*\*\*) L'importo fa riferimento al Piano stralcio 2020 e non comprende la quota di risorse già accreditata relativa al "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", pari ad euro 225.918,42, recuperata in applicazione del D.D. SuA n. 178 dell'1/12/2020.

**ALLEGATO 5 Tab. 2**

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO  
SEDUTA DEL 17/12/2021

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**  
**CONTABILITA' SPECIALE N. 5578 - QUADRO DEI TRASFERIMENTI E DEI PAGAMENTI ALLA DATA DEL 30/11/2021**

TRASFERIMENTI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI
176.960.500,00 €	70.197.359,15 €

- importi afferenti all'AdP2010  
(la CS 5578 ricomprende tutte le  
programmazioni la cui attuazione  
è in capo al Commissario ex art.  
10 del D.L. n. 91/2014)  
- di cui 1.396.546,56 trasferiti  
direttamente al bilancio della  
Regione

### ALLEGATO 6 Tab. 3

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO

SEDUTA DEL 17/12/2021

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**

STATO

<i>Interventi o lotti</i>	<i>N.</i>	<i>Importo</i>	<i>in % dell'AdP (INTERVENTI)</i>	<i>in % dell'AdP (IMPORTI)</i>
In attesa di avvio	0	0,00	0,0%	0,0%
In corso di progettazione	26	42.537.726,36	12,1%	23,3%
Progettazione ultimata	11	6.799.160,85	5,1%	3,7%
Appalto aggiudicato	4	56.800.839,15	1,9%	31,1%
Lavori in corso	13	10.518.400,00	6,1%	5,8%
Lavori ultimati	160	66.266.273,64	74,8%	36,2%
<b>Totale</b>	<b>214</b>	<b>182.922.400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**182.922.400,00**

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra Ministero della Transizione ecologica e Regione Emilia-Romagna

**Proposte da sottoporre al Comitato di Indirizzo e Controllo  
seduta del 17 dicembre 2021**

## PROPOSTA N. 1

### FINANZIAMENTO DI PARTE STATALE – PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL'INTERVENTO “08IR048/G1 - COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'ABITATO RIVA DI CAVOLA” E CONTESTUALE PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE.

Fra le opere finanziate nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (“Piano frane”), ricompreso nel quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma del 2010, figura un intervento di consolidamento del versante su cui sorge la frazione di Riva di Cavola in comune di Toano (RE):

**Tabella 1.A:** riferimenti attuali, nella banca dati ReNDiS, dell'intervento oggetto della proposta di rimodulazione.

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR048/G1	F74H15001670002 (attivo)	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00	IV Atto integrativo AdP 2010 con risorse FSC

L'intervento in questione, ai fini del monitoraggio sulla Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE, è censito sul sistema Kronos del MITE, con codice DGSTA\_25\_0057.

L'abitato di Riva di Cavola è attorniato da depositi classificati come “frane attive complesse e di scivolamento”. In particolare, la frana di Riva di Cavola, che occupa una superficie di oltre 7 ettari ed è censita come frana storica, nel 2013 si è riattivata con una colata che ha coinvolto la strada comunale Cavola - Riva - Cerrè Marabino e lambito alcune abitazioni private. Ulteriori danni si sono verificati nel corso degli eventi degli anni 2014 e 2015 e sono stati segnalati in occasione delle ricognizioni relative alle OCDPC nn. 174/2014 e 232/2015.

Come indicato dal titolo, l'intervento era inquadrato come completamento di un primo finanziamento di 400.000,00 euro, assegnato con il “Piano dei primi interventi urgenti a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi da marzo a maggio 2013” (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83/2013), con il quale è stato realizzato un primo stralcio urgente per il consolidamento dell'abitato di Riva di Cavola attraverso opere di carattere strutturale (paratie di pali con trave di coronamento e relativi tiranti).

Sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio preliminare raccolti in seguito a tale primo intervento, il soggetto attuatore ha riferito di aver riscontrato il buon esito delle lavorazioni in termini di stabilità delle aree di influenza delle medesime ed ha pertanto valutato di proporre il completamento che è stato inserito nell'Accordo, come prima accennato.

A seguito dell'esito dei successivi monitoraggi e degli approfondimenti progettuali svolti, i tecnici progettisti hanno successivamente stimato che l'importo originariamente previsto risulta eccedente le attuali necessità. Sulla base delle analisi condotte, il soggetto attuatore ha quindi valutato che, nelle condizioni attuali, per proseguire nella mitigazione del rischio da frana nella porzione sud est della frazione di Riva di Cavola sono sufficienti 360.000,00 euro, da impiegare per lavorazioni coerenti con quanto individuato nell'ambito dell'intervento precedentemente finanziato con fondi di protezione civile.

Per completezza di informazione, si specifica che il progetto esecutivo dell'intervento così ridefinito è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 22771 del 21/12/2020 ed è stato aggiudicato in via definitiva in data 12/07/2021.

Si propone conseguentemente di rimodulare l'importo assegnato all'intervento come segue:

**Tabella 1.B:** proposta di rimodulazione dell'intervento identificato dal codice 08IR048/G1.

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo attualmente assegnato euro	Importo proposto euro	Somma residua dopo la rimodulazione, euro
---------------	-----	-------	--------	--------	------------------------------------	-----------------------	---

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo attualmente assegnato euro	Importo proposto euro	Somma residua dopo la rimodulazione, euro
08IR048/G1	F74H15001670002 (attivo)	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	774.000,00	360.000,00	414.000,00

La proposta di rimodulazione conduce dunque a ridurre l'assegnazione originaria da 774.000,00 euro a 360.000,00 euro e a liberare una somma pari a 414.000,00 euro.

Con tale importo si propone di finanziare un intervento censito in ReNDiS come segue:

**Tabella 1.C:** riferimenti attuali, nella banca dati ReNDiS, dell'intervento oggetto della proposta di riprogrammazione.

Codice ReNDiS	CUP	Prov.	Comune	Titolo	Importo euro
08IR419/G1	F77H21010750001	RE	Toano	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola	414.000,00

La frana che interessa la frazione di Cavola, sita a circa 2 chilometri dalla precedente località di Riva di Cavola, rappresenta una criticità nota, a fronte di una perimetrazione dell'abitato risalente al 1938 (R.D. 1° dicembre 1938, n. 2026), ed è stata oggetto di interventi di consolidamento e monitoraggio.

L'abitato sorge su una frana quiescente complessa, che ha danneggiato il paese nel 1940, ed è lambito da un deposito di frana attiva per scivolamento. Sulla base dei dati di monitoraggio, derivanti da strumentazione inclinometrica di tipo tradizionale e da rilevamenti interferometrici, a fronte dell'evidenza di una sostanziale instabilità dell'area nord-est dell'abitato, è stata valutata la necessità di intervento qui rappresentata.

La presente proposta di riprogrammazione discende dalle seguenti considerazioni:

- in primo luogo, si ritiene opportuno mantenere nell'ambito dei dissesti di versante le somme che si libererebbero qualora fosse accolta la richiesta di rimodulazione per l'intervento 08IR048/G1; tale volontà discende dalla generale penalizzazione subita dagli interventi di contrasto dei fenomeni franosi rispetto al rischio alluvioni, con riferimento ai punteggi ad essi attribuiti in esito all'applicazione dei criteri di cui al DPCM 28 maggio 2015; a sostegno di tale valutazione, si fa inoltre rilevare che il DPCM 27 settembre 2021, che ha aggiornato tra l'altro i predetti criteri, al punto 3. dell'Allegato I ha stabilito che *"resta in capo al Soggetto responsabile della programmazione regionale la possibilità di proporre la suddivisione del finanziamento, la cui valutazione è in capo al MiTE, nelle quattro tipologie di interventi (Alluvioni, Frane, Erosione Costiera, Valanghe), in coerenza con la "Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento"*;
- in secondo luogo, si evidenzia il carattere prioritario associato all'intervento 08IR419/G1, sostenuto tra l'altro dal punteggio attribuito al medesimo dall'applicazione dei criteri di cui al DPCM 28 maggio 2015, pari a 147,80.

Per ulteriori approfondimenti tecnici, si rimanda alle relazioni appositamente caricate in ReNDiS per ciascuna delle schede di cui ai codici 08IR048/G1 e 08IR419/G1.

Si conferma, infine, che la presente istanza non comporta variazioni del quadro finanziario complessivo dell'Accordo di Programma e, di conseguenza, del quadro delle risorse assegnate a valere sul P.O.A. FSC 2014-2020.

## PROPOSTA N. 2

### PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE IN LOTTI DI ALCUNI INTERVENTI, AL FINE DI UNA GESTIONE PROCEDURALE PIÙ EFFICACE.

Con riferimento all'attuale articolazione in lotti degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma, si segnalano tre situazioni per le quali si propone di intervenire attraverso accorpamenti o scomposizioni in lotti, al fine di rendere quanto previsto dalla programmazione pienamente coerente con le procedure di attuazione delle opere, oltre che, elemento non secondario, per semplificare di conseguenza le attività di monitoraggio.

Si illustrano di seguito, per due interventi che trovano copertura sulla quota di risorse statali e per un intervento con assegnazione nell'ambito del cofinanziamento, le modifiche proposte e le motivazioni all'origine della richiesta. Si precisa, inoltre, che si tratta di modifiche che non comportano alcuna variazione del quadro finanziario complessivo dell'Accordo di programma in essere.

#### 1. INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE STATALI

##### 1.1. Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA).

L'intervento è stato finanziato per € 9.085.000,00 nella prima fase dell'Accordo di Programma. Successivamente, a causa di una decurtazione delle risorse disponibili pari al 10% del totale che ha condotto alla sottoscrizione del primo Atto integrativo del 4 maggio 2011, è stato mantenuto nella sezione attuativa dell'Accordo uno stralcio di importo pari a € 2.233.000,00, corrispondente a quanto necessario per far fronte alle indennità di esproprio, mentre fu trasferito alla sezione programmatica lo stralcio lavori, all'epoca stimato in € 6.852.354,00.

A seguito della riproposizione dell'intervento nell'ambito della sezione programmatica del cosiddetto "Piano stralcio Aree metropolitane" (DPCM 15 settembre 2015 e successivo Accordo di programma sottoscritto il 19 novembre 2015), i lavori sono stati finanziati per € 8.500.000,00 con il quinto Atto integrativo all'Accordo di Programma 2010, sottoscritto in data 11 aprile 2018.

A tutt'oggi, in seguito alla risoluzione di un complesso intreccio di competenze e atti pregressi e all'avvio delle procedure espropriative, che si stanno svolgendo di pari passo con lo sviluppo della progettazione, si ritiene di procedere attraverso una gestione unitaria dell'intervento, al fine di ricondurne l'attuazione nell'ambito di un unico quadro economico.

Pertanto, a partire dagli interventi attualmente previsti dall'Accordo e qui di seguito riportati:

**Tabella 2.1.1.A:** riferimenti attuali, nella banca dati ReNDiS, delle parti di finanziamento oggetto della proposta di accorpamento.

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo, euro	Strumento di finanziamento
RA054B/10	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Brisighella	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA) - stralcio funzionale.	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	2.233.000,00	Importo rimodulato con il I Atto integrativo AdP 2010

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo, euro	Strumento di finanziamento
08IR031/G4	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA).	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	8.500.000,00	V Atto integrativo AdP 2010

si propone l'accorpamento in un unico intervento, mantenendo il codice ReNDiS di prima assegnazione e correggendo un mero errore materiale presente nel campo "Località", nel quale sono indicati i toponimi dei comuni in luogo del riferimento corretto (alla località di "Cuffiano"):

Tabella 2.1.1.B: proposta di accorpamento.

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
RA054B/10	E55B18000260001 (attivo)	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Cuffiano	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Faenza e Riolo Terme (RA).	Realizzazione di un sistema di casse di espansione.	10.733.000,00

Si precisa che i dati del CUP E55B18000260001 attivo sono già riferiti all'intervento accorpato.

## 1.2. Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria.

L'intervento, inserito in ReNDiS con codice 08IR009/G3 per un importo di € 3.000.000,00, identificato dal CUP F92H18000110001, è stato inizialmente finanziato parzialmente nell'ambito del quarto Atto integrativo per € 1.270.000,00 a causa dell'insufficienza delle risorse complessivamente disponibili.

Successivamente, con il quinto Atto integrativo sono state assegnate risorse afferenti alle seguenti fonti:

- Risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cap. 7511, per € 550.000,00;
- Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232, per € 1.180.000,00.

L'intervento in oggetto trova dunque copertura secondo la seguente articolazione:

Tabella 2.1.2.A: riferimenti attuali delle parti di finanziamento oggetto della proposta di accorpamento.

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	1.270.000,00	IV Atto integrativo AdP 2010 - finanziamento parziale

08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di I categoria (1° Lotto)	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	550.000,00	V Atto integrativo AdP 2010 - integrazione finanziaria
---	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria (2° Lotto intervento cod. 08IR009/G3)	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	1.180.000,00	V Atto integrativo AdP 2010 - risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Poiché l'intervento viene gestito in modo unitario, si propone di far corrispondere nell'Accordo di programma e nella banca dati ReNDiS un unico intervento ed un unico lotto come di seguito specificato:

Tabella 2.1.2.B: proposta di accorpamento.

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
08IR009/G3	F92H18000110001 (attivo)	BO	Imola, Medicina, Argenta	Varie	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria	Realizzazione di un ulteriore tratto di sistemazione dal pilastrino 14 a valle del ponte della Cardinale in corrispondenza del pilastrino 30. La finalità è ridurre la pericolosità del sistema con riferimento agli eventi di pioggia.	3.000.000,00

Si precisa che i dati del CUP F92H18000110001 attivo sono già riferiti all'intervento accorpato.

### 1.3. Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua dei bacini idrografici romagnoli.

Con il sesto Atto integrativo, sottoscritto in data 26/10/2020 è stato tra gli altri programmato il seguente intervento, precedentemente oggetto di finanziamento nell'ambito del Fondo Progettazione:

Codice ReNDiS	Comune primario	Località	Titolo	Importo finanziato (euro)	CUP
08IR119/G1	RAVENNA	varie	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna (STB Romagna)	3.000.000,00	F33H19000330001

Successivamente, con nota n. Prot. 20/05/2021.0027947.U, assunta al protocollo regionale con n. Prot. 20/05/2021.0495316.E, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, soggetto attuatore del suddetto intervento, ha richiesto la suddivisione in lotti funzionali del medesimo, ai fini di una più efficace gestione delle risorse da parte dei Servizi territorialmente competenti, anche in considerazione dell'ottimizzazione logistica e procedurale dei relativi lavori, diffusi sul territorio romagnolo.

Nella suddetta nota viene proposta la suddivisione in lotti, compresa l'identificazione dei relativi CUP, come riportato di seguito:

N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
1	08IR119/G1-001	F33H19000330001	RA-FC-RN	Vari	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 1: Progettazione e Studi	Fondo Progettazione - Parte A: studio della vegetazione riparia negli alvei dei corsi d'acqua principali di competenza; Parte B: studio morfologico del fiume Ronco-Bidente.	100.839,15 €
2	08IR119/G1-002	F35F20000210001	FC	Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 2: Fiume Savio - Consolidamento briglie e difese idrauliche	Consolidamento di briglie, tagli vegetazione selettivi, realizzazione di opere idrauliche di difesa fiume Savio e affluenti.	310.000,00 €
3	08IR119/G1-003	F45F20000200001	FC	Savignano sul Rubicone e Gatteo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 3: Fiume Rubicone	Lavori di consolidamento di scarpate e argini, tagli selettivi e rimozione di criticità sul fiume Rubicone dall'abitato di Savignano alla foce.	180.000,00 €
4	08IR119/G1-004	F85F20000510001	FC	Meldola, Forlì, Bertinoro	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 4: Fiume Montone e Ronco-Bidente - Consolidamento briglie e difese idrauliche	Interventi di sistemazione di briglie esistenti nei bacini del Montone e del Ronco-Bidente (corsi principali e affluenti).	365.000,00 €
5	08IR119/G1-005	F25F20000260001	FC	Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella, Galeata, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca S.C., Portico S.Benedetto	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 5: Erosioni e argini dei corsi d'acqua del comprensorio forlivese	Manutenzione degli alvei, degli argini e delle opere idrauliche in punti particolarmente critici nei corsi d'acqua del territorio forlivese.	185.000,00 €
6	08IR119/G1-006	F35F20000220001	FC	Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro, Predappio	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 6: Gestione della vegetazione dei corsi d'acqua forlivesi	Manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale con tagli selettivi e ripristini delle compagini vegetali lungo i corsi d'acqua forlivesi.	180.000,00 €

N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
7	08IR119/G1-007	F47H21002530001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 7: Fiume Marecchia - Difese spondali a valle della A14	Interventi di manutenzione straordinaria nel tratto a valle dell'autostrada A14 mediante risagomatura dell'alveo, ricarica di pennelli e difese spondali.	185.000,00 €
8	08IR119/G1-008	F87H21003400001	RN	Novafeltria, Maiolo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 8: Fiume Marecchia - Consolidamento briglia	Lavori di ricostruzione della briglia in pietrame a presidio del ponte sulla S.P. 107 Palazzo - Ca' Migliore - primo stralcio.	185.000,00 €
9	08IR119/G1-009	F97H21001990001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 9: Fiume Marecchia - Difese spondali a montedella A14	Interventi di consolidamento e difesa sponale nel tratto a monte del ponte dell'autostrada A14 in località S. Giustina.	139.160,85 €
10	08IR119/G1-010	F57H20003980001	RA	Ravenna e Russi	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 10: Fiumi Uniti, Montone e Ronco - difese spondali	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	400.000,00 €
11	08IR119/G1-011	F57H20003990001	RA	Ravenna e Cervia	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 11: Fiumi Savio e Bevano - Difese spondali	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	300.000,00 €
12	08IR119/G1-012	F17H20005770001	RA	Ravenna, Bagnacavallo, Russi e Faenza	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 12: Fiume Lamone - Difese spondali nel tratto di valle	Interventi di risezionamento e consolidamento di difese spondali.	270.000,00 €

N.	CODICE LOTTO	CUP	PROVINCIA	COMUNI	TITOLO	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
13	08IR119/G1-013	F77H20006450001	RA	Faenza e Brisighella	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 13 Fiume Lamone monte, difese spondali	Interventi di risezionamento, ricarica di pennelli e consolidamento di difese spondali.	200.000,00 €
<b>Totale</b>							<b>3.000.000,00 €</b>

Nel rispetto degli obiettivi di semplificazione ed efficienza amministrativa che contraddistinguono l'azione commissariale, tale richiesta, coordinata anticipatamente con le indicazioni dell'ISPRA al fine di strutturare i lotti in modo coerente con il loro successivo caricamento in ReNDiS, è stata formalmente disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 28/06/2021.

Si chiedere pertanto, al fine di rendere coerenti gli atti di programmazione con la suddetta articolazione in lotti, anche nell'ottica di una maggiore trasparenza delle operazioni di monitoraggio, di recepire nell'ambito dell'Accordo la modifica sopra descritta, consistente nella suddivisione in 13 lotti funzionali dell'intervento "08IR119/G1 - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna".

## 2. INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE

### 2.1. Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. Completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.

L'intervento è stato finanziato per € 2.500.000,00 nella prima fase dell'Accordo di Programma, con i riferimenti di seguito riportati:

**Tabella 2.1.1.A:** intervento oggetto della proposta di suddivisione in lotti.

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro	Strumento di finanziamento
MO011A/10	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro.	Completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	2.500.000,00	AdP 2010

Successivamente, per una migliore gestione della realizzazione dell'intervento, l'appalto è stato suddiviso in due lotti, corrispondenti ad una prima e ad una seconda fase di cantierizzazione. Si propone, pertanto, la seguente suddivisione in lotti, ai fini della corrispondenza puntuale tra gli elenchi allegati all'Accordo e i lotti da sottoporre a monitoraggio:

**Tabella 2.1.1.B:** proposta di suddivisione in lotti.

Codice	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Descrizione	Importo euro
MO011A/10-1	B29H10000280002 (attivo)	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 1ª fase.	Realizzazione della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	900.000,00
MO011A/10-2	B23G16000240002 (attivo)	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Prati di San Clemente	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 2ª fase.	Completamento della cassa di espansione del canale Naviglio in località Prati di S. Clemente.	1.600.000,00

Per completezza di informazione, si specifica che il primo lotto è stato ultimato, mentre il secondo è in corso di esecuzione.

**Allegato 2 - Riepilogo delle modifiche assentite e individuazione dei soggetti attuatori**

Accordo di programma del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Presa d'atto delle modifiche intervenute su alcuni interventi

Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma  
Seduta del 17 dicembre 2021

CODICE RENDIS	CUP	PROV.	COMUNE	TITOLO	IMPORTO	Soggetto attuatore	NOTE MODIFICA
08IR048/G1	F74H15001670002	RE	Toano	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico abitato Riva di Cavola	360.000,00	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Reggio Emilia	Modifica importo finanziamento - Rif. punto 2.1. del verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Rimodulazione del quadro finanziario di un intervento finanziato nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014/2020)
08IR419/G1	F77H21010750001	RE	Toano	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato di Cavola	414.000,00	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Reggio Emilia	Nuovo intervento - Rif. punto 2.2 del verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Riprogrammazione, nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014/2020 - Settore rischio idrogeologico - Area Centro-Nord, delle risorse rimodulate)
RA054B/10	E55B18000260001	RA	Brisighella, Faenza, Riolo Terme	Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Faenza e Riolo Terme (RA).	10.733.000,00	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna	Accorpamento di finanziamenti precedentemente assegnati - Rif. punto 3.1 del verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Accorpamento dei lotti funzionali per la realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA))
08IR009/G3	F92H18000110001	BO	Imola, Medicina, Argenta	Torrente Sillaro - Completamento lavori adeguamento sezioni di deflusso tratto arginato di II categoria	3.000.000,00	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Bologna	Accorpamento di finanziamenti precedentemente assegnati - Rif. punto 3.2 del verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Accorpamento dei lotti funzionali per il completamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto arginato del Torrente Sillaro di II categoria)
08IR119/G1-01	F33H19000330001	RA-FC-RN	Vari	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 1: Progettazione e Studi	100.839,15	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	Si tratta di 13 lotti funzionali derivanti da suddivisione di intervento precedentemente finanziato - Rif. punto 3.3 del verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Suddivisione in tredici lotti dell'intervento di "Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna (STB Romagna)" (codice ReNDIS 08IR119/G1))
08IR119/G1-02	F35F20000210001	FC	Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 2: Fiume Savio - Consolidamento briglie e difese idrauliche	310.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	
08IR119/G1-03	F45F20000200001	FC	Savignano sul Rubicone e Gatteo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 3: Fiume Rubicone	180.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	
08IR119/G1-04	F85F20000510001	FC	Meldola, Forli, Bertinoro	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 4: Fiume Montone e Ronco-Bidente - Consolidamento briglie e difese idrauliche	365.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	
08IR119/G1-05	F25F20000260001	FC	Forli, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella, Galeata, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca S.C., Portico S. Benedetto	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 5: Erosioni e argini dei corsi d'acqua del comprensorio forlivese	185.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	
08IR119/G1-06	F35F20000220001	FC	Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro, Predappio	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 6: Gestione della vegetazione dei corsi d'acqua forlivesi	180.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forli-Cesena	
08IR119/G1-07	F47H21002530001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 7: Fiume Marecchia - Difese spondali a valle della A14	185.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Rimini	
08IR119/G1-08	F87H21003400001	RN	Novafeltria, Maiolo	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 8: Fiume Marecchia - Consolidamento briglia	185.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Rimini	
08IR119/G1-09	F97H21001990001	RN	Rimini	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 9: Fiume Marecchia - Difese spondali a monte della A14	139.160,85 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Rimini	
08IR119/G1-10	F57H20003980001	RA	Ravenna e Russi	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 10: Fiumi Uniti, Montone e Ronco - difese spondali	400.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna	
08IR119/G1-11	F57H20003990001	RA	Ravenna e Cervia	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 11: Fiumi Savio e Bevano - Difese spondali	300.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna	
08IR119/G1-12	F17H20005770001	RA	Ravenna, Bagnacavallo, Russi e Faenza	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 12: Fiume Lamone - Difese spondali nel tratto di valle	270.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna	
08IR119/G1-13	F77H20006450001	RA	Faenza e Brisighella	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei territori Bacino Romagna - lotto 13 Fiume Lamone monte, difese spondali	200.000,00 €	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ravenna	

CODICE RENDIS	CUP	PROV.	COMUNE	TITOLO	IMPORTO	Soggetto attuatore	NOTE MODIFICA
MO011A/10-1	B29H10000280002	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 1 <sup>a</sup> fase.	900.000,00	Agenzia Interregionale per il fiume Po	Si tratta di 2 lotti funzionali derivanti da suddivisione di intervento precedentemente finanziato - Rif. punto 3.4 del Verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17/12/2021 (Suddivisione in due lotti dell'intervento per il completamento della cassa di espansione del Canale Naviglio in località Prati di S. Clemente)
MO011A/10-2	B23G16000240002	MO	Modena, Bastiglia, Bomporto	Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale Naviglio - Panaro. 2 <sup>a</sup> fase.	1.600.000,00	Agenzia Interregionale per il fiume Po	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sergio Monti, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, in sostituzione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, Monica Guida, come disposto dalla nota N° PG/2021/0993927.I DEL 27.10.2021 il esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/408

IN FEDE

Sergio Monti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/408

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 409 del 21/03/2022

Seduta Num. 14

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi