

GIUNTA REGIONALE

**Delibera adottato con numero 795 in data 15/05/2001
Proposta ABF/01/D-407AA del 23/02/2001**

Assessorato proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. -

Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - D0000024

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE RURALE -

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA E DI MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI CRITICI DELLE RETI IDRAULICHE E DELLA COSTA, DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, L. 61/98 E ART. 1, LR 24/98. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE RELATIVOAGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA.

Iter: DELIBERA SENZA IMP. SPESA (ANCHE DI RATIFICA) IN VISIONE A RAGIONERIA

Estensore: ZAMBELLI FRANCO

Resp. regolarità tecnica: BAGNATO ROCCO - 04/05/2001

Resp. parere di legittimità: MANGHI DARIO - 03/05/2001

Assessore proponente: TAMPIERI GUIDO - 04/05/2001

Delibera approvata nella seduta num. 20 del 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il D.L. 6/1998, convertito con modifiche in L. 61/1998, " Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi ", all'art. 17 stabilisce che la Regione Emilia-Romagna possa provvedere alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, interessate da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre, dicembre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici della costa e delle reti idrauliche, ed assegna un concorso finanziario statale di L. 135,5 miliardi rispetto al fabbisogno indicato nel limite di L. 180,5 miliardi;
- che la Regione Emilia-Romagna, con propria legge 3 luglio 1998, n. 24, ha approvato le disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della L. 61/1998;
- che con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1998, n. 1142, è stato approvato il programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e nel comune di Corniglio (PR), di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, LR 24/1998;
- che con nota 23 dicembre 1998, n. 27631 a firma dei Direttori Generali all'Ambiente e all'Agricoltura, sono state definite le procedure e modalità attuative del programma citato e sono state indicate le relative

semplificazioni e accelerazioni;

- che con deliberazioni della Giunta regionale 18 gennaio 1999, n. 32 e 29 giugno 1999, n. 1078, 16 novembre 1999, n. 2097, 16 febbraio 2000, n. 179, 5 dicembre 2000, n. 2177, sono stati approvati, rispettivamente, 5 provvedimenti di variazione per adeguamento procedure, integrazione e specificazione al programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1. LR 24/1998;

Preso atto:

- che al punto **41** del Programma è stato inserito l'intervento "Rifacimento delle tombature esistenti sul Rio Albarello nei comuni di Riccione e Misano Adriatico" da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini per un importo massimo complessivo di L. 600.000.000;
- che il progetto predisposto dal Consorzio per la realizzazione dell'opera è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 9614 in data 10 ottobre 2000 sempre per L. 600.000.000;
- che con nota prot. 164 del 23 gennaio 2001 il Consorzio predetto ha richiesto una rimodulazione del progetto finalizzata alla realizzazione di ulteriori lavori, peraltro sollecitati dal Comune di Misano Adriatico, stimando un maggior onere di L. 380.000.000;
- che al punto **56** del Programma è stato inserito l'intervento "Ristrutturazione della rete scolante delle acque basse per l'adduzione all'impianto idrovoro Tratturo e costruzione dell'impianto idrovoro Ballirana nei comuni di Lugo, Fusignano e Alfonsine" da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per un importo massimo complessivo di L. 14.500.000.000;
- che il progetto predisposto dal Consorzio per la realizzazione dell'opera è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2343 in data 7

dicembre 1999 per L. 14.455.411.000;

- che dal verbale di gara d'appalto trasmesso con nota prot. 1840 del 14 novembre 2000 dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale risulta che l'onere connesso ai lavori in appalto al netto del ribasso d'asta è di L. 6.872.491.103 e pertanto il costo per la realizzazione dell'intero progetto viene riformulato in complessive L. 12.523.899.130;

Preso altresì atto:

- che ai punti 43, 44, 47, del più volte citato Programma sono stati inseriti i seguenti interventi da realizzarsi da parte del Consorzio della Bonifica Renana:

n. 43 "Sistemazione idraulica del bacino del canale Calcarata a difesa del territorio del comune di Bentivoglio mediante la costruzione di una zona umida a difesa del territorio del comune di Bentivoglio".
Importo massimo complessivo L. 3.000.000.000;

n. 44 "Risezionamento e rifacimento arginature dei canali Correcchio e Ladello in comune di Imola".
Importo massimo complessivo L. 800.000.000;

n. 47 "Allargamento del canale Menata nei comuni di Medicina e Argenta". Importo massimo complessivo L. 1.800.000.000;

- che i progetti predisposti dal Consorzio per la realizzazione delle opere sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazione di Giunta n. 2245, n. 2246 e n. 2243 tutte in data 30 novembre 1999 e tutte per gli stessi importi complessivi riportati nel programma;
- che con nota n. 8885 del 16 novembre 2000 (acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura in data 20 novembre 2000 prot. 32835) il Consorzio ha richiesto una integrazione di spesa in quanto le indennità di esproprio e servitù calcolate in sede di progettazione sono, nel frattempo, sensibilmente incrementate dando pertanto luogo a un aumento di spesa di L. 546.010.685 per il progetto n. 43, di L. 497.177.438 sul progetto n. 44, di L. 102.438.532 sul progetto n. 47;

Preso atto:

- che ai punti 46 e 48 del citato Programma sono stati inseriti i seguenti interventi da realizzarsi sempre da parte del Consorzio della Bonifica Renana:

n. 46 "Costruzione dalla cassa di espansione di Argelato, allargamento dello scolo "Fossa Comune" e del canale Riolo fino alla confluenza con il canale Bondanello". Importo massimo complessivo L. 2.200.000.000;

n. 48 "Sistemazione idraulica del bacino del canale Garda mediante la costruzione della cassa di espansione del Forcaccio e l'allargamento di alcuni tratti del canale Garda nel comune di Medicina". Importo massimo complessivo L. 3.000.000.000;

- che i progetti predisposti dal Consorzio per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazioni di Giunta n. 2244 e n. 2241 entrambe in data 30 novembre 1999 e tutte per gli stessi importi complessivi riportati nel programma;
- che a seguito dell'esperimento delle gare d'appalto e alla realizzazione del ribasso d'asta l'onere connesso alla complessiva realizzazione dei due interventi viene riformulato, rispettivamente, in L. 1.703.410.944 e L. 2.942.177.751;

Preso atto infine:

- che al punto **49** del citato Programma è stato inserito l'intervento "Sistemazione idraulica del bacino del canale della Botte mediante costruzione della nuova cassa di espansione del Gandazzolo e ripristino delle difese arginali del tratto terminale del canale della Botte a difesa dei territori della bassa bolognese nei comuni di Molinella e Argenta" sempre da realizzarsi da parte del Consorzio della Bonifica Renana per un importo massimo di L. 4.600.000.000;
- che il progetto predisposto dal Consorzio per la realizzazione dell'opera è stato approvato con

deliberazione di Giunta n. 2705 in data 30 dicembre 1999 per l'importo di L. 4.600.000.000;

- che nella medesima nota n. 8885/2000 il Consorzio della Bonifica Renana segnalava l'aumento della spesa complessiva dovuto alla necessità di effettuare maggiori lavori e che pertanto prevedeva un onere aggiuntivo di L. 813.695.787;

Rilevato che a seguito delle proposte rimodulazioni e al conseguimento delle economie in sede di gara d'appalto realizzate con i ribassi d'asta, l'importo originario complessivo degli stessi interventi che assommava a L. 30.500.000.000, verrebbe ridefinito in L. 30.308.810.267;

Rilevato altresì che la rimodulazione proposta non comporterebbe alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

Considerato che allo scopo di garantire una rapida ed efficace attuazione del programma, si ritiene necessario apportare le modifiche proposte dai Consorzi di Bonifica e più sopra citate;

Dato atto che l'accoglimento delle suddette proposte di variazione rende necessario modificare il cap. 3.3 contenuto nel programma approvato con la deliberazione di Giunta n. 1142/1998 con riferimento agli interventi da attuarsi da parte del Consorzio di Bonifica della provincia di Rimini, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del Consorzio della Bonifica Renana;

Viste la LR 24 marzo 2000 n. 22 e la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7363 in data 2 agosto 2000;

Ritenuto:

- che a fronte degli aumenti di spesa dei progetti n. 41, 43, 44, 47, 49 i Consorzi attuatori dovranno presentare apposita perizia di variante;
- che la minor spesa di L. 191.189.733, derivante dalla rimodulazione del programma, potrà essere utilizzata dai Consorzi di bonifica per il finanziamento di eventuali imprevisti nella realizzazione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio

Territorio e ambiente rurale nonché previa predisposizione di apposite perizie di variante;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e della determinazione 7363/2000 sopracitata, all'approvazione delle perizie di variante provvederà il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali competente per territorio;

Dato atto, inoltre, che rimane confermato quant'altro stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1998, n. 1142;

Viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, e n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale, Dott. Rocco Bagnato, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della LR 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541/1995 sopracitata;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di prendere atto delle proposte di rimodulazione del Programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, LR 24/1998 - approvato con deliberazione n. 1142/98 - formulate dai Consorzi di Bonifica della Provincia di Rimini, della Romagna Occidentale e Renana;
- 2) di ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, il cap. 3.3 allegato parte integrante alla deliberazione n. 1142/1998 con riferimento ai soli Consorzio di Bonifica della provincia di Rimini, Consorzio di

Bonifica della Romagna Occidentale e Consorzio della Bonifica Renana dando atto che l'elenco degli interventi da effettuarsi da parte dei suddetti Consorzi risulta rimodulato secondo quanto esposto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che la minor spesa, derivante sia dalla rimodulazione degli interventi che dalle economie conseguite in sede di gara d'appalto e pari a complessive L. 191.189.733, possa essere utilizzata dai Consorzi di bonifica per il finanziamento di eventuali imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei lavori di cui al programma approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1142/1998 così come modificato con il presente atto;
- 4) di definire:
 - che relativamente agli interventi n. 41, 43, 44, 47, 49 comportanti una variazione in aumento del costo complessivo connesso alla realizzazione delle opere, i Consorzi attuatori dei progetti dovranno presentare apposita perizia di variante;
 - che la minor spesa di cui al precedente punto 3) potrà essere utilizzata dai Consorzi previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale nonché previa predisposizione di apposite perizie di variante;
- 5) di dare atto che all'approvazione delle perizie di variante di cui al precedente punto 4) provvederà, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22/2000 e dalla determinazione n. 7363/2000, il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali competente per territorio;
- 6) di dare atto che rimane confermato quant'altro stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1998, n. 1142.

- - -

Allegato A

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

PROPOSTE DI INTERVENTO 97		PROPOSTE DI INTERVENTO 98	
PROGETTO DI INTERVENTO	IMPORTO		IMPORTO AGGIORNATO
40 Interventi di messa in sicurezza dei fossi consorziali Rio Pircio e Bordonchio in Comune di Bellaria e del deviatore Ausa in Comune di Rimini	800.000.000	Lavori di adeguamento dello scolo Bordonchio con esecuzione impianto di sollevamento nel F.Usa in Comune di Bellaria	900.000.000
41 Interventi di messa in sicurezza dei fossi consorziali Albarello e Raibano nei Comuni di Riccione e Misano Adriatico (RN)	1.600.000.000	Interventi di rifacimento delle tombinature esistenti sul Rio Albarello nei Comuni di Riccione e Misano Adriatico	980.000.000
42 Costruzione di manufatti per il contenimento delle portate di piena sulla fossa Rodella e rifacimento delle tombinature esistenti sullo scolo Macanno in Comune di Rimini	1.200.000.000	Costruzione di manufatto scolmatore per il contenimento delle portate di piena sulla fossa Rodella e Roncasso in Comune di Rimini - 1^ stralcio	2.100.000.000
Totale	3.600.000.000	Totale	3.980.000.000

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

PROPOSTE DI INTERVENTO 97		PROPOSTE DI INTERVENTO 98	
PROGETTO DI INTERVENTO	IMPORTO		IMPORTO AGGIORNATO
43 Scavo ed allargamento dell'alveo del canale Calcarata in Comune di Bentivoglio (Bo)	3.000.000.000	Sistemazione idraulica del bacino del canale Calcarata a difesa del territorio del Comune di Bentivoglio mediante la costruzione di una zona umida a difesa del territorio del Comune di Bentivoglio	3.546.010.685
44 Potenziamento della rete scolante del bacino del Correcchio/Ladello in Comune di Imola (Bo)	800.000.000	Risezionamento e rifacimento arginature dei canali Correcchio e Ladello in Comune di Imola (Bo)	1.297.177.438
45 Impianto idrovora Lorgana in Comune di Argenta (subsidenza)	5.000.000.000	Costruzione dell'idrovora Lorgana con funzione di scalmatore di piena dei canali Botte e Lorgana in Comune di Argenta	5.000.000.000
46 Costruzione della cassa di espansione di Argelato sul canale Riolo	2.000.000.000	Costruzione della cassa di espansione di Argelato allargamento dello scolo "Fossa Comune", e del canale Riolo fino alla confluenza con il canale Bondanello	1.703.410.944

47	Dragaggio e risezionamento del canale Menata nei Comuni di Argenta (Fe) e Medicina (Bo)	2.000.000.000	Allargamento del canale Menata nei Comuni di Medicina e Argenta	1.902.438.532
48	Dragaggio e risezionamento del canale Garda nei Comuni di Argenta (Fe) e Medicina (Bo)	3.000.000.000	Sistemazione idraulica del bacino del canale Garda mediante la costruzione della cassa di espansione del Forcaggio e l'allargamento di alcuni tratti del canale Garda, nel Comune di Medicina	2.942.177.751
49	Dragaggio, risezionamento e sistemazione arginature del canale della Botte e Lorgana nei Comuni di Argenta (Fe) e Molinella (Bo)	4.600.000.000	Sistemazione idraulica del bacino del Canale della Botte mediante costruzione della nuova cassa di espansione di Gandazzolo e ripristino delle difese arginali del tratto terminale del canale della Botte a difesa dei territori della bassa bolognese nei Comuni di Molinella e Argenta	5.413.695.787
	Totale	20.400.000.000	Totale	21.804.911.137

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

PROPOSTE DI INTERVENTO 97		PROPOSTE DI INTERVENTO 98	
PROGETTO DI INTERVENTO	IMPORTO		IMPORTO AGGIORNATO
55 Costruzione di una cassa di espansione all'origine dello scolo consorziale Alfonsine in Comune di Alfonsine (Ra)	4.500.000.000	Costruzione di una cassa di espansione all'origine dello scolo consorziale Alfonsine in Comune di Alfonsine (Ra)	5.000.000.000
56 Sistemazione idraulica del comparto idraulico Canal Vela nei Comuni di Lugo, Fusignano e Alfonsine (Ra) 2^ lotto	15.000.000.000	Sistemazione idraulica del comparto Canal Vela mediante: a) separazione delle acque basse dalle acque alte; b) ristrutturazione della rete scolante delle acque basse per l'adduzione all'impianto idrovo Trovato e costruzione dell'impianto idrovo Ballirana, nei Comuni di Lugo, Fusignano e Alfonsine (Ra) (Importo totale L. 23.500.000.000 di cui L. 9.000.000.000 a carico del bilancio regionale)	12.523.899.130
Totale	19.500.000.000	Totale	17.523.899.130