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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  6  novembre  2023
n.1884  recante  “O.C.D.P.C.  24  MARZO  2023  N.  978  -
ATTUAZIONE DELL'ART.2 COMMA 1 LETT.B). APPROVAZIONE DEI
CRITERI E DELLE INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI, L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE
E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI
PUBBLICI  DI  INTERESSE  STRATEGICO  PER  LE  FINALITÀ  DI
PROTEZIONE CIVILE”;

- in particolare, l’Allegato B2, punto 4, della suddetta
DGR, che fissa il termine di sei mesi, dall’approvazione
del Piano dei contributi, per la trasmissione del progetto
esecutivo  dell’intervento  oggetto  di  contributo,
unitamente all’atto di approvazione del quadro economico
delle  spese  previste,  ai  fini  dell’espletamento
dell’istruttoria  tecnico-economica  per  il  successivo
rilascio del “visto di congruità tecnico-economico”;

- la determinazione 15 febbraio 2024 n. 2958 che approva il
relativo  “Piano  degli  interventi  prioritari  di
miglioramento  sismico  e  demolizione/  ricostruzione  su
edifici  pubblici  strategici  di  cui  all’art.2,  comma
1,lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.978/2023”, e che assegna al
Comune di Casalgrande euro € 1.643.385,97, per intervento
di demolizione e ricostruzione della Palestra comunale di
Via Santa Rizza, CUP I55G23000010002;

- la  determinazione  04/02/2025  n. 2292  di  proroga  del
termine  di  trasmissione  del  progetto  esecutivo  e  dei
documenti sopra indicati al 15.08.2025;

Precisato che:

 ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023,
le  risorse  relative  alle  annualità  2022  e  2023  che
risulteranno non utilizzate entro 36 mesi dalla data del
29.08.2023,  corrispondente  alla  data  di  pubblicazione
sulla G.U. dell’inerente decreto di trasferimento delle
risorse, vengono revocate dal medesimo Dipartimento;

 l’utilizzo delle suddette risorse è stabilito dal comma 5
del  medesimo  art.  19,  il  quale  richiede  l’affidamento
della  progettazione  definitiva  o,  qualora  presente  la
progettazione,  la  stipula  del  contratto  dei  lavori,  ai
sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs n.50/2016 (ora art. 18

Testo dell'atto
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del D.Lgs 36/2023);

Considerato che il Comune di Casalgrande ha presentato,
con nota Prot. 05/08/2025.0766104.E, richiesta motivata di
proroga di ulteriori sei mesi del termine di trasmissione del
progetto previsto per il 15.08.2025;

  Ritenute  valide  e  congrue  le  motivazioni  contenute
nella  richiesta  richiamata,  legate  alla  necessità  di
valutare altre forme di finanziamento che possano permettere
la copertura economica dell’opera progettata;

Atteso che vengano rispettate le prescrizioni previste
negli atti sopra richiamati;

Dato atto che nella sopra richiamata deliberazione il
Responsabile  dell’Area  Geologia,  Suoli  e  Sismica  viene
delegato, tra l’altro, a disporre con propri provvedimenti
eventuali proroghe richieste dai soggetti beneficiari;

Richiamati per gli aspetti amministrativi e di natura
organizzativa

 il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

 la  L.R.  n.  43/2001  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  regione
Emilia-Romagna” e s.m.;

 la deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2025 n.110
“PIAO 2025. ADEGUAMENTO DEL PIAO 2024/2026 IN REGIME DI
ESERCIZIO PROVVISORIO”;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  23  dicembre  2024
n.2376 “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ENTE  E  GESTIONE  DEL  PERSONALE.  AGGIORNAMENTI  IN
VIGORE DAL 1°GENNAIO 2025”;

 la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2024 n.1639
“MODIFICA  DEI  MACRO-ASSETTI  ORGANIZZATIVI  DELLA  GIUNTA
REGIONALE”;

 la deliberazione di Giunta regionale 20 maggio 2024 n. 876
“MODIFICA  DEI  MACRO-ASSETTI  ORGANIZZATIVI  DELLA  GIUNTA
REGIONALE”;

 la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n.
2319 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta
regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte
alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;

 la deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2025 n.1187
“XII LEGISLATURA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE
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GENERALE E DI DIRETTORE DI ALCUNE AGENZIE REGIONALI AI
SENSI DEGLI ARTT. 43 E 18 DELLA L.R. N. 43/2001.”

 la determinazione 08 maggio 2025 n.8616 “PROROGA INCARICHI
DI  TITOLARITA'  DI  POSIZIONE  DI  ELEVATA  QUALIFICAZIONE
NELL'  AMBITO  DELLA  DIREZIONE  CURA  DEL  TERRITORIO  E
DELL'AMBIENTE”;

 la determinazione 8 maggio 2025 n. 8615 “PROROGA INCARICHI
DIRIGENZIALI  NELL'AMBITO  DELLA  DIREZIONE  CURA  DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;

 la  determinazione  24  febbraio  2025  n.3826,  ad  oggetto
“PROROGA  INCARICHI  DIRIGENZIALI  NELL'AMBITO  DELLA
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE;

 la  determinazione  dirigenziale  29  maggio  2023  n.11778
“Conferimento  delle  funzioni  di  responsabile  del
procedimento presso il Settore Difesa del suolo – Area
Geologia, suoli e sismica”;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato:

– che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

– la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  prorogare  al  15.02.2026 il  termine  per  la
trasmissione,  da  parte  del  Comune  di  Casalgrande,  del
progetto  esecutivo  dell’intervento  di  demolizione  e
ricostruzione della Palestra comunale di Via Santa Rizza,
CUP  I55G23000010002,  oggetto  di  contributo  ai  sensi
dell’art.2, comma 1,lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.978/2023,
assegnato con determinazione n. 2958/2024; 

2. di precisare che:

 entro il termine sopra indicato il Comune di Casalgrande
dovrà  provvedere,  unitamente,  alla  trasmissione
dell’atto  di  approvazione  del  quadro  economico  delle
spese  previste,  ai  fini  dell’espletamento
dell’istruttoria  tecnico-economica  per  il  successivo
rilascio del “visto di congruità tecnico-economico” e
assunzione del relativo impegno di spesa; 
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 per  quanto  previsto  in  materia  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Comune
interessato.

Valerio Bonfiglioli
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