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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  465/2021  avente  ad
oggetto  “Programma  Investimenti  Aree  Protette  2021-2023.
Approvazione  linee  guida  per  la  programmazione,  la
realizzazione,  la  gestione  e  la  rendicontazione  degli
interventi.” e ss.mm.ii.;

- le proprie Determinazioni n. 15008 del 09/08/2021, n. 15010 del
09/08/2021, n. 14448 del 30/07/2021, n. 15126 dell’11/08/2021,
n. 15127 dell’11/08/2021, n. 14449 del 30/07/2021 e n. 23179
del 24/11/2022 relative a “Concessione del contributo regionale
[…] relativo agli interventi ammessi a finanziamento” a favore
rispettivamente  degli  Enti  di  gestione  per  i  parchi  e  la
biodiversità  Emilia  Occidentale,  Emilia  Centrale,  Emilia
Orientale, Delta del Po, Romagna e del Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello;  

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1784  del  24/10/2022
avente ad oggetto “Programma Investimenti Aree Protette 2021-
2023. Modifica ed integrazione alla propria deliberazione n.
465/2021 "Approvazione linee guida per la programmazione, la
realizzazione,  la  gestione  e  la  rendicontazione  degli
interventi”;

- la  Determinazione  n.  21410  del  07/11/2022  avente  ad  oggetto
“Validazione delle conformità dei progetti ammessi a contributo
nell’ambito del Programma investimenti 2021-2023 alle schede di
candidatura  del  contributo  regionale  disposto  con  le
determinazioni n. 14448/2021, n. 14449/2021, n. 15008/2021, n.
15010/2021, n. 15126/2021 e n. 15127/08/2021”;

- la  Determinazione  n.  25274  del  23/12/2022  avente  ad  oggetto
“Ulteriore validazione delle conformità dei progetti ammessi a
contributo  nell’ambito  del  Programma  investimenti  2021-2023
alle schede di candidatura del contributo regionale disposto
con  le  determinazioni  15008  del  09/08/2021,  n.  15010  del
09/08/2021, n. 14448 del 30/07/2021, n. 15126 dell'11/08/2021 e
n. 15127 dell'11/08/2021”;

- la  Determinazione  n.  25284  del  23/12/2022  avente  ad  oggetto
“Concessione  proroga  per  la  conclusione  degli  interventi
nell'ambito del Programma di investimenti 2021-2023 richieste
dagli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia
Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e
Romagna”;

Testo dell'atto
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- la  Determina  n.  5933  del  20/03/2023  “Ulteriore  validazione
della conformità dei progetti ammessi a contributo nell'ambito
del  Programma  di  investimenti  2021-2023  alle  schede  di
candidatura presentate ai fini della concessione del contributo
regionale  disposto  con  le  determinazioni  n.  15010  del
09/08/2021 e n. 15127 del 11/08/2021, concessione proroga per
la conclusione degli interventi richiesta dall'Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale e rettifica alla
determinazione n. 21410/2022”;

Premesso  che  gli  Enti  di  gestione  per  i  parchi  e  la
biodiversità:

- Emilia Orientale ha inviato richieste di varianti/proroghe di
alcuni progetti;

- Delta  del  Po  ha  inviato  una  richiesta  di  proroga  per  il
progetto DEPO01;

- tali richieste sono conservate agli atti del Settore scrivente,
i cui riferimenti sono riportati negli allegati nn. 1 e 2 quali
parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato  atto  che  i  quadri  economici  delle  varianti  proposte
dall’Ente di gestione Emilia orientale, relativamente ai progetti
EORI 02, EORI 03, EORI 04 non presentano una modifica dell’importo
complessivo,  e  pertanto,  il  costo  complessivo  degli  interventi
nonché  la  percentuale  di  finanziamento  regionale  concesso
rimangono invariati, come dettagliato nella tabella che segue:

Codice
intervento

CUP
Costo totale
intervento

Contributo
regionale
concesso

% contributo
regionale
concesso in
origine

Costo totale
intervento
aggiornato

% contributo
regionale
ridefinito

Ente di gestione Emilia Orientale

EORI_PI21-
23_02

H91B210041900
07

44.025,32 39.622,79 90% 44.025,32 90%

EORI_PI21-
23_03

H27H210043300
07

127.000,00 114.300,00 90% 127.000,00 90%

EORI_PI21-
23_04

H67H210041800
07

137.290,00 123.561,00 90% 137.290,00 90%

Considerata  la  possibilità  degli  Enti  sopracitati  di
richiedere varianti al progetto esecutivo e/o proroghe relative al
termine della realizzazione degli interventi ammessi a contributo,
tramite le modalità espresse ai paragrafi 2.7 e 2.11 dell’Allegato
A della sopracitata deliberazione n. 465/2021 e ss.mm.ii.;

Ritenute  oggettive  le  difficoltà  relative
all’approvvigionamento  dei  materiali,  alla  rimodulazione  dei
quadri economici dovuti agli aumenti dei prezzi e alla conduzione
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simultanea  di  molti  cantieri,  e  quindi  congrue  le  motivazioni
richiamate,  e  in  caso  di  richiesta  di  proroga  considerati
accettabili  i  nuovi  termini  proposti  per  la  conclusione  degli
interventi;

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  accogliere  le  richieste
pervenute dagli enti sopracitati approvando sia le richieste di
variante che accogliendo le richieste di proroga secondo quanto
riportato negli allegati nn. 1 “Validazioni” e 2 “Proroghe”, parti
integranti e sostanziali del presente atto;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” abrogazione della L.R. 6 luglio 1977,
n.31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008, avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.
450/2007” e successive modifiche;

- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 “Disposizioni per la formazione
del  Bilancio  di  previsione  2023-2025  (Legge  di  Stabilità
regionale 2023)”; 

- la  L.R.  27  dicembre  2022,  n.  25  “Bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27 dicembre
2022 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2023-2025”; 

- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25 marzo 2022, avente
ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del
Territorio  e  dell'Ambiente.  Istituzione  aree  di  lavoro.
Conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  incarichi  di
posizione organizzativa”;

- il  D.lgs.  23/06/2011,  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamate  infine  le  seguenti  proprie  deliberazioni  e
determinazioni dirigenziali:

- n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
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- n.  771  del  24/05/2021  che  conferisce  fino  al  31/05/2024
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di
cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n.  325  del  7/03/2022  recante  “Consolidamento  e  rafforzamento
delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione  dell’Ente  a
seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”;

- n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del
nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del  personale.
Conferimento  degli  incarichi  ai  Direttori  Generali  e  ai
Direttori di Agenzia”;

- n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n.  380  del  13/03/2023  “Piano  integrato  delle  attività  e
dell'organizzazione 2023-2025”;

- n.  474  del  27/03/2023  “Disciplina  organica  in  materia  di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti
in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore
del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del
CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Attestata la correttezza e la completezza dell’istruttoria;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  Responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  ritengono  qui
integralmente richiamate:

1) di approvare le varianti proposte dall’Ente di Gestione per i
parchi  e  la  biodiversità  Emilia  Orientale  dei  progetti
ammessi  a  finanziamento  nell’ambito  del  Programma  di
investimenti 2021-2023, riportati nell’allegato n. 1 parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  di  cui  alla
concessione  del  contributo  regionale  disposta  con  la
Determinazione  n.  14448  del  30/07/2021  e  relativa  alla
“Concessione  del  contributo  regionale  […]  relativo  agli
interventi  ammessi  a  finanziamento”  a  favore  dell’Ente  di
gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale,
precisando  che  tali  varianti  non  presentano  una  modifica
dell’importo complessivo degli interventi;
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2) di accogliere le richieste di proroga dell’Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale e Delta del
Po, così come riportato in premessa, per la conclusione degli
interventi nell’ambito del Programma di investimenti 2021-
2023 pervenute dagli enti gestori riportati nell’allegato n.
2  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di
posticipare la data di conclusione degli stessi secondo i
nuovi termini ivi riportati;

3) di  precisare  che,  sotto  il  profilo  contabile,  la  proroga
della  data  di  conclusione  degli  interventi  comporta  la
necessità di procedere, in sede di riaccertamento ordinario
dei  residui,  alla  valutazione  delle  scritture  contabili
registrate  a  bilancio  ai  fini  della  corretta  imputazione
della spesa (impegno contabile) in linea con i principi e
postulati previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011;

4) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano  Triennale  di  prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  nonché  dalla  Direttiva  di  Indirizzi
interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione,  ai  sensi
dell’art.  7  bis  e  dell’art.  26,  comma  2  del  D.lgs.  n.
33/2013.

Gianni Gregorio
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Allegato 1 

Validazione progetti

Cod. interv Titolo intervento Codice CUP
Richiesta variante

(Ns. prot.)

EORI_PI21-23_02 Installazione e manutenzione
segnaletica

H91B21004190007 05.06.2023.0541547.E

EORI_PI21-23_03

Riqualificazione Aree di servizio e punti
di ristoro nel Parco
dei Laghi di Suviana e Brasimone H27H21004330007

12.05.2023.0466970.E

24.05.2023.0510754.E

EORI_PI21-23_04 Riqualificazione  e  messa  in  sicurezza
aree di sosta

H67H21004180007

15.05.2023_0473292.E

24.05.2023.0510764.E

29.05.2023.0521928.E

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 2 

Concessione proroga

Cod. interv Titolo intervento Codice CUP
Comunicazione Ente
richiesta proroga
(ns. protocollo)

Proroga
conclusione

lavori

EORI_PI21-23_02 Installazione e manutenzione
segnaletica H91B21004190007

05.06.2023.0541547.
E

Dal 31/12/2023 
al 31/12/2024

EORI_PI21-23_03

Riqualificazione Aree di servizio 
e punti di ristoro nel Parco
dei Laghi di Suviana e 
Brasimone

H27H21004330007
12.05.2023.0466970.

E
Dal 31/12/2023 
al 31/12/2024

DEPO_PI21-23_01

Installazione Isole
Galleggianti
sperimentali per
incremento siti per
nidificazione
specie avifauna di
interesse
comunitario

H51B2100304000
6 09.06.2023.0562377.

E

Dal 30/06/2023 
al 31/12/2023

Allegato parte integrante - 2
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