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Finanziamento: Accordo MATTM/RER e D.G.R. n.952 del 08/07/2013 @
Codice ISPRA BO052A/10-6

Oggetto: Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti.

Manutenzione Briglie esistenti e opere sui versanti nel tratto montano
del bacino del Reno nel Comune di Marzabotto in localita Lama di
Reno. - 2° stralcio esecutivo

Codice: 2R9C002.006

Impresa: Baraccani s.n.c di Baraccani Giorgio & C.
con sede a VERGATO (Bologna) - Riola - Via Canova n.123/1

contratto in data 04.07.2014 n. di rep. 913
approvato con Determina R.S. n. 11464 del 25.08.2014

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
N.2

-(Art.158 Regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di novembre in sede il sottoscritto Direttore dei
lavori, constatato che i lavori sopraindicati non possono temporaneamente procedere a regola

d'arte ed utilmente per i seguenti motivi:

Avverse condizioni climatiche: nella notte tra il 21 e il 22 novembre si sono notevolmente innalzati i
livelli idrometrici del Fiume Reno precludendo altresi le attivita di scavo del materiale per la

realizzazione dei rilevati.

in contraddittorio con I'lmpresa assuntrice

ORDINA

la sospensione dei lavori a decorrere dal 23.11.2015
Del che si & redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTQRE DEI LAVORI  ~
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BARACCANI S.N.

Verbale trasmesso al Responsabiledel Proceding
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DEL PROCEDIMENTO
Arch,Ferdinando Peffi
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