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Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

L.R. 27/74

Cod. 2B2F401.002 – Comuni di Ravenna (Ra), Cervia (Ra) e Russi (Ra) – Manutenzione 
straordinaria diffusa dei corsi d’acqua nei bacini idrografici dei Fiumi Uniti e del Fiume Savio.

CUP E24H15000260002  CIG:    

Importo lavori a base d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

 €.    158.448,75
 €.        2.515,40
 €.    160.964,15

 €.      39.035,85
 €.    200'000.00

CRONOPROGRAMMA 
DEI LAVORI

 I PROGETTISTI

 Geom. Paolo Miserocchi  Geom. Enzo Errichiello
 

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Anita Mondadori         Rag. Stefano Casadei         Rag. Francesco Paolo Aprea

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     E DEL PROCEDIMENTO

   Ing. Mauro Vannoni
 Documento firmato digitalmente
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Mensilità

SETTIMANE        
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Allestimento di cantiere

Sfalcio corpo arginale 

fiume Montone
Sfalcio corpo arginale 

fiume Savio
Sfalcio corpo arginale 

Fiumi Uniti
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fiume Ronco
Regolarizzazione e 

profilatura 
Taglio piante

Noli -

Smobiliz. Cantiere
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OTTOBRE
2016

Il presente Cronoprogramma sarà oggetto di revisione o aggiornamento dopo la consegna dei lavori

2015 2016
MARZO APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

AGOSTO SETTEMBRE


