(2B2F301.03) Lavori di manutenzione straordinaria nei corsi d'acqua dei bacini della Romagna - territorio ravennate.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Annualità	2015																										
Mensilità	LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE						
SETTIMANE LAVORI	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Allest. Cantiere																											
Sfalci area cantiere																											
Piste e realizzazione piano posa pietrame																											
Sfalcio corpi arginali																											
Taglio piante																											
Noli -																											
Smobiliz. Cantiere																											