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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

ALLEGATO
Bologna, li 13.04.2015
Il Responsabile Unico del Procedimento Il Coordinatore per la Sicurezza
Il Responsabile dei Lavori in fase di Progettazione:

Dott. Arch. Ferdinando Petri Dott. Ing. Gianluca Gottardi




Il presente documento ¢ stato realizzato dall’Ing. Gianluca Gottardi, funzionario tecnico del
Servizio Tecnico Bacino Reno Bologna, quale coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione.

Dott. Ing. Gianluca Gottardi, Ph.D.
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Il presente piano di sicurezza e coordinamento é stato realizzato conformemente ai requisiti del
D.lgs. 81/2008. Sono quindi stati valutati i rischi che s possono presentare durante la
preparazione e I’esecuzione dei lavori, informando le imprese circa le problematiche di sicurezza
e salute che troveranno nonché le misure preventive che dovranno adottare sia per cio che
riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi
lavorative.

L’IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRA DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE |
CONTENUTI DEL PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA
SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI CONTENUTI STESSI, POICHE TALI CONTENUTI
DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI EFFETTI.

QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI
L’IMPRESA DOVRA CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE LE
SCELTE LAVORATIVE CHE SI RITENGONO MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA
PREVENZIONE.

IN OGNI CASO E INDISPENSABILE CHE OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA
REALIZZATO UN PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI
SUA SPECIFICA COMPETENZA, DA CONSIDERARSI COME PIANO COMPLEMENTARE DI
DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E TALE POS SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEL
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE CHE NE DOVRA VERIFICARE L'IDONEITA".

NUMERI PER LE EMERGENZE

EMERGENZA SANITARIA ...t 118
VIGILI DEL FUOQCO.... .ottt sttt sse st ana s nsansassesnneanennensesneenens 115
CARABINIERI ...ttt sn e nesn e sre e nneas 112
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA..........cccoooiiiiiiiiiiecc e 113
CORPO FORESTALE DELLO STATO.....cccoiitiiiiiiieeee e 1515
ENEL ...ttt e n e e 800 900 800
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Capitolo 1

L’ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE
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1.1. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1.1.1 Descrizione dei lavori elocalizzazione del cantiere

Come riportato nella relazione tecnica del progettista il progetto prevede I'esecuzione del lavori necessari
ed urgenti per il ripristino delle scarpate in franain alcuni tratti delle arginature perimetrali della Cassa di
espansione del Torrente Samoggia in localita Le Budrie, in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), i
lavori consistono in una prima fase nello sfalcio completo delle arginature su tutta la sezione trasversale,
a fine di individuare eventuali ulteriori porzioni di tratti di ciglioni o scarpate dei rilevati arginali in
frana, nonché definire le estensioni complete su cui intervenire per i tratti franati gia rilevati, ed inoltre
consentire il transito dei mezzi operativi in sicurezza sulle sommita arginali per le operazioni di
ricostruzione.

In tale prima fase sono pertanto compresi gli sfalci di vegetazione delle aree di cantiere e di accesso, con
laredizzazione e/0 sistemazione delle piste e rampe di accesso alle zone di cantiere.

La seconda fase consiste nella ricostruzione delle porzioni di rilevato arginale franate (i.e. lato campagna
0 lato cassa), con lo scavo delle porzioni collassate, la realizzazione di gradoni di ammorsamento
nell’argine esistente, e |a stesa e la compattazione a strati di terreno di idonee caratteristiche meccaniche
per rilevati arginali, fino arestituire le scarpate con le adeguate pendenze progettuali (i.e. 1 di altezzasu 2
di base).

Al termine della fase di riprofilatura delle scarpate arginali, seguira la fase di erpicamento ed idrosemina
delle superfici in terrariprofilate.

Le lavorazioni saranno eseguite con escavatori con benna falciante, escavatori idraulici, pale e ruspe ed
autocarri per il trasporto di terradalla zona di cavadi prelievo alla zone di messain opera.

Nelle seguenti immagini, viene visualizzata in foto 1 e 2 una panoramica dall’alto della cassa di
espansione e delle zone di intervento.

Leimmagini esplicative, riportate nellefig. 8, 9 evidenziano le linee aeree di interferenza al cantiereed a
passaggio dei mezzi, ed in particolare la linea telefonica all’uscita della sommita arginale DX, (fig.5b e 6b
e 8), e la linea elettrica sulla sommita arginale SX, immediatamente prima dell’argine provvisorio da
demolire, in prossimita dell’opera di presa. (fig. 8 €9).

| lavori proseguono con la realizzazione delle opere di difesa spondale in pietrame sulle sponde e sul
fondo del nuovo tracciato d’alveo, nonché in sponde sulle scarpate in erosione ed in frana. Tali
lavorazioni saranno eseguite prima con trasporto su autocarri del pietrame dalle zone di cava, ale zone di
deposito di cantiere, quindi il materiale sara messo in operatramite escavatori idraulici.

Le successive fig. 10, 11, 12 e 13 evidenziano I’alveo del T.Samoggia e le zone di intervento in
prossimita dell’opera di presa (i.e. sfioratore), nonché le piste di cantiere e le aree di deposito materiali.
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Fig. 1— Cassa di espansione “Le Budrie”sul T.Samoggia, localizzazione zone di intervento sulle arginature perimetrali all’interno della zona
contornata con tratti in colore rosso - Vista aerea
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Fig. 2— Cassa di espansione “Le Budrie’sul T.Samoggia, localizzazione zona di intervento - Vista aerea
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Fig. 4 a— Accesso al cantiere — Dettaglio entrata rampa

Fig. 4 b — Accesso al cantiere — Panoramica entrata Cassa

\

Fig. 5a— Accesso al cantiere— Panoramica sommita arginale
SX lato Samoggia (EST) e vista dentro la cassa

Fig. 5b— Accesso al cantiere— Panoramica sommita arginale
lato OVEST e vista dentro la cassa
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Fig. 6 a— Accesso al cantiere— Panoramica sommita arginale Fig. 6 b— Accesso al cantiere— Panoramica sommita arginale
lato NORD e vista lato campagna lato NORD e vista dentro la Cassa

Fig. 7 — Cassa di espansione “Le Budrie’sul T.Samoggia, localizzazione interferenze lungo i percorsi di accesso
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Fig. 8a— Interferenza Area Impianto elettromeccanico di Fig. 8b — Interferenza Area Impianto elettromeccanico di
manovra—Argine SX-Viga da valle manovra—Argine SX-Vista da monte

Fig. 9a— Interferenza Linea elettrica interrata — Argine SX-Vista Fig. 9a— Interferenza Linea elettrica interrata — Argine Nord
da monte

O \._\.I\' fart

Fig. 10 — Cassa di espansione “Le Budrie ’sul T.Samoggia, localizzazione cava di prestito terra e rampa arginali di accesso alla sommita ed
alle banche e pista di cantiere in sommita arginale
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Fig. 11 — Cassa di espansione “Le Budrie sul T.Samoggia, localizzazione zone di intervento in frana da ripristinare, piste earee di cantiere e di
cava materiali

Le operazioni di sfalcio meccanico con triturazione e macinatura e a mano di manto erboso costituito da
vegetazione spontanea eterogenea e taglio di piante e singoli esemplari, dovranno essere eseguite sulle
sommita arginali, sulle sponde, banche e basse sponde, ovvero sull’intera sezione dell ’argine perimetrale
interna ed esterna fino a campagna, nelle zone necessarie alla realizzazione delle piste di servizio e delle
aree di intervento e necessarie per [’esecuzione delle lavorazioni in appalto, con rimozone delle ceppaie
ove indicato dalla D.L., e trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta, compreso [’onere del
tragporto a rifiuto e dello smaltimento dei materiali di risulta.

Durante tali lavorazioni sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte
quelle opere prowisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta, provenienti dalle
lavorazioni in appalto, sia di grossa dimensione che minute, in alveo e a raccogliere tramite opere di
trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta caduti in alveo. Tali opere di trattenuta dovranno essere
ubicate in opportune posizioni e dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.; sono quindi a
carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti dalla raccolta dei materiali di risulta caduti in alveo e del
loro trasporto e smaltimento a rifiuto.

In particolare s evidenzia fin d’ora che le lavorazioni, € la movimentazione dei mezzi (e.g. autocarri)
dovranno essere eseguite con particolare cautela, adottando tutti gli accorgimenti necessari a fine di non
creare danni alle opere idrauliche ed impianti, presenti nel cantiere o all’accesso al cantiere o disservizi ad
eventuali frontisti nei percorsi di accesso a cantiere, nonché alle barriere e/o manufatti e guard-rail
stradali fuori dal cantiere su strade comunali o private, e per gli eventuali danni prodotti s riterra
esclusivamente responsabile |a ditta esecutrice. Dovra essere pertanto adottato un criterio di lavorazione,
che preveda le necessarie cautele, a fine di non creare alcun danno ale stesse. Dovra inoltre esse posta
particolare attenzione all’impianto elettromeccanico di manovra comunque recintato, nonché alla linea
elettrica interrata a servizio di tale impianto in corrispondenza della rampa dell’accesso alla cassa di
espansione.

Gli access a cantiere redizzati su strade bianche, private o pubbliche, dovranno essere ripristinati alle
condizioni preesistenti, a cura e spese dall’ Appaltatore. Qualora si creino danni alla viabilita preesistente
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I’Impresa esecutrice ne rispondera direttamente e non potra rivalersi sulla stazione appaltante.

L’Impresa esecutrice dovra acquisire a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni al passo carraio e
al transito degli automezzi sulle strade provinciali e comunali interessate dall’uscita ed ingresso dei
mezzi.

L’Impresa esecutrice, a propria cura € spese, € tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni che saranno
impartite dagli Enti competenti alla gestione delle strade comunali e provinciali adottando tutti gli
accorgimenti necessari richiesti datali enti e dallanormativa

L’impresa esecutrice dovra adottare a proprie spese tutti gli accorgimenti necessari richiesti dagli enti e
dalla normativa, affinché venga regolarmente segnalato e gestito il traffico veicolare in corrispondenza
degli access ale sommita arginali dalla viabilita pubblica.

In particolare s evidenzia che vige il divieto di sporcare |e strade durante il transito dei mezzi di trasporto
e pertanto 1’Impresa esecutrice dovra, a propria cura e spese, provvedere all’uscita delle zone di carico e
scarico prima dell’immissione sulle strade comunali e provinciali, a lavaggio e pulitura dei pneumatici
degli automezzi, nonché provvedere alla pulizia e spazzolatura delle strade, nonché al ripristino degli
ammal oramenti eventual mente provocati dal transito, secondo le prescrizioni che saranno impartite dagli
Enti competenti alla gestione delle strade comunali e provinciali.

S precisa inoltre che tutti gli interventi che richiedano la realizzazione di idonee piste di transito di
larghezza sufficiente per il passaggio dei mezzi operativi 0 la formazione di rampe d’accesso alle aree
oggetto di intervento, sono darealizzarsi a cura e spese della ditta appaltatrice e sono gia considerate nel
relativi elenchi prezzi, I’impresa dovra obbligatoriamente comunicare prima di ogni genere di intervento
di modifica sui corpi e sponde arginali, le proprie necessita ala D.L. la quale fornira le necessarie
indicazioni d’intervento in merito, e dara autorizzazione espressa ad operare secondo quanto indicato. Per
ogni genere di intervento di modifica ed alterazione, eseguito sui corpi arginali senza la necessaria
autorizzazione della D.L. s riterra responsabile la ditta appdtatrice che provvedera a ripristinare
immediatamente lo stato dei luoghi e demolire quanto eseguito, oltre ad incorrere alle sanzioni previste
dal R.D. 523/1904.

Tutti gli interventi relativi all’installazione del cantiere ed alla formazione delle piste di servizio, delle
zone di carico e scarico materiali e relativi interventi di pulizia e taglio manuale e sfalcio di vegetazione,
qui descritti, dovranno essere eseguiti immediatamente prima di tutte le altre lavorazioni, secondo date e
scadenze definite dallaD.L. in sede esecutiva.

Ladescrizione dei lavori € chiaramente definitanei documenti allegati a progetto:
disegni di progetto (planimetria e sezioni) e documentazione fotografica.

Il cantiere che dovra essere aperto hainoltre le seguenti caratteristiche:

Indirizzo del cantiere: il cantiere ¢ ubicato all’interno dell’area della cassa di espansione delle piene
sul Torrente Samoggia, in locaitalLe Budrie, in comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Consegnadei lavori: 01.07.2015 (presunta)
Data presunta finelavori: 24.11.2016 ( 90 giorni)
Durata presunta dei lavori: 90 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: s ipotizza una forza lavoro media di 2
persone .

Ammontar e complessivo presunto dei lavori: € 80.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza,
IVA esclusa)
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RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

CODICE ISTR: 08IR005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.1.2 Descrizione dei soggetti coinvolti

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile di procedimento | Nome Dott.Arch. Ferdinando Petri

e Responsabile dei lavori Indirizzo c/o Servizio Tecnico Bacino Reno Bologna
tel. 051-5274590

Progettista Nome Dott. Ing. Gianluca Gottardi
Indirizzo Dott. Ing. Stefano Cervi (collaboratore)
tel. c/o Servizio Tecnico Bacino Reno - Bologna

051-5274406

Direttoredei lavori Nome Dott. Ing. Gianluca Gottardi
Indirizzo c/o Servizio Tecnico Bacino Reno Bologna
tel. 051-5274406

Coordinatore per lasicurezza |Nome Dott. Ing. Gianluca Gottardi

in fase di progettazione Indirizzo c/o Servizio Tecnico Bacino Reno Bologna
tel. 051-5274406

Coordinatore per lasicurezza | Nome Dott. Ing. Gianluca Gottardi

in fase di realizzazione Indirizzo c/o Servizio Tecnico Bacino Reno Bologna
tel. 051-5274406

IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Impresa affidataria (*)

Nome
Indirizzo
tel.

Direttore tecnico di cantiere

(*)

Nome
Indirizzo
tel.

Capo cantiere (*)

Nome
Indirizzo
Tel.

Responsabile della sicurezza
sul cantiere (*)

Nome
Indirizzo
Tel.
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Lavorazioni in subappalto Inizio previsto
I dentificazione
subappalti — noli -
forniture — -
Oggetto: nolo Inizio previsto
Si o No O
Sesiindicare : — :
Oggetto: fornitura Ditta fornitrice Inizio previsto

Sara cura del coordinatore per l’esecuzione completare la soprastante tabella a lavori
appaltati.
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1.1.3 COMPETENZE E RESPONSABILITA

Nel presente piano di sicurezza é stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e le
responsabilita dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante 1’evoluzione dei
lavori, anche se s tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto giacitail D.Lgs. 81/2008. I
piano di sicurezza e coordinamento, infatti, asseme al (0 a) piano operativo di sicurezza che dovra
(dovranno) essere realizzato dalle imprese esecutrici (vedi competenze imprese affidatarie e subaffidatarie
del lavori), forma parte integrante del contratto di appalto; dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti
sono vere e proprie clausole contrattuali, ivi incluse le competenze e le responsabilita delle figure
coinvolte.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) dell'opera

E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del presente piano di sicurezza e
coordinamento, ai sensi dell’art. 91 del DIgs 81/2008.

Trai compiti del CSP rientra anche la redazione del Fascicolo, tuttavia, I’opera in questione si configura
come una manutenzione straordinaria di un’opera idraulica con compiti propri. Comungue anche per tale
lavoro sara eseguito un fascicolo dell’opera.

In fase operativa viene chiamato a partecipare ala prima riunione di presentazione del piano di sicurezza
alle imprese esecutrici.

Coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione (CSE) del lavori

Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dei lavori, a sens
dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC
di cui dl'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

b) verificare I'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b) in relazione al'evoluzione dei lavori ed ale eventuali modifiche
intervenute,valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

C) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché laloro reciprocainformazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali a fine di redizzare il
coordinamento trai rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezzain
cantiere;

€) segnalare d committente e al responsabile del lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e dle
prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o del
lavoratori autonomi dal cantiere, o larisoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente oiil
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per |'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza ala
azienda unita sanitarialocale e ala direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alaverifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per garantire I'applicazione di quanto prevede il D. Lgs. 81/2008 il CSE effettuera specifici sopralluoghi
in cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito dal tecnico
dell'impresa per ogni sopralluogo effettuato.

Il CSE, inoltre, documentera lo svolgimento della propria attivita con verbali di sintes di quanto
rilevato durante i sopralluoghi e rendicontera alle imprese esecutrici e alla committenza aimeno 1
volta al mese oin concomitanza all'inizio di particolari fas di lavoro.
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Impresa affidataria del lavori

Ai sens dell'articolo 17 comma 1, lettera @), i cui contenuti sono riportati nell” Allegato XV, l'impresa
appaltatrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il
proprio "PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”. Va inoltre ricordato che il
direttore di cantiere dell'impresa deve vigilare sull'osservanza del proprio piano operativo, mentre il CSE
vigila sull'osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento; I'impresa appaltatrice deve
dunque attenersi a rispetto dei contenuti di entrambi i piani, in caso contrario, le gravi e ripetute
violazioni dei piani possono costituire causadi risoluzione del contratto.

Da parte dell'impresa € inoltre necessario:
= curarelaredazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori;

= assicurare |'élaborazione del programmadi cantieramento gestendone la realizzazione e coordinando i
vari interventi; in particolare dovra definire le procedure adottate per lo scarico e la movimentazione
delle macchine operatrici dal carrellone-pianale alla zona di lavoro;

= adempiere ale richieste pervenute dal coordinatore per I'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per I'applicazione delle misure preventive, ivi incluso I'obbligo di partecipazione a tutte le
riunioni preventive e periodicherichieste dal coordinatore stesso;

= assicurare la disponibilita a cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire
infortuni sul lavoro.

= predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant'altro possa servire ad escludere il rischio
d'infortuni; in particolare, assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che siano presenti sul cantiere i
presidi di sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle
specifiche norme di sicurezza; accertars inoltre sempre che i lavoratori usino i dispositivi di
protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della propria attivita lavorativa e per quelli legati
al'ambientein cui si opera;

= assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materiadi igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

= attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestione delle denuncie
di eventuali infortuni sul lavoro.

= porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo puntuale ed
efficiente, a rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia dal presente
Documento.

= verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lel derivanti in materia
di sicurezza sul lavoro.

E’ compito inoltre dell’impresa affidataria dei lavori individuare le imprese o i lavoratori autonomi cui
subaffidare diverse lavorazioni o diverse forniture previste.

Sara compito del coordinatore per I’esecuzione provvedere ad integrare il presente punto del documento.

Lavorazione Ditta subaffidataria
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Lavorazione Lavoratore autonomo

Oggetto Fornitura-nolo Dittafornitrice

L'impresa affidataria dovra informare preventivamente gli eventuali subappaltatori circai rischi specifici
che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi
E' compito di tali imprese:

adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;

rendere conto all'impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie attivita che
verranno svolte nel cantierein oggetto;

partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con la
guale hanno stipulato il contratto;

adempiere ale richieste pervenute dal coordinatore per |'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per 'applicazione delle misure preventive, ivi incluso |'obbligo di partecipazione tutte le
riunioni periodiche richieste dal coordinatore stesso;

accertars sempre della completa regolarita degli ambienti di lavoro nei quali si € tenuti a operare, in
caso di anomalie segnalarle a capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria;

assicurarsi, prima dell’inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza
prescritti per legge e che le macching/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di
sicurezza;

assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materiadi igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

accertars sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i
rischi della propria attivita lavorativa e per qudlli legati all'ambientein cui si opera.

Lavoratori sul cantiere

Ciascun lavoratore, prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro, dovra essere reso edotto dei contenuti del
presente documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui ¢ addetto. L’opera
di informazione dovra essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere dell’Impresa; detta
informazione andra condotta con modalita e sistemi che I’Impresa potra definire a sua discrezione.

| lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per [o svolgimento della propria attivita.
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Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativale imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantierela
seguente documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e dla D.P.L. da committente e consegnata all'impresa esecutrice che la
deve affiggerein cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezzae di Coordinamento;

Fascicolo con |e caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezzadi ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copiadel registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copiadel Libro Unico del Lavoro per ciascunadelle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

noltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascunaimpresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventual e occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeol ogica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimitadi parti attive.

Denunciadi installazione al'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita amarchio CE;

Denunciaall'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale al'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbai di
verifica periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto
di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copiadi autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi
metallici fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se ato piti di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);

Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
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1.2. CONTESTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere e ubicata nel contesto territoriale evidenziato con riferimento alla seguente
figura.

e Budne, 4001

‘Budrie ¥
\

\Google earth
C

Fig. A— Inquadramento territoriale

L’area di cantiere dell’opera da realizzare ricade all'interno ubicato all’interno dell’area della cassa di
espansione delle piene sul Torrente Samoggia, in localita Le Budrie, in comune di San Giovanni in
Persiceto (BO).

La zona di intervento s concentra in particolare sugli argini perimetrai della cassa di espansione del
T.Samoggia.

Tale area di cantiere € individuata in dettaglio nella seguente planimetria, e nelle foto esplicative di
seguito riportate.
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Foto 1 Argine SX— Frana n.11 Interna

)

Foto 3 — Sommita Argine perimetrale OVEST — Franan. 4
Esterna

Foto 4 — Sommita Argine perimetrale NORD — Frana n. 10
Esterna
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Si evince come il contesto in cui si inserisce il cantiere ¢ inserito all’interno di una cassa di espansione
delle piene, raggiungibile dalle sommita arginali del Torrente Samoggia polo impiantistico di manovra, e
la viabilita per raggiungere |'area e relativamente semplice anche se un passaggio di mezzi di cantiere
sulla pistadi servizio, potra eventualmente produrre 1’accentuazione di qualche dissesto nella stessa (i.e.
formazione di buche) che pertanto dovra essere opportunamente risistemato a fine lavori, considerato
inoltre che la pista di servizio risulta esclusivamente a solo servizio della regione Emilia Romagna, s
dovranno limitare le interferenze con le attivitain zona, durante il corso delle lavorazioni.

Il cantiere temporaneo € di tipo fisso e circoscrive l'area interessata dai lavori di ripresa arginature
perimetrali.

Nella seguente figura viene evidenziata, tramite foto aerea, la zona del cantiere, identificata dalla sommita
arginale perimetrale, riportata con linea in colore verde, all’interno della cassa di espansione delle piene
del Torrente Samoggia, in comune di San Giovanni in Persiceto (BO), localita Budrie.

('.(\(\‘Qh'- irth

Fig.C — Foto aerea del contesto ambientale del cantiere.

Nelle due seguenti figure, invece viene identificato il contesto geografico e stradale, di ubicazione del
cantiere.
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1.3 AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere di tipo fisso, € interamente di proprieta Regionale ed completamente disponibile con
ampi spazi per realizzare la cantierizzazione per la realizzazione dell’ opera.

Risulta pertanto un elemento a vantaggio della sicurezza la possibilita di disporre di ampi spazi di
proprieta, per 1’esecuzione delle lavorazioni, per la possibilita di destinare varie zone non interferenti tra
loro ale varie attivita di cantiere, per destinare zone idonee a parcheggio dei mezzi operativi e privati,
alle aree di deposito e stoccaggio materiali, ai servizi igienico-assistenziali, al deposito di carburante, ale
postazioni fisse di lavoro, allaviabilita.

Altro elemento a vantaggio della sicurezza dell’area di cantiere, nei confronti dei rischi trasmessi
potenzialmente trasmissibili all’esterno, ¢ relativo all’ubicazione del cantiere che risulta racchiuso
all’interno dell’area della cassa di espansione del T. Samoggia.

Tae configurazione, presenta pero lo svantaggio relativo all’accessibilita di ingresso e di uscita all’area di
cantiere stessa, in quanto la strada di accesso risulta una pistadi servizio in terrain sommita arginale, ala
guale ci s immette dalla viabilita pubblica, e di conseguenza per ragioni di sicurezza, il traffico veicolare
e dei mezzi di trasporto ed operativi, dovra avvenire limitando le interferenze con tale passaggio di mezzi
di servizio, durante tuttala durata dei lavori.

In questo paragrafo saranno considerate le situazioni di pericolosita relative sia ale caratteristiche
dell'area su cui dovra essere ingalato il cantiere, siaal contesto al'interno del quale stesso andra a
collocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale vautazione, riferita ameno agli
elementi di cui all'Allegato XV .2, riguarderai seguenti aspetti:

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, sara inserita una
breve descrizione delle caratteristiche idrogeol ogiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potra rinviars ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli
allegati a Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

Caratteristiche area del cantiere, saranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, I'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove saranno valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilita ad elevata percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
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Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per |'area circostante, saranno valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che s svolgono sul cantiere e trasmess al'ambiente
circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

1.3.1 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In tale paragrafo, saranno andizzati e indicati i rischi, e le misure preventive, legati ala specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, una breve descrizione
delle caratteristiche idrogeol ogiche del terreno, ecc.).

1.3.1.1 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA D’INTERVENTO: RISCHIO DI
FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

Nell'area limitrofa a quella di intervento, sono presenti i corpi arginali del Torrente Samoggia e gli argini
perimetrali della cassa di espansione delle piene, le scarpate di tale sponde arginale, sono in terrainerbita,
come si evince dalla seguente documentazione fotografica, pertanto tale situazione rende agevole la
realizzazione di rampe o I’utilizzo di quelle esistenti per accedere accesso dal fondo Cassa, ale sommita
arginale ed ale banche interne ed esterne, per le riprese delle scarpate arginali franate

Pertanto, allo stato attuale, i mezzi operativi che operano su tali corpi arginali, possono essere soggetti ai
conseguenti rischi di franamento e smottamento del terreno, anche con riferimento al passaggio e transito
del mezzi di trasporto materidi (i.e. terra).

Foto 1 — Vista Scarpata Argine SX Fig. 2 - Vista Sommita Argine SX
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Misure preventive per I’impresa
Regole gener ali

La prima regola generale che dovra essere seguita per evitare il rischio di franamento € quella di
mantenere un franco di almeno 200 cm dal ciglio della scarpata dell’argine esistente

Inoltre, nella eventuale esecuzione degli scavi, siano di splateamento ma soprattutto per quelli di
sbancamento 1’appaltatore dovra comunque procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti
del terreno; in particolare, negli scavi e nellarealizzazione di rilevati inclusi quelli necessari per le strade
e lerampe di servizio, data la disponibilita di un'area estremamente estesa tale da non obbligare a scavi
ristretti, sara sempre necessario adottare sempre ameno il profilo di natural declivio del terreno, da
concordare comungue con la D.L. e il coordinatore per I'esecuzione, anche in ragione delle prove da
realizzare sul terreno in sito.

Sara inoltre necessario adottare ogni specifica cautela per |'aggottamento delle acque che dovessero Per
misure preventive piu specifiche e puntuali vedi schede delle singole lavorazioni sugli scavi

Procedure POS

L'appaltatore dovra indicare nel proprio POS le specifiche modalita operative per 1’esecuzione di
eventuali scavi

1.3.1.2 RELAZIONE GEOLOGICA

S riportano di seguito, le principai informazioni relativamente alle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litologiche, presenti nella zona di intervento, ed illustrate nelle seguenti  figure
esplicative.

L’area della cassa d’espansione del torrente Samoggia ricade nell’estremita settentrionale (quadrante NE)
del foglio geologico n. 220 Casalecchio di Reno della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000
(ISPRA, 2009a) a nell’estremita meridionale (quadrante SE) del foglio n. 202 S. Giovanni in Persiceto
(ISPRA, 2009b) (Figura 1). Molte informazioni sulla geologia dell’area sono tratte percio dai Fogli
CARG 220 e 202.
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Figura 1l - Ubicazione della cassa d’espansione del T. Samoggia sulla cartografia geologica
(http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geol ogia/canali/cartografialsito_cartografia/sito_cartografia.htm)

Le litologie affioranti, che costituiscono il terreno di fondazione degli argini, sono riferibili all’ “unita di
Modena” (AES8a), sottounita del subsintema di Ravenna (AESS8), di eta post-romana, qui
prevalentemente costituita da sabbie e limi di canae, argine e rotta fluvide e, limitatamente ala parte
occidentale, dalimi e argille di pianainondabile (Figural).

L’assetto geologico-strutturale del sottosuolo, a scala regionae, &€ desumibile dalla sezione n. 4 delleo
studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” (RER —ENI, 1998) (fig. 2) mentre la
stratigrafia della parte piu superficiale, che piu interessa I’analisi della risposta sismica locale, ¢
desumibile dal tratto terminale (nord) della sezione D-D’ del Foglio 220 (fig. 3) la cui traccia corre, piu 0
meno parallela, poco aest del T. Samoggia (fig. 1) e interpolando le sezioni geologiche E-E’ del Foglio
202, che passa a ovest dell’area d’interesse (tra Castelfranco Emilia e S. Agata Bolognese), e la sez. n. 50
(fig. 4), che passa poco a nord (nei press di S. Giacomo del Martignone), redizzata da Servizio
Geologico della Regione Emilia-Romagna per o studio della conoide del fiume Reno e disponibile nel
sito web del Servizio.

L’area della localita Le Budrie sorge sul fianco meridionale della sinclinale compresa tra il margine
appenninico-padano a sud e la dorsale sepolta delle Pieghe Ferraresi a nord (fig. 2). Di conseguenza il
sottosuolo é costituito da forti spessori, oltre 300 m, di sedimenti alluvionali (gruppi acuiferi A e B) che

! http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geol ogia/canali/cartografia/sito_cartografialweb_gis sezioni_geo.htm
pag. 25



COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

e RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

2t SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08IR005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
CINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

poggiano su un substrato, la cui parte ata € costituita da sabbie di ambiente marino-litorale di eta
compresa tra 650.000 e 800.000 anni (gruppo acquifero C), immergente verso nord. |l massimo spessore
di sedimenti aluvionai & poco anord di S. Giovanni in Persiceto, nell’asse della sinclinale, dove ¢ quasi
500 m. Verso nord, per effetto delle Pieghe Ferrares, il substrato torna a sollevars fino alla culminazione
dell’alto strutturale di Finale Emilia-Mirandola, dove lo spessore della successione alluvionale é ridotto a
circa100-150 m.

Margine appenninico ]

Alto di Mirandola

L e o — W)

w Sexione &

Figura 2: sezione 4 da RER-ENI (1998).

Stratigrafia

La successione continentale & suddivisibile in due sequenze sedimentarie di ordine maggiore, risultato di
due cicli deposizionali principali; il piu antico, di eta compresa tra circa 650.000 e 450.000 anni, ha
prodotto i depositi del Sintema Emiliano-Romagnolo inferiore (AEI o gruppo acquifero B), quello piu
recente, di eta compresa tra 450.000 anni e 1’Attuale, ha dato origine ai depositi del Sintema Emiliano-
Romagnolo superiore (AES o gruppo acquifero A).

I depositi di questi cicli deposizionali sono prevalentemente costituiti, in quest’area, da sedimenti fini,
argilloso-limosi, con intercalazioni di corpi sabbios che costituiscono i principali corpi acquiferi (fig. 3).
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Figura 3 - Sezione geologica D-D’ da Foglio 220 Casalecchio di Reno (ISPRA, 2009a)

| depositi piu antichi del Pleistocene superiore mostrano, in affioramenti del margine appenninico,
evidenze di deformazioni tettoniche (Boccaletti et al., 2004) e, a scala regionale, una certa concordanza
geometrica con il substrato marino mentre in varie aree della regione presentano geometrie discordanti
con i depositi sovrastanti. L’assetto strutturale e i rapporti geometrici permettono di ipotizzare un
coinvolgimento del depositi alluvionali antichi nelle varie fasi deformative recenti che hanno portato alla
formazione del margine appenninico e della Pianura Padana.

Lo stress tettonico pud avere contribuito ad aumentare il grado di consolidazione dei sedimenti antichi,
gia sottoposti a notevole carico per il forte spessori dei sedimenti sovrastanti. Infatti, in vari affioramenti
del margine appenninico e in campioni prelevati durante perforazioni, & stato osservato un elevato grado
di consolidazione dei sedimenti del Pleistocene medio.

Tale sovraconsolidazione potrebbe avere un ruolo non indifferente per la risposta sismica locae. Infatti,
da varie indagini realizzate e promosse dal Servizio Geologico regionale e da altre Amministrazioni
Pubbliche per studi di microzonazione sismica e andisi della risposta sismica, risulta che nella pianura
emiliano-romagnola sono presenti, gia nella successione aluvionae, superfici di contrasto di impedenza
assimilabili a bedrock sismico, spesso coincidenti con la base del Pleistocene superiore (depositi di AES7
o gruppo acquifero Al) o con la base dell’ultimo ciclo deposizionale del Pleistocene medio (depositi di
AES6 o gruppo acquifero A2).

Percio risulta di particolare importanza soprattutto la conoscenza della successione aluvionale fino alla
base dei depositi AES6 (0 gruppo acquifero A2).

| dati disponibili presso la banca dati del Servizio Geologico regionale, derivanti da perforazioni e profili
sismici, permettono di descrivere in dettaglio la stratigrafia dell’area d’interesse fino alla profondita di
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circa 150-200 m (figg. 3 e 4).
WNW ESE

’ Limo e arglle
‘ Sabbla 8

| Ghiaia

Piano Campagna

Limi tra complessi acquifer!
(A0, A1, A2, A3, Ag)
Limiti tra grupp! acquifen
(B, C)

area d’interesse

Figura 4 - Sezione geologica n. 50, redlizzata per il Progetto Conoide Reno.

| primi 20-25 metri da piano campagna sono costituiti da alternanze di limi e sabbie di eta olocenica
(12.000 anni-Attuale) riferibili a subsistema AES8 (0 gruppo acquifero AO) mentre la parte sottostante &
costituita da sedimenti preval entemente fini, attribuiti al Pleistocene superiore (AES7 o gruppo acquifero
Al) la cui base, nell’area della cassa d’espansione, varia da sud a nord dalla profondita di circa 100 m
fino a oltre 110 m. Nella parte superiore di AES7, a profondita comprese tra 25 e 35 m, € segnaata la
presenzadi lenti metriche di sedimenti grossolani, sabbioso-ghiaiosi.

I depositi sottostanti (AES6 o gruppo acquifero A2), riferibili all’ultimo ciclo del Pleistocene medio, la
cui base ha un’eta di circa 230.000-250.000 anni, hanno in quest’area uno spessore di circa 50-60 m per
cui labase di questi depositi € i potizzabile a profondita variabili tra150 e 160 m.

Per meglio caratterizzare la stratigrafia della parte superiore della successione stratigrafica sono state
riletti tutti i risultati delle indagini disponibili e realizzate alcune nuove indagini puntuali ubicate sulla
sezione fluviale che interessera la costruzione dell’opera di regolazione delle portate in alveo. Nel
paragrafo seguente s mostra nel dettaglio la campagna di indagine eseguite ndl luglio 2011 sulla base
delle quali sara effettuata I’analisi di risposta sismica locale.

Indagini integrative per la definizione del modello geotecnico

La campagna indagini integrative svolte a fine di caratterizzareil sito ai fini sismici é stata effettuata con
il finanziamento complessivo di cui a presenta appalto.

Le indagini per la caratterizzazione del sottosuolo costituente ’area in cui sarebbe sorta la cassa di
espansione furono eseguite nell’anno 1998 e constavano di 23 sondaggi a carotaggio continuo e di 25
prove penetrometriche raccolte nell’archivio informatizzato del STBR. I certificati di prova delle indagini
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eseguite e tutto il restante materiale inerente ¢ stato digitalizzato e organizzato all’interno del sistema GIS
(su piattaforma ArcMap) in dotazione alla struttura regionale. Ogni punto d’indagine ¢ stato quindi
georeferenziato e collocato sulla Carta Tecnica Regionale.

Le indagini integrative eseguite per la caratterizzazione sismica sono state immesse nel sistema
informatizzato per dare un quadro di unione il piti possibile completo della situazione geotecnica del sito.
Ai fini dello studio di risposta sismicalocale, a maggior ragione se puntuale, le informazioni preesistenti
risultano piuttosto disperse all’interno dell’aecrea e non abbastanza rappresentative della situazione
particolare su cui ¢i s vuole concentrare (Fig. 5). E stato necessario quindi compiere nuove indagini che
rispondessero agli obiettivi di indagine delle caratteristiche sismiche del deposito, articolando in base a
budget di spesa messo a disposizione, una pianificazione di indagine che potesse massimizzare la quantita
di informazioni senza pero incorrere in ridondanze e sprechi di denaro.
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Lacampagna d’indagini integrative ¢ stata articolata nelle seguenti prove:

SCPTU-1 Penetrometria statica con punta elettrica, misura delle pressioni interstiziali e cono sismico;
spinta fino alla profondita di 30 m rispetto alla quota dalla banca intermedia dell’argine.

CPTU-1 Penetrometria statica con punta elettrica e misura delle pressioni interstiziali; spintafino a 30 m
rispetto alla quota della sommita dell’argine.

S1 Sondaggio a carotaggio continuo con metodo di perforazione wireline con prelievo di campioni
indisturbati; spinto fino alla quota di 35 m rispetto alla quota della banca intermedia dell’argine maestro.

Nella figura seguente (Fig. 6) viene mostrata, in pianta e in sezione, 1’ubicazione delle prove in sito con
I’indicazione di massima della disposizione dei campioni indisturbati prelevati durante il sondaggio.
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Fig. 6- Ubicazione delle provein sito

Con riferimento all'angolo di natural declivio per gli scavi piu profondi di 1,5 m per evitare |'armatura s
puo far riferimento a seguente grafico.

T I

ANGOLI DI DECLIVIO

NATURALE PER TERRE
\ DENOMINAZIONE TERRE } st =
ASCIUTTE l UMIDE ’ BAGNATE
Roccadue ..... ..............| BD < 85° |BO & B5° | BD ¢ 85
Racca tanere & tassurate. tufo ' 50 = 55" |45 « 50" | 40 & 45°
Pigtrame 45 = 50 40 + 45° | 36 + 40

. . . ‘
Ghaia | 35 = 45" |30 + 40° | 25 + 35 ’

Sabbw grossa non argllosa 30 = 35" |30 + 35" 25 + 30

Sahbia fina (non argillosa) 30 = 40" |30 + 40° 10 + 25°
Tarra vegelale | 35 + 45" |30 + 40" | 20 + 30"
‘ Argilla, mame (Yerra anglbasa) | 40 + 50 |30 + 40" | 10 + 30°
Terre torli ., ; ‘ 45 + 55" [ 35 + 45" | 25 + 35°

Al fine della possibilita di impiego dei mezzi pesanti si evidenzia che la capacita di portata del terreno
puo essere desunta dalla precedenti considerazioni geol ogi che/geotecniche.

Le imprese esecutrici degli scavi dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno
nell'esecuzione degli stess indicando se procederanno con il natural declivio €/o con I'armatura; il POS
dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e le modalita operative di
intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite |'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente
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vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previse nel POS e comungue derivanti
dall'applicazione dellalegidazione vigente in materiadi sicurezza ed igiene sul lavoro.

Lapossibilita di ulteriori cedimenti delle sommita arginale o delle banche del corso d’acqua puo risultare
particolarmente criticain corrispondenza di lavorazioni con escavatore idraulico sopratale aree, o durante
le fase di trasporto con autocarri e scarico del pietrame nelle zone di deposito, pertanto considerati i
potenziali rischi connessi con questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (punto
2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Risulta opportuno riportare di seguito le conclusioni relativi atali aspetti, nonché le raccomandazioni per
I’impresa esecutrice:

Conclusioni

Dalle analisi condotte nell’ambito di questa relazione si sono ravvisate le seguenti criticita di carattere
geologico e geotecnico strutturale,che possono interessare la realizzazione degli interventi in
corrispondenza delle arginatura di sommita e dell area di cantiere dell impianto, poiché:

1. sono ipotizzabili possibili cedimenti dei terreni delle piste di servizio in sommita arginale,
soprattutto in concomitanza o a seguito di abbondanti piogge, percorrendole con mezzi pesanti;

2. non sono ipotizzabili cedimenti differenziali tali da produrre discontinuita nei rilevati arginali;

3. non sussistono rischi di liquefazione dinamica dei terreni di sottofondazione, nei corpi arginali, né
fenomeni di amplificazione sismica dei depositi;

4. non sussistono rischi di franamento dell’arginatura in condizioni di esercizio, fatte salve le
dovute precauzioni da adottare per le situazioni riscontrate in stato di massima piena e,
contemporaneamente, di piena e sisma, e nelle zone ove sono gia in atto franamenti ed evidenti
formazioni di nicchie di distacco.

Resta inteso che tali conclusioni discendano da una serie di assunzioni derivate dall’analisi del progetto
esecutivo e dalle informazioni e dati analizzati. Qualoratali assunzioni perdano parte del loro significato
a causa di una non corrispondenza del progetto all’effettiva realizzazione delle opere, o per una
difformita tra le risultanze delle indagini di campagna e la redta del sottosuolo, le stesse verifiche
perderebbero parte della loro attendibilita e andrebbero pertanto aggiornate in corso d’opera.

Raccomandazi oni

Terreni di appoggio delle arginature

| terreni di appoggio delle arginature devono essere accuratamente preparati, espurgato da cespugli, erbe,
canne, radici e daqualsias materiale organico, scorticandolo per ameno 50 cm.

Una veloce rullatura consentira inoltre di stendere i materiali parzialmente alleggeriti con la pulizia dai
terreni organici.

Terreni di appoggio nel piazzale

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno
nell'esecuzione delle lavorazioni da eseguirsi con mezzi ubicati sulle sommita arginali e nelle golene; il
POS dovra inaltre riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e le modalita operative di
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Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

| datori di lavoro, tramite I'organizzazione dimpresa, delle imprese esecutrici dovranno costantemente
vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti
dall'applicazione dellalegidazione vigente in materiadi sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.3.2 CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PRESENZA DI CORSO D’ACQUA

Essendo presente un corso d’acqua, ovvero il Torrente Samoggia, e la cassa di espansione delle Piene,
con la presenza di fossati e vasche di acqua, che interessano I'area del cantiere, si rende necessario porre
attenzione durante la realizzazione delle lavorazioni, e nell’accesso alle rampe arginali di salite e discesa
e sulle piste di servizio, mantenendo idonea distanze da tali fossati e vasche.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
1) Recinzione del cantiere: modalita realizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Recinzione del cantiere: generale. L'areainteressata dai lavori dovra essere delimitata con unarecinzione, di atezza
non inferiore a quellarichiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire |'accesso di
estranei dl'areadelle lavorazioni. Il sistemadi confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenzasia ai
tentativi di superamento siaale intemperie.

Recinzione del cantiere: access pedonali e carrabili. Le vie di accesso pedonali a cantiere saranno differenziate
da quelle carrabili, alo scopo di ridurrei rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio
in unazonaaparticolare pericolosita, qual e quelladi accesso al cantiere.

Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. Gli angoli sporgenti della recinzione o di atre strutture di
cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte
a tutta altezza. Nelle ore notturne I'ingombro della recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso,
alimentate in bassa tensione.

il

2) segnale: li Pericolo alt o arresto di emergenza;

A

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le bracciatese verso I'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

™

3) segnale: ard Distanza orizzontale;
Comando: Distanza orizzontale
Verbde: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano ladistanza.

I

4) segnale: = Avanzare;
Comando: Avanzare
Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le pame delle mani rivolte al'indietro; gli avanbracci compiono
mivimenti lenti in direzione del corpo
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5) segnale: . Retrocedere;
Comando: Retrocedere
Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti
lenti che si allontanano dal corpo.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'acqua, o per venute d'acqua durante scavi al'aperto o in sotterraneo.
2) Caduta dall'alto;

Lesioni acausadi cadute dall'alto per perditadi stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure
di prevenzione, daun piano di lavoro ad un altro posto aquotainferiore.

3) Scivolamenti, cadute a livello;

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso 0 sporco sui punti di
appiglio €/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli
ambienti di lavoro.

4) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno
nell'esecuzione dellarecinzione lato vasche di espansione ; il POS dovrainoltre riportare le caratteristiche
delle macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite |'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente
vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste ne POS e comungque derivanti
dall'applicazione dellalegisazione vigente in materiadi sicurezza ed igiene sul lavoro.

PRESENZA DI CORSI D’ACQUA —ALVEI FLUVIALI: TORRENTE SAMOGGIA — CASSA DI ESPANSIONE

Essendoci la possibilita di repentini innalzamenti del livello delle acque e/o di possibili cadute -
scivolamenti in acque profonde a fine di evitare I'annegamento accidentale i lavori devono
essere programmeati tenendo conto delle possibili variazioni del livello dell'acqua e prevedendo
programmi e mezzi (giubbotti insommergibili, ecc..) per larapida evacuazione.

Il POS delle imprese esecutrici dovranno riportare le soluzioni effettuate e le modalita
organizzative e di pianificazione per far fronte atale evenienza.

La zona oggetto delle lavorazioni in alveo, ovviamente presenta, per la sua natura, rischi di inondazione
in caso di piena del Torrente Samoggia o riempimento del Cassa di espansione, una volta demolito
I’argine provvisorio davanti all’opera di presa. | rischi connessi ad un eventuale aumento dei livelli in
alveo, sono superati dall'allontanamento dei lavoratori in caso di piena critica del Torrente Samoggia,
dalle sommita arginali. Il rischio di inondazione € notevole in caso di piene, ed & accentuato in
corrispondenza dello sfioratore di presa della cassa di espansione, ubicato a tergo della zona di cava di
prelievo di terra

LaDL eil CSE vigileranno su tale eventualita.
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Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
1) Parapetti;
Prescrizioni Organizzative:

| parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvoltasi manifesti tale rischio.
Prescrizioni Esecutive:

| parapetti devono essere dlestiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonel alo scopo ed essere
conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro. Possono essere redizzati nei seguenti modi:

- mediante un corrente posto ad un'dtezza minimadi 1 m dal piano di calpestio, e da unatavola fermapiede, aderente
a piano di camminamento, di altezza variabile matale danon lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto,
maggiore di 60 cm;

- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di
camminamento, ata non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi
vuoti di altezza maggiore di 60 cm.

| correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti.
| ponteggi devono avereil parapetto completo anche sulle loro testate.

2) segnale: A Pericolo generico;

3) segnale: A Caduta con dislivello;
4) segnale: A Pericolo di inciampo;
segnale: @ Divieto accesso persone;
Rischi specifici:
1)  Annegamento;
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'acqua, o per venute d'acqua durante scavi al'aperto o in sotterraneo.

PRESENZA DI RILEVATI E SCARPATE

Essendo presenti dei rilevati e della scarpate arginai che interessano I'area del cantiere e le zone di
viabilita, s rende necessario reaizzare idonei parapetti di protezioni nelle zone a maggior pericolo di
caduta, nonché adottare particolari cautele nella movimentazione dei mezzi, e procedere a basse vel ocita.
Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno
nell'esecuzione di opere in prossimita delle scarpate arginai e nella viabilita ; il POS dovra inoltre
riportare |l e caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
1)  Parapetti;
Prescrizioni Organizzative.

| parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvoltasi manifesti tale rischio.
Prescrizioni Esecutive.

| parapetti devono essere dllegtiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonel allo scopo ed essere
conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro. Possono essere realizzati nei seguenti modi:

- mediante un corrente posto ad un'altezza minimadi 1 m dal piano di calpestio, e da unatavola fermapiede, aderente

pag. 34



COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

= B aoonnlimila] RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL

TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

nzat SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08/R005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
===BACINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

a piano di camminamento, di altezza variabile matale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto,
maggiore di 60 cm;

- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente a piano di
camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi
vuoti di altezza maggiore di 60 cm.

| correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti.
| ponteggi devono avereil parapetto completo anche sulle loro testate.
Percorsi carrabili: velocita dei mezzi d'opera;
Prescrizioni Organizzative.

Stabilire la velocita massima (15 km/h max) datenerein cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.
Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni;

Prescrizioni Organizzative:

Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare: a) la capacita del terreno del cantiere a sopportare il carico della
macchina: definire I'eventuale carico limite; b) la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in
particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il
conseguente ribaltamento della macchina stessa; c¢) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovra risultare
contenuta ed adeguata a mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere.

Percorsi carrabili: rampe accesso scavi;
Prescrizioni Organizzative:

Le rampe di accesso allo scavo devono avere: a) pendenza adeguata alla possibilita della macching; b) larghezza
tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
qualora detto franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori am. 20 lungo I'atro lato.

Percorsi carrabili: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative.

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Percorsi pedonali: caratteristiche e condizioni;
Prescrizioni Organizzative:

Le viedi circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate e situate in
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente ala loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Alle
vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposite segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni necessarie per evitare lacadutadi gravi dal terreno amonte dei posti di lavoro.

Percorsi pedonali: parapetti;
Prescrizioni Organizzative.

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove
occorra, con tavole e paetti robusti.

Percorsi pedonali: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative.

Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica
s

segnale: B Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

segnale: m Vietato accesso;
Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

o A

segnale:

Vietato accesso cicli motocicli;
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12) segnale: ® Vietato ai pedoni;

13) segnale: @ Vietato passare presenza escavatore;

14) segnale: é Apertura nel suolo;

15) segnale: A Pericolo generico;

A @

000 .
16) segnale: === Alto rischio;

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure
di prevenzione, daun piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta
degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di
materiali frantumati proiettati a distanza.

3) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
4) Scivolamenti, cadute a livello;

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di
appiglio €/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli
ambienti di lavoro.

5) Seppellimento, sprofondamento;

Seppellimento e sprofondamento a seguito di dlittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto
0 in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia al'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle
operein c.a, di stoccaggio dei materiali, e atre.

Linee aeree

In prossimita dell’area di cantiere, immediatamente a monte dell’argine provvisorio da demolire
e presente una linea elettrica che attraversa il corso d’acqua ed entrambe le sommita arginali.

Tale zona perd essendo a monte dell’area di cantiere di intervento, ed ubicata sulla sommita
arginale SX del corso d’acqua, non deve essere interessata dal passaggio dei mezzi di cantiere.
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Fig. a— Interferenza Linea e ettrica —Argine SX-Vista da valle Fig. b— Interferenza Linea elettrica —Argine SX-Vista da valle

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori a fine di individuare la presenza di linee
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a
distanza inferiore a& mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni
superiori a30 kV finoa132 kV; mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Nell'impossibilitadi rispettare tale limite € necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere,
prima dedl'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolos
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le lineg; b)
sbarramenti sul terreno e portali limitatori di atezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in
materialeisolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione.

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da parte
di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnaazioni o opere provvisiondi e di
protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener
conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni.
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.}

Fig. a— Interferenza Area |mpianto elettromeccanico di Fig. b— Interferenza Area Impianto elettromeccanico di
manovra—Argine SX-Viga da valle manovra—Argine SX-Vista da monte

Manufatti ed impianti interferenti in corrispondenza degli accessi

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondita
delle linee devono essere rilevati o segndati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di
lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione € necessario procedere con cautela e
provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori a fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante |'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere
in cui s trovano linee sotto tracciain tensione, I'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.

Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso,
deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita. Nel caso di lavori di scavo che
possono interferire con le reti suddette o attraversarle € necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle
tubazioni, a fine di evitareil danneggiamento ed i rischi che ne derivano.

Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono
interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti a fine di concordare
le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare &
necessario preventivamente rilevare e segnaare in superficie il percorso ela profondita degli elementi e stabilire modalita
di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per |'esercizio
delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e
sostegno delle tubazioni messe anudo, a fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non piu utilizzate. Setali reti interferiscono
con le attivitadi cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante
lavori di scavo, la presenza, anche a contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile
importante rispetto ala consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la
possibile formazione di improwvvis vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di
possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di
sterro.

Rischi specifici:
1) Annegamento;
2) Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.
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3) Incendi, esplosioni;
4)  Seppellimento, sprofondamento;

Fig. a— Interferenza Linea elettrica interrata — Argine SX-Vista Fig. a— Interferenza Linea elettrica interrata — Argine Nord,
da monte a valle dell ‘impianto di manovra, sulla rampa di sullarampa di accesso alla Cassa
acceso

1.3.2.1 Rischiintrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente cir costante

Opereaeree

Da specifico sopralluogo s rileva la presenza, in prossimita dell’area di lavoro e di cantiere
dell’impianto delle seguenti linee aeree:

= |inee dettriche,
= |ineetelefoniche,

La localizzazione degli attraversamenti aerei e stata puntualmente definita nella tavole 1A
(planimetrie attraversamenti) con le fotografie degli attraversamenti piu significativi per tipologia di
linea, si precisa comunque che tali linee essendo 1’accesso per il cantiere in oggetto previsto
dall’entrata principale opposta, tali interferenze sono ubicate sulla sommita arginale SX a monte
dell’area di cantiere, ove I’Impresa non dovra transitare, e pertanto ¢ opportuno porre una recinzione
di cantiere su tale sommita volta ad escludere il passaggio di mezzi operativi in tale area esterna al
cantiere.

Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nell’esecuzione
delle lavorazioni prossimita dei passaggi e percorsi pedonali e di automezzi e devono garantire la
completa assenza di persone non addette ai lavori nel raggio di azione (previsto dal costruttore) della
macchina operatrice addetta ale lavorazioni con possibile interferenze esterne al cantiere.

In particolare, in prossimita dei percorsi stradali e passaggi, I’impresa esecutrice dovra prendere le
opportune cautele per evitare proiezioni di schegge/materiali verso passanti pedonali, ciclabili o
automezzi. E’ dunque necessario utilizzare innanzitutto macchine con appositi paraschegge o cofani
integri e interrompere momentaneamente il traffico e/o lalavorazione durante tali operazioni.

In prossimita degli attraversamenti di linee elettriche ¢ invece necessario che 1’impresa esecutrice
adotti tutte le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina inferiori ai 5 metri
dallalinea stessa; visto il posizionamento di tali linee poste mediamente a di sopra degli 8 - 10 metri
in quota dal piano campagna/sommita arginale, il taglio erba pud essere reaizzato nel rispetto della
distanza di sSicurezza sopracitata senza richiedere particolari accorgimenti, quali ad esempio
I’interruzione dell’erogazione dell’energia o la schermatura delle linee. La cautela deve essere pero
richiamata anche dal coordinatore per 1’esecuzione alle imprese esecutrici.
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In prossimita degli altri attraversamenti, quali linee telefoniche € necessario, anche qui, adottare
regole normali di cautela per il superamento dell’ostacolo senza contatti.

O \:{lk" arth

Ubicazione Interferenze aeree

Tavola 1.A
Planimetriadel punti di accesso Quadro di sintesi delle planimetrie
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Tavola 1.B
Planimetria ubicazioni attraversamenti ed interferenze Quadro di sintesi delle planimetrie
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Google earth

Tavola1.C
Planimetria ubicazioni attraversamenti ed interferenze Quadro di sintesi delle planimetrie
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RISCHIO DI INTERFERENZA ACCIDENTALE CON LE OPERE AEREE

Dalle informazioni rilevate, indicate in precedenza, si rileva la presenza di acuni attraversamenti aerei
quali linee dettriche e linee telefoniche.

Lalocalizzazione degli attraversamenti € stata puntualmente definita nelle tavv. 1B-1C (Planimetrie con
ubicazioni attraversamenti ed interferenze) e nella rel ativa documentazi one fotografica.

Distanze di rispetto dalle linee el ettriche.

Ladistanzadi sicurezzatralale macchine operatrici ed i conduttori el ettrici nudi deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro,
delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

In prossimita degli attraversamenti di linee elettriche ¢ invece necessario che I’impresa esecutrice adotti
tutte le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti delle macchine operatrici e dei mezzi di
trasporto inferiori a 5 metri dalla linea stessa. La cautela deve essere per0 richiamata anche dal
coordinatore per 1’esecuzione alleimprese esecutrici

Se non é possibile posizionare i mezzi operativi in modo da garantire tale distanza, quando occorre
effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti e ettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buonatecnica, s deve rispettare ameno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tuttala duratadei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

C) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno
nell'esecuzione dei lavori che comportano il rischio di contatto con lalinea elettrica; il POS dovrainoltre
riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite |'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente
vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste ne POS e comunque derivanti
dall'applicazione della legidazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
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ALTRE INTEFERENZE AEREE

In questo paragrafo preme ricordare, come seguendo opportune precauzioni durante la movimentazione
dei mezzi d’opera non si dovrebbe arrivare ad urtare delle strutture. Le altre principali interferenze aeree
SoNo caratterizzate da:

e lineetelefoniche,

II' rischio di urto potrebbe esserci durante la movimentazione di materiale ingombrante, e nella
movimentazione dell’escavatore, per cui € necessario che tali mezzi operativi sa manovrata
esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione/addestramento come
previsto dal D.Lgs.81/2008.

Quest'ultimo prevede infatti che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in
grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad dtre
persone.

Pertanto in prossimita di tali attraversamenti, € necessario, anche qui, adottare regole normali di cautela
per il superamento dell’ostacolo senza contatti.

SUOLO SOTTOSUOLO E SOTTOSERVIZI

Lungo le vie di accesso e nell’area di cantiere, potrebbero esserci sottoservizi interrati che interferiscano,
con le lavorazioni di sistemazioni dell’area, che potrebbe rendere necessario eseguire limitati scavi e
sbancamenti di regolarizzazione, e pertanto:

Reti elettriche - gas— acqua - fognarie

Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste agli enti gestori delle reti elettriche, gas,
acqua e fognaria, a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi comunicare a CSE, indicazioni di
eventuali ulteriore condutture interrate nell'area di lavoro interessata da eventuali scavi. Sara poi data
comunicazione, da parte del CSE, alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali condutture che
verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli
monitori.

Tali linee, che sono evidenziate nella planimetria allegata al presente piano, dovranno essere segnalate
opportunamente, dalle imprese esecutrici degli scavi, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli
monitori primadei lavori di scavo che le possono incontrare.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli eventuali
scavi, d fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi
per evitare il contatto con le condutture; il POS dovra inoltre riportare | e caratteristiche delle macchine e
le modalita operative di intervento.

Il CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite |'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente
vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti
dall'applicazione dellalegidazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nelle fas di scarifica
della pavimentazione, cosi come nelle operazione di ripristino e consolidamento strutturale delle operein
prossimita degli attraversamenti e devono garantire la completa assenza di persone non addette ai lavori
nel raggio di azione (previsto dal costruttore) delle macchine operatrici.

In prossimita degli atri attraversamenti, quali metanodotto - gasdotto, acquedotto, oleodotto ecc. e
necessario, anche qui, adottare regole normali di cautela per il superamento dell’ostacolo senza contatti.

pag. 43



COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

= Rl RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

nzaa SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08/R005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
===BACINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.3.3 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Si rilevala presenza di acuni tracciati stradali, vie di accesso ad impianti e fabbricati, strade di accesso
agli impianti.

Per |le strade arischio di interferenza, si dovra operare in modo da non limitarne I'accessibilita, pertanto s
dovranno predisporre metodi adeguati di transito dei mezzi e macchine operatrici e i limiti di accesso
al'area di cantiere non dovranno ostacolare persone e mezzi che abitualmente transitano su tali strade. La
predisposizione di piazzole eventuai di scambio, che dovranno essere realizzate in accordo con gli enti
gestori degli impianti in tali aree, hanno lo scopo di ridurre questi rischi (tali piazzole rientrando nella
necessaria organizzazione dei lavori non verranno contabilizzate nei costi della sicurezza).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle
adeguate procedure previste dal codice della strada.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in
caso di scarsavisibilitd), delladimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Altri cantieri

Nell’interno della cassa di espansione potranno essere presenti al massimo altri 3 cantieri in attivita, essi
SONO:

1. Manutenzione Opere elettromeccaniche di manovra, nell’opera di scarico;

2. Lavori di scavo per estrazione materiali terrosi, destinati a rialzo e ringrosso arginature del Torrente
Samoggia;

3. Realizzazione Consolidamento alveo T.Samoggia, in corrispondenza dell’opera di presa (i.e. sfioratore)

Tuttavia, atali eventuai interferenza puod essere posto rimedio mediante separazione fisicadel cantieri.
Separazione che di fatto gia esiste, ma che andra evidenziata ulteriormente mediante segnaletica per
evitare interferenze anche in caso di ridotta visibilita.

In particolare dovra essere adottata una viabilita alternativa di cantiere, diversa da quella potenzialmente,
fruibile da altri possibili cantieri che potrebbero essere presenti in diverse ubicazioni dell’impianto. Lo
studio dellaviabilita di cantiere effettuato, & stato mirato pertanto anche ad evitare pericol ose interferenze
trai mezzi che accederanno ale diverse aree dell’impianto stesso.

Qualora, nel corso dei lavori, s verificassero condizioni non previste che invalidano anche solo
parzialmente quanto sopra affermato, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione prenderanno contatto con i tecnici di cantieri per concordare i rimedi alle fas delle
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lavorazioni interferenti.

Se nel corso delle lavorazioni, dovessero presentarsi altri cantieri imprevigti, il CSE dovra evidenziare i
rischi, per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere, conseguenti a tale presenza, illustrando i
provvedimenti da assumere per laloro sicurezza.

In figura seguente viene schematicamente illustrato il rapporto spaziale tra le aree occupate dai vari
cantieri.

Caex \:QI\' eanil
Reale estensione delle aree di cantiere su immagine satellitare del cantiere Cassa Le Budrie.

Ddlle estensioni aerali dei vari cantieri lascino s evince come le interferenze reciproche dei cantieri siano
assenti, in quanto non vi sono sovrapposizioni spazidli, inoltre alo stato attuale s evince come la
tempisticadel lavori e tale che ben difficilmente presenteranno attivita contemporanee.

I problema piu importanti di queste interferenze ¢ dettato dall’accesso al cantiere, che ¢ comune per il
cantiere in oggetto e per le attivita previste negli atri cantieri, solo se tutte le lavorazioni avverranno negli
stessi periodi temporali. Pertanto il Coordinatore per la Sicurezza e la Direzione Lavori dovranno, prima
dell’inizio dei lavori, dovranno concordare con i referenti interni a Servizio Tecnico Bacino Reno, un
programma dei lavori che elimini totalmente o ameno riduca a minimo, le interferenze tra i mezzi
impegnati nei diversi cantieri.
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Insediamenti produttivi

Non sono presenti insediamenti produttivi nell’area di cantiere, in grado di interferire con le attivita che
vi svolgono. Vi sono pero altre opere idrauliche (i.e. opera di presa della cassa di espansione, impianto
elettromeccanico dell’opera di scarico), che pero interferiscono parzialmente con I’area di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da parte
di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), o di operatori deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere
provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne laloro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni.

1.3.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA
CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni — Uffici

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione ale specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare I'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti piu rumoros sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata
rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono
essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alafonte. Nelle attivita edili € sufficiente
inumidire il materiale polverulento, segregare I'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri nei lavori di
sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri.
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1.4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo paragrafo saranno considerate le situazioni di pericolositd, e le necessarie misure preventive,
relative all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale val utazione dovra
riguardare, in relazione alatipologiadel cantiere, I'analis di ameno i seguenti aspetti:

a) modalita da seguire per larecinzione del cantiere, gli accessi e le segnal azioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

c) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione ereti principali di elettricita, acqua, gas ed energiadi qualsiasi tipo;

€) gli impianti di terra e di protezione contro |le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del
RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attivita);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornituradei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

1) ladislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo dincendio o di esplosione.

1.4.1 Delimitazione e accesso area di cantiere

L'accesso al cantiere (con rif. alla “Tav. 01: Accesso a cantiere” ed alla tavola seguente) avviene
attraverso le piste di servizio inghiaiate al piede dell’unghia arginale a campagna che immettono
nella viabilita pubblica su strade asfaltate.

1.4.1.1 Access di cantiere

Le principae arterie stradali di collegamento sono la SP3, e da qui é possibile utilizzare la strada al
piede arginale evidenziata in colore “blu”, oppure la SP568, e da qui € possibile utilizzare la strada a
piede arginale evidenziata in colore “rosso”, fino alla rampa di accesso alla Cassa di espansione,
delimitata da una sbarra.
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Google eart

Dettaglio di accesso al cantiere dalla SP3 . via Samoggia (linea blu) alla Via Davia (linea rossa)
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Foto 1 - Accesso al cantiere, sottopasso alla SP3 Fig. 2 — Accesso al cantiere, attraversamento aereo linea
elettrica su via Samoggia

Foto 3 — Accesso al cantiere da Via Davia— Panoramica entrata | Fig. 4 — Accesso al cantiere- Panoramica entrata con arrivo da
Via Samoggia (SP3) e da Via Davia (SP568)

4

( ;UHQIL‘ art!
<

Dettaglio di accesso al cantiere dalla SP568 . via Davia (linea rossa)
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| Foto 5 — Accesso al cantiere da SP568 — Sottopasso F.S. Fig. 6 — Accesso al cantiere da SP568 — Sottopasso

!

Fig. 8 — Accesso al cantiere — Sottopasso
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Foto 11 — Accesso al cantiere— Bypass pista di servizio Fig. 12 — Accesso al cantiere — Sottopasso SP.568
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Fig. 13 — Accesso al cantiere — Bypass pista di servizio Fig. 14 —Pista di servizio in awicinamento alla rampa di
accesso
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FOTO 15
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FOTO 18
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- FOTO 16

FOTO 17

e

Viabilita di accesso al cantiere e sbarre di accesso

o

Foto 15 - Accesso al cantiere — Sharra di accesso n.3

b |

r

!

Fig. 18 — Sommita arginale Est lato Samoggia ed impianto di
manovra
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Fig. 1 Planimetriadi cantiere

Tutta I'area di cantiere € localizzata all’interno e fronteggiante la Cassa di espansione delle Piene del
Torrente Samoggia (vedi planimetriadi fig. 1) aformare un quadrilatero (evidenziato in colore giallo
in fig.1), che sara delimitato fisicamente attraverso specifica recinzione, che sara ubicata sulle
sommita arginai perimetrali nelle sezioni di monte e di valle rispetto all’area di cantiere.

1.4.1.2 Recinzione

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche
durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa
se non predispone opere precauzionai che impediscono I'agevole accesso dall'esterno da parte di
chiungquein cantiere edile.

Considerata inoltre che lo svolgimento dell'attivita lavorativa del cantiere avviene in un piazzale interno
all’impianto, ed comunque in una porzione limitata dell’area, si ritiene necessario ipotizzare una
delimitazione fisica del cantiere stesso attraverso specifica recinzione sull'intera area interessata. Come
riportato sulle seguenti foto. In particolare la recinzione esterna agli argini fronteggiante la strada di
accesso, dovra essere realizzata con rete metallica el ettrosal data rivestita con rete plastica e sostenuta da
tubi infissi in idonei supporti appoggiati al terreno, per dare unamaggiore delimitazione fisica dell’area.
E* previsto I'utilizzo di rete di segnalazione arancione applicata alla recinzione al fine di evidenziare
I’area di cantiere. Inoltre saranno affissi cartelli recanti la scritta “VIETATO L'ACCESSO ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE". Durante le ore notturne o in mancanza di visibilita, se necessario, s
provvedera ala segnalazione con illuminazione della recinzione con luci rosse fisse e segnaarle con
dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro
esterno interessato dalla circolazione (secondo gli artt. 40 D.P.R. n° 495/92 e ssmm.ii.).

Le disposizioni del presente capitolo derivano da stime di massima e dovranno essere completate e
completamente descritte (anche con disegni e schemi) all'interno del Piano Operativo, redatto a cura
dell'lmpresa appaltatrice, in modo tale che il CSE possa approvare e/o formulare le eventuali prescrizioni
di sicurezza.
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L'impresa appaltatrice dovra effettuare la recinzione dell'area come sopra evidenziato, con eementi
metalli tubolari saldamente inseriti in supporti ancorati al terreno e solida rete plastificata di protezione
per una atezza media di circa 2.00 metri. Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con
scritte : "Vietato |'accesso alle persone non autorizzate" oltre alampade che evidenzino I'ingombro.

Nella recinzione dovranno essere posti accessi di almeno 5.00 metri per il passaggio dei mezzi e un
accesso dellalarghezza di 1,80 metri per il passaggio delle persone.

Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con
catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comungue durante il fermo del cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS le caratteristiche della recinzione che redizzera; il POS
dovrainoltre riportare le caratteristiche delle macchine utilizzate e le modalita operative di intervento.
Nella fase lavorativa di cantiere stradale mobile la delimitazione dello stesso dovra essere attuata dalle
imprese esecutrici utilizzando new jersey, delineatori flessibili, cavalletti e tubi innocenti con le modalita
previste dal Nuovo Codice della Strada secondo le indicazioni della tavola allegata. Le segnalazioni
luminose dovranno essere effettuate con lampade aluce giallaintermittente e direzionali.

Il POS delle imprese esecutrici dovra individuare le modalita operative per I'apprestamento delle
delimitazioni e le caratteristiche delle stesse.
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Misure preventive per I’'impresa

Regole generali

Per |'accesso dll'area di cantiere |'impresa appaltatrice dovra prendere accordi con gli enti di gestione degli
impianti (i.e. Regione Emilia Romagna — Servizio Tecnico Bacino Reno), a fine di stabilire quale debba
essereil percorso privilegiato evitando ogni interferenza operativa con I'attivita lavorativain corso.

Nella stagione secca dovranno essere tenute bagnate le strade di accesso e di transito al fine di evitare il
sollevars di polveri particolarmente fastidiose ai lavoratori.

Nelle stagioni piovose l'uscita del cantiere deve sempre avvenire previa pulitura delle gomme dei camion
da ammassi di fango pericolos se vengono depositate sulla strada asfaltata, anche se questa risulta di
modesto traffico.

Per la delimitazione del cantiere, nonostante poiché si reputa necessaria una specifica recinzione su tutta
I'area, dovra essere immediatamente realizzata, a fine di costituire una barriera artificiale al'ingresso in
cantiere.

Per impedire inoltre I'accesso agli estranei dall’area di cantiere in sommita dell’argine esistente si richiede
la predisposizione di un’idonea recinzione trasversale alla sommita stessa, nonché la collocazione in punti
di accesso all’area di scavo dalle capezzagne di campagna, da concordareconlaD.L. eil C.S.E.

Come ulteriore tutela verso terzi non rispettosi delle barriere poste, si ritiene comungue importante I'uso
di idonea segnaletica di avvertimento di pericolo e di richiesta di tenersi a debita distanza, da posizionare
in prossimita di ogni luogo di lavoro, come meglio precisato nel paragrafo specifico.

Durante gli accessi al cantiere pud comunque esservi pericolo per I’incolumita di terzi che transitano su
strade pubbliche; pertanto, quando I’entrata e soprattutto l’uscita vengono effettuate con camion-
carrelloni-pianali per il trasporto dei mezzi operativi, I’autista dovra movimentare il mezzo con
particolare cautela e, se del caso, richiedere 1’ausilio di una persona a terra per segnalare le manovre.

Considerando la necessita di effettuare in sicurezza sia gli access a cantiere che il successivo
scaricamento-movimentazione dei mezzi operativi (escavatore a pala, rullo compattatore, scarificatore,
autogru, ecc..”) dal carrellone-pianale I'impresa dovra sempre individuare punti di accesso, aree e
piazzole per eseguire tali attivitain maggior sicurezza.

N.B. Tutti gli ingressi all’argine e le zone di scarico movimentazione delle macchine operatrici vanno
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preventivamente concordate con laD.L ;

Procedure POS

L'impresa esecutrice dovra definire nel Piano Operativo di sicurezza le sue procedure adottate per lo
scaricamento e movimentazione dei mezzi operativi dal carrellone-pianale.

1.4.1.3 Accessi

Le planimetrie di cantiere evidenziano le aree interessate dagli interventi, i relativi ingressi e le strade da
percorrere per accedere sia all’area logistica di cantiere che alle aree di lavoro. L'accesso alle aree di
cantiere sara permesso esclusivamente ale persone e agli automezzi autorizzati, i quali saranno
parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori.

In prossimita dell’accesso di cantiere sara posizionato il cartello riportante tutti i dati relativi ai lavori e la
segnal etica informativa da rispettare.

Inoltre tutte le maestranze devono esporre un tesserino indicante il nome della ditta di appartenenza. Gli
eventuali addetti alla sorveglianza dovranno, oltre al controllo degli ingressi,

effettuare i seguenti apprestamenti:

e verificare la perfetta delimitazione ¢ chiusura del cantiere, I’assenza di materiali di stoccaggio a
di fuori delle aree destinate, I’efficacia dei dispositivi di segnalazione;

e verificarelacorrettailluminazione sulle delimitazioni/ recinzioni di cantiere, se necessaria.
Data la problematica locazione del cantiere in relazione alla normale viabilita agricola con riferimento a
passaggio dei mezzi per e dal cantiere s € studiato il percorso che crea i minori problemi a traffico
veicolare agricolo ed ale culture in atto, secondo quanto evidenziato nellatavola allegata.
Ad evitare il rischio di contatto dei del cantiere con i mezzi circolanti su strada vengono apposti appositi
cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.
Se necessario |'accesso verra presidiato da personale di cantiere a quale verranno date debite istruzioni
circale modalita di libero accesso a cantiere di mezzi e di persone.
Viene didocata in prossimita dell' accesso la segnaletica informativa da rispettare per accedere al
cantiere.
In caso di scarsavisibilita sara dato I'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in manovra.

1.4.1.4 Access Fornitori

L'accesso dei fornitori verra regolamentato in modo tale che prima dell'ingresso in cantiere, dovra essere
registrato I'accesso di ciascun automezzo (data, ora e fornitore) e dovra essere scortato e accompagnato da
un responsabile dell'impresa. Nessun automezzo potra fare ingresso se non si rispetteratale procedura.
Tutto il personale che entrera in cantiere dovra indossare i DPI adeguati agli ipotetici rischi presenti e
rispettare le procedure di sicurezza vigenti.

Come gia descritto, prima dell'inizio dei Lavori, nella prima riunione di coordinamento, verranno definite
in dettaglio le procedure per I’ingresso in cantiere per carichi eccezionali.

1.42VIABILITA DI CANTIERE

Laviabilita principale del cantiere e di fatto rappresentata dalle strade asfaltate presente nonché eventuali
piste ghiaiate di campagna e dalle piste o rampe che gradualmente verranno realizzate dall'impresa per
I'esecuzione delle lavorazioni.

La rete viaria dl'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere
I'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera. Essa é costituita da strada, piazzali, rampe e comprende i
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posti di lavoro e di passaggio.

| mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilita riportata nelle planimetrie di cantiere
percorse normal mente anche dagli utenti ordinari, e dalle persone autorizzate.

Le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle
persone e dei mezzi di trasporto (atale scopo s fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali dovra
superare di almeno 70 centimetri I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con
cavalletti 0 nastro o atro apprestamento).

| posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici 0 con misure cautelative,
dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa
svolta. A protezione degli eventuali scavi superiori ai 2 metri Siano installati parapetti di atezza di ameno
1 metro e cotituiti da due correnti e datavola fermapiedi.

Qualora la presenza di uno scavo sia di hatura estemporanea |0 stesso venga appositamente recintato e
segnalato con apposito nastro colorato e richiuso nel pit breve tempo possibile.

Gli autisti dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel tratto di strada promiscuo; e circolare
all'interno del cantiere “a passo d'uomo”; a tal scopo verranno sistemati cartelli agli accessi.

Gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano
sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare necessarie
istruzioni al'autista.

In prossimitadi ponteggi o di atre opere provvisionali lacircolazione dei mezzi sia delimitatain maniera
tale daimpedire ogni possibile contatto trale strutture ei mezzi circolanti.

| percorsi interni vanno mantenuti curati e devono essere sgombri da materiali che ostacolino la normale
circolazione.

Per evitare la formazione di nuvole di polvere si provvedera, se necessario, ala periodica annaffiatura
delle vie di transito a mezzo di autobotti appositamente attrezzate; in particolare sia posta attenzione ala
stabilita delle vie di transito e a relativo mantenimento nonché afar bagnare le vie impolverate qualorail
passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

La velocita dei mezzi dovra sempre garantire la stabilita del mezzo e del suo carico, caratteristiche del
percorso e delle sollecitazioni prodotte, della natura, della forma e del volume dei carichi; il valore non
dovramai superiorei 10 Km/h, in particolare su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di
velocita massimo consentito.

L’impresa appaltatrice dovra garantire la pulizia delle strade sia interne al cantiere che esterne.

A tal fine I'impresa appaltatrice dovra indicare, in una apposita tavola del POS, I'organizzazione logistica
eviariadel cantiere.

Il POS dovrainoltre descrivere | e caratteristiche delle vie di cantiere, laloro localizzazione e le procedure
per mantenerle in buono stato di conservazione; dovrainoltre indicare:

- le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi
pericolosi, ivi incluse le manovre in retromarcia con persona aterra;

- le protezioni dei posti di lavoro che non si € potuto separare in modo netto dal transito veicoli.

Misure preventive per I’impresa
Regole generali
Per le piste o rampe di transito va segnalato |'esigenza di redlizzarle:
= con unapendenza adeguata alla possibilita del mezzi carichi di terra;

= con una larghezza sufficiente a transito del mezzo e a franco di ameno 70 cm come prevede la
norma.

Nelle zone di cantiere e fatto divieto di superare le velocita di 10 km/orari per mezzi gommati e 5
km/orari per mezzi cingolati.

Durante i lavori di cantiere, le macchine operatrici non dovranno mai essere lasciate in sosta sulle
capezzagne di transito dell'attivita agricola.
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1.4.2.1 Parcheggi

All'interno delle aree di cantiere propriamente detta e ricavata una zona da dedicare al parcheggio degli
automezzi personali degli operai.

143 SERVIZI DI CANTIERE

1.4.3.1 Servizi logistici ed igienico assistenziali

L'impresa appaltatrice dovra con riferimento alaplanimetriadi cantiere, dei monoblocchi prefabbricati
da adibire ad uso box-ufficio con funzione anche di mensa, wc.
| locali adibiti aspogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:
- difesa dalle intemperie
- riscaldamento invernale
- illuminazione
- posti a sedere
- armadietti con possibilitadi chiudere achiavei propri effetti personali ed indumenti.
Nota: Se il lavoro comporta un notevole insudiciamento, impolveramento o contatto con sostanze
infettanti, gli indumenti dalavoro devono essere separati da quelli privati.
Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde
evitare il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno
essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste
per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.
L’impresa si impegnera a mantenere in ordine e pulizia di detti locali e al riscaldamento degli stessi.
Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che s
dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della
pubblica decenza, evitandone qualsias danneggiamento.
L'impresa appaltatrice avral'onere di coordinare |'utilizzo dei locali trai subaffidatari.
Per la ristorazione si prevede che 1’Impresa fornisca i propri lavoratori di buoni pasto da utilizzare presso
i punti di ristorazione vicini allazonadi cantiere.
A finelavoroil responsabile di cantiere s impegnera alla chiusura degli ambienti messi a disposizione dal
Committente.
L’Impresa dovra dotare il cantiere di un numero congruo di bagni chimici in relazione al numero
massimo di operai che s prevede saranno contemporaneamente impegnati in cantiere. | servizi collettivi
dovranno essere posizionati in zone non prossime ad access di emergenza e di facile accessihilita ai
veicoli dotati dell’attrezzatura per gli interventi periodici di pulizia, depurazione, smaltimento dei reflui,
lavaggio interno ed esterno.
L’Impresa dovra garantire che il noleggiatore dei bagni fornisca il predetto servizio di assistenza
settimanale, con possibilita di aumentare la frequenza degli interventi in caso di maggior presenza di
lavoratori o di atre necessita che sorgessero durante i lavori; dovra inoltre essere garantita la pronta
sostituzione dei bagni resisi inutilizzabili per guasto, incidente od atto vandalico; i bagni dovranno essere
controllati e chius dal responsabile del cantiere ad ogni fine turno di lavoro.
Nei locali di cantiere sara conservata la documentazione del cantiere, costituita principal mente da:

e documenti di progetto;

e piano di coordinamento e di sicurezza;

e piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS);

e copia della notifica preliminare all’Organo di Vigilanza territorialmente competente ¢ alla

Direzione Provinciale del Lavoro e successive integrazioni;
e piani operativi di sicurezza,
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e registro delle presenze o altro documento attestante il nominativo dei lavoratori giornalmente
presenti;

registro degli infortuni;

dichiarazione di conformitadegli impianti elettrici di cantiere;

elenco delle vaccinazioni antitetaniche eseguite dai lavoratori (Legge 292/°63);
verifica dell’eventuale impianto di terra del cantiere;

copiadelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

Dovrainfine dotars il cantiere di un locale o container da adibire a deposito di attrezzature e mezzi.
| locali temporaneamente adibiti a deposito o0 servizio collettivo dovranno essere dotati di adeguato
impianto di messa a terra certificato da tecnico abilitato ai sensi della 46/°90.

Misure preventive per ’impresa
Regole generali
Sono da allestire a cura dell'impresa affidataria almeno i seguenti servizi:
ufficio di cantiere con posto per laD.L. eil coordinatore per I'esecuzione

spogliatoi riscaldati durante la stagione fredda, con relativi arredi: in particolare posto a sedere e
luogo adibito alla collocazione indumenti durante il cambio, con possibilita di tenere separati gli
indumenti dalavoro da quelli privati;

= gabinetti;

= |avabi con acqua corrente per lavarsi, con possibilita di acqua calda per le stagioni fredde, dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi; per questioni di igiene si richiedono detergenti monouso e mezzi
per asciugarsi del tipo uso e getta;

= |ocaeigienicamente idoneo per potere consumare pasti.
Tutti i servizi dovranno poter essere riscaldati nella stagione fredda.

Per la specificita del cantiere I'impresa esecutrice potra garantire la presenza dei servizi organizzandosi
come meglio crede, o tramite mezzo mobile debitamente attrezzato alo scopo o con box prefabbricati la
cui collocazione andra concordata con il coordinatore per I'esecuzione.

In ogni caso l'impresa affidataria dovra dimensionare la logistica in rapporto alla forza lavoro,
considerando tra questa anche i lavoratori delle imprese subappaltatrici con le quali dovranno essere pres
accordi per lagestione dei servizi comuni..

E' compito dell'impresa principae, anche tramite eventuale accordo con imprese subaffidatarie, garantire
le condizioni igieniche (pulizia) dei servizi installati. A tale scopo dovranno essere incaricate specifiche
persone che assumano I'impegno di effettuare regolari turni di pulizia con cadenza ameno giornaliera.

Considerato inoltre la particolare didocazione del cantiere distribuito su un area particolarmente ampia, S
ritiene comunque opportuno garantire, in prossimita del luogo di lavoro, la presenza di un contenitore di
acqua potabile di almeno 3 It a persona.

1.4.3.2 Gestione dei servizi igienico assistenziali

Entro 15 giorni dalla Consegna dei Lavori verranno impiantati e gestiti, a cura dell'lmpresa appaltatrice,
un ufficio di cantiere, spogliatoi per gli operai, nonché servizi igienico assistenziali commisurati a
numero degli addetti che potrebbero averne la necessita contemporaneamente. Tali servizi, collocati in
baracche coibentate, illuminate, ventilate e riscaldate durante la stagione fredda, avranno la necessaria
cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per i luoghi di lavoro nel rispetto delle normative
vigenti, avranno pavimenti, pareti e soffitti tali da poter essere pulite, e comprendono:

e Ufficio di cantiere dotato di telefono con affissi i numeri telefonici di pronto soccorso, di pronto
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intervento e di utilita generale;

e Spogliatoi dimensionati sulla base del numero complessivo medio di lavoratori presenti; la
superficie ddl locale € pari a 1.20 mg per addetto, con superficie minima di 6.00 mq e atezza
media maggiore o uguale a 2.40 o 2.70 con riferimento alla durata di utilizzo complessivo per
I’opera in oggetto; devono essere di agevole pulizia ed avere pavimenti e pareti per un’altezza di
2.00 m rivestiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile. L’illuminazione e la ventilazione
devono essere realizzate secondo previsto dai regolamenti locali. Gli spogliatoi devono essere
dotati di armadietti a doppio scomparto ad uso individuale con panche per sedersi e
opportunamente riscaldati durante la stagione invernale ventilato e condizionato per il caldo.

e Servizi igienici devono essere divis per sesso, con acqua in quantita sufficiente tanto per uso
potabile che per lavarg, latrine e orinatoi in numero di almeno 1 ogni 10 lavoratori sulla base del
numero complessivo medio di lavoratori presenti nell’area di cantiere. I servizi igienici devono
avere una superficie minima di 1,20 mg, lato minore maggiore di 0.90 e h maggiore di 2.40, ove
applicabile normativa specifica (barriere architettoniche) tali requisiti dovranno conformarsi a
quanto previsto. Quando 1’accesso avviene da un locale chiuso, i servizi igienici devono essere
dotati di antibagno, nel quale di norma & collocato un lavandino; devono essere di agevole pulizia
ed avere pavimenti e pareti per un’altezza di 2.00 m rivestiti in materiale impermeabile e
facilmente lavabile. | lavandini devono essere in un numero minimo di uno ogni 5 lavoratori
sempre sulla base del numero complessivo medio dei lavoratori presenti, dotati di acqua calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. L’illuminazione e la ventilazione devono essere
realizzate secondo previsto dai regolamenti locali. Il locale dovra essere ben installato per evitare
il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilato e condizionato per il caldo.

e Docce, sono previste per gli addetti che devono eseguire lavorazioni insudicianti o che espongono
a polverosita. | locali doccia devono avere superficie minima di 1.60 mg, comprensivi dello
Spazio necessario per rivestirs, atezza di ameno 2.40 m ed essere in comunicazione con gli
spogliatoi. L’illuminazione e la ventilazione devono essere realizzate secondo previsto dai
regolamenti locali. Il locale dovra essere ben installato per evitare il ristagno di acqua sotto la
base e, se necessario, ventilato e condizionato per il caldo.

o Refettori, arredati con tavoli e sedili, opportunamente riscaldati e dotati di scaldavivande
(I'impresa appaltante potrain alternativa stipulare un contratto con trattorie/ristoranti ubicati nelle
immediate vicinanze del cantiere, e.g. in locadita Le Budrie). La pulizia dei predetti locali sara a
carico dell'lmpresa.

Tutti i baraccamenti saranno dislocati nell'area a cio destinata dal Piano di sicurezza e Coordinamento.

144 AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI, SMALTIMENTO
RIFIUTI

1.4.4.1 Deposito e stoccaggio materiali

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (e.g pietrame, terra,
ecc.) vengano effettuati a di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il
capo cantiere o altro preposto purché ata proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avrail compito
di porre particolare attenzione alle cataste, ale pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere
alla base nonché ad evitare il deposito di materiai in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di
tali depositi s dovra provvedere ad idonea puntellatura).

In particolare s dettano le sequenti disposizioni:

- € necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale
e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di
cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;
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- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare
all'addetto dl'imbrago per il sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i
depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla
stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei
carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

- | materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra
compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai superiormente al'altezza delle spale. Di tutto cio I'impresa
appaltatrice dovra provvedere a dare formale informazione sia a capocantiere (preposto) sia a personale
incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare. Tali quantita sono state cal colate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato a ribaltamento dei
materiali sovrapposti.

II POS dovra individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le
modalita operative di realizzazione.

Misure preventive per I’impresa
Regole generali

Per |o stoccaggio di materiali di cantiere e imprese esecutrici dovranno prendere accordi con la Direzione
Lavori e il Coordinatore per 1’esecuzione in merito alle modalita e alla localizzazione delle aree.

| materiali andranno comunque sempre depositati in modo ordinato e tali da non interferire con la
viabilita di cantiere e la movimentazione delle macchine da scavo e dei mezzi d'opera; se necessario,
dovranno inoltre essere opportunamente segnalati.

Procedure POS

L’impresa dovra inoltre predisporre specifiche procedure operative per la corretta
movimentazione e stoccaggio dei materiali e per la preparazione dell'area destinata ai materiali
per consolidamenti e ripristino c.a. Aree di deposito e stoccaggio materiali, smaltimento rifiuti

1.4.4.2 Deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee.
Inoltre, si & provveduto atenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo.

1.4.4.3 Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione
dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare
il fastidio provocato da eventuai emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari I'impresa
appaltatrice dovra provvedere a consegnare gli stess a ditta specializzata che li portera nei punti di
raccolta autorizzati.

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Lalegidazione in materiaéin continua evoluzione ed é regolamentata anche da legislazione regionale.
Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che s possono considerare tali fin
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dal'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non pit idonei a soddisfare i bisogni cui
erano originariamente destinati pur se hon ancor privi di val ore economico.

[I D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti, questa e
stata emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello
smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, o spezzamento, la cernita, il
trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico
Interesse giacché tra l'altro possono arrecare danno ala saute dei cittadini ed essere causa di
inguinamento ambientale.

11 responsabile del cantiere ¢ responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti,
delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere, ai sensi del comma c) dell’art. 9 del D. Lgs. 494/°96 ¢
ss.mmuii.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere
presenti in cantiere dopo ’avvio dei lavori; imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali
di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione
di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia all’abbandono sul terreno,
precedente o contestua e alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dale attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di
trattamento e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei
contenitori dell’ Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zong;

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc... dadestinare al riutilizzo ericiclaggio;

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie
durantei lavori;

4) rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti
chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita pud essere valutato esaminando le schede di
sicurezza ¢ I’etichettatura.

Il responsabile di cantiere dovra curare la definizione degli eventuai criteri integrativi in base ale
seguenti considerazioni:

1. | rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui a punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i
lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in
contenitori specifici edidonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.

2. | rifiuti liquidi pericolos, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano
composti chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti a coperto,
utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.

L’Impresa incaricata dell’attivita dovra provvedere all’allontanamento quotidiano dei materiali di
demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.

L’Impresa incaricata dell’attivita dovra provvedere a bagnare le macerie prima dello scarico onde evitare
formazioni di nuvoledi polvere.

Il direttore tecnico di cantiere & tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito
e l’allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e materiali
all’interno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubritd, secondo quanto prescritto
dal D. Lgs. 81/°08 e ssmm.ii., nonché dai decreti legidativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997 n° 389 e dalle
altre norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile di cantiere € tenuto a garantire una corretta gestione de rifiuti conferendoli a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento a norma di legge (D. Lgs. 22/°97 e 389/°97), provvedendo
che durante il trasporto siano accompagnati da un formulario di identificazione sul nuovo modello,
riportato nei D.M. 145 e 148 del 1/4/1998 che costituiscono regolamenti per la definizione e
I’approvazione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi del
citato D. Lgs. 22/°97. In merito alla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti trasportati
individuati, rispettivamente dal D.M. 145 e 148 del 1/4/1998.

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli
accessi carrabili.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree s e tenuto conto della necessita di  preservare da polveri,
esalazioni maleodoranti, ecc. siai lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui a cantiere
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A tal proposito I'impresa appaltatrice dovrainserire nel POS |la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

1.4.4.4 Trasporto del materiali

L 'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei
mezzi (camion) la cui guida deve essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo (a tale scopo
I'impresa appaltatrice dovra dimostrare |'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo dei camion) ed
indicarne i nominativi nel piano operativo); la loro velocita sia contenuta e rispettosa della segnaletica
all'uopo sistemata in cantiere; i materiali siano opportunamente vincolati; gli spostamenti effettuati a
mezzo semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo |e specifiche norme e siano
eseguiti da personale pratico e capace.

1.4.4.5 Gestione dd sito (cumuli di materiali, cadute ed inciampi)

Si prevedera, per quanto possibile, la modalita “just in time” (trasporto per appuntamento) per
minimizzare 1’accumulo e ridurre quindi le zone di deposito all’interno dell’area di cantiere. Le zone di
deposito dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni
stesse del cantiere, le attivita e gli accessi ai fabbricati in cui si svolge I’ordinaria attivita di lavoro:
saranno segnalate con appositi dispositivi luminosi. Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di
materiali o del loro franamento, si prescrive che lo stoccaggio degli stessi che comporti cumuli di
dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al periodo di presenza dell’Impresa.
In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’utenza dovranno essere segregati con
barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai sensi del decreto legidativo
493/°96 (bande trasversali ed illuminazione degli angoli con lanterne a batteria).

Per le modalita di approvvigionamento e stoccaggio di eventuai elementi in prefabbricato s faccia
riferimento alla seguente scheda di sicurezza.
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10)

Mancato funzionamento dei
dispositivi di sicurezza
(limitatori di carico & di
momento, finecorsa, eoc.)

Rcttura delle funi per supsro
della portata massima, anche
in funzione dell'angolo
d'imbracatura.

Sganciamento dells travi
durante il sollevamento per
rottura dei punti di aggancio.

Sganciamento dei pilastri
durante il scllevamento.

Rettura o deformazione delle
travi stoceate a causa del psso
proprio.

Pericoli di ribaltamento delle
travi stoceate I'una sull'altra.

145 DISLOCAZIONE IMPIANTI E MACCHINE FISSE

1.45.1 Generalita

9

La gmi sard softoposta,
secondo legge, a la verifica dei
funzionari  della  USL
competente per territorio. |1
conseguente verbale sara
tenuto a disposizions degli
organi prepasti al controllo,

Dovranno essere utilizzati
imbrachi fabbricati da ditte
specializzate che ne
indicheranno & garantiranno la
portata con il rilascio del
certificato di garanzia.

La portata degliimbrachidovra
essere diminuita in funzions
dell'angolo d'aggancio delle
travi (fig. 4).

L'aggancio deve essers
eseguito con tir, prowvisti di
ganci con  dispositivi
antisganciamento, pesti fra il
ferro bngitudinale = la staffa
(fig. 5c).

Per l'aggancio di travi
particolari veders schade
allegate.

Il sollevamento dovra esserm
eseguito mediante apposite
forche calcolate da tecnico
abilitato.

| travetti in leano distanziatori
posti fra le travi devono essere
collocati sulla stessa verticale
(fig. 5a).

| tratti katerali @ sbalzo delle travi
devono avers una lunghszza
massima di 14 | (fig. 5a).

Per lo stoccaggio di travi
particolari vedere schede
allegate.

Dovra essere eseguita una
massima  altezza dello
stoccaggio di 5 travi
sovrapposte in verticals (fig
5a).

Il piano di appoggio dell'area
di stoccaggio dovra essers
idoneamente compattato,
orizzontale e stabile a cura
della direzicne del cantiers

In riferimento a posizionamento degli impianti e delle eventuali macchine fisse, oltre a quanto
evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione dei punti di forniturae
delle interferenze, I'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche
esplicative (topografici) degli impianti darealizzare.

Qualorale macchine venissero atrovarsi sotto il raggio di azione degli escavatori o gru, dovranno
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essere protette con un solido impalcato alto 3 m.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in
aree di transito di personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste
delle barriere di protezione o dei sistemi che impediscano |'avvicinamento degli estranel durante
I'utilizzo.

1.4.5.2 Posti fiss di lavoro

PREPARAZIONE DELLA TERRA PER RILEVATI

La terra per rilevati viene prelevata nell’area di cava definita nelle planimetria progettuali ed ¢
ubicata all’interno del cantiere di proprietadel committente.

Lasicurezza delle operazioni di preparazione e delle attrezzature impiegate non fanno parte della
valutazione di cui a presente documento.

Nel caso in cui le imprese dovessero eseguire operazioni di lavorazione della terra da posare in
opera, la postazione fissa di tali posti di lavoro dovra essere protetta (e.g. art.114 D.Lgs.
81/2008), e I'impresa esecutrice dovra indicarne la posizione in una tavola planimetrica allegata
al piano operativo di sicurezza.

ALTRI POSTI DI LAVORO

Per tutti i posti di lavoro ad uso promiscuo (ovvero betoniera, ponteggi, sega circolare, tagliaferri,
ecc. utilizzati da personale di imprese diverse) le imprese dovranno compilare un modello redatto
dall'impresa proprietaria dell'attrezzatura a fine di regolarizzare I'affidamento e la gestione delle
macchine in utilizzo.

1.4.5.3 Dislocazione zone di carico e scarico

Nella planimetria di cantiere allegata a PSC, le zone di carico e scarico sono state studiate in
considerazione del principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione a posizionamento degli apparecchi di
sollevamento;

¢) danneggiamenti derivanti dallaincompatibilitafrai materiali e dagli urti dei mezzi.

Il carico e scarico dei materiali (quali atitolo di esempio: terra, pietrame, massi, ecc) avverra
pertanto in zone facili da raggiungere dai mezzi di fornitura, sufficientemente sgombre da
ostacoli e comode per la movimentazione dei mezzi. Le aree saranno opportunamente spianate e
drenate al fine di garantire la stabilita dei mezzi e materiali.

Durante le fasi di carico e scarico dette aree saranno ben delimitate e segnalate ed eventualmente
segregate a fine di evitare interferenze con atre lavorazioni e operatori.

La fornitura di materiali sara comungue effettuata in maniera ordinata, nella previsione della
successione del loro impiego e in quantitativi consoni ale aree a disposizione.

L'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative

(topografici) delle zone di carico / scarico e dovra altresi individuare una procedura a tal
proposito.
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146 IMPIANTI DI CANTIERE

Considerando che le lavorazioni in oggetto devono essere effettuate con la sola luce diurna, non sono
previste particolari esigenze di lavorazione tali da richiedere la messa in opera di impianto elettrico di
cantiere. Solo i servizi di cantiere dovranno essere dotati di idonea illuminazione, pertanto per queste
limitate attivita l'impresa potradotarsi di un generatore per la produzione di energia elettricaa bisogno.

Le lavorazioni in oggetto sono tali da inoltre non richiedere 1’allestimento di ulteriori impianti di cantiere
quali, gli impianti fognari o per adduzione acqua potabile.

1.4.6.1 Impianto di terra

All’atto dell’eventuale installazione degli apparecchi elettrici dovra essere eseguito I’impianto di terra
predisponendo, in prossimita dei principai apparecchi utilizzatori fiss del cantiere, alcuni picchetti e
questi dovranno essere collegati fraloro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni in cemento
armato.

L’impianto di terra dovra essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione,
conduttori di terra e conduttori equipotenziali principali.

Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.

Dovra essere realizzato il nodo principale di terra con una barra ala quale sono collegati i conduttori di
protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori
equipotenziali che collegano le masse estranee.

Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra a sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovra
avere sezione minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmg se in rame nudo.

L e baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentino resistenza verso terrainferiore a 200
Ohm.

1.4.6.2 Impianto di protezione scariche atmosferiche

STRUTTURE METALLICHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI

L'impresa appaltatrice, sulla scorta della gru e di eventuali ponteggi metallici che installera, dovra
procedere a calcolo che determina se gli stessi sono di "notevoli dimensioni* confrontando il numero di
fulmini che statisticamente pud colpire la struttura in un anno (frequenza di fulminazione Nd) con il
numero di flumini al'anno (frequenza di fulminazione Na).

Se Nd risulta uguale o minore di Nd la struttura (ponteggi, silos, gru) non & da considerarsi di notevali
dimensioni e quindi risulta "autoprotetta'; in caso contrario la struttura si deve considerare di "notevoli
dimensioni" e deve essere protetta.

Nel caso in cui il suolo sia asfaltato (5 cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) oppure siadi porfido o simile,
non & comungue richiesto il collegamento a terra ai fini della protezione contro i fulmini, anche se la
struttura e di "notevoli dimensioni”.

Nel caso in cui non ci siail suolo come sopra evidenziato, ai fini della protezione contro i fulmini delle
strutture di "notevoli dimensioni” e nell'ipotesi di una resistivita del terreno inferiore a 500 Ohm-m le
strutture dovranno essere protette nei modi descritti per i ponteggi e per le gru.
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PONTEGGI

Caratteristiche:

collegamento aterra (con conduttori in Cu nudo da 35 mmq o in acciaio zincaco da 50 mmgq) amenoin 2
punti e ogni 25 m di lunghezza, realizzato o con dispersori verticali (picchetti) di lunghezzapari a2,5mo
con conduttori (in Cu nudo da 35 mmq o in acciaio zincaco da 50 mmq) interrati orizzontalmente di
lunghezza minimadi 5 m (almeno 2).

| dispersori possono si possono ritenere collegati fraloro mediante la struttura del ponteggio.

Si precisache non vi e lanecessitadi ponticellare i diversi elementi metallici del ponteggio mentre risulta
obbligatorio collegare equipotenzialmente le tubazioni metalliche in prossimita del ponteggio con un
conduttore in Cu rivestito da 16 mmg minimo.

GRU

Caratteristiche:
La messa a terra della gru, ai fini della protezione contro i fulmini, pud essere realizzata collegando il
basamento in due punti opposti; per le gru su rotaia, collegando i binari.

1.4.7 ZONE DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO

Non s prevede la presenza di materiai infiammabili. Comunque, per lo stoccaggio e il deposito di
eventuali materiali infiammabili s prescrivono e seguenti misure di sicurezza:

e Individuare una zona all’esterno degli edifici oggetto di intervento (vd. Proposta di allestimento
del cantiere);

e Stoccarein quantitd minima e indispensabile i prodotti pericolosi;

e Chiudere i prodotti in locali o armadi prowvvisti di segnaletica interna ed esterna di sicurezza
(completa dei numeri telefonici di emergenza e dei nominativi incaricati e formati per la lotta
antincendio) e aerazione naturale;

e Tenereadisposizione le schede di sicurezzarelative ai prodotti;

Dotare i locali degli opportuni mezzi di estinzione antincendio portatili in riferimento alla tipologia di
prodotto depositato (I’Impresa potra utilizzare quelli messi a disposizione dalla Committenza): si riporta
di seguito uno schema guida nella scelta degli estintori a seconda del tipo di incendio.

Per gquanto non riportato nel presente documento, s farariferimento alle norme cogenti.

Tutto quanto su esposto dovra essere descritto nel piano operativo di sicurezza redatto a cura dell’impresa
utilizzatrice.

Al fine di evitare 1I’innesco ¢ la propagazione di incendi particolare attenzione dovra essere prestata per i
seguenti punti:

e Evitare di realizzare dl'interno degli edifici carichi di incendio superiori a quelli propri degli
edifici stessi.

o Evitare di realizzare, nelle pertinenze degli edifici, strutture o depositi di materiale combustibile
(poligtirolo, guaine per impermeabilizzazione, legname, liquidi infiammabili, vernici, elementi in
linoleum per i pavimenti ecc...) che, in caso di incendio, possano compromettere la resistenza
delle strutture dell'edificio e propagare I'incendio all'edificio stesso.

e Evitare, al'interno e al'esterno degli edifici, la presenza di punti di innesco di possibile incendio
siadurantei lavori sianelle pause o interruzioni degli stessi.

e Frazionare nel tempo gli arrivi nel cantiere degli approvvigionamenti dei materiali infiammabili
(guaine, bombole gas, ecc..). A questo proposito s ordina al'impresa di concordare
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preventivamente con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una tempistica di
ingresso degli eventuali materiali combustibili in cantiere.

Classe A Classe B Classe E-C Classe D
Incendi di materniali Incendi di liquidi Incendi di Incendi di metalli,
combustibili (carta, | infiammabili (vernici,| apparecchiature potassio, magnesio,
legna, tessuti, resine, benzina, elettriche e gas sodio, ecc...)
gomma, lana, ecc...) ecc...) metano, acetilene,
propane, ecc...}
ANIDRIDE NO Sl Sl NO
CARBONICA OTTIMO OTTIMO
C0, In ambienti chiusi In ambienti chiusi
POLVERE DRY 1| Sl 3l =1
BUOMNA OTTIMA OTTIMA OTTIMA
Con carica polivalente | Anche all'aperto Anche all'aperto
antibrace
IDRICO Sl NO MO NO
OTTIMOD Conduce elettricita
SCHIUMA 5l Sl MO NO
MECCANICA OTTIMOD BUONO Conduce elettricita
IDROSCHIUMA Sl NO MO N
O SCHIUMA OTTIMO Conduce elettricita
LEGGERA
ALOGENATI Sl Sl Sl NO
FLUOBRENE BUONO OTTIMO OTTIMO
(halon 1211)
{halon 1301)

e L'impresa dovra redigere un elenco relativo ai materiali di approvvigionamento pericolosi con
indicazione dei tempi di utilizzo in relazione a quali sard necessario organizzare
I'ifmmagazzinamento ed il deposito.

Sara pertanto necessario procedere con i seguenti accorgimenti:

1. Predisporre forniture di minor quantitativo, ma piu frequenti;

2. Didocare i materiali infiammabili ed esplosivi in depositi isolati o compartimentali all'esterno degli

edifici;

3. Digtribuire i materiali su piani aternati o sufficientemente distanti tra di loro in modo da impedire

la propagazione di un eventuale incendio;

4. Rendere edotti, informare e sensibilizzare i lavoratori sui particolari rischi connessi alle lavorazioni

in relazione alla peculiarita del luogo al'interno.

Si dovranno inoltre attuare i provvedimenti per la protezione attiva e passiva quali:

1. Verificare I'efficienza dei dispositivi antincendio esistenti.

2. Conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio esistenti e quelli predisposti per il

cantiere.

3. Localizzare piccoli depositi in aree distanti fraloro

4. Non lasciare in cantiere durante le ore di inattivita bombole di gas. Queste dovranno essere sempre

alontanate.

5. Durante le ore di pausail capocantiere dovraaccertarsi personalmente che:

- le bombole siano chiuse,

- che i canndlli o atri elementi normalmente caldi siano sufficientemente raffreddati e non posati in

prossimita o sopramateriali combustibili, es. guaine.

6. E assolutamente vietato accendere fuochi, usare fornelli, stufette, fumare a chiuso.

7. E assolutamente vietato depositare materiale all'interno della sede o altri locali eventualmente dati

in uso.

8. Il capocantiere ala fine di ogni turno lavorativo, dovra effettuare un giro di ispezione per rilevare

eventuali principi di incendio latenti, e verificare che le apparecchiature ed i macchinari siano spenti

ed elettricamente scollegati.

9. Non addossare materiale combustibile agli apparecchi di riscal damento.
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10. Non depositare merci negli spazi antistanti quadri ed apparecchiature elettriche.

11. Non eseguire modifiche o interventi di qualsiasi natura su impianti elettrici se non qualificati ed
espressamente autorizzati.

12. Prendere visione degli estintori esistenti nella sede. Nel caso in cui in prossimita delle aree di
intervento non ci sia la presenza di un adeguato numero di estintori I'impresa dovra provvedere alla
dislocazione con lafornitura degli estintori necessari.

Per il deposito di gas carburanti e oli I'impresa appaltatrice dovra provvedere ala realizzazione di idonei
aree/ locali secondo la nhormativa antincendio vigente, facendo eseguire, se necessario, il progetto da un
tecnico abilitato. La zona di stoccaggio dovra essere comungue recintata ed dovra esserne impedito
['accesso a personal e non autorizzato mediante la chiusura con catene e lucchetti.

Gli eventuai impianti elettrici dovranno essere costruiti utilizzando materiale e modalita di esecuzione
idonei per i luoghi con pericolo di esplosione. Questa zona dovra essere coperta da un'idonea tettoia in
modo dariparare i contenitori dagli agenti atmosferici.

Dovra essere posizionata altresi la segnaletica si sicurezza relativa e gli estintori adeguati; dovra anche
essere individuato un preposto a deposito precisando le modalita di gestione in una apposita procedura.

| dati (tipologia e quantitativi, I'eventuale progetto, il posizionamento, ecc.) dovranno essere riportati o
allegati a POS.
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148 SEGNALETICA DI SICUREZZA

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in
cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza conforme ai requisiti del D. Lgs. 493/96.

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene
il suo compito, deve essere posizionatain prossimita del pericolo.

In particolare, per tutte le lavorazioni svolte con ausilio delle macchine movimento terra, devono essere
presenti opportuni cartelli di pericolo e avvertimento collocati ad almeno 50 metri da ogni macchina
presente in cantiere, oppure sugli access alle aree di lavoro (sbarre, piste,...).

A tal proposito s fornisce unaindicazione sulla possibile tipologiadei cartelli da utilizzare.

TIPO DI CARTELLO

INFORMAZIONE

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL

€ OBBLIGATORIO}
PROTEGGERE
L'UDITO i

TRASMESSA CARTELLO
divieto Nellazonadi accesso all'areadi cantiere
VIETATO
L'INGRESSO
a lutte le persone
nen autarizzale
f VIETATO PASSARE ; divieto In prossimita dell’escavatore quando lo si sta
E SOSTARE NEL usando per larealizzazione dei piani di lavoro
RAGGIO DI AZIONE erampe e piste di accesso ai luoghi di lavoro.
i DELL'ESCAVATORE
: Pericolo In prossimita delle macchine durante le fasi di
MACCHINE avvertimento movimentazione terra e redizzazione del
IN diaframma plastico
MOVIMENTO
Pericolo In prossimita degli scavi
PERICOLO avvertimento
DI CADUTA
apertura nel suolo
Pericolo In prossimita delle macchine per 1’iniezione
PE RICOLO avvertimento del fango bentonitico ecls
Prescrizione Sulle macchine/attrezzature rumorose

(macchine perforatrici)
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TIPO DI CARTELLO INFORMAZIONE COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL
TRASMESSA CARTELLO
w Prescrizione Sulle macchine/attrezzature per la posa della
E OBELIGATORIO geogrigliae quelle dataglio.
USARE | GUANTI
PROTETTIVI
- —~ Prescrizione Sulle macchine operative
CALZATURE
. Prescrizione Sulle attrezzature/macchine per I’iniezione
E OBBLIGATORIO} cemento plastico.
PROTEGGERE
GLI OCCHI
Salvataggio In corrispondenza della cassetta di pronto
SOCCOrso
Attrezzatura In corrispondenza degli estintori fiss
antincendio
Pericolo, In prossimita o sulle macchine operatrici, per
avvistamento avvistare la presenza della macchina durante
le ore notturne o in presenza di scarsa
visibilita
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TIPO DI CARTELLO

CRITERIO DI POSIZIONAMENTO

N A\

LANOR N OOF=0

DIVIETO DI ACCESSO

INGRESSI E ACCESSI DI CANTIERE DI
QRIANSASI

PASSAGAIO VEICOLI

OVUNQUE VI SIA MOVIMENTO DI MEZZI E
SEMPRE IN PROSSIMITA DEGLI INGRESS| (USCITE)

AL (DEL) CANTIERE

INGRESSI E ACCESSI DI CANTIERE.
SOLO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER
TIPOLOGIA LAVORATIVA

DA UTILIZZARE ANCHE SUI PONTEGGI

IN PROSSIMITA DELLE AREE DI CARICO E SCARICO
DEI MATERIALI EDELLE ATTREZZATURE

DI CANTIERE
IN PROSSIMITA DEI PONTEGGI

B oM '
O .

PORTATA DELLA GRU|
—

SUl MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO, LA
PORTATA DEVE ESSERE RIPORTATA MEDIANTE
"APPOSITA TARGA" (ART. 171, D.P.R. N. 547/1955)

VIETATO ACCEDERE
OLTRE LA BARRIERA
prima che sla stata
tolfa fa tensione

b vt Hed WVIETATO SPECNERC

V. 15000 i Ve NE VETATO
V.220/380 - ‘ DEPOS[TARE

| MESSAATERRA ESTRANEI

A
/@ O\

IN PROSSIMITA DELL’ALLACCIAMENTO E DEL

QUADRO
Fl FTRRICO

PONTEGGIO
IN FASE DI
ALLESTIMENTO

IN PROSSIMITA DEI PONTEGGI
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NORME DA SEGUIRE j '
AI e e IN PROSSIMITA DELL'AREA DI COLLOCAMENTO

m""* oo (- DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

|| 11080 Immadiataments 'allwme ed
sllontanans eventuali persons preateti
1] ricolost

pel
ZIMN Tuori tensione il mecchinario ¢ fe
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3) Fermare gli impianti di ventilzione e &
condizoeameno.

4) Az i dlwnliu- i o fessi
cortllre 'stervento dngi mnluai du;nsnlu
nmndm mmu X

lu.md Il:c :t:-.
!. quama piis 1

d

Il mawnaln i che

pairebbe venira rpggkanto dal fupen,

7| Richieduors, in cnso dl Incendlo gravs,

I'Inferverdo ol Yighl sl Fuoca.

Bl A4t Incandlo astinto contrallan cha non

GRERING focoli oc ot

9] La ripresn dak'stivitk polrd saeiine solo

dopo avee veriicatlo per esenZoni leMcieres
degsi Implant,

PERlcaLd | LADDOVE VENGANO LASCIATI APERTI SCAVI NEL
gupcmu;: SOTTOSUOLO, CHE DOVRANNO ESSERE
NEL SUOLO COMUNQUE PERIMETRATI DA  RECINZIONE
® TEMPORANEA
ASEIE AL LESET: SULLE BARACCHE DI CANTIERE IN QUANT(Q
R e ke ATTREZZATE COME PUNTO DI PRIMO SOCCORSO

1O ks mwvd o v iy b o Ll g L
i hts\m-umumlmu

2 -
e e+ bt e A

4 bt i d‘:thtw P s e

LR * -
P Q--I'i wlﬁ‘sﬁﬂlm
gy s lAu-r-a

& Mer trwmal bevwds ala cocmoe prre £ el

ﬁuw@emm“p
L

| mrssaany

LI oty ]
D
N S o f300 S sk

et 4 slin darimeon b, «—*wuc"b-\
Mc_ll'-rllu

L undwanolmh bt ey
& mrairess el on
”II\ J\.ﬂr

“IIMl-_l“mlml

g

m'l a

IN PROSSIMITA DI OGNI ESTINTORE

. UNO VICINO AL SERBATOIO E UNO ALL'ALTRA
BARACCA )
— OGNI MEZZO OPERATIVO DOVRA ESSERE

AN E PO TATO PN - DPDRADPDRIO ECTINTAORE

1720 mm

oo
CUNITUNUVULC UUTATUULCEL TRUFNTU EOTTINTURLE
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A
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DA APPORRE SUI MEZZI DI TRASPORTO CHE
VERRANNO UTILIZZATI
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1.4.8.1 Segnaletica generale prevista nel cantiere

BARACCA

Baracca

Carichi sospesi.

ZONA DI

DEFOSITO

ATTREZIATURE

Deposito attrezzature

AREA

DEPOSITO

MANUFATTI

Deposito manufatti

Direzione da seguire

Divieto di accesso

Parcheggio

Pronto soccorso.
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Punto di raccolta

ZONA

STOCCAGGIO

MATERIALI

Stoccaggio materiali

ZONA

STOCCAGGIO

RIFIUTI

Stoccaggio rifiuti

®
e

E OBBLIGATORIG USARE | MEZZI DI
PROTEZIDNE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIRSCUND

O
@

Obbligo uso mezzi di protezione personae in
dotazione a ciascuno

ZONA DI

CARICOE

SCARICO

Zonacarico scarico
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1.4.8.2 Segnali gestuali e comunicazioni verbali

Comando: Attenzione inizio operazioni

Fan"
™ Verbale: VIA
.- W 1| Gestuade: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.
| |
ﬂ}, Comando: Alt interruzione fine del movimento
> .
(| % 3 Verbde: ALT
\\\- J— Gestuale: |l braccio destro éteso verso I'alto, con la palmadella mano destrarivoltain avanti.

Comando: Fine delle operazioni
Verbde: FERMA
Gestuale: Ledue mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando: Sollevare
Verbade: SOLLEVA

Gestuale: |l braccio destro, teso verso l'alto, con la pama della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio.

Comando: Abbassare
Vebade: ABBASSA

Gestuale: |l braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destrarivolta verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio.

Comando: Distanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Comando: Avanzare
Verbade: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte al'indietro; gli avanbracci compiono
mivimenti lenti in direzione del corpo
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Va

Comando: Retrocedere
Verbade: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le pame delle mani rivolte in avanti;
movimenti lenti che si alontanano dal corpo.

gli avambracci compiono

Comando: A destra

H Verbale: A DESTRA
:1_’:. = M \ | Gestuale: 11 braccio destro, teso piti o meno lungo |'orizzontale, con la palma della mano destrarivolta verso il
)! | ‘i basso, compie piccoli movimenti lenti nelladirezione.

—~ Comando: A sinistra

™ Verbale: A SINISTRA
N = ;.-_‘; Gestuale: 1l braccio sinistro, teso pit 0 meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il
| | | basso, compie piccoli movimenti lenti nelladirezione.

G, , ,\.Q Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza

\l‘ f Verbale: ATTENZIONE

L/

Gestuale: Entrambe le bracciatese verso I'ato; le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Distanza orizzontale
Vebade: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Altre forme di segnalazione proposte dalle imprese dovranno essere concordate con il Coordinatore in
fase di esecuzione.

A tal proposito s richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovra altresi
riportare nel POS unatavola grafica esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:
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149 IL PROBLEMA RUMORE
1.49.1 L'esposizionedse lavoratori al rumore

Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente
aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e copia di tale documento dovra, a richiesta,
essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

Come specifica l'art. 103 del D.Lgs. 81/2008 "I’esposizione quotidiana personale di un lavoratore @l
rischio rumore pud essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente..”.

In fase preventiva, dunque, si puo fare riferimento, in particolare, ad uno studio con validita riconosciuta
condotto dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia, pubblicato in
un volume dal titolo “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il
lavoro nelle attivita edili”. Il volume riporta le schede dei livelli di esposizione personale al rumore
realizzate nella ricerca per i gruppi omogenei di operatori che si presume essere presenti nel cantiere in
oggetto. In base a livello di esposizione personale degli operatori vengono fissati diversi obblighi in capo
allefigure di cantiere, lacui sintesi é riportata nelle tabelle sottostanti.

Misure preventive per ’impresa
Regole generali

Per |e specifiche attivita che verranno svolte nel cantiere oggetto del presente piano di sicurezza quelle
piu rumorose si prevedono legate principalmente all’uso delle macchine per lo scavo e movimento terra,
per il trasporto della terra, per lo spianamento, la compattazione, e lo sfalcio delle arginature. E' dunque
preferibile che le imprese esecutrici siano dotate di macchine e attrezzature insonorizzate: in tal caso €
sufficiente per il titolare dell'impresa avere eseguito una autodichiarazione che le proprie attivita
lavorative non superano la soglia di 80 dbA; viceversa, qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosita
piu elevate € necessario che le imprese esecutrici siano in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore”, predisponendo tale rapporto ad attivita lavorative iniziate, e provvedendo, nel corso dei
lavori, agli eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere necessari. | valori di esposizione personae
dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati e dovranno essere messe in opera le
precauzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (vedi tabelle 3.9.1 e 3.9.2 sottostanti).

Va inoltre ricordato che tute le macchine e attrezzature rumorose devono riportare visibili indicazioni
(targhetta) sullarumorosita emessa (vedi schede macchine allegate)

Tabella 1.1 - Obblighi a carico dei lavoratori sui rischi legati ad attivita rumorose

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione
collettivaed individuale

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuai e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro

Segnalare le deficienze del suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i
mezzi individuali e collettivi di protezione

Non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre non di loro competenza che possano compromettere la
protezione o la sicurezza

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro
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Tabella 1.2 - Obblighi a carico del datoredi lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Livelli di Compiti e responsabilita
esposizione Misure di
'—epd tutela
Controllare I'esposizione dei lavoratori al fine di:
Valutazione | - Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto
del rischio | - Attuare le misure preventive e protettive
Ridurre a minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure
tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli
interventi allafonte.
- 1l livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti, siain
caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti sia nella realizzazione di
nuovi impianti.
- All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che producono il
piti basso livello di rumore
_ - Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della popolazione
<80dB(A) Misure | g deteriorare I'ambiente esterno
tecniche, ) o o ) ) _
organizzative Pgrmetterea| Iayoraton di verificare I‘apphcazpne_ dellg misure di _tutela pr9d|qus§e '
e procedurdli Dl_sporreT ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
aziendali e delle norme
Esigere, da parte del medico competente, |'osservanza degli obblighi previsti,
informandolo sui procedimenti produttivi
Effettuarei rilievi dei livelli di esposizione
Valutazione i i . i , L
o Redigere e tenere adisposizione il registro dei livelli di
del rischio esposizione
Informarei lavoratori in merito &
a) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione a rumore
b) Misure ed interventi adottati
81-85dB(A) Informazione ¢) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi
d) Funzione dei mezzi individuali di protezione
€) Significato e ruolo del controllo sanitario
f) Risultati della valutazione del rischio
Controllo E;tendere iI. controllo sanitario_ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa conferma
sanitario di opportunita da parte del medico
Provvedere achei lavoratori ricevano adeguata formazione su:
) a) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito
Formazione | y) Uso corretto delle macchine ai fini dellariduzione a minimo dei rischi per I'udito
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito
| mezzi individuali devono essere:
M ezzi - Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro
. - Adeguati (mantenereil livello di rischio <90dB(A))
Protettivi | _ seqiti concordemente con i lavoratori
individuali | Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di
86-90 dB(A) deroga per I'uso di mezzi protettivi individuali
Sottoporrei lavoratori a controllo sanitario
Il controllo sanitario comprende:
- Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva
- Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (Ia prima entro un anno )
Controllo - Lafrequenza delle visite successive ¢ stabilita dal medico e non pud essere > a2 anni
sanitario Custodire le cartelle sanitarie e di rischio

Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso
di richiestadi allontanamento temporaneo dall'esposizione
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Livelli di Compiti e responsabilita
esposizione Misure di
Lepd tutela
Superamento Comunicare al'organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di accertamento del
, ) superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate o che s intendono
dei valori | aottare al fine di ridurre al minimo i rischi per I'udito
limite di Comunicare ai lavoratori le misure adottate
esposizione
Misure Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano esposizioni
tecniche superiori a90dB(A)
organizzative . o . . . .
e procedurali Perimetrare e sottoporre alimitazione di accesso i luoghi suddetti
Disporre ed esigere I'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione dell'udito
Mezzi Ovviare con mezzi appropriati se I'utilizzo dei mezzi protettivi comporta rischi
protettivi | dincidente
individuali
>90dB(A)
Sottoporrei lavoratori a visite mediche preventive e periodiche
Controllo ,
o Frequenza massima annuale
sanitario
Istruire ed aggiornareil registro nominativo degli esposti
Copiadel registro deve essere consegnata:
- Ad USL ed ISPESL competenti per territorio
- A richiesta dell'organo di vigilanza ed al'lstituto Superiore di Sanita
- Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione del
rapporto di lavoro o la cessazione dell'attivita dimpresa
Registrazione | Richiedere all'lSPESL od alla USL Ie annotazioni individuali in caso di assunzione
esposizione | di lavoratori
lavoratori

Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e
di rischio

| dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati

1.4.9.2 |l rumore trasmesso all'ambiente cir costante

Per cio che riguarda il rumore trasmesso dal cantiere all’ambiente circostante va segnalato che 1’area
d’intervento non interferisce con insediamenti residenziali, di scuole e/o uffici dove potrebbe creare

disturbi.

Regole generali

Misure preventive per I’impresa

Si fa comunque presente all’impresa I’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma e ben manutenute
al fine di tenere sotto controllo il rumore nei limiti indicati dalla macchina.

In caso di superamento delle soglie di rumorosita fissate dal DPCM 1/3/1991 e successivi aggiornamenti
I'impresa dovra chiedere opportuna deroga al sindaco per emissioni rumorose. Copia della richiesta di
deroga é tenuta a disposizione del coordinatore per |'esecuzione.
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1.4.10 SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

Per le attivita che verranno svolte in cantiere non & previsto I'uso di sostanze cancerogene, (ved. bitume e
catrame) mentre ¢ previsto 1’uso di sostanze nocive quali gli eventuali additivi per la miscela cementizie e
resinesigillanti.

Mentre puo essere previsto I'uso di sostanze pericolose (Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008) che
comportano un rischio cancerogeno, quali 1’esposizione a polveri di legno duro durante le fasi di
sminuzzamento e triturazione del legname.

In particolare, tali sostanze (i.e. polveri di legno duro) prodotte dal taglio di acuni tipi di legno
comportano un rischio cancerogeno a naso ed ai seni paranasali.

Si precisa che con riferimento all’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, che il valore limite di esposizione
professionale per |e polveri di legno & di 5 mg/m® , calcolato su un periodo di riferimento di 8 ore.

Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Sostanze Pericolose” secondo quanto previsto dall’art. 223 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare
dovranno essere riportati gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare, nonché se disponibile le
conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese. Copia di tale documento
dovra, arichiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

Segue una necessaria, classificazione dei pit comuni tipi botanici di legno, in particolare i legni duri
appartengono a gruppo delle latifoglie o0 angiosperme.

Legmni tenern Legni duri* Legni duri esotici
Abete bianco (abies) Acero (acer) Afrormosia (pericopsis elata)
Abete rosso (picea) Betulla (betula) Ebano (diospyros)
Cedro (chamaecyparis) carpino bianco {carpinus) Iroko (chlorophora excelsa)
Cipresso (cupressus) castagno (castanea) legno di balsa (ochroma)
Larice (laryx) ciliegio (prunus) legno di kauri (agathis australis)
Duglasia (pseudotsuga faggio (fagus) legno di limba (terminalia superba)
menziesii) frassino (fraxinus) legno di meranti (shorea)
Pine (pinus) noce (juglans) mogano d’africa (khaya)
Sequoia (sequola sempervirens) | noce americano (carya) noce mansonia (mansonia)
Abete canadese (tsuga) olme (ulmus) obeche (triplochiton scleroxylomn)
Tuia (thuja) ontano (alnus) palissandro (dalbergia)
ploppo tremulo (populus) palissandro brasiliano (dalbergia
platano (platanus) nigra)
quercia (quercus) rimu o pino rosso (dacrydium
salice (salix) cupressinum)
tiglio (tilia) teak (tectona srandis)

Misure preventive per I'impresa
In ogni caso, qualora I’impresa principale o subaffidataria dovesse fare uso di sostanze nocive (ad
esempio per il funzionamento e la manutenzione delle macchine), prima di utilizzare prodotti chimici
nocivi dovra richiedere a fornitore e prendere visione delle schede tecniche informative in materia di
sicurezza dello specifico prodotto.

S ricorda dle imprese che, secondo la direttiva 91/155/CEE e successive modifiche, i contenuti
essenziali delle schede di sicurezza dei cosiddetti "prodotti pericolosi” devono contenere informazioni in
merito ai 16 punti riportati nella tabella sottostante.
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Tavola.l
Contenuti essenziali delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi
1. | Elementi identificativi della sostanza o del 9. | proprietafisico chimiche
preparato e della societa/impresa produttrice
2. | composizione/informazione sugli ingredienti 10. | stabilitaereattivita
3. | indicazioni sui pericoli 11. |informazioni tossicologiche
4. | misuredi pronto soccorso 12. |informazioni ecologiche
5. | misure antincendio 13. | considerazioni sullo smaltimento
6. | misure daprenderein caso di fuoriuscita 14. |informazioni sul trasporto
accidentale
7. | manipolazione e stoccaggio 15. | informazioni sullaregolamentazione
8. | controllo dell'esposizione/protezione individuale 16. |eventuali altreinformazioni

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso il capocantiere o la persona specificamente incaricata
dall'impresa provvedera ad accertars della conformita di quanto richiesto al fornitori ed in particolare s
accerteracircalapresenza della scheda informativain materia di sicurezza per ogni prodotto.

Il prodotto sara quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idoneamente informati e
formati al'attivita di movimentazione ed uso del prodotto stesso. S ricorda, a tal proposito, che i
lavoratori vanno debitamente istruiti sul trattamento in sicurezza dei prodotti pericolos.

Ad uso effettuato il prodotto dovra essere debitamente smaltito seguendo le istruzioni della scheda stessa
e le procedure di legge specificamente previste.

| contenuti di sicurezzadi tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere e del
coordinatore per |'esecuzione.
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SOSTANZA: BITUME E CATRAME

Bitume: sostanza derivata dal petrolio di colore nero o bruno scuro, solida o semi solida con caratteristiche
termoplastiche.

Catrame:. sostanza di colore nero o scuro che si ottiene dalla distillazione distruttiva del carbon fossile o dei materiali
carboniosi.

In passato il catrame spesso veniva mescolato al bitume, da cui I'errata abitudine di utilizzare indifferentemente i due
termini catrame e bitume, dando luogo a conseguenze fastidiose soprattutto nel caso di contatto con gli organi di
controllo e sorveglianza. In realta, dal punto di vista della composizione, il catrame, rispetto al bitume, presenta un
contenuto molto pil elevato di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). L'inalazione di queste sostanze denominate IPA,
che si liberano durante I'utilizzo a caldo di bitume e catrame, potrebbe evidenziare un rischio cancerogeno, ma
secondo i criteri previsti dall'Unione Europea, il bitume € classificato “non pericoloso”, in quanto contiene quantita
molto piccole di IPA a 4-6 anelli condensati. Tuttavia cio potrebbe non essere piu vero nel caso in cui il bitume venga
utilizzato in miscela con altre sostanze quali i solventi.

La letteratura internazionale, infatti, indica come cancerogena per I'uomo l'esposizione a sostanze, classificandola in
vari gruppi:

o gruppo 1 (cancerogeni per 'uomo)

o gruppo 2B (possibili cancerogeni per I'uomo)

o gruppo 3 (non classificabili in relazione alla cancerogenicita per 'uomo)

Lo IARC classifica il bitume nel Gruppo 3 (Cat. 3 - agenti per i quali non é possibile esprimere un giudizio sugli
effetti cancerogeni negli esseri umani). In questo gruppo sono inseriti gli agenti per i quali i dati disponibili negli
esseri umani sono inadeguati per una valutazione, mentre quelli per gli animali sono inadeguati o solo limitatamente
significativi per una valutazione di cancerogenicita.

Generalmente, tali prodotti vengono utilizzati per la pavimentazione stradale e per membrane, guaine e sigillanti per
l'impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.

o Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Irritazione delle vie respiratorie per inalazione dei . L .

fumi di bitume Probabile Significativo Notevole
o Irritazione per contatto con gli occhi e con la pelle | probabile Significativo Notevole
o Ustioni per schizzi di prodotto ad alte temperature | possibile Significativo Notevole
o Aerosol di fumi e vapori Possibile Significativo Notevole

o Esplosione ed incendio (per presenza di prodotti . L . .
infiammabili) Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
e Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed i
tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Effettuare la formazione e l'informazione relativa all'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato IV
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come maodificato dal D.lgs n.106/09)
e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
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(Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante I'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo raffreddare la parte con acqua corrente fredda per almeno 10 minuti e fare
attenzione a non provocare uno stato di ipotemia generale. Dopo il raffreddamento, non tentare di togliere

"""""""""""""" lo strato di bitume dalla pelle in quanto costituisce una protezione sterile della parte ustionata. Lo strato si

toglie spontaneamente al momento della guarigione della pelle dopo qualche tempo. Se necessario, il
bitume pub essere ammorbidito e poi rimosso con tamponi imbevuti di olio vegetale od olio di vaselina.

In caso di ustioni consultare immediatamente un medico e trasportare il soggetto in ospedale

In caso di contatto con gli occhi, raffreddare la parte con abbondante acqua per almeno 5 minuti, non fare
tentativo di rimuovere il bitume e trasportare il soggetto colpito urgentemente in ospedale

In caso di inalazione di fumi di bitume per esposizione ad elevata concentrazione, trasportare il ferito in
ambiente non inquinato e richiedere assistenza medica.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico

Durante I'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite

II prodotto non & infiammabile, ma & combustibile, percid tenere lontano da possibili fonti di ignizione e
vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2, schiuma, acqua nebulizzata (Allegato
IV Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare I'impiego di getti d’acqua poiché possono provocare il ribollimento del bitume fuso

Evitare lo spandimento del prodotto nel suolo e nelle acqua, tuttavia in caso di dispersione accidentale,
raccogliere il prodotto prima che solidifichi ed informare immediatamente le autorita competenti

Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs. n.
81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 — 77 — 78, Allegato
Guanti anticalore VIII-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
Ustioni per contatto Guanti pesanti per N:81/08 come modificato dal
con prodotto ad alte manipolazione di sostanze D.Igs n.106/09
temperature ad alta temperatura UNI EN 407 (1994)

Guanti di protezione contro |
rischi termici (Calore /0 fuoco)

Maschera con filtri per

Semimascherina FFABE1P3

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

vapori organici in gomma ipoallergenica D.Igs n.106/09
completa di due Ailtri
Esposizione ad aerosol intercambiabili per vapori UNI EN 149(2003)
di gas, fumi e vapori organici,  gas  vapori . Apparecchi di protezione delle
! inorganici, gas acidi e \yje respiratorie.
pol\_/erl,_ con  valvola i Semimaschera filtrante contro
espirazione. . L
particelle.  Requisiti  prove,
marcatura

pag. 85



; f"n-.'ﬂ{l,'(l.‘llflllil.:&-l OUUTA

naeat SERVIZIO TECNICO

==BACINO RENO

COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

CODICE ISTR: 08IR005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

———t
oy

Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con  protezione
laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione  personale
occhi - Specifiche.

degli

Contatto con il corpo
durante |'applicazione

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che il prodotto
venga a contatto con la

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09

pelle UNI EN 340 (2004)
Indumenti  di  protezione.
Requisiti generali

Schizzi di prodotti
chimici

Stivali di protezione

Stivali in PVC antiacido con
suola antiscivolo resistente
agli agenti aggressivi

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09

UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova
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1411 SORVEGLIANZA SANITARIA

Le imprese che interverranno nel cantiere in oggetto e che eseguiranno lavorazioni soggette all'obbligo
della sorveglianza sanitaria — per le lavorazioni del cantiere tale obbligo € legato soprattutto alle
lavorazioni rumorose con rischio ipoacusia - dovranno garantire la presenza di lavoratori idonei dla
specifica mansione con idoneita riconosciuta dal medico competente incaricato prima dell'apertura del

cantiere stesso.

A tale scopo i datori di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, dovranno comunicare il nome e recapito del
Medico Competente a Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una
dichiarazione sull’idoneita dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del

Medico Competente.

Cio che & comungue importante nel cantiere & la presenza di lavoratori idonei alle lavorazioni da svolgere
e, nel caso specifico, idonei alavorazioni che prevedono il diretto contatto con le essenze vegetadi, a fine

Misure preventive per I'impresa

di evitare eventuali rischi di shock anafilattico dovuto aforme allergiche.

1.4.11.1 Adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria

S riporta di seguito uno schema relativo alla sorveglianza sanitaria nel comparto edile, utile alla

redazione del Piano Operativo di sicurezza daredigere a cura delle Imprese presenti in cantiere.
E uno schema generale da cui estrapolarei fattori di rischio presenti nello specifico cantiere.

CONTROINDICAZIONI

macchine operatrici

ALLA MANSIONE
ACCERTAMENTI SANITARI
FATTORI e NEa] R PREVENTIVI E PERIODICI Assolute
D| RlSCHIG Cnnsig“ e norme da INTEGRAT'VI LA VISITA (Carattere nOrTna'e]
LAVORATIVA ricordare all'operatore MEDICA
Temporanee
(caraitere corsivo)
1. RUMORE Martelli demolitori o | Ctoprotettori: Yisita medica + audiometna:
perforatori - . ) .
pneumatici. Seghe * P!J_3||g.3 .:rj| !f]dDSSBI’“ M per esposizioni = 85
circolari per laterizi, =85 dBA (Lex) dB(A)
piastrelle,  marmetti | | ohblige i porli a
ece. Betoniere, disposizione da parte
macchine movimento del datore di lavoro
terra, aruppi =20 dBA (Lex)
gletirogeni, mole a Y
disco, flessibili,
pistole  sparachiodi,
vibratori per
calcestruzzo,
COMPressorn....
2. VIBRAZIONI Segmento __mano-| « MNon mettere in moto | Proposta di fotopletismografia | Uso  di strumenti
braccio.  Strumenti lo strumento se mon digitale o termometria in caso vibranti:
vibranti alternativi vi & contatto con il dic ) _
{martelio materiale. ) o + casl gravi  di
pneumatico). + sintomatologia iniziale malatiie
i i i Usare guanti imbottiti ostecarticolar  agli
Strumenti  vibranti| * g tri s+ uso di strumenti vibranti come arti superior g
ratanti {trapani, frese, € non singere mansione principale : '
mole). Concause troppo Fimpugnatura. . casi gravi di
Itljetern?!nal'm 13| . postura corretta. affezioni tendines a
malatiia da strumenti dell'apaneurasi
vibranti': - microclima | «  Avvicendare le {M.di Dupuytren)
(freddo). posture e lavorazioni. ) ’
confratture muscolari, ) ) s Sindrome di
peso e forma dello | *  Ripararsi dal freddo. Raynaud .
strumenta.
Uso di  macchine
Corpo _intero operatrici:

« Artropatia rachide
* Ernia discale

+  Sindrome da siress
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CONTROINDICAZIONI
ALLA MANSIONE
ACCERTAMENTI SANITARI
FATTORI pEELFfﬂEA':,ﬂ#JLLS'I PREVENZIONE PREVENTIVI E PERIODICI Assolute
DI RISCHIO consigli e norme da INTEGRATIVI LA VISITA
(caratiere normale)
LAVORATIVA ricordare all'operatore MEDICA
Temporanee
(carafiere corsivo)
3. CLIMA E | Lavorazioni che [« Indumenti idonei. Accurata anamnesi relativa a: « Cardiovasculopatie
MICROCLIMA espongono a o ) ) ) accertate
temperature troppo | * FPostazioni riparate | *+ Cardiovasculopatie
calde, troppo fredde o dalle intemperie. . ) . Ipertensione
climi particolar, . . o Ipertensione famacologicamente
L + Introduzione di liquidi . trollat
de-edr."’!'”?". i dj e integratori salini * Broncopneumopatie ron controfiata
condizioni inusuali di ) - .
umidita o eccesso di Accurata ispezione delle zone|* Stati precancerosi
correnti d'aria o di cutanee esposte. cutanel
irraggiamento solare.
«  Broncopneumopati
e in atto
+  Ofalgie
4. POLVERI Lavorazioni che piu|« Bagnare i materiali. +  Accurata anamnesi | « Broncopneumopati
MISTE E&5pongonc alla o respiratoria. a cronica.
inalazione di polveri|* Usare utensili a3 _ )
miste: hassa '._felo-::lta +  Spirometria
. lavor i {potendo scegliers) «  Broncopneumopati
demalizione . Mascherine a acuta.
antipolvere
+ caricamento delle
betoniere da
sacchi o da silos
Uso di strumenti
vibranti suU
calcestruzzo
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CONTROINDICAZIONI
ALLA MANSIONE
FATTORI ELEMENTIUTILI | PREVENZIONE | ‘pecutimirEeenione) Assolute
DI RISCHIO PERL'ANAMNESI | o rcigli e norme da INTEGRATIVI LA VISITA {carattere nommale)
LAVORATIVA ricordare all'operatore MEDICA
Temporange

(caratfers corsivo)

3. AMIANTO « Lavorazioni che|| lawori devono essere (s Sprometria ed RX del torace |« Broncopneurnopati
ESponganc auterizzati dallo alla I* wisita 2 croniche
alfmalazicne SPISAL sula base . i . mporiant
delle  fibre i | della presentazione di un | *  Successivamente, ricerca di .
amiantao. piano laveri (D. Lgs. fre parametri sui seguenti |« Impossibilita ad

ZTTIa) cingue: usare la maschera

= Demolizion:
manufatti in cfa
{lastre, caminelle,

a) corpuscoli dell'asbesto

nellespeitorato R )
» Positvita ad wno

tubazioni  ecc], b} siderocit nell'zspetorate dei parametri
pareti sandwich . . I nicercali negii
prefabbricate c) '_a"tcll_n crepitanti finl e sccarsment
fanmi BOTD), persistenti sanitari
rivestiment d ) s R
tubazioni = d} nsufficienza respiratoria | impossibilita
caldaie restritva femporanes ad
F;l'l_'i”'E'm_ in &) compromissione della usare ia maschera
vinile-amiant, diffusione alveolo-capillare
intenaci
tagliafuoco,
rivestiment El
spruzzo

6. FIBRE DI | Largamente usate m |« Usare pannelli protett | Spirometria s Impossibilita

VETRO edilizia per: sule due facce. £ mirste allutifzzo di O_P.I.

« controsoffttature |« Effetuare il taglio dei . .
=  app.respiratorio

SOEpESE n pannelli allaperio e o Impossibili

pannedli, con  stumenti  a|, aongiunsive Pferrm;r;r::z:;
+  isoclamento bassa velocia. — alfutilizzo dei D.P.1L

; « derma esposio

termico (cappoito |« Maschere filtranti P1,

entro  le paret tute lavabili, guanti

esiems, feliri occhiali.

shesi ne

sottobetti,

isclamenta di

impianti  termic

ece. ),

= isolamento ed
assorbimendo
acuslico.

Esposzicns [eET
taglioirfilaturalsagom
atura dei panneli.
Movimentazions
{posa e nmozone).
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CONTROINDICAZICNI
ALLA MANSIONE
ACCERTAMENTI SANITARI
FATTORI Pan L ANAMNER] SRR E PREVENTIVI E PERIODICI Assoiute
DI RISCHIO consigli e norme da INTEGRATIVI LA VISITA {carattere normale)
LAVORATIVA ricordare all’'operatore MEDICA
Temporanee
(carattere corsiva)
T. oLl Olia disarmante: | » evitare di usare le | Spirometria *  Dematit
DISARMANTI viena applicata con pomps o
spazzoloni  (metodo . E.O. mirato:
oreferivile) o al|* protezione con . . -
cpruzzo con pomps 3 guant, fute o |* app:respiratorio & Congiundviti
mang (da evitare). E maschera ¢« derma (dermatte folicolare)
una miscla di oli e ali f occhi (congiuntivite)
confenent:  solventi| ©  DTOoogerE gl oosnl
. o h da ogni contatto
orgamici, metalli, oli
esausti, emulsionant,
prodofh bituminosi.
L'esposizions &
maggiars nella
ndustrie dei
oprecomprassi rispetto
al cantiers
tradizionale.

8. ALTRI E necessario valutarz | In generale uso di DRI | Da valutare secondo la nocivits e | Da valutare a seconda
PRODOTTI la pericolosita e la| (guandi tute, | la modalita d'uso. dal rapporio
AUSILIARI O | nocivita di ogni | mascherine, stivali. | e ta i . sostanza/patologia.
ADDITIVI prodotto aftraverso la | protezioni cochi ece...) N generale acturala lspezions

relativa schada della cute esposta.
tecnico-tossicologica
= le modalita d'uso
3. PRODOTTI Walutare se limpiego |Usc  di DPL,  in|Esame obisttive mirato  alla| e Stati  precancercs
BITUMINCSI & relafive a lavor di | particolare maschere | verifica di possibili: cutanei e BPCOL
pavimeniazione combinate per polver e . -
stradale & di messa in | vapori  organici, guant [ Aeme o follicollte a LAP.
opera " d 1d Eartoni :EE"E't_Er:t al fflﬂre' tuta. |, Tumori cutanei o situazioni | »  Palologie cutanee o
Situmat & caldo. ;:rfna".i:;an'e“q sucia culanee. precancerose. respiratonie in atfo.
* Tumgre polmonare.
»  Usiioni per scomstto wso
C.P.I
10. CEMENTO Le mansioni | Limitatamentis alle |» Afienta ispezione delle zone | Affezioni cutanes
avorative it a| persons con culanes esposte e soggefte a | pregresse o in atio d
rischic sona inerenti | predisposizione a contatto. manifestazion
alle aftivita di | dermatiti allergiche ) ) patclogiche cutanes d
muratore, piasirellista | (verificare  atteniaments | * E\rer't..la! _t_EE't cumanel 2| grigine allergica.
& carpentiere. I'snamnesi patologica laboratoristici mirati.
remota & prossima), l'uso
dei DPI. non previens
gensralments  I'sczema
da cemento.
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CONTROINDICAZIONI
ALLA MANSIONE
ACCERTAMENTI SANITARI
FATTCRI PER | ANAMNES! ALSIE Ll 3 PREVENTIVI E PERIODICI Assolute
DI RISCHID consigli e norme da INTEGRATIVI LA VISITA {caratters normale)
LAVORATIVA ricordare all'operatore MEDICA
Temporange
(caratfers corsivo)
11. MOVIMENTA- | Mansioni che|« Ricorrers se possibile |« Rilevare  alcuni parametri |« Cardiovasculopatie
ZIOME comportana ad ausilii per anfropometricic pese, akezza, mportanti (es.
MANUALE DEI | specificatamentz  wun sollevare pesi. misura degli arti inferiori Pregressi infart del
CARICHI impegno del rachice: ! . . migcardio)
» Effetiuare le |« (Osservazione atieggiamento
+ sollevamenin e DpErAZIon di posturale in stazione ersfia, |« Handicap fisici o
trasporto de sol'evamento di {spalla pid  ata. fianchi nvalidanti.
sacchi carichi  in due asimmetrici, curve di cifosi e N n
. operaton. lordosi, presenza & scofosi). | * Arropate
« posa e rimozions significative.
ded casseri » Piegars Con le |+ Pressione sulle apofisi .
. gamb=, alzarsi spinose & spazi interveriebrali | * Altre patzlogie
* gEllo @ lentamente, 8 palpazione della cronico-
calcestruzzol mantenere il sacco muscolatura paravertebrals, degeneratie
livellamentz  de wizing al corpo
gelio « Werficz diun eveniuale
. . » Effetiuare operazioni segno di Lasegue
= posa dei laterizi di posa & rAmozione i )
I mantenenda je|* Watare eventuali patologie
* appscaziong 4 braccia al & sofio cardic-vasculare  sopratiutio
malte ed intonac: delle spalle di origine ischemica.
» ftrasporta ch
cm;rﬁme'e = + Evitare di inarcare la
schiena.
. d
Enﬂzrlsbl;riale 2 »  Usare dei ria'zi.
coperiura 98], Mon piegare  Ia
etio schiena ma e
= uso di attrezzi o ginocchia ﬁ'l_"":'"a'_'e
utensili - (martello :ji.h“e @ appoggio
pneumatico, pala, Bl pied
piccone ect.)
12. LAVORI M Oz walutare a ssconda dei dati |« Cardicoatie
ALTEZZA anamnesiic o patwlogie in ato n schemiche alo
relazione a possibili arimie.
controindicazioni .
»  Alterazione
vestibolari.
»  Alterazioni  S.M.C.
(=pilessia).
» Deficit  wvisii  non
comett
» Etilismo
= Uso di stypefacenti
» Uso di farmaci ad
azione sl S.N.C
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1.4.12 GESTIONE DELL’EMERGENZA
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Prima dell’inizio dei lavori I’impresa esecutrice dovra essere organizzata (mezzi, uomini, procedure) per
fare fronte, in modo efficace e tempestivo, ale emergenze che, per diversi motivi possono verificarsi nel
corso dell’esecuzione dei lavori ¢ in particolare:

= emergenzainfortunio;

= emergenzaincendio;

= emergenzapiene e possibili alagamenti;
= evacuazione del cantiere.

Misure preventive per I'impresa
A tale proposito dovra nominare specifiche figure addette alla gestione dell’emergenza, con dichiarazione
scritta da inviare al coordinatore per 1’esecuzione prima dell’inizio lavori (vedi fac simile allegato 1 o
atri similari).
I lavoratori incaricati per I’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di
protezione e degli strumenti idonel a pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base a
tipo di emergenza.
La gestione dell’emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovra coordinarsi con
le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

A bordo di ogni mezzo mobile per movimento terra dovranno essere affissi in modo ben visibile i
principali numeri per le emergenze riportati nello schema sottostante.

EVENTO CHI CHIAMARE N°
EMERGENZA SANITARIA Croce Rossa Italiana - centrale oper ativa di 051-333333
Bologna e Unita tossicologica
Pronto soccor so 118
Guardia Medica 051 6813235
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco - chiamata soccor so 115
Vigili del fuoco - distaccamento di Bologna 051 821222
FORZE DELL’ORDINE Carabinieri - pronto intervento 112
Carabinieri 051 821108
Polizia soccor so pubblico 113
Polizia municipale 051 821592
ALTRI NUMERI CHIAMATE URGENTI 197

Per la particolare attivita puo sovente capitare che il lavoratore operi in modo isolato; € pertanto
necessario dotarlo di un telefono cellulare e/o ricetrasmittente per avvisare in caso di particolare

pericolo.
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1.4.13 NUMERI UTILI

EMERGENZE

118 EMERGENZA SANITARIA v:‘m

BOLOGNA 3
- Centrale Operativa 118 Bologna tel. 800-118006 v:‘.la —_—

- Centrale Operativa 118 Ferrara tel. 800-118007

- Centrale Operativa 118 Modena tel. 800-118005

- Centrale Operativa 118 Emilia-Romagna tel. 800-118000

- Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna tel. 800-033033

112 CARABINIERI

iR =
% :
M’.\“r - e | /
Pronto interventn

- Carabinieri di Persiceto (BO) tel. 051-821108
- Carabinieri di Crevalcore (BO) tel. 051-981142
- Carabinieri-uffici, Viale Panzacchi 14, Bologna tel. 051-582287 (lun-dom 9:00-12:00)

113 POLIZIA ATV,

- Polizia Stradale di Bologna tel. 051-526911
- Polizia di stato (Questura) Piazza Galileo 7, Bologna tel. 051-6401111

- Polizia Ferroviaria, Stazione Centrale piazza Medaglied'Oro (BO) tel. 051-246428
- Polizia Municipale di Bologna, piazza Maggiore 6, Bologna tel. 051-266626 (24/24)
- Polizia Municipale di Persiceto (BO) td. 051-821592

115 VIGIL| DEL FUOCO f%

- Vigili dél Fuoco di Persiceto (BO) tel. 051-821222
- Vigili dd fuoco-uffici, Via Ferrarese 166/2, Bologna tel. 051-6385111 (lun-sab 8:00-14:00)
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Numero Verde =

116 SOCCORSO ACI 803.116
T
117 GUARDIA DI FINANZA 117

1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO C1::]51 5

SEGNALAZIONE
INCENDI BOSCHIVI

UTENZE - PRONTO INTERVENTO

- ENEL - Pronto Intervento per Bologna e provincia (24/24) tel. 800-900800
- SEABO - Pronto | ntervento per Bologna e provincia (24/24) tel. 800-250101
- SEABO - Servizio Clienti 800-257777 - SEABO - GagAcqua di Persiceto (BO) tel. 051-822389

GUARDIA MEDICA (prefestivi 14-20, festivi 8-20, nottur ni 20-8)

- Bologna EST (S.Donato, S.Stefano, S.Vitale, Savena tel. 848-831831

- Bologna OVEST (B.Panigale, Reno, Porto, Saragozza, Navile) tel. 848-832832
- Persiceto, Sala Bolognese, tel. 051-6813252

- Crevalcore tel. 051-981145

- Sant'Agata Bolognese tel. 051-981143

- Baricella, Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, S.Pietro in Casale, S.Giorgio di Piano,
Castelmaggiore, Castellod'Argile tel. 051-6644444

- Budrio, Castenaso tel. 051-803434

- Loiano, Monghidoro td. 051-6543711

- Casalecchio di Reno tdl. 051-596650

- Medicina tel. 051-852667

- Ozzano Emilia, Pianoro, S.Lazzaro di Savena, Monterenzio tel. 051-6270728
- Zola Predosa, Monte San Pietro tel. 051-6761626

- Imola td. 0542-604000

- Cento (FE), Pieve di Cento, Castello d'Argile tel. 051-6838395
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- Ospedale di Bologhna MAGGIORE, Largo Nigrisoli 2, Bologna tel. 051-6478111

- Ospedale di Bologna S. ORSOLA, Via Massarenti 9, Bologna tel. 051-6363111

- Ospedale di Bologna MALPIGHI, via Palagi 9, Bologna td. 051-6362111

- Ospedale di Bologna RIZZOLI, via Pupilli 1, Bologna tel. 051-6366111

- Ospedale di BolognaBELLARIA, Via Altura 3, Bologna tel. 051-6225111

- Ospedale di Bologna BERETTA, via 25 Aprile 15, Bologna td. 051-6162211

- Ospedale di Bologna RONCATI, via S. Isaia 90, Bologna tel. 051-6491166

- Ospedale di Persiceto, via Enzo Palma 1, San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051-6813111
- Ospedale di Bentivoglio, via Marconi 35, Bentivoglio (BO) tel. 051-6644111

- Ospedaledi Budrio, via Benni 44, Budrio (BO) tel. 051-809111

- Ospedale di Loiano, viaRoma 8, Loiano (BO) tel. 051-6543711

- Ospedale di Poretta Terme, via Roma 16, Poretta Terme (BO) tel. 053-420711

- Ospedale di Vergato, via Nazionale 27, Vergato (BO) tel. 051-6749111

- Ospedale di Cento, via Vicini Giovanni 2, Cento (FE) tel. 051-6838111

- Ospedale di Bazzano, viale Martiri 10, Bazzano (BO) tel. 051-838811

- Ospedale di Castel San Pietro, via Orsini, Castel San Pietro Terme (BO) tel. 051-6955111
- Ospedale di Imola, via Montericco 4, 40026, Imola td. 0542-662111

- Ospedale di Cesena " Bufalini" (Centro Ustioni), Cesena tel. 0547-352111

- Ospedale di Modena " Paliclinico" viadel Pozzo 71, 41100, Modena tel. 059-4222111

- Nuovo Ospedale di Baggiovar a via Stradello Baggiovara 53, 41100, Modena tel. 059-3961111
- Nuovo Ospedale di Sassulo via Circonvallazione sud 80, 41049 Sassuolo (MO) tel. 0536-846111

- AUSL di Crevalcore, vialeddllaLiberta 171, tel. 051-6803911

- R.SA. di Crevalcore (Residenza Sanitaria Assistita), tel. 051-981143

- AUSL di S.Agata Bolognese, via Benedetto X1V 15, tel. 051-956.473, tel. 051-957.999
- AUSL di Sala Bolognese, piazza Maconi 9, tel. 051-6821.306, 051-828.921

- AUSL di San Giorgio di Piano, v. Farisdli 1, tel. 051-6644.711

- AUSL di Argelato, vial' Maggio 8, tel. 051-892405

- AUSL di Bentivoglio, viaG. Marconi 35, tel. 051-6644111

- AUSL di Calderara, via Turati, tel. 051-6462.011
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- AUSL di Castel Maggiore, piazza 2 Agosto 1980, 2, tel. 051-4192.411
- AUSL di Pievedi Cento, via Campanini 8, tel. 051-6862.511

- Call Center, tel. 848-884888 (7:30-18:30, sa. 7:30-12:30)
- CUP 2000 di Persiceto, tel. 051-6813333 (lunedi'-venerdi' 9:00-12:00)

- Pubblica Assistenza Crevalcore Via Candia 385/C, Cr
- Pronto Salute - assistenza per anziani tel. 800-547454
- Casa Protettadi Crevalcore tel. 051-982826

- Telefono Amico tel. 051-267891 (15:00-24:00)

evalcore, tel. 051-980382

- Telefono Azzurro (s.o.s. infanzia) tel. 051-222525 (continuato)

- A.1.D.S. Informazioni Bologna tel. 051-167856080
- Telefono Verde AIDS tel. 800-856080

-L.I.L.A. Legaltaliana Lotta Control'Aids tel. 051-6350025

- Alcolisti Anonimi  tel. 051-6140862

- Drogatel, droga e alcol dipendenze tel. 800-016600 (9:00-21:00)

- S.0.S Donna tel. 051-434345

- Servizio Veterinario di Persiceto tel. 051-6813356, 051-6813354

- Ferrovie Trenitalia tel. 892021 (7:00-21:00)
- Ferrovie Trenitalia di Bologna, piazza M edaglied'Oro

tel. 051-6302111

- Areoporto Guglielmo Mar coni, via Triunvirato 84, Bologna tel. 051-6479615

- ATC Autobus di Bologna tel. 051-290290 (7:00-21:00)

- ATC Noleggio bus, servizi turistici, ecc tel. 051-350511

- Poste Italiane tel. 803160 (8:00-20:00)

- INPSvia Galliera 66, Bologna tel. 051-256511

- INPS di Persiceto tel. 051-6875411

- Blocco carte bancarie tel. 800-822056

- Taxi CO.TA.BO Bologna tel. 051-372727

- Taxi C.A.T. Bologna tel. 051-534141

- Ambulanze - Ambulalanza 5 Bologna tel. 051-505050
- Ambulanze - Croce Rossa Italiana tel. 051-234567
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1.4.14 Primo soccor so
Troppo spesso in cantiere si rileva la necessita di dover intervenire per un primo soccorso ad un
lavoratore infortunato o colpito da malore: & pertanto necessario che l'impresa principae sia in grado di
garantire personal e preparato allo scopo e sempre presente in cantiere.

Misure preventive per I'impresa
Prima dell'apertura del cantiere I'impresa principale dovra provvedere ala nomina di un addetto al primo
soccorso debitamente istruito sul da fars in caso di infortunio. E' comunque opportuno che ogni
lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul dafarsi in caso di infortunio o
comunque sappia a chi rivolgersi. deve essere inoltre dotato di specifico telefonino e/o
ricetrasmittente per poter contattare con urgenza chi di dovere.

L'impresa principae dovrafornire a coordinatore per I'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attivita di
primo soccorso e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta
formazione per svolgere tale attivita (vedi fac-simile modulo 1 in alegato o altri similari).

Il coordinatore accertera, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato.
Nota bene

Dopo ogni infortunio di qualsiasi prognosi e dopo ogni incidente significativo anche senza conseguenza
di infortunio il capocantiere da immediata comunicazione dell’accaduto al coordinatore per 1’esecuzione,
al fine di definire congiuntamente | e specifiche misure precauzionali da attivare.

Comeci s comportain caso di infortunio
A titolo informativo si suggerisce la seguente procedura

All’accadimento dell’infortunio o di un malore viene immediatamente informato 1’addetto al primo soccorso che
lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dell’infortunato.

L’addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se 1’infortunato respira e se funziona il battito cardiaco;
in caso negativo interviene immediatamente seguendo scrupolosamente le istruzioni impartite durante il corso di
formazione. Telefona quindi immediatamente a 118, fornendo chiare e precise informazioni sull’infortunio come
indicate successivamente in specifica tabella.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza dovra provvedere a fornire il primo soccorso, cosi come appreso nella specifica
attivita formativa

Solo per infortuni/malori di lievissima entita I’APS potra agire autonomamente senza richiedere ’intervento del
118; in questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando con
diligenzai presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso.

E’ opportuno che 1’addetto al PS o un preposto segua 1’ambulanza con mezzo proprio, al fine di accompagnare
I’infortunato all’ospedale onde fornire ulteriori indicazioni su quanto accaduto.

Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso € necessario ripristinare i contenuti
dei presidi sanitari (compito dell’addetto al PS).

In base al tipo di evento traumatico s suggeriscono sinteticamente i seguenti tipi di intervento:

Evento Tipo di intervento
Traumatico
FERITE ¢ Pulire accuratamente la ferita e la zona circostante con acqua e garza sterile

ESCORIAZIONI |e Disinfettarelaferitacon acqua ossigenata

e Arrestare 'uscita del sangue comprimendo con un tampone di garza sterile (non usare
cotone idrofilo perché non sterile e di successivo difficile distacco)

e Qualorail tampone sia trattenuto da una fasciatura, provvedere ad allentare detta fasciatura
dopo qualche minuto
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FRATTURE e In generale la frattura si manifesta con tipici segnali, ad esempio dolore molto intenso ed
LUSSAZIONI impossibilita dell’arto a compiere le sue funzioni

e Quando s presume si presuppone di essere in presenza di una frattura € molto importante
non muovere la parte lesa e chiamare subito un medico

SVENIMENTO |e Sdraiarelapersona e sollevargli gli arti inferiori in maniera che siano ad un livello piu ato
del corpo.

USTIONI e Non pungere le bolle che si sono formate
e Non ¢ consigliabile I’uso di olio da cucina, talco, ecc.

e Per le ustioni lievi applicare garze vaselinate sterili tenute a contatto con una fasciatura
modestamente compressiva

e Se |’ustione ¢ molto estesa fare intervenire urgentemente un medico o il Pronto Soccorso

FOLGORAZIONI | e Interrompere celermente il contatto con la corrente utilizzando anche legni asciutti, corde,
cinture di gomma; non usare oggetti metallici a contatto diretto con I’infortunato

e Successivamente mettere il paziente a riparo

e Quaorasi riscontri un arresto cardiaco, procedere alla respirazione bocca-bocca unitamente
a massaggio cardiaco esterno

e Provvedere con urgenza al ricovero dell’infortunato

TRAUMA e Accertarsi dello stato di coscienza dell’infortunato sulla logica delle risposte fornite a
CRANICO seguito delle domande alui rivolte

e Mettere eventualmente 1’infortunato coricato cercando di muoverlo il meno possibile
e Provvedere immediatamente a suo trasporto in ospedale

e Se c’¢ un arresto cardiaco e/o respiratorio procedere alla rianimazione cardio-respiratoria

TRASPORTO IN|e Prima di tutto occorre mettere I’infortunato sdraiato e protetto da coperte

OSPEDALE ¢ Lo spostamento deve avvenire in modo da evitare bruschi piegamenti di un arto, del collo
ed anche del tronco

e Quaora occorra porre un infortunato in auto bisogna evitare di fargli assumere una
posizione parziale speciadmente allatestaed al collo

Esporre le informazioni sintetiche sopra riportate (in commercio sono presenti schede similari con
elogquenti disegni illustrativi) al'interno o in prossimitadei presidi sanitari.

Elenco delleinformazioni dafornirein modo esauriente al 118

In caso di accadimento d’infortunio e qualora si ravvisi la necessita di intervento dell’ambulanza ¢
necessario telefonare a 118 indicando in modo chiaro e puntuale:

- nome, cognome e qualificadi chi sta chiamando

- luogo dell’infortunio (cantiere o sede fissa d’impresa, con chiari riferimenti stradali o topogréfici) e
relativo n° di telefono

- se chi telefona ha visto ’infortunio e/o sta vedendo direttamente 1’infortunato;

- n° di persone infortunate

- chiara dinamica dell’infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o 1’intossicazione e
prime conseguenze dell’infortunio; normalmente al 118 bisogna fornire risposte adeguate alle seguenti
domande:

- com’¢ capitato I’infortunio ?,

- con quali attrezzature/sostanze € successo ?

- I’infortunato é cosciente ?

- hasubito unaferita penetrante ?

- éincadtrato ?

- @ caduto daoltre 5 metri ?
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Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande
poste dal medico del 118.

1.4.15 Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste dl'incidente o che per prima s rende conto
dell'accaduto dovra chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il
luogo e le altre informazioni utili per darei primi soccorsi d'urgenza al'infortunato.

Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura responsabile
la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura responsabile dovra
prendere nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni,
quindi in relazione al tipo di infortunio dovra provvedere a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a
richiedere unatempestiva visita medica o fornito di codice fiscale dell'azienda accompagnera l'infortunato
al pit vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento s trova al'interno del presente piano.
Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro degli infortuni anche
se lo stesso comporta I'assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la
numerazione progressive (il numero deve essere quello delladenuncia INAIL).

Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore a tre
giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato dovra provvedere atrasmettere entro 48 ore dal verificars
dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o in
mancanza al Sindaco territoriamente competente nonché alla sede INAIL competente, evidenziando il
codice dell'impresa. Entrambe e denunce dovranno essere correlate da una copia del certificate medico. |
riferimenti per eseguire tale procedure potranno essere trovati al'interno del presente piano.

In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato dovra entro 24 ore
dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di
infortunio come sopra.
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1.4.16 Presidi sanitari

L’impresa affidataria dovra fornire il cantiere in oggetto di cassetta di pronto soccorso, i cui contenuti
minimi sono definiti nella scheda sottostante.

Tale cassetta deve essere sempre a disposizione dei lavoratori, in luogo a tutti noto, ben asciutto e areato,
nonché facilmente accessibile. Nel cantiere in oggetto una cassetta dovra essere posizionata nella baracca
di cantiere; per la particolarita della lavorazione in zone molto distanziate traloro e dai servizi s richiede
la presenza di una cassettina di pronto soccorso per ogni mezzo mobile di movimento terra, per ogni
mezzo mobile, sia per il furgoncino utilizzato per la manutenzione e i rifornimenti di gasolio, sia per ogni
macchina dataglio.

Contenuto della cassetta di pronto soccor so

Guanti monouso invinileoin lattice 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
1 visiera paraschizzi 2 rotoli di benda orlata atacm 10

1 confezione disinfettante 1rotolo di cerotto alto cm 2,5

1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 1 confezione di connettivina plus (garze pronte)

1 confezione di clorossidante elettrolitico a 5% |1 paio di forbici

(scarsamente utilizzato) 2 lacci emostatici

10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 1 confezione di gh|acc|0 "pronto uso"
10 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole | 1 coperta i sotermica monouso

2 pinzette sterili monouso 5 sacchetti monouso per laraccoltadi rifiuti sanitari
1 confezione di rete elastican. 5 1 termometro
1 confezione di cotone idrofilo 2-3 pezzi di sapone monouso

A queste sl aggiunge, per lo specifico caso: |=  Unaconfezione di siero antiveleno
= Unaconfezione di ammoniaca

= Una confezione di disinfettante per punture con
apparato velenifero

In caso di necessita si dovra fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e
quindi provvedere alla eventual e organizzazione del trasferimento a piu vicino ospedale.

Le visite mediche periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico scelto dall'lmpresa
secondo |e necessita segnalate all'interno del paragrafo relativo al piano operativo di sicurezza.

1.4.17 Prevenzione incendi

Ai sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il cantiere, non presentando lavorazioni con uso di esplosivi e
in galeria, rientratrale ativita arischio di incendio medio. Ai cantieri temporanei e mobili si applicano
le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi articoli assegnano al datore di lavoro il
compito di designare uno o piu lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandone larelativa formazione; i contenuti dei cors di
formazione sono indicati nell’art. 9.5 dell’allegato IX del decreto stesso (corso B).

In base a quanto in precedenza indicato I’Impresa dovra segnalare prima dell’avvio dei lavori, il
nominativo del o dei lavoratori addetti a servizio antincendio.

Il personale delle imprese in cantiere dovra essere edotto in merito al piano di evacuazione vigente nei
fabbricati oggetto dei lavori, ale procedure di inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta,
delleviedi uscita e dei percorsi di fuga.

L e stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate a riparo o dlafugain
caso di emergenza e di evacuazione.
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Misure preventive per I'impresa

Prima dell'apertura del cantiere I'impresa principale dovra provvedere alla nomina di un addetto ala
prevenzione incendi (API) per lo specifico cantiere, debitamente istruito sugli interventi per lo
spegnimento dell'incendio e I'eventuale evacuazione dal cantiere. E' comunque opportuno che ogni
lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in caso di incendio o
sappia comungue a chi rivolgersi.

L'impresa principae dovrafornire al coordinatore per I'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attivita di
prevenzione incendi e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell‘avvenuta
formazione per svolgere tale attivita.

Il coordinatore accertera, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato.

Nota bene

Dopo ogni incendio significativo anche senza conseguenza di infortuni il capocantiere da immediata
comunicazione dell’accaduto a coordinatore per I'esecuzione, a fine di definire congiuntamente le
specifiche misure precauzionali da attivare.

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che
saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere /o a CO2 al'interno di ciascun locale ed in
prossimita dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

Lapresenza di estintori dovra essere altresi garantitain tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion,
macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco dovra essere
sempre adisposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una
tavola grafica esplicativa).
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1.4.17.1 PRESIDI PER LA LOTTA ANTINCENDIO

Vicino ad ogni attivita con rischio di incendio dovra essere presente ameno un estintore. S consiglia
I’uso di estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 12 kg, o almeno di 6 kg. L’estintore a polvere
contiene polvere impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed & consigliato per la sua
elevata efficacia e per il suo impiego pressoché universale; la polvere residua inoltre non da luogo a
reazioni capaci di produrre sostanze nocive.

Si richiede il posizionamento di un estintore nella zona dei servizi di cantiere, in luogo conosciuto e
facilmente accessibile datutti e segnalato con opportuna segnal etica conformemente a quanto previsto dal
D. Lgs. 81/2008; un estintore deve inoltre essere presente a bordo di ogni mezzo mobile di movimento
terra e a bordo di ogni mezzo mobile, sia del furgoncino utilizzato per la manutenzione e i rifornimenti di
gasolio, siadi ogni macchina dataglio.

Della scelta, dellatenutaiin efficienza del mezzi estinguenti di proprieta e dellarelativa segnaetica s fara
carico ciascunaimpresaper le parti di propria competenza.

Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti

Per I’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica
attivita formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per
I’estintore a polvere ¢ necessario:

= sollevarelabombolaper lamaniglia di presa,
= sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per I’erogazione verso la fiamma,
= pors nellaposizione afavore del vento,

= teners ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della]
fiamma

= erogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco

Va segnalato che 1’uso dell’estintore ¢ funzionale quando la superficie del fuoco ¢ minima (superficie
limitata a2 mq); in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare 1’allontanamento
dei lavoratori in pericolo, informare immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in
sicurezzagli impianti e disattivarei servizi.

Elenco delleinformazioni dafornirein modo esauriente al 115

In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessita di intervento della squadra dei Vigili

del Fuoco & necessario telefonare a 115 indicando in modo chiaro e puntuae:

= nome, cognome e qualificadi chi sta chiamando;

= Juogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;

= n°di telefono dellasede di cantiere;

= descrizione dinamica dell’incendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali
pericoli imminenti (pericoli di esplosione), la sede e 1’ambiente interessati dall’emergenza (se
facilmente accessibili dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell’intorno, se esistono
pericoli di esplosione all’esterno del cantiere);

= esatto riferimento di eventuali punti acqua.

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande
poste dalla centrale VV.FF del 115.
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1.4.17.2 PIANO D’EMERGENZA

L'impresa appaltatrice avra I'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei lavoratori delle
imprese subaffidatarie addetti all'emergenza. Questi nominativi dovranno essere consegnati al CSE.
L'impresa appaltatrice dovraredigere un piano di emergenzarelativo al cantiere. Coordinarsi con il CSE
affinché le procedure da attuare in caso di emergenza siano comuni per le imprese operanti in cantiere.

In caso di dlarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori s ritroveranno in un luogo
sicuro, cioé un luogo in cui un'eventuale emergenza non pud arrivare, quale lo spazio antistante le
baracche di cantiere. Pertanto, in caso di allarme, che verra dato a voce dall'addetto preposto alla gestione
dell'emergenza dell'impresa appaltatrice, tutti i lavoratori s ritroveranno in questo spazio ed il capo
cantiere dell'impresa appaltatrice procedera a censimento delle persone affinché si possa verificare
I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un
suo delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focdizzare il tipo di
intervento necessario.

Gli incaricati ala gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
necessari e aprovare afar fronte alla stessain base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non é stato precisato che |'emergenza e rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi
0 coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 ed del D.M. 10 marzo 1998 artt.6 e 7, ci dovraessere in cantiere un adeguato
numero di persone addette all'emergenza che devono aver frequentato apposito corso antincendio.

| nominativi di tali addetti devono essere indicati a direttore tecnico dei lavori ed a coordinatore in fase
di esecuzione e a quest'ultimo devono altresi essere presentati gli attestati di avvenutaformazione
controfirmati dagli addetti stessi.

Nel piano operativo dovranno essere indicati |'ubicazione degli estintori, e le uscite di emergenza da usare
ed i nominativi degli addetti che saranno presenti in cantiere durante le lavorazioni.
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Poiché le lavorazioni avvengono in prossimita di un alveo di un fiume é indispensabile evitare ogni
possibile rischio per le piene del torrente stesso.
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1.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.5.1 Generalita

| mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.

Tae ruolo viene atresi ribadito dalla legge (D.Lgs. 81/08) quando fa preciso obbligo a lavoratore di
usarli, nonché al preposto di esigerne 1’'uso da parte dei lavoratori stessi.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per
tutelare I’operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita lavorativa.
Misure preventive per I'impresa

| lavoratori dovranno disporre di una dotazione di base costituita dai seguenti DPI: vestiario personale o
tute dalavoro per gli addetti all’esecuzione della stabilizzazione a calce del percorso; protezione dei piedi
con calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato (normalmente scarpa di
sicurezza, mentre s richiede stivale di sicurezza per gli addetti all’esecuzione del taglio di alberature in
prossimita dell’alveo) ; protezione del capo a mezzo casco; protezione delle mani a mezzo guanti aventi
caratteristiche protettive adeguate alla lavorazione svolta; protezione dell’udito a mezzo inserti auricolari
(tappi) o cuffie; protezione degli occhi a mezzo occhiali; maschera antipolvere con filtri idonei ala
specificalavorazione.

Si ricorda all’impresa appaltatrice che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura "CE") e
che devono essere prontamente sostituiti appena presentino segno di deterioramento.

| mezzi di protezione dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.

Prima dell’inizio dei lavori si rendera necessario verificare che i mezzi protettivi in dotazione siano
efficienti e che siano adatti all’attivita da svolgere.
E' opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che I'uso del

DPI e obbligatorio non solo per proteggere dai pericoli della propria attivita lavorativa ma anche da quelli
legati alle attivita lavorative comunque presenti nella zona dellaloro attivita, anche se creati daterzi.

In particolare per 1’equipaggiamento di protezione durante lo sfalcio, s dovra fare riferimento alla
seguente figuraillustrativa.

1 il casco

2 i protettori auricolari

3 |E! visiera di protezione degli occhi e del
vigo

4 il giubbotto da lavoro di colore vistosao

5 iguanti da lavaro

6 i pantaloni da lavaro con rinforzo
antitaglio

7 scarpe robuste con suole antiscivolo

8 il materiale di pronto soccorso
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I’ottemperanza a quanto
sopra da parte dell’impresa assegnataria dei lavori.

1.5.2 Uso del dispositivi di protezioneindividuale

Nelle schede delle attivita lavorative, sono riportati i DPI che devono essere utilizzati nelle singole
lavorazioni; qui s ritiene comunque utile ricordare quali DPI sono necessari e le modalita di gestione
degli stessi.

Protezione del Capo

La protezione del capo e affidata all’elmetto. E’ obbligatorio indossarlo ovunque esista pericolo di offesa
al capo, ad esempio per cadutadi materiali, per urto contro ostacoli o per contatto con elementi pericolosi.
il cantiere in oggetto presenta diverse situazioni lavorative ove il rischio di offesa la capo non e
presente (vedi le lavorazioni con operatore addetto alla conduzione di macchine situato in cabina
protetta). Possono perd essere presenti attivita, quali ad esempio le lavorazioni per 1’assemblaggio in
cantiere delle macchine operatrici, o per dtre attivita, quali ad esempio il taglio manuae di aberi e/o
ceppaie e la loro movimentazione, che necessitano dell’uso obbligatorio del casco. Affinché che
necessitano dell’uso obbligatorio del casco. Affinché I’elmetto abbia la massima efficacia protettiva,
occorre: controllare 1’integrita dell’involucro esterno, della bardatura interna e la corretta regolazione;
assicurarlo con lo stringinuca posteriore; tenerlo pulito. A quest’ultimo scopo non vanno usati solventi o
altre sostanze che potrebbero indebolirne la ca otta, bensi acqua e sapone.

Protezione degli occhi

| mezzi di protezione (occhiali, mascherine, visiere, ecc.) devono essere impiegati datutti coloro che sono
esposti al pericolo di offesa agli occhi, ad esempio quando vengono effettuati i tagli manuali a terra con
motosega 0 i tagli meccanici ma in cabine non protette, e le operazioni di rimozione del cls, eil taglio di
elementi metdlici.

Trai divers tipi di mezzi protettivi per occhi occorre scegliere il pit adatto in funzione della natura del
rischio e cio& occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti da piccoli oggetti, schegge,
trucioli, polvere.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentino specifici pericoli di lesioni ale mani, quali il taglio manuale di
vegetazione o 1’assemblaggio in cantiere di macchine operatrici e per e operazione di rimozione del cls, 0
il taglio di elementi metallici, i lavoratori devono usare guanti o atri mezzi di protezione con
caratteristiche idonee in relazione al rischio da cui si devono proteggere. In particolare: guanti in pelle o
similari contro abrasioni, punture o tagli; guanti con caratteristiche appropriate alla sostanza maneggiata
contro agenti chimici, guanti antitaglio nell'uso della motosega per taglio manuale alberi €/o ceppaie e per
le operazioni di rimozione del clIs, eil taglio di e ementi metalici.

Protezione dei piedi

Per la protezione del piedi in genere e soprattutto nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
punture /o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti e adatte alla
particolare natura del rischio. Per tutte le lavorazioni del cantiere in oggetto sono richieste calzature con
puntale antischiacciamento, suola antiforo ed antiscivolo ed eventualmente del tipo a sfilo rapido, per
I’assistenza nel taglio di vegetazione in alveo o in prossimita sono richiesti stivali di sicurezza, cosi come
per le operaziono di rimozione del cls, eil taglio di elementi metallici.
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Protezione del corpo

Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo e
affidata a vestiario di dotazione, che per le sue caratteristiche offre un discreto riparo contro la proiezione
di piccole schegge e difende da eventuali abrasioni dovute a urti o sfregamenti. Nel caso del taglio
manuale con motosega di aberi e/o ceppaie € inoltre necessario indossare indumenti con rinforzo
antitaglio.

Protezione dellevierespiratorie

| lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas di scarico o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere respiratorie o atri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo
adatto, facilmente accessibile e noto a personale (sul mezzo mobile).

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati hormalmente i mezzi protettivi di seguito
elencati: semimaschere antipolvere monouso nell’uso della macchina movimento terra ove non sia
possibile effettuare bagnature a terra; semimaschere antipolvere monouso nell’uso della motosega per i
gas di scarico, piu difficilmente maschere o semimaschere a filtro per inquinanti di natura chimica
(rimozione RUP o in eventuale lavorazioni con presenza di spargimenti veleni per I'agricoltura), maschere
con facciae filtrante monouso di tipo FFP2 per le polveri fini di legno duro durante le pulizie delle
macchine, respiratori o maschere di tipo durante 1’uso delle macchine con fattore di protezione adeguato,
Cosi come sono hecessarie idonee maschere di protezione dalle polveri durante le operazioni di
demolizione cls, e maschere o semimaschere a filtro per inquinanti di natura chimica, nell’utilizzo di
resineesigillanti chimici per il ripristino del c.a.

E’ importante fare aderire bene la maschera al viso, regolando gli elastici passanti dietro la nuca e lo
stringinaso.

Protezione dell’udito

I mezzi di protezione dell’udito, a livello individuale, sono di due tipi: tappi auricolari; cuffia antirumore.
| tappi possono essere monouso O riutilizzabili e sono comungue di dotazione individuale. Prima di
procedere all’applicazione dei tappi e delle cuffie occorre leggere e seguire le istruzioni d’uso.

Tai DPI vanno sempre usati quando le macchine/attrezzature non sono particolarmente insonorizzate
(vedi anche paragrafo 3.6 sul problema rumore).

Protezione contro la caduta dall’alto o scivolamenti nell’alveo del fiume

I lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto devono essere provvisti di adatte cinture di
sicurezza. Nel nostro cantiere una situazione di tal genere potrebbe verificars durante le fas di
rimontaggio/smontaggio in cantiere delle attrezzature delle macchine operative per la readizzazione delle
riprese arginali e per le operazioni di sfalcio.

I lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto (dagli aberi) di scivolamento lungo il pendio
dell’argine o entro l'alveo del fiume, devono essere provvisti di adatte cinture di sicurezza. Nel nostro
cantiere una situazione di tal genere potrebbe verificarsi durante la fase di eventuale taglio manual e di
alberi o ceppaie.

In ogni caso 1’'uso della cintura di sicurezza ¢ obbligatorio ogni qualvolta si operi in pendi a pendenza
superiore al 100% (45 gradi di inclinazione).

La cintura di sicurezza deve essere costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da funi di
trattenuta, detta anche imbracatura

Primadi usarele cinture di sicurezza, occorre verificare che:
e |eeventuali cinghie siano in perfetto stato; il filo delle cuciture non sia deteriorato;
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e dli anelloni ei moschettoni hon siano deformati o lesionati;
e lecordedi aggancio elefuni di trattenuta siano integre.

Nell’eventualita dell’uso di mezzi anticaduta, generalmente costituiti da un sistema di bloccaggio
scorrevole lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente verificare il funzionamento del
sistemadi bloccaggio e lo stato di conservazione dellaguida o dellafune.

Nell’uso si deve verificare che le funi di trattenuta delle cinture e dei mezzi di protezione anticaduta siano
ancorate a parti stabili (tronchi o rami d'albero ben solidi).

Protezione contro la caduta da piattafor me aer ee mobili

NSl
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Fig. 40 — Protezione da cadute su piattaforme mobili
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1.5.3 Assegnazionedei D.P.I.

11 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta ’ottemperanza a quanto
soprada parte dellaimpresa assegnataria dei lavori.

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranne utilizzare i seguenti D.P_I. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari
In polietiiene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili
UNIEN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2
Antiuric, elefiricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e In materiale comprimibile
finoa 440V rischi meccanici puntale in acciaic Medeliabili, autoespandenti
Mascherina Indumenti Alta Visib.
Facciale Filirante Giubbaotti, tute, ecc.

UNIEN 149 UNIEN 471

Per polveri e fumi nocivi a Utilizzare in caso di scarsa
bassa tossicita, classe FFP2 visibilita o lavori nottumi
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16 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DElI LAVORATORI

1.6.1 Premessa

Ogni lavoratore presente in cantiere prima di effettuare le lavorazioni che lo coinvolgono direttamente
deve essere stato debitamente informato sui rischi specifici di tale lavorazioni e sulle relative misure
preventive. | lavoratori devono inoltre essere informati sui nominativi delle persone incaricate
dall'impresa alla prevenzione (RSPP, addetti alla prevenzione incendi e a primo soccorso, MC, RLS) e
sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzatain cantiere.

Misur e preventive per I’impresa

L’impresa in coincidenza con D’apertura del cantiere effettuera la riunione preliminare con tutti i
lavoratori, informandoli del rischi specifici e del contenuto del presente piano di sicurezza nonché di
quello operativo proprio dell'impresa stessa.

L’impresa principale si fara carico di informare le imprese subappaltate sui nominativi delle persone
incaricate ala prevenzione (Responsabile del servizio prevenzione e protezione — RSPP, addetti ala
prevenzione incendi e a primo soccorso, Medico Competente, Rappresentanti del lavoratori per la
sicurezza RLS) e sul significato della segnaleticadi sicurezzain cantiere.

Il datore di lavoro deve inoltre:

= attestare con dichiarazione scritta che i1 lavoratori addetti all’utilizzo di macchine da cantiere sono
stati debitamente informati e formati allo scopo secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs
81/2008.

= effettuare informazione e formazione ai lavoratori in occasione di impiego nelle attivita di cantiere
con nuove attrezzature o tecnologie, documentando |'avvenuta formazione.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I’ottemperanza a quanto
sopra da parte ddlleimprese presenti in cantiere

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché ai lavoratori sia distribuito materiale informativo almeno
relativamente a

- i rischi per lasicurezza e la salute conness al'attivitalavorativa

- lemisure e le attivita di prevenzione adottate

- i rischi particolari acui € espostoil lavoratore in relazione all'attivita svolta

- i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose

- le procedure per il pronto soccorso, lalotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori

- i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente

- i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, antincendio ed emergenza.

Il piano operativo dovra contenere l'indicazione dei nominativi del lavoratori con la loro mansione
dl'interno del cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché ala
documentazione fornita a tale scopo.

1.6.2 Modalita organizzative della cooper azione e del coordinamento e della reciproca informazione
frai datori di lavoro ei lavoratori autonomi

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere € indispensabile che i datori di lavoro delle imprese
appatanti e subappaltanti abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal
D.Lgs 81/2008 e ssmm.ii. e dalle atre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di
informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi.

La realizzazione degli istituti relazionali € possibile attraverso 1’espletamento di corsi in materia di igiene
e sicurezza del lavoro da parte del lavoratori oppure attraverso la consegna agli stess di materiale
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didattico.

Inoltre nel processo produttivo gestito dal presente Piano € dominante che le procedure di prevenzione
previste siano di portate a conoscenza di tutte le maestranze presenti in cantiere compresi gli eventuali
lavoratori autonomi.
Ci0 deve essere attuato dai vari datori di lavoro anche nei confronti dei lavoratori autonomi a chi vengono
sub-appaltate delle opere. L’avvenuto adempimento dovra essere dimostrato dai vari datori di lavoro che
S susseguono in cantiere con consegna a coordinatore in fase di esecuzione delle dichiarazioni di cui ai
punti seguenti.

1.6.3 Dichiarazione su informazione e formazione (a cura delle imprese)

Il Sottoscritto

Datore di lavoro/Titolare della ditta

appaltati da)

Con sede in
Iscritta alla CCIAA di conn_
In ragione dei lavori appaltatigli da (o sub- |

in data

concernenti la realizzazione delle opere di

presso il cantiere

DICHIARA

sotto la propria responsabilita

1. Di aver provveduto ad informare e formare le proprie maestranze sui rischi e sulla

prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008
specifiche attivita svolte, ai macchinari in

e successive modifiche, in relazione alle
uso e ad ogni altra casistica riportata nella

norma.

2. Di provvedere, nel caso di nuove maestranze, cambi di mansioni, introduzione
nuove macchine ecc. ad ulteriormente formare ed informare il personale
interessato su quanto gia riportato nel primo punto.

3. Di aver provveduto ad informare le proprie maestranze sui rischi e sulla
prevenzione riguardanti 'esecuzione delle opere su descritte. Dichiara inoltre di
aver messo a disposizione il presente “Piano di Coordinamento e della Sicurezza”
al proprio Rappresentante dei Lavoratori.

Data Firma
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1.6.4 Dichiarazione su informazione e formazione (a cura dei lavoratori autonomi)

[l Sottoscritto
Titolare della ditta

Con sede in
Iscritta alla CCIAA di conn_
In ragione dei lavori appaltatigli da (o sub-

] in data
appaltati da)

concernenti la realizzazione delle opere di

presso il cantiere
DICHIARA

sotto la propria responsabilita
1. Di aver avuto dal proprio sub-appaltatore tutte le informazioni relative ai rischi ed

alla loro prevenzione relative allesecuzione delle opere su descritte. Dichiara

inoltre di aver visionato il presente “Piano di Coordinamento e della Sicurezza”.
2. Dichiara di utilizzare attrezzature macchinari e materiali conformi alle normative

vigenti ed alle direttive CEE in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene
Data Firma

1.7VISITATORI

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO Al LAVORI (visitatori
quali: committente, organo di vigilanza, direttore dei lavori, coordinatore in fase di esecuzione, ecc.) sia
fornito dei mezzi necessari di protezione individuale quando entra nei cantieri di lavoro e atal fine dovra
avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comungue accedere ai cantieri di lavoro solo quando
hanno ottenuto |'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che dovra essere indicata nel
piano operativo ma che preveda, oltre ala distribuzione dei dpi necessari, anche le istruzioni da dare agli
estranel in merito ai pericoli cui andranno incontro e quindi le zone a cui non accedere e/o le modalita di
visitae controllo da attuare.

1.8 PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TRASGRESSORI

A carico dei trasgressori (in qualita di lavoratori) ale norme di prevenzione, ciascuna impresa dovra
predisporre una forma di richiamo (scritta o verbale); tale procedura dovra essere esplicata nel piano
operativo.

In caso di inottemperanze alle prescrizioni di legge o alleindicazioni contenute nel presente piano il CSE
potra proporre a committente |'interruzione delle operazioni pericol ose.

Il costo di tale interruzione sara addebitato inevitabilmente all'impresa appaltatrice interessata.
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19 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE RIFERITA ALLE NORME DI

PREVENZIONE

A scopo preventivo e per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione
sotto riportata. La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice o dalle

imprese subappaltatrici ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I’esecuzione ogni volta

che nefaccia specificarichiesta.

Documentazione riguar dante le imprese esecutrici

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio delleimprese appaltatrici e
lavoratori autonomi.

D.Lgs. 81/94, art.26
Commal.a)l)

D.Lgs 81/2008,
art. 90 comma 9. a)

Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'l stituto nazionale della Previdenza Sociale
(INPS)

D.Lgs 81/2008,
art. 90 comma9. b)

Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'l stituto nazionale Assicur azioni I nfortuni
su Lavoro (INAIL)

D.Lgs 81/2008,
art. 90 comma 9. b)

Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC)

Legge 296/06 art.1
DM 24/12/2007

D.Lgs 81/2008,
art. 90 comma9

Dichiarazionereélativa al contratto collettivo delle organizzazioni sindacali piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

D.Lgs. 81/2008,

art. 90 comma9. b)

Libro Matricola dei dipendenti ed eventuali ditte subappaltatrice

D.Lgs. 81/2008,
Allegato XV1I
puntol.he3

Registroinfortuni

Da presentarsi all’Azienda ULSS territoriale per la vidimazione e conservato sul luogo di
lavoro

D.Lgs. 81/2008,
art. 53 comma6

DPR 1124/65,art. 12

Documento della Valutazione dei Rischi o Autocertificazione per le imprese con meno
di 10 addetti

D.Lgs. 81/2008,
art. 17 eart. 29

Cartello d’identificazione del cantiere

Legge 55/90 art.18

D.Lgs. 81/2008,
art. 90 comma 7.

Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore

D.Lgs. 81/2008,

art. 190
Rapporto di “Valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni” D.Lgs. 81/2008,

art. 202
Rapporto di “Valutazione del rischio da esposizione a sostanze cancerogene” D.Lgs. 81/2008,
(sostanze pericolose: polveri di legno duro) art. 236

Piano Operativo di sicurezza per leimprese (POS)

D.Lgs. 81/2008,

art. 89 e Allegato
XV punto 3.2

Certificato di avvenuta attivita formativa

D.Lgs. 81/2008,
art. 37
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Documentazionerelativa ai dispositivi di sicurezza individuali utilizzati in cantiere

D.Lgs. 81/2008,
art. 77

Denuncia inizio lavori da inoltrarsi all’INAIL

Da effettuarsi almeno 5 gg. prima dell’inizio dei lavori; quando per la natura dei lavori o
per la necessita del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, essa deve
essere fatta entro 5 gg. successivi all’inizio dei lavori

DPR 320/56, art. 7

DPR 1124/65, art.
12

Generalita del M edico Competenteincaricato degli accertamenti sanitari periodici

D.Lgs. 81/2008,
artt. 2 c.h, 18, 25, 38

Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
aziendale, degli addetti alla gestione emer genza

D.Lgs. 81/2008,
artt. 2 c.f, 18, 31, 43

Comunicazione, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, del nominativo del
Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per I’Esecuzione

D.Lgs. 81/2008,
art. 90 comma7.

Documentazione relativa ai singoli lavoratori

Registro delle visite mediche periodiche

D.Lgs. 81/2008,
artt. 25, 41,176, 243.

Dichiarazionedi idoneita sanitaria dei lavoratori

D.Lgs. 81/2008,
art. 41.

Documentazione riferita all’effettuazione della profilassi antitetanica

L. 92/63
DPR 1301/65

Documentazione attestante la for mazione alle emer genze

D.Lgs. 81/2008

Documenti relativi a macchine

Dichiarazione di conformita (marcatura " CE) elibretto d'uso e manutenzione DPR 459/96
Per macchine acquistate dopo il 22 settembre 1996
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine da cantiere e attestazione del | DPR 459/96
responsabile di cantiere sulla confor mita nor mativa delle macchine
Per macchine acquistate prima del 22 settembre 1996
Registro di verifica periodica delle macchine DPR 459/96
Appar ecchi per il sollevamento dei carichi
DPR 547/55 art.194

Libretto di omologazione | SPESL nel caso di portata inferiorea 200 Kg

DM 12/09/59 art.8

Richiesta di verifica di prima installazione ad 1SPESL nel caso di portata maggiore di
200Kg

DM 12/9/1959

Denuncia di variata installazione ad | SPESL

DM 12/9/1959

Richiesta di visita periodica annuale

DPR 547/1955
art.194

Verifichetrimestrali di funi e cateneincluse quelle per I'imbracatura

D.Lgs. 81/2008,
Allegato XV p.to 3.

DM 12/09/1959
artt. 11-12
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Comunicazione di avvenuta installazione di “radiocomando”

D.M. 12/9/59
Linee Guida 9/10/97
Nota Min. Lavoro e
Prev. Socide

prot.PRMC/23192
del 13.10.1997

Certificazione del radiocomando della gru

DM 347/88
DM 354/92

Ponteggi (se necessari)

Autorizzazione ministeriale e libretto del ponteggio (istruzioni, schemi di montaggio e

D.Lgs. 81/2008,

utilizzo) del tipo: a) a cavalletto, b) a tubo e giunto, ) multidirezionale art. 131.

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PiM US) aDr;[L!ilg-GSJJZOO&

Schema del ponteggio D.Lgs. 81/2008,
art. 132 e 133

DPI

I'struzioni per un corretto uso e manutenzione

D.Lgs. 81/2008

Prodotti e sostanze chimiche

Scheda degli eventuali prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose utilizzati
in cantiere

(Disarmanti, vernici, solventi, collanti, resine ed ecc.)

D.Lgs. 81/2008
artt.221,222 e
Allegato XXXVIII

Documentazione relativa all’organizzazione del cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008

Fascicolo tecnico

D.Lgs. 81/2008
art.91 e Allegato
XVI

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

D.Lgs. 81/2008
artt.90, 100 e
Allegato XV

Notifica preliminareall'organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D.L gs. 81/2008
Copia detta notifica deve essere affissa nel cantiere di riferimento, in posizione ben visibile

D.Lgs.81/2008,
art.99 e Allegato Xl
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1.10 TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO
(punto 2.2.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1.10.1 Planimetria di cantiere

Nella seguente figura, viene riporta la tavola relativa alla “Planimetria di cantiere” con riportata |
commenti esplicativi.

1.10.2 Particolari ddl cantiere

Nelle seguenti figure, & rappresentata una viste 3D del cantiere, , cio a fine di consentire un
sopralluogo virtuale in 3D all’interno dell’area del cantiere.

Questo permette di verificare la validita delle scelte progettuai effettuate sia in relazione
all’organizzazione del cantiere che alla sua sicurezza.
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Baracche di cantler Parchegglo mezzi

Fig. 1— Cassa di espansione “Le Budrie”sul T.Samoggia, localizzazione zone di intervento sulle arginature perimetrali all ’interno della zona
contornata con tratti in colore rosso - Vista aerea
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2. LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

2.1 PROGRAMMA DEI LAVORI E ANALISI DELLE INTERFERENZE

2.1.1 Programmade Lavori

Il programma dei lavori riportato nel presente Piano € basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di
progetto ed e sviluppato sulla base delle singole lavorazioni previste per I'intervento in rapporto a tempo
necessario per eseguirle.

Sara compito dell'appaltatore confermare o proporre eventuali modifiche del programma a DL e a CSE
prima dell'inizio dei lavori; dovra comunque, in accordo con la DL e il CSE, aggiornare il
Cronoprogramma che segue la relazione alle scelte operative ed organizzative individuate nel POS da lui
redatto.

Sulla base delle lavorazioni previste sono state individuate le fasi di lavorative necessarie per un'accurata
analisi dei rischi e alle misure di prevenzione relative che si andranno ad approfondire nel |e schede del
capitol 0 successivo

Lefas lavorative individuate vengono cosi riassunte:
e Allestimento del cantiere
. Realizzazione dello sfalcio e taglio di vegetazione sulle piste di accesso all’area di cantiere
*  Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
+  Allestimento delle baracche di cantiere e dei servizi sanitari del cantiere (fase)
. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
. Pulizia generale dell’area del cantiere (fase)
* REALIZZAZIONE OPERA
Taglio di vegetazione erbacea spontanea
- Sfalcio meccanico e manuale di vegetazione
- Ripristino piste di servizio arginali
- Preparazione del percorso
- Scavo di shancamento
- Scavo e trasporto di terra

- Ripristino avvallamenti e buche
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Scavi e rilevati
- Scavo a sezione obbligata
- Formazione di rilevati e ripristino scarpate
- Rinterro di scavo
- Risezionamento del profilo del terreno
Consolidamento terreni

- Inerbimento

¢ Smobilizzo del cantiere

Tali fasi dovranno essere utilizzate dall’impresa per la definizione della tempistica del cronoprogramma.
Ogni modifica alla sequenza di tali operazioni di cantiere e alla tempistica fissata indicativamente nel
cronoprogrammadi progetto potranno essere effettuate solo previa accordo con laDL eil CSE.

2.1.2 Fasi lavorative
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Allestimento del cantiere

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Pulizia generale dell’area del cantiere

Carico e scarico materiali

e

0eo
8.4

SSRSRERS

1

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.

(D.Lgs. 81/2008 — Allegato XV, punto 3.2.1 comma h)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione dellarecinzione di cantiere, a fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli access a
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Segnaletica s;ecifica della Lavorazione:

1) segnale: Divieto accesso persone;

2) segnale: m Vietato accesso;
Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
@00
=1 1
0ed
3) segnale: & & Cartello;
4) segnale: Direzione parcheggio;

5) segnale: A Carichi sospesi;
6) segnale: & Pericolo caduta;
7) segnale: é Pericolo inciampo;

Macchine utilizzate:
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1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhidi a
tenuta; d) mascherina antipolvere; €) indumenti ad atavisibilita; f) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posain opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: A Tensione elettrica;

2) segnale: P Impianti elettrici;
Impianti elettrici sotto tensione

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messaaterradel cantiere.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: é Messa a terra;

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinturedi sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri,
fibre.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materidi e attrezzature, zone scoperte per |0 stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di
impianti fissi di cantiere.

Allestimento di depositi per materidi e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di
impianti fissi di cantiere (trituratore , scippatrice, ecc..).
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Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Deposito attrezzature;

2) segnale:

3) segnale:

IEMIRTD

gl Deposito manufatti;

el Stoccaggio materiali;

4) segnale: % Stoccaggio rifiuti;

aNlne

5) segnale: EETI'® Zona carico scarico;

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a)

DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)
b)
)
d)
e)
f)
g)
h)

Andatoie e Passerelle;

Attrezzi manuali;

Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'area oggetto dell'intervento, o in strutture
prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali
per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vedtiti.
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Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Addetto dl'dlestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto
dedl'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono
usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio del vestiti.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) cazature
di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f)  Scala semplice;

g) Sega circolare;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

i)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di
medicazione) e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime immediate cure
al lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

addetto dl'alestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione,
camera di medicazione) e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti damalore improvvisio.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti a lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature
di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f)  Scala semplice;
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g) Sega circolare;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

i)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Pulizia generale dell’area del cantiere (fase)

Pulizia generale dell'areadi cantiere eseguito con mezzi meccanici ed amano, comprensivo dello sfalcio e taglio di essenze
vegetali ed arboree nelle aree di cantiere e superfici di lavorazione.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Pala meccanica;

3) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhidli
protettivi; d) cazature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

c) Tagliaerba ad elica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
fibre; Incendi, esplosioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Carico e scarico materiali (sottofase)

Trattasi del carico e scarico dei materiale nell'ambito del cantiere

=a
=

¢ Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le sequenti Attrezzature/Macchine:
0 Autocarro
0 Carrello elevatore

o Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
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o Schiacciamento per sganciamento del carico Probabile Significativo Notevole
0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Rovesciamento dell’autocarro Non probabile Grave Accettabile
o Ferite, tagli per contatto con gli elementi in L i
movimentazione Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e DPI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata all’'operazione (Art.
108 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per caricare I'autocarro condurlo sotto la gru, evitando di farla lavorare in punta. Il carico deve essere calato
ad altezza d'uomo sopra il pianale. Dare appositi segnali per guidare le manovre del gruista

Il carico deve essere legato al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli. Le travi e tavole
devono essere disposte a pacchi, interponendo ogni tanto delle traversine di legno, per infilare e sfilare le
cinghie o funi

Per assistenza al carico di terreno su un autocarro, stare a debita distanza dal camion e dalla macchina che
sta caricando. Se si deve salire sul cassone per sistemare il terreno, avvertire l'operatore e salire solo
quando la macchina & ferma

Prima di scaricare materiali ed attrezzature, chi dirige i lavori deve precisare la procedura da seguire, gli
eventuali mezzi meccanici da utilizzare e le cautele da adottare

I materiali devono essere scaricati su terreno solido, livellato, asciutto

Non infilare mai le mani sotto i materiali per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno e prestare
la massima attenzione ai materiali slegati

Prima dello scarico, occorre legare i fasci di tavole, tubi, ecc. con due cinghie uguali, badando a
comprendere tutti gli elementi e, in fase di tiro, che il fascio resti orizzontale, altrimenti fermare |'operazione
e sistemare meglio le cinghie (Allegato VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Se lo scarico dei materiali non & automatizzato, tenere i carichi vicino al tronco e stare con la schiena dritta.
Per posare un carico, abbassarsi piegando le ginocchia, evitare torsioni o inclinazioni della schiena (Allegato
VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Vietare ai non addetti alle manovre I'avvicinamento alle rampe ribaltabili dell’autocarro

Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento,
si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza

Imbracare i carichi con cinghie o funi in modo tale da resistere al peso che devono reggere e da restare
fermi durante il trasporto

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un‘esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piti persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
maodificato dal D.lgs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:
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RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 - 78 ,
Allegato VIII-punti 3, 4
n.1 del D.Igs. n.81/08 come
maodificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.7 del

_ N presenza di materiali e/o D.gs.  n.81/08  come
Polveri e detriti durante attrezzi che  possono = Modificato dal D.Igs n.106/09
le lavorazioni causare fenomeni di  UNI EN 340 (2004)

abre-15|one/ _ Indumenti  di  protezione.
taglio/perforazione Requisiti generali

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le

lavorazioni e/o per
caduta di materiali o
utensili vari

Scarpe antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del
D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi  di  protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni
e gli interventi di
manutenzione

Guanti in crosta

|

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti  di  protezione
contro rischi meccanici

Realizzazione opera

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Taglio di vegetazione erbacea spontanea

Sfalcio meccanico e manuale di vegetazione

Ripristino piste di servizio arginali

Preparazione del percorso
Scavo di sbancamento

Scavo e trasporto di terra

Ripristino avvallamenti e buche

Scavi e rilevati

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata
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Formazione di rilevati e ripristino scarpate
Rinterro di scavo

Risezionamento del profilo del terreno

Taglio di vegetazione erbacea spontanea (fase)

I lavori di sfalcio, decespugliamento e taglio piante riguardano:

e latratta del torrente Samoggia che si estende dal Ponte delle Budrie fino all’opera di scarico, passando per ’area di
cantiere.

Tali operazioni di sfalcio, decespugliamento, etaglio, ele operazioni di disboscamento, e taglio piante, dovranno essere eseguite
sulle sponde interne del canale, sulle sommita arginali, come da progetto e secondo le indicazioni fornite in fase esecutiva
dell’Ufficio D.L..

La pulizia dell’alveo, dovra essere eseguita su tutta la sezione d’alveo, tra le sponde interne del Torrente Samoggia, € dovra
essere eseguita anche in assenza di banche e in presenza di scarsa accessibilita lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza
di acqua, con utilizzo di motosega e comprensivo di recupero tramite autogru e camion di tutte le alberature presenti o cadute in
alveo, e dei materiali di accumulo e di rifiuto presenti, anche da eseguirsi dalla sponda opposta, compreso 1’onere del trasporto a
discarica, e dello smatimento dei materiali di risulta.

Durante tali lavorazioni sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle opere provvisionali
necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione in alveo e araccogliere tramite opere di trattenuta,
tutti gli eventuali materiai di risulta caduti in alveo. Tali opere di trattenuta dovranno essere ubicate in opportune sezioni lungo
I’alveo del torrente, che saranno indicate di voltain voltadalla D.L. (quali ad esempio sezioni di Ponti, ecc...), e tali opere di
raccolta dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.; sono quindi a carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti dalla
raccoltadel materiali di risulta caduti in alveo e del loro trasporto e smaltimento arifiuto.

Tali lavorazioni andranno eseguite primadi tutte le atre lavorazioni.

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.

(D.Lgs. 81/2008 — Allegato XV, punto 3.2.1 comma h)

Sfalcio meccanico e manuale di vegetazione (sottofase)

Tai operazioni di sfalcio, decespugliamento, e taglio, dovranno essere eseguite lungo la fascia di percorso
individuata in sinistra e destra idraulica, , e comunque tali operazioni di sfalcio, decespugliamento, e taglio
dovranno essere eseguite sulle sponde interne del canale, sulle sommita arginali, come da progetto e secondo le
indicazioni fornite in fase esecutiva dell’Ufficio D.L..
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Macchine utilizzate:
1) Trattore;

2) Escavatore;

3) Trinciatutto.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo sfalcio di vegetazione;
Addetto all'esecuzione dello sfalcio, ed alla macchina per il taglio vegetazione(escavatore, trattrice).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: operatore trattore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di
sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta materiali e attrezzature per taglio manuale (tronchi-ceppaie);
¢c) Movimentazione manuale dei carichi;

d) Contatto con linee aeree ;

e) Ribaltamento delle macchine operative;

f)  Annegamento;

g) Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e conseguente
rischio di traumi gravi per gli addetti;

h)  Assemblaggio in cantiere dell’escavatore;

i)  Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine operative;
j)  Rischi derivanti da mancata organizzazione della fase lavorativa ;
k)  Rumore per "Addetto tagliaerba (a barra falciante)";

I)  Vibrazioni per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;
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c) Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Incendi, esplosioni;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Elettrocuzione; Schiacciamenti, contusioni; Lesioni, tagli,
abrasioni.

Ripristino piste di servizio arginali (fase)

Nel tratto del percorso di accesso al cantiere, sulle piste di servizio e sulle sommita arginali, puo risulta necessario sistemare la
sommita arginale per garantire adeguate larghezze di passaggio dei mezzi in sicurezza. Per redlizzare cid € necessario
ripristinare le buche e gli avvallamenti presenti, regolarizzando in piano il percorso.

Preparazione del tracciato (fase)

SCAVI, RIPRESE ARGINALI

Dopo la consegna dei lavori, e le lavorazioni di sfalcio su tutta la tratta ed i rilievi topografici nelle tratte di interesse, si potra
dareinizio ai lavori, secondo il seguente ordine realizzativo.

Nell’esecuzione dei lavori s’iniziera, con |0 scavo del materiale franato in corrispondenza delle sezioni degli argini
perimetrali e datutti i depositi ed accumuli riscontrati, ed indicati dallaD.L., duranti tali lavorazioni si provvedera alarimozione
del materiale di rifiuto e di deposito, e all’allontanamento dello stesso in discariche autorizzate;

Mano a mano che si procedera, con tali lavorazioni, si individueranno lungo le arginature perimetrali, tutte le frane
che andranno segnalate con opportuni picchetti per la successiva fase di scavo e di ripristino con consolidamento.

In tale fase potra iniziare, la sistemazione e la costituzione di rampe, e la realizzazione di ringrossi e rialzi sottili di
corpi arginali.

Il materiale proveniente dagli scavi, purché idoneo, dovra essere utilizzato per tombamenti, rinterri, rilevati arginali,
ringrossi e rialzi, rampe, dovra essere trasportato e depositato in luogo adatto e accettato dalla D.L., per essere ripreso a tempo
opportuno.

o Dovendos provvedere ala costruzioni di rinfianchi anche in prossimita del Torrente Samoggia, 1’ Appaltatore dovra
adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari affinché una eventuale morbida, non ritardi la prosecuzione dei
lavori ovvero possa danneggiare il lavoro gia eseguito.

0 L’Appaltatore non potra quindi accampare diritto a compensi di sorta per eventuali danni arrecati al rinfianco gia
reslizzato.
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Per tutte le operazioni inerenti ale lavorazioni e trasporti di materiali dalle diverse zone di intervento, nonché per le
lavorazioni precedenti di sfalcio e taglio di vegetazione, dovranno essere utilizzate tra ’altro le sommita arginali, e le fasce di
rispetto idrauliche a campagna, che quindi dovranno essere rese sicure ai mezzi di trasporto ed alle macchine operatrici, tramite
sistemazione del piano percorribile, attraverso lo spianamento dei dossi del terreno, ed ogni altra lavorazione che risultasse
necessaria o che verraindicatadallaD.L ., tali oneri sono compensati tra quelli inerenti lasicurezzadei cantieri.

Si evidenzia che una volta terminata la fase di risagomatura delle sezioni arginali perimetrali, s procedera a nuovi rilievi,
per la determinazioni delle sezioni trasversali di progetto realizzate (sezioni “rosse”), in corrispondenza dei picchetti posizionati
durante la consegna dei lavori e le operazioni di rilievo.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore;

2) Pala meccanica;

3) Autocarro;

4)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di sbancamento;

Addetto all'esecuzione di scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica /o
escavatore) /0 a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione dei piani di lavoro;

d) Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e conseguente
rischio di traumi gravi per gli addetti;

e) Assemblaggio in cantiere dell’escavatore;
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f)  Rischio di schiacciamento degli addetti con macchina adibita all'infissione delle palancole durante le fasi di
posizionamento con conseguente rischio di schiacciamento degli addetti;

g) Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine in fase di posizionamento e conseguente rischio di
traumi gravi per gli addetti;

h) Rischi derivanti da mancata organizzazione della fase lavorativa ;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica /0 escavatore) e/o a mano. Il
ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarita o
blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio o alabase del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per atri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o
a consolidamento del terreno.

il LN,

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di sbancamento;

Addetto all'esecuzione di scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o
escavatore) /o a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo e trasporto di terra (sottofase)

Scavo e trasporto della terra con le caratteristiche richieste, per la realizzazione e sistemazione delle rampe argindi e per la
sistemazione in piano del percorso, per leripresa della frane e laricostruzione delle scarpate arginali.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

1) segnale: A lavori in corso;

Lavori in corso - Fig. |1 383 - Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285)

2) segnale: “=! mezzi di lavoro in azione;

Mezzi di lavoro in azione - Figura Il 388, Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285)

Macchine utilizzate:
1) Escavatore;
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2) Autocarro;
3) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto allo scavo di sbhancamento;

Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o
escavatore) /0 a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di sbhancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) cazature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

b) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) cazature di
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Ripristino avvallamenti e buche (sottofase)

Ripristino degli avvallamenti presenti nella pistadi servizio arginae con eventuale ricarico di terra con materiale proveniente da
cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

Tale operazione di ripristino delle pista di accesso all'area di cantiere, dalla viabilita pubblica, dovra essere estesa in continuo,
per tutta la durata dei lavori qualora si verificheranno degli avvallamenti o la formazione di buche, conseguenti a passaggio
continuo dei mezzi operativi.
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",

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.

(D.P.R. 222/03 - art.4, comma 3)
Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

&
1) segnale: %_E\l Alt interruzione;

2) segnale: A lavori in corso;
Lavori in corso - Figurall 383, Art.31

3) segnale: “=! mezzi di lavoro in azione;
Mezzi di lavoro in azione - Figurall 388, Art.31

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla ripristino della pista di servizio;

Addetto al ripistino della pistadi servizio arginae con ricarico di macinato da demolizione o con materiale proveniente da
cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione della pista di servizio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) cazature di
sicurezza; c) occhiali; d) guanti; €) mascheraper la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti
protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Rumore per "Operaio comune polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

pag. 136



naeat SERVIZIO TECNICO
==BACINO RENO

COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
= Rl RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL

TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

CODICE ISTR: 08IR005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavi e rilevati (fase)

| lavori prevedono lo scavo delle porzioni di scarpate arginali franate, e la formazione di gradoni di ammorsamento
sull’argine esistente, ove verra stesa astrati di 50 cm, la terra per rilevati arginali ed adeguatamente compattata con
rulli, fino araggiungere le volute pendenze di progetto.

Scavo di sbancamento (sottofase)

Per scavi di sbancamento o sterri s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le
costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di piani di appoggio
per corpi arginali per rampe incassate o trincee, ecc. ed in genere tutti
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si
trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di
progetto quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di
area direttiva e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale.

Di seguito sono riportate alcune prescrizioni operative:

(]

nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o
transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla
base o sul ciglio del fronte di attacco;

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona
pericolosa sara delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato;

le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare
eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei
lavori, armature comprese, quando previste;

i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio
dello scavo;

€ buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi
sia il transito dei mezzi meccanici in prossimita del ciglio superiore.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti
Attrezzature/Macchine:

0]
0

Autocarro
Escavatore

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Possibile Grave Notevole
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Investimento Possibile Grave Notevole
Elettrocuzione . C

(contatto con linee elettriche ) Probabile Significativo Notevole
Vibrazioni per uso di mezzi meccanici Probabile Significativo Notevole
Inalazione di polveri Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Significativo Notevole
Proiezione di pietre o di terra Possibile Significativo Notevole
Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

Prima di iniziare i lavori di escavazione effettuare un sopralluogo accurato per
rilevare la presenza nell'area interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere
(quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche aeree o
interrate, telefono, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto

Delimitare Il'area interessata dallo scavo e dai mezzi con nastro di segnalazione
bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (almeno 1,5 m) dal ciglio dello
scavo, o collocare un solido parapetto regolamentare

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di
sbarco di almeno un metro

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da
consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’‘ingombro dei mezzi che
possono transitare

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo |'altro
lato, piazzole di rifugio ogni 20 mt

Collocare appositi cartelli per avvertire dei rischi presenti e vietare I'accesso ai non
addetti ai lavori

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia (Allegato IV del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi

Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri
lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi
d'opera e di trasporto

Durante lo scavo la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
all'interno dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento
concomitante di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici

La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in
funzione delle caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacita di carico degli
autocarri

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
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condizioni soddisfacenti

e Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le
intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere
devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della
strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita

e La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche
delle percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h

e Se la natura del terreno lo richiede o a causa di pioggia, infiltrazioni, gelo o disgelo
armare le pareti dello scavo o conferire alle pareti un'inclinazione pari all'angolo di
declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno. L'eventuale
armatura deve sporgere almeno 30 cm oltre il bordo dello scavo

e In caso di formazione eccessiva di polvere irrorare il terreno con acqua. Indossare
casco, scarpe di sicurezza, guanti e facciali filtranti

e Non effettuare lavorazioni in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella
Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza)

e [E’ fatto divieto di usare l'escavatore o la pala per scopi differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme

e Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore o della pala e sul
ciglio superiore del fronte di attacco

e Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore
dell'autocarro da personale a terra

e Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori

e Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia

e I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata

e Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto

e Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori

e Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle macchine

e Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle
rampe

e Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo
(Art.120 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di

sicurezza

e I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi

e Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti
predisposti

e Nel caso di franamenti delle pareti & necessario attuare le procedure di emergenza
che comprendono: I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona
di influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o
esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in
sicurezza lo scavo

e In caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento
di corsi d'acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione & necessario
attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori
dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti,
I'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, |'eventuale
attivazione di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovra
essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto
di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilita
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e Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla

silenziosita d'uso
......... e...lLe attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita

alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva

e Durante il funzionamento le cabine ed i carter degli escavatori devono essere
mantenuti chiusi

e Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla
zona interessata e gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria

e In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi
di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’'uso
(Art.77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
. o . Art 75 - 77 - 78 ,
_ Dispositivo _ utile a Allegato VIII - punti
Casco Protettivo proteggere il lavoratore 3, 4 n.1 del D.gs
Caduta di dal rischio di offesa al n’81/08 come modificato
materiale/attrezzi | capo per caduta di | 4.1 05 n.106/09
dall’alto - ] materiale dall'alto o
comunque per contatti UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08

Indumenti alta come modificato  dal

visibilita D.Igs n.106/09
Fluorescente con bande
Investimento rifrangenti, composto da UNI EN 3407471_
pantalone e giacca ad (2004) Indumenti di
| alta visibilita protezione - Requisiti
> e generali. Indumenti di

segnalazione ad alta
visibilita per uso
professionale - Metodi di
prova e requisiti.
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Scivolamenti e

Stivali
antinfortunistici

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni
/perforazione/ferite degli

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti
3, 4 n.6 del D.lgs.

n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

cadute a livello arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344
antiscivolo e Pe€r  (2008) Dispositivi di
salvaguardare la caviglia protezione individuale -
da distorsioni Metodi di prova per

calzature
. _ . Art 75 - 77 - 78,
N Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti
Guanti in crosta  lavoro caratterizzati dalla 3, 4 n.5 del D.lgs.

Punture, tagli e

presenza di materiali e/o

n.81/08 come modificato

i attrezzi che possono dal D.las n.106/09
abrasioni causare fenomeni di g /
! abrasione/taglio/ UNI EN 388 (2004)
perforazione delle mani Guanti  di  protezione
contro rischi meccanici
Art 75 - 77 - 78 ,
Mascherina Mascherina per la Allegato VIII-punto 3,
antipolvere protezione di polveri a 4 n-4 del D.Igs. n.81/08
FFP2 media tossicita, fibre e ¢come  modificato  dal
aerosol a base acquosa di D:/9s n.106/09
Inalazione di materiale particellare >=  UNI EN 149 (2003)
polveri e fibre _ /\_" 0,02 micron. Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 - 77 - 78,
TabDi Allegato VIII - punti
appl ; ; + 3, 4 n.3 del D.lgs.
. In spugna di PVC, inseriti s .19
sleln;(r)are i “\f:Iﬁ preformati nel condotto auricolare N-81/08 come modificato
pera assumono la forma dello  dal D.Igs n.106/09
consentiti UNI EN 352-2 (2004)

9

stesso

Protettori dell'udito.
Requisiti generali. Parte 2:

Inserti

e Macchine/Att

Nella fase di

Trattasi

rezzature

lavoro oggetto

Attrezzature/Macchine:

della esecuzione di
manualmente mediante I'utilizzo di pala e piccone.

della

piccoli scavi

valutazione sono
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o

0o
0o

Attrezzi manuali di uso comune
Piccone
Pala

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Infezione da microorganismi Possibile Significativo Notevole
Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole
Caduta nello scavo Possibile Significativo Notevole
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di
lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e
stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione

I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro
Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche

Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato
devono essere protetti con appositi parapetti

Durante i lavori di scavo il terreno viene armato o consolidato in presenza del rischio
di frane o scoscendimenti (Art.118 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Durante i lavori di scavo deve essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti
ai lavori

I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le
operazioni di scavo e movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare
interferenze con zone in cui si trovano persone

Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide
coperture (Art.118 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o
un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti (Art.118
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita
del terreno, stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri
(Art.118 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

I depositi di materiali non dovranno essere costituiti presso il ciglio dello scavo
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
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n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del
............................ D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Di . i Art 75 - 77 - 78,
_ Ispositivo  utile @ Allegato VIII - punti
Casco Protettivo = proteggere il lavoratore 5 %" o4 4g D.Igs
Caduta di dal rischio di offesa al "g1/08 come modificato
materiale/attrezzi , : capo per caduta di dé| D.lgs n.106/09
dall’alto .- ; materiale dall'alto o ' '

comunque per contatti
con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Art 75 - 77 - 78,
) Allegato VIII-punti 3,
Tuta di Tuta da lavoro da 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
Polveri e detriti protezione indossare per evitare che .yme  modificato  dal
durante le la polvere venga a D.Igs n.106/09
ioni contatto con la pelle
lavorazioni P UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
. . Art 75 - 77 - 178,
Pun_ta_lle rinforzato in Allegato VIII - punti
acciaio contro
Stivali . .~ 3, 4 n.6 del D.lgs.
schiacciamento/abrasioni i
Scivolamenti e dal D.lgs n.106/09

cadute a livello

1

perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

UNI EN 1ISO 20344
(2008) Dispositivi  di
protezione individuale -

Punture,
abrasioni

tagli e

Guanti in crosta

18

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani
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Art 75 - 77 - 78 ,
Mascherina Mascherina per la Allegato VIII-punto 3,
antipolvere protezione di polveri a 4 n-4 del D.Igs. n.81/08
FFP2 media tossicita, fibre e Ccome  modificato  dal
aerosol a base acquosa di = D-19s n.106/09
Inalazione di materiale particellare >= UNI EN 149 (2003)
polveri e fibre _ /t‘ 0,02 micron. Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.
Occhiali di Con lente unica : Art 75 - 77 - 78,
protezione panoramica in Allegato VIII-punto 3,
policarbonato trattati anti 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di E—— graffio, con protezione come modificato dal
materiali — laterale D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale

degli occhi - Specifiche.

3
A

i, N

Formazione di rilevato e ripristino frane (sottofase)

Trattasi della formazione di rilevati arginali, e la ricostruzione di sue

b
<5

(0]

0
0
0

porzioni, ossia di una struttura di grosse dimensioni, la cui realizzazione
comporta sempre la movimentazione di ingenti quantitativi di terreno
(necessariamente di buona qualita) e notevoli ingombri al piede, eseguita
mediante mezzi meccanici. In particolare si prevedono le seguenti attivita:

Delimitazione e sgombero area di intervento

Formazione rilevati con materiale terroso

Rinterro di scavi previo rinfianco
Pistonatura e compattazione con mezzi meccanici

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di
Attrezzature/Macchine:

o Attrezzi manuali di uso comune

Autocarro
Pala meccanica
Miniescavatore

O O oo

lavoro

oggetto

Compattatore a piatto vibrante

e Opere Provvisionali

Nella fase di
Provvisionali :

o Andatoie e passerelle

della valutazione sono

lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate
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Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole

o Schiacciamento Possibile Grave Notevole

o Investimento Possibile Grave Notevole

o Caduta di mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole

o Rumore Probabile Significativo Notevole

o Investimento Possibile Significativo Notevole

o Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole

o Caduta di persone nello scavo Probabile Modesto Notevole

o Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile
o Urti, colpi e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Possibile Modesto Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori:

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di
lavoro al fine di individuare l|'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e
stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione

Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche

La zona interessata dai lavori deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne
deve essere impedito |'accesso al personale non autorizzato

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici
delle operazioni da eseguire

Attenersi alle misure di sicurezza per I'uso dei mezzi meccanici

Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal
cantiere) le manovre effettuate dai mezzi

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, vietare la presenza degli operai nel
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco
Effettuare il riempimento dello scavo prelevando la terra e/o il materiale inerte
depositato nel raggio d'azione del mezzo, mentre l'altro operatore, operando a
distanza di sicurezza, deve costipare lo scavo con il motocostipatore

Completare il rinterro a mano caricando con il badile nella carriola il materiale di
riempimento trasportandolo fino ai bordi dello scavo, scaricandolo e costipandolo con
il moto costipatore

Porre particolare attenzione durante l'uso della carriola in terreno sconnessi e
controllare la pressione della ruota della carriola

Prima dell'uso del compattatore verificare I'efficienza dei comandi, lo stato delle
protezioni (coprimotore e carter della cinghia di trasmissione)

Durante l'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione ambientale e
vietare il rifornimento o qualsiasi manutenzione della macchina a motore acceso
(Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, mascherine con filtro specifico

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla
zona interessata e gli addetti devono adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e se del caso
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria

Le attivita pit rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate
Impedire lo svolgimento di attivita che comportino |'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al
cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati
in funzione dei relativi compiti (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal D.Igs
n.106/09)

Durante l'attivita lavorativa di regola non devono essere eseguiti altri lavori che
comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e
di trasporto

Durante l’attivita, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
all'interno dello scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento
concomitante di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici

La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in
funzione delle caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacita di carico degli
autocarri (Allegati V-VI del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
iluminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le
intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere
devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della
strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita
Durante l|'attivita lavorativa, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo
irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici
L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il
piu possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata (Allegato V,VI del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Quando la quantita di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove
richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al
fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni (Art.203 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
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RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
........................... DISpOSItIVO Ut||e a Al‘t 75 - 77 - 78 C
proteggere i| Allegato VIII-punti
Casco Protettivo lavoratore dal rischio 3+ 4 n.1 del D.lgs.
Urti, colpi, impatti di offesa al capo per N-81/08 come
e compressioni | ; caduta di materiale Modificato dal D.Igs

S ; n.106/09

dall'alto o comunque
per contatti con
elementi pericolosi

UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione

Investimento

Indumenti alta
visibilita

Fluorescente con
bande rifrangenti,
composto da

pantalone e giacca ad
alta visibilita

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti

3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340-471
(2004) Indumenti di
protezione - Requisiti
generali. Indumenti di
segnalazione ad alta
visibilita per uso
professionale - Metodi
di prova e requisiti.

Stivali
antinfortunistici

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abras

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

Scivolamenti e ioni/perforazione/ferit
cadute a livello e degli arti inferiori e UNI EN ISO 20344
suola antiscivolo e  (2008)
per salvaguardare la Dispositivi di
caviglia da distorsioni protezione individuale
- Metodi di prova per
calzature
Da utilizzare nei Art 75 - 77 - 78,
Lesioni per luoghi ~ di — lavoro  pjjegato VIII-punti
contatto con  Guantiin crosta caratterizzati  dalla 3 4 n.5 del D.lgs.
organ mobili presenza di n_'\aterlall n.81/08 come
durante le e/o  attrezzi  che mggificato dal D.lgs
lavorazioni e gli I[:)ossono_ causa:je_ n.106/09
enomeni i
interventi di - Abrasione UNI EN 388 (2004)
manutenzione Guanti di protezione

/taglio/perforazione
delle mani
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Art 75 - 77 - 78 ,
Allegato VIII-punto

3, 4 n4 del D.lgs.
n.81/08 come
Mascherina modificato dal D.Igs
antipolvere Mascherina per la n.106/09
Inalazione di prote2|or_1e di po_I\_/e\rl UNI EN 149 (2003)
polvere ‘o a media tossicita,
<’/ fibre e aerosol Apparecchi di
protezione delle vie
respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro  particelle -
Requisiti, prove
_ Art 75 - 77 - 78,
iIande”' af:tc>una']||nTeerr<l:ti§ Allegato VIII-punti
Presenza di Cuffia antirumore consentono p 3, 4 n.3 del D.lgs.
apparecchiature/ regolare la pressione n.81/08 come
- -~ modificato dal D.lgs
macchine delle coppe auricolari, n.106/09
rumorose durante mentre i cuscinetti  ynr EN 352-2 (2004)
e favorazon DO 2 el S protettrt  celito
sostituire Requisiti generali.

Parte 1: cuffie

Rinterro di scavo (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano /o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Dumper;

2) Pala meccanica.

3) Escavatore

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al rinterro di scavo;
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Addetto a rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano /o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Grader;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Addetto al risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.
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Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti & lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

¢) Annegamento;

d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Consolidamento terreni (fase)

| lavori prevedono il consolidamento dei terreni delle scarpate arginali ricostruite, per proteggere gli strati
superficiali del terreno dall’azione erosiva delle acque meteoriche, del vento e delle escursioni termiche, mediante
erpicatura ed idrosemina.

Inerbimento : idrosemina (sottofase)

Realizzazione di rivestimenti vegetali per proteggere gli strati superficiali
del terreno dall’azione erosiva delle acque meteoriche, del vento e delle
escursioni termiche.

Le tecniche piu comuni di inerbimento per semina o per posa in opera di rivestimenti
vegetali comprendono:
o0 semina a spaglio su pendii con pendenze > 20°;
o coperture di zolle erbose per la riqualificazione ambientale e la protezione
dall'erosione ed il consolidamento di scarpate e pendii, fossi e canalette;
o sistema nero-verde, tecnica utilizzata solo per casi particolari in alta quota;
o idrosemina, ossia getto ad alta pressione di una soluzione di acqua, semi, collante ed
altri componenti, per terreni con pendenze fino a 35° e in presenza di fenomeni
erosivi intensi.

I rivestimenti antierosivi di pendii e scarpate realizzati con le tecniche d'inerbimento, hanno
un ridotto impatto ambientale e rappresentano una delle soluzioni piu indicate nelle zone di
particolare pregio ambientale, dove occorre garantire, oltre all'efficacia tecnico-funzionale
anche gli aspetti ecologici, estetico paesaggistici e naturalistici, ad esso connessi. Queste
tecniche infatti, se opportunamente realizzate, consentono un ottimo recupero naturale delle
aree degradate, favorendo il consolidamento dei pendii, lo sviluppo successivo della
copertura vegetale e/o il ripristino degli ecosistemi naturali danneggiati.

e Macchine/Attrezzature
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Nella fase di Ilavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:
o Vanga o zappatrice
o Idroseminatrice
o Motopompa
o Compressore
o Attrezzi manuali di uso comune
o Attrezzi da giardinaggio

e Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici
o Polveri

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
o Rumore Probabile Modesto Notevole
o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dall’alto Possibile Significativo Notevole
o Microclima Probabile Lieve Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Punture, morsi di insetti o rettili Non probabile Significativo Accettabile

A seguito della valutazione dei
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

in maniera non
la sicurezza e

rischi sono riportati, esaustiva, dgli

la salute dei

lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette
modalita di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza
nell'area interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le
operazioni da eseguire

Una persona deve essere presente in zona sicura e dalla quale sia visibile la zona di
lavoro, deve mantenere contatto a vista con gli operatore, ed essere dotata di mezzi
di comunicazione adeguati per chiamare, se necessario, ulteriori aiuti

Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal piu vicino centro di Pronto
Soccorso & necessario prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare
direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es. Elisoccorso)

Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse
o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni & indispensabile ripristinare le
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protezioni, comunque sempre prima di abbandonare il luogo di lavoro

Verificare attentamente gli ancoraggi degli addetti prima di eseguire qualunque
operazione a rischio di caduta dall'alto

Deve essere, comunque, impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile
caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo

Per i lavori eseguiti in altezza, tutte le attrezzature di lavoro devono essere ancorate
con cordini in modo da impedirne la caduta

Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze dei cigli o in zone a rischio

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o
cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta

I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione
ed individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la
schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Occorrera utilizzare un abbigliamento appropriato al lavoro da eseguire, avendo cura
di coprire tutte le parti del corpo (Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Polveri e detriti Tuta di Da utilizzare nei Art 75 - 77 - 78,
durante le protezione luoghi di lavoro Allegato VIII-punti
lavorazioni caratterizzati dalla: 3, 4 n.7Z del D.lgs.
presenza di materiali n.81/08 come
e/o attrezzi che modificato dal D.lgs
posSsono causare . n.106/09
fenomeni di ' yNI EN 340 (2004)
abrasione . .
. . Indumenti di
/taglio/perforazione  ,otezjone, Requisiti
generali
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RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Caduta di materiale

e/o attrezzi

DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Casco Protettivo  Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
proteggere il | Allegato VIII - punti
lavoratore dal rischio 3, 4 n.1 del D.Igs.
di offesa al capo per  n.81/08 come

caduta di materiale  modificato dal D.Igs
dall'alto o comunque  n.106/09

per  contatti con yNrEN 11114(2004)
elementi pericolosi . . ,
Dispositivi di
protezione individuale.
Elmetti di protezione.
Guida per la selezione

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le
lavorazioni e/o per
caduta di materiali o
utensili vari

Scarpe

antinfortunistich

e

&

Art 75 - 77 - 78,
acciaio contro Allegato VIII - punti
schiacciamento/ 3, 4 n.6 del D.lgs.

n.81/08 come
abrasioni/perforazion modificato dal D.Igs
e/ferite  degli arti n,106/09

;”:E;'g;‘olo € o 5“02 UNI EN ISO 20344
PET (2008) Dispositivi di

salvaguardare la : S

L Z protezione individuale
caviglia da .
; S - Metodi di prova per
distorsioni

calzature.

Puntale rinforzato in

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei At 75 - 77 - 78,

luoghi ~ di ~ lavoro  pjjegato VIII - punti
caratterizzati  dalla 3, 4 n.5 del D.Igs.

presenza di materiali n.81/08 come

' e/o  attrezzi che ggificato dal D.Igs
possono causare n.106/09
! fenomeni di
UNI EN 388 (2004)

abrasione
Guanti di protezione

/taglio/perforazione e o
contro rischi meccanici

delle mani

Inalazione di polveri
e fibre

Facciale

filtrante per

Mascherina per la Art 75 - 77 - 78 ,
protezione di polveri Allegato VIII-punto
a media tossicita, 3, 4 n.4 del D.lgs.
fibre e aerosol a n.81/08 come

polveri FFP2 ! /-
base acquosa di modificato dal D.lgs
materiale particellare | n.106/09
£ >= 0,02 micron. UNIEN 149 (2003)
. Apparecchi di

protezione delle vie
respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro  particelle -
Requisiti, prove,
marcatura
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EVIRDIESIS;IIATI DPI1 DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Occhiali di Con lente unica Art 75 - 77 - 78,
Proiezione di protezione panoramica in Allegato VIII-punto
schegge, detriti, ecc. o policarbonato trattati 3, 4 n.2 del D.Igs.
e anti graffio, con n.81/08 come
protezione laterale modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione  personale
degli occhi - Specifiche.

Caduta dall‘alto

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti
3, 4 n.9 del D.lgs.

n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361(2003)
Dispositivi di

protezione individuale

Per tutti i lavori dove contro le cadute

Imbracatura e

cintura di serva dall'alto.

sicurezza alternativamente un .
punto di ancoraggio Imbracature  per il
fisso corpo
(posizionamento) o UNIEN 358 (2001)
un ancoraggio @  pispositivi di
dispositivo protezione individuale
anticaduta

per il posizionamento
sul lavoro e la

prevenzione delle
cadute dall'alto.
Cinture di
posizionamento sul
lavoro e di trattenuta e
cordini di
posizionamento sul
lavoro
Art 75 - 77 - 78,
I modelli = Allegato VIII - punti
. attualmente in 3, 4 n.3 del D.lgs.
Cuffia commercio n.81/08 come
antirumore  consentono di modificato dal D.Igs
Rumore che supera i regolare la pressione n,106/09

limiti consentiti

delle COPPe yNr EN  352-1
auricolari, mentre i

cuscinetti sporchi ed (2004)
usurati si possono Protettori  auricolari.

facilmente sostituire | Requisiti generali.
Parte 1: cuffie
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Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e dellarecinzione postain opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) cazature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

2.2 RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;

4)  Chimico;

5) Elettrocuzione;

6) Inalazione polveri, fibre;

7) Investimento, ribaltamento;

8) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
9) R.O.A. (operazioni di saldatura);
10) Rumore;

11) Scivolamenti, cadute a livello;

12) Seppellimento, sprofondamento;
13) Ustioni;

14) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni acausadi cadute dall'alto per perditadi stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, daun piano di lavoro ad un altro posto a quotainferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posizionamento, montaggio e smontaggio della gru con cestello/piattaforma a ponte;
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Prescrizioni Organizzative:
Il personale addetto a montaggio ed alla manutenzione della gru, dovra indossare le cinture di sicurezza con bretelle,
cosciali e doppia fune di trattenuta, la cui lunghezza non deve superare 1,5 m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio
dellagru, quando si operi a di fuori delle protezioni fisse.
b) Nelle lavorazioni: Ripristino di cls danneggiato/ammalorate di strutture in c.a.; Ripristino di lesioni in strutture
in c.a. con iniezioni di malta; Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento e rinforzo strutture;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'ato. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, dtri sistemi anal oghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per cadutadegli stessi
daopere provvisionali, o alivello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o0 a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Posa di speco fognario prefabbricato; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Gli addetti al'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallazona di interferenza con attrezzature, ostacoli 0 materiali
eventualmente presenti; c) allontanarsi dallatraiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico; €) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovradi richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in c.a.; Rimozione di cls
ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivitain cui sono impiegati agenti cancerogeni €/o mutageni, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'dliminazione e il trattamento de rifiuti, o che risultino
dall'attivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda a documento di
val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni /o mutageni
devono essere adottate le seguenti misure: @) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera
adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori ale necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in
maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita
superiori ale necessita della lavorazione stessa; c¢) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica, o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni 0 mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessita della
lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree
predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alaloro mansione o con

pag. 156




COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
= Rl RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

nzaa SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08/R005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
===BACINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

laloro funzione; €) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate
devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni 0 mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette
a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale
causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locai, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti;
h) I'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati
la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i)
I'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la
gestione della raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni; j) i contenitori per laraccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni 0 mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o atri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli
abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere
controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici,
devono essereindicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezzai divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi,
di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivitain cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'diminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti 'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) s rimanda a documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Ripristino di cls danneggiato/ammalorate di strutture in c.a.; Ripristino di lesioni in strutture
in c.a. con iniezioni di malta;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, a fine di eliminare o, comunque ridurre a minimo, i rischi derivanti
da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la
progettazione e I'organizzazione del sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'attivita
specifica e mantenute adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante |'attivita specifica deve essere quello
minimo in funzione della necessita dellalavorazione; d) la durata e l'intensita dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi
deve essere ridotta a minimo; €) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il
mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro,
devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di

fulmini in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra

del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
| lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima dellamessain esercizio dell'impianto, la"dichiarazione di conformita”.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni al'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per I'impiego diretto di

materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti dalavorazioni o operazioni che ne comportano |'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di elementi metallici; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in
c.a.; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Montaggio di elementi metallici;
Prescrizioni Organizzative:

Durantei lavori di demolizione si deve provvedere aridurreil sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature
ed i materiai di risulta e curando che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e

collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte
flusso di mezzi d'opera.

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e

collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovra opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) s rimanda a documento di
val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Pulizia generale dell'area del

cantiere; Rimozione di elementi metallici; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in c.a.;
Montaggio di elementi metallici; Scavo eseguito a mano; Cordoli, zanelle e opere d'arte;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con
due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le
altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;
0) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiai (ROA) nel campo dei raggi
ultravioletti, infraross e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda a documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misur e tecniche, organizzative e procedurali. Al finedi ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano
unaminore esposizione ale radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I’emissione
delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, 1’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le
operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere
progettati a fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; €) la durata delle
operazioni di saldatura deve essere ridotta @ minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati
dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori
devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le
aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un’apposita segnaletica e I’accesso alle stesse
deve essere limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) si rimanda a documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di elementi metallici; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in
c.a.; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Montaggio di elementi metallici; Asportazione di strato
di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;

Fascia di appartenenza. 1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo mess a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Cordoli, zanelle e opere d'arte; Formazione di fondazione stradale;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
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di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni acausadi scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenzadi grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o dellaviabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano; Posa di speco fognario prefabbricato;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provveders, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari
parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi al'aperto oin
sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o puliziaall'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle operein c.a, di
stoccaggio dei materidli, e dtre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per atri motivi,
siano datemere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori acaldo o per contatto con organi di macchine o
per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto aterra dellafinitrice dovratenersi adistanzadi sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'andisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaa documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di elementi metallici; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in

c.a.; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Montaggio di elementi metallici; Asportazione di strato
di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra2,5 € 5,0 m/s?*; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa a sistema mano-
braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa a sistema mano-braccio.
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2.3 ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)
2)
3)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Avvitatore elettrico;

Betoniera a bicchiere;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Martello demolitore elettrico;
Motosega;

Ponte a sbalzo;

Ponte su cavalletti;

Ponteggio autosollevante;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Saldatrice elettrica;

Scala doppia;

Scala semplice;

Sega circolare;

Sega circolare portatile;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Tagliaerba ad elica;
Tagliasfalto a disco;

Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati davuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza delle passerelle 0 andatoie, con particolare riguardo
alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e I'efficacia della protezione
verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4)
verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare a responsabile del
cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.
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Argano a bandiera
L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione
per il sollevamento a piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la
presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare I'integrita della
struttura portante I'argano; 4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare I'efficienza
della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrita delle parti elettriche visibili; 7)
verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'élevatore; 8) verificare lafunzionalita dellapulsantiera; 9) verificare
I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per ladiscesadel carico; 10) transennare aterral'areadi tiro.
Durantel'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cinturadi sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;
3) usare i contenitori adatti a materiale da sollevare; 4) verificare la correttaimbracatura dei carichi e la perfetta chiusura
dellasicuradel gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per
I'operatore aterra: non sostare sotto il carico.
Dopo I'uso: 1) scollegare elettricamente I'elevatore; 2) ritrarre I'elevatore al'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto
L'argano é un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione
per il sollevamento a piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la
presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare I'integrita della
struttura portante |'argano; 4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare I'efficienza
della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrita delle parti elettriche visibili; 7)
verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore; 8) verificare lafunzionditadelapulsantiera; 9) verificare
I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per ladiscesadel carico; 10) transennare aterral'areadi tiro.
Durantel'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;
3) usare i contenitori adatti a materiale da sollevare; 4) verificare la correttaimbracatura dei carichi e la perfetta chiusura
dellasicuradel gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per
I'operatore aterra: non sostare sotto il carico.
Dopo I'uso: 1) scollegare elettricamente I'elevatore; 2) ritrarre I'elevatore al'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
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2)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6

DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'dtra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che I'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato al'impiego; 5) per
punte e scalpelli utilizzare idonel paracolpi ed eliminare le shavature dalle impugnature.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria 'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei
passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola
taglia.

Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente I'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso
dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiai; d) guanti.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissma tensione di
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) controllare l'integrita dei cavi e della spina
daimentazione; 3) verificare lafunzionaitadell'utensile; 4) verificare che l'utensile siadi conformazione adatta.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) interrompere |'alimentazione elettrica nelle
pause di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Dopo I'uso: 1) scollegare el ettricamente I'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.
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Betoniera a bicchiere

La betoniera a hicchiere € un'attrezzatura destinata a confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il
confezionamento di malta per murature ed intonaci e per laproduzione di piccole quantitadi cal cestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima del'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: a bicchiere, alla corona, agli organi di
trasmissione, agli organi di manovra; 2) verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 3) verificare la
presenza e I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) verificare l'integrita dei collegamenti
elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di
alimentazione e manovra.
Durante 'uso: 1) € vietato manomettere |le protezioni; 2) € vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia,
manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo
macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 4) nelle betoniere a caricamento
manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti €/o in condizioni
disagiate. Pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
Dopo I'uso: 1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed al'interruttore generale di alimentazione a quadro;
2) lasciare sempre la macchinain perfetta efficienza, curandone la pulizia alafine dell'uso e I'eventuale lubrificazione; 3)
ricontrollare la presenza e I'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto ala ripresa del lavoro la macchina
potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III,
Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzial mente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare|'assenzadi gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali s
effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificare
I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni trale bombole ed il cannello; 4) controllarei dispositivi di sicurezza contro il
ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe pit di
5m; 5) verificare lafunzionalitadei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti confinati
predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.

Durantel'uso: 1) trasportare le bombole con |'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare lafiammaliberain corrispondenza
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delle bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad dtre fonti di calore; 4) nelle

pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di lavoro; 6) segnalare

eventuali malfunzionamenti.

Dopo I'uso: 1) spegnere lafiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
¢) maschera; d) otoprotettori; €) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dél'uso: 1) verificare che l'utensile siadel tipo a doppio isolamento (220 V), o aimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;  2) verificare I'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 3)
verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 5) utilizzare la
punta adeguata al materiale da demolire.
Durante I'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilitd adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) staccare il collegamento
elettrico durante le pause di lavoro.
Dopo I'uso: 1) scollegare elettricamente I'utensile; 2) controllare I'integrita del cavo d'aimentazione; 3) pulire I'utensile;
4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Motosega

La motosega & una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Motosega: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare l'integrita, la tensione e la lubrificazione della catena; 2) verificare il funzionamento del
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dispositivi di accensione e arresto; 3) verificare il funzionamento del dispositivo di raffreddamento; 4) segnaare I'area di
lavoro espostaalivello di rumorosita elevato.

Durante I'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita; 2) non impugnare il motosega con una sola mano; 3)
arrestare la macchina durante la pausa; 4) non eseguire operazioni di pulizia durante il funzionamento; 5) non effettuareil
rifornimento di carburante con il motore in funzione o troppo caldo e non fumare.

Dopo I'uso: 1) effettuare la pulizia necessaria per il buon funzionamento della macchina; 2) Controllare I'integrita della
catena effettuando le eventuali registrazioni; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) occhiai o visiere; c)
calzature di sicurezza; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Ponte a sbalzo

La passerella a shalzo & un‘opera provvisionale realizzata qualora non sia possibile I'impiego di un ponte normale con montanti
partenti dal suolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte a sbalzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte a shalzo sia realizzato a fronte di una evidente necessita o nei casi
previsti dalla normale buona tecnica; 2) accertare che il ponte a sbalzo venga conservato in buone condizioni di
manutenzione ed efficienza anche riguardo la protezione contro gli agenti nocivi esterni; 3) verificare la stabilita e
I'integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attivita, 4)
evitare di correre o saltare sugli intavolati dei ponti; 5) abbandonarei ponti in presenzadi un forte vento; 6) verificare che
gli elementi dei ponti a shalzo ancoraritenuti idonei a reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile; 7)
vegnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponte a sbalzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionae costituita da un impalcato di in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Seil caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni
o blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrita dei cavalletti ed
ala completezza del piano di lavoro; all'integrita, a blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in
modo improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti 0 eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed
attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare a responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o
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2)

mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto
2.2.2..

DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponteggio autosollevante

Il ponteggio autosollevante € un'opera provvisionale impiegata principal mente per lavori di rifiniturae puliziadi facciate di
edifici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Ponteggio autosollevante: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la distanza da eventuali linee elettriche aeree; 2) verificare l'integrita del collegamenti
elettrici e di messa aterraper laparte visibile; 3) verificare la stabilita delle basi di appoggio; 4) verificare la presenza dei
parapetti sui lati verso il vuoto; 5) verificare la presenza delle protezioni alle cremagliere; 6) verificare il funzionamento
dei comandi, del segnalatore acustico e del pulsante di emergenza; 7) verificare |'ancoraggio dei tralicci dla parete
dell'edificio; 8) verificareil funzionamento dei limitatori di corsa; 9) delimitare I'area operativa; 10) proteggerei luoghi di
transito esposti alla caduta di materiale applicando apposite reti a parapetto /o approntando impalcati di protezione.
Durante |'uso: 1) non sovraccaricare l'impalcato; 2) utilizzare I'imbracatura di sicurezza per ampliare o ridurre
I'impalcato; 3) prima di movimentare il ponte comunicare la manovra e verificare I'assenza di ostacoli; 4) verificare
costantemente, durante i movimenti, l'orizzontalita del ponteggio; 5) non installare apparecchi di sollevamento; 6) non
aggiungere sovrastrutture a ponteggio; 7) non salire o scendere lungo i tralicci; 8) per le evacuazioni di emergenza
utilizzare I'imbracatura ed il dispositivo anticadutain dotazione; 9) segnalare tempestivamente eventuali guasti.
Dopo I'uso: 1) riportare aterrail ponteggio; 2) scollegare elettricamente il ponteggio; 3) lasciare sempre la macchinain
perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni del libretto; 4) segnaare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro 15 maggio 1980 n.39; D.M. 6 ottobre 1988 n. 451.
DPI: utilizzatore ponteggio autosollevante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e
decifrabile; 2) verificare la stabilita e integrita di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attivita; 3) procedere ad un controllo pit accurato quando si
interviene in un cantiere gia avviato, con il ponteggio giainstallato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani
del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfasate ad ogni piano, vincolate e protette
verso il lato esterno; 5) non sdire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o sdtare sugli
intavolati del ponteggio; 7) evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8)
abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni
tecniche necessarie e richieste relative al'installazione del ponteggio metalico; 10) verificare che gli elementi del
ponteggio ancora ritenuti idonei a reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile; 11) segnalare a
responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione 1V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori a 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore; 3) verificareil
buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 4) montareil ponte in tutte |e parti, con tutte le componenti; 5) accertare la
perfetta planarita e verticalita della struttura e, seil caso, ripartireil carico del ponte sul terreno con tavoloni; 6) verificare
I'efficacia del blocco ruote; 7) usarei ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 8) predisporre sempre sotto il piano
di lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,50; 9) verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza
inferiore ale distanze di sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alatensione dellalinea élettricain
questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a10 kV e pari a15kV, mt 5, per tensioni pari a
132 kV emt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a380 kV); 10) non installare sul ponte apparecchi di sollevamento; 11)
non effettuare spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Saldatrice elettrica
Lasaldatrice elettrica € un utensile ad arco o aresistenza per |'effettuazione di saldature el ettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
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3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi e della spina di aimentazione; 2) verificare I'integrita della pinza
portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldaturain presenza di materiali infiammabili; 4) in caso di lavorazionein
ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante I'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di aimentazione; 2) alontanare il personale non addetto alle
operazioni di saldatura; 3) nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica
Dopol'uso: 1) staccareil collegamento elettrico dellamacching; 2) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere per saldatore; d) guanti; €) grembiule da saldatore; f) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scaa doppia € adoperata per superare didlivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non atrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, aluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate al'uso; 2) le scale in legno devono averei pioli incastrati nel montanti che devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale
doppie non devono superare I'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che
impedisca |'apertura dellascala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) € vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono
essere utilizzate solo su terreno stabile ein piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali
materiali e lontano dai passaggi.
Durante I'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere
utilizzata da una sola persona per voltalimitando il peso dei carichi datrasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate
conil viso rivolto verso lascala
Dopo I'uso: 1) controllare periodicamente o stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;
2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad
appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fragli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.
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Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare didivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, aluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate al'uso; 2) le scale in legno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i
cas |e scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo ale estremita inferiori dei due montanti e di elementi di
trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli ale estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato); 2) le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste unain prosecuzione dell'atra; 3) le scae
poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto;
4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) e vietata la
riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno
appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali
materiali e lontano dai passaggi.
Durante I'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute a piede da atra persona; 2) durante gli spostamenti
laterali nessun lavoratore deve trovarsi sullascala; 3) evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;
4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando
vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza sullascala; 6) lasdlitaeladiscesavanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo I'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;
2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad
appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fragli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Sega circolare
Lasegacircolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria /o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffiadi protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
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lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la
presenza ed efficienzadel coltello divisore in acciaio posto dietro lalama e registrato anon pit di 3 mm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglialegname per lungo, al fine di evitareil possibile rifiuto
del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e I'efficienza degli
schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di
lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante |'azionamento dell'interruttore di manovra); 4)
verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino a disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilita della
macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare |0 shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono
il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la macching, in particolare di quella corrispondente a posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco
di lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante I'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio);
8) verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole
morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione
del cavo di aimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il
materiale lavorato o dalavorare, non deveintralciare i passaggi).
Durante I'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di azarsi a passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero atrovare in prossimita del
disco o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrars durante il taglio del pezzo; 4)
normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto atrattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, senella
lavorazione specificalacuffiadi protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.
Dopo I'uso: 1) lamacchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da materiai; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente a posto di lavoro; 4) verificare I'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al
responsabile del cantiere.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Sega circolare portatile
La sega circolare portatile, quasi sempre presente nel cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per
quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare portatile: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento; 2) verificare la presenza e I'efficienza del
carter di protezione; 3) verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione; 4) controllare I'integrita ed il regolare
fissaggio dellalama; 5) verificare I'efficienza dell'interruttore.
Durante I'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) segnalare eventuali malfunzionamenti; 3)
non rimuovereil carter di protezione; 4) durante le pause di lavoro scollegare elettricamente I'utensile.
Dopo I'uso: 1) staccareil collegamento elettrico; 2) controllare I'integritadel cavo e dellaspina; 3) pulirel'utensile.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare portatile;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
C) otoprotettori; d) guanti.
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Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante
lacui funzione & quelladi tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare che |'utensile siaadoppio isolamento (220 V); 2) controllare cheil disco siaidoneo a lavoro
da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione; 5) verificareil funzionamento dell'interruttore.
Durantel'uso: 1) impugnare saldamente |'utensile per le due maniglie; 2) eseguireil lavoro in posizione stabile; 3) non
intralciare i passaggi con il cavo di adimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere
I'alimentazione el ettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integritadel cavo e della spinadi alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare I'integrita del disco e del cavo di
alimentazione; 3) pulirel'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Tagliaerba ad elica

Il tagliaerba ad elica € unafalciatrice utilizzata per tagliare I'erbanel prati e nei giardini.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Tagliaerba ad elica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la funzionaita dei comandi; 2) verificare I'efficienza della protezione agli organi di
trasmissione; 3) verificare I'efficienza della protezione alla lama (elica); 4) verificare il corretto fissaggio dellalama; 5)
verificare la presenza di eventuali ostacoli che possano impedireil corretto funzionamento della macchina (es. pietre).
Durante I'uso: 1) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 2) svuotare frequentemente il
contenitore dell'erba tagliata; 3) in caso di inceppamento, spegnere il motore per effettuare la pulizia delle lame; 4) non
lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 5) eseguire le operazioni di taglio in condizioni di stabilita adeguata; 6)
segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo | 'uso: 1) eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia della macchina a motore spento, attenendosi ale
istruzioni riportate nel libretto di istruzioni; 2) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore tagliaerba ad elica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) visiera; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

pag. 173



COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
= Rl RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

nzat SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08/R005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
===BACINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Tagliasfalto a disco

Il tagliasfalto a disco € un'attrezzatura destinata a taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano |'asportazione
dell'intero manto stradale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
)]
6)

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) delimitare e segnalare I'area d'intervento; 2) controllare il funzionamento dei dispositivi di comando;
3) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 4) verificare il corretto fissaggio del disco e della
tubazione d'acqua; 5) verificare l'integrita della cuffia di protezione del disco.
Durante I'uso: 1) mantenere costante |'erogazione dell'acqua; 2) non forzare I'operazione di taglio; 3) non lasciare la
macchina in moto senza sorveglianza; 4) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 5) eseguire il
rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 6) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) chiudere il rubinetto del carburante; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la
pulizia e I'eventuale manutenzione; 3) eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) occhiali; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano e un utensile di uso comune adoperato per praticare fori siain strutture murarie che in qualsias materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissimatensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durantel'uso: 1) eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 2) interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro; 3) nonintralciarei passaggi conil cavo di alimentazione.
Dopo I'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente |'utensile; 3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: a) calzature di sicurezza; b) maschera;
C) otoprotettori; d) guanti.
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2.4 MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;

2) Autocarro con cestello;
3) Autogry;

4) Carrello elevatore;
5) Dumper;

6) Escavatore;

7)  Finitrice;

8) Pala meccanica;

9) Rullo compressore;
10) Scarificatrice;
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti reaizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione del lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
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2)

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone al'interno
del cassone; 3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita
incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non
superare |'ingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamenteil carico in modo che risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde; 10) assicurarsi
della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12)
segnal are tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie a reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del
rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezioneindividuae, ecc) si rimandaal documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) s rimanda a documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro con cestello: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 2) verificare
I'idoneita del percorsi; 3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra; 4) verificare che il cestello sia munito di
parapetto su tutti i lati verso il vuoto.
Durante 'uso: 1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il
pendolino; 2) utilizzare gli appositi stabilizzatori; 3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel cestello;
4) sdlire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo; 5) durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed
evacuare il cestello; 6) non sovraccaricare il cestello; 7) non aggiungere sovrastrutture a cestello; 8) |'area sottostante la
zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 9) utilizzare i dispositivi di protezione individuale
anticaduta, da collegare agli appositi attacchi; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi mafunzionamenti; 11)
eseguireil rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando il freno di
stazionamento; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le
indicazioni del costruttore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatua anticaduta.
Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni; d
Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda a documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti reaizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo mess a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) s rimanda a documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Autogrlu: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percors e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare I'efficienza
dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina
sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonae o delimitare la zona d'intervento; 6)
verificare la presenzain cabina di un estintore.
Durante I'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaro; 2) preavvisare I'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro €/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione
verticale;  6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnaare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;, 9)
mantenere i comandi puliti dagrasso e olio; 10) eseguireil rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo I'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi ale indicazioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto € un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e
scarico di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4)  Getti, schizzi;
5) Inalazione fumi, gas, vapori;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;
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Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa d
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Carrello elevatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuai rafforzamenti; 3) verificare il
funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il
segnalatore di retromarciaed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) verificare la presenza di una efficace protezione
del posto di manovracontroi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durantel'uso: 1) segnalare I'operativitadel mezzo col girofaro; 2) durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere
basse le forche; 3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del percorso; 4) non
apportare modifiche agli organi di comando e lavoro; 5) non rimuovere le protezioni; 6) effettuare i depositi in maniera
stabile; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 9)
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) mantenere puliti gli organi di comando
da grasso e olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 12) richiedere l'aiuto di
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita € incompleta; 13) adeguare la velocita ai
limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 14) utilizzare in ambienti ben
ventilati.
Dopo I'uso: 1) non lasciare carichi in posizione elevata; 2) posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed
azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della
macchina a motore spento; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alleindicazioni del libretto della macchina
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.

Dumper

I dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivitd con esposizione del lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti
I'analis del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) s rimanda a documento di
valutazione specifico.
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6)

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) s rimanda a documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare
I'efficienza del gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter a volano; 4)
verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la
stabilita del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovracontro i rischi daribaltamento
(rollbar o robusta cabing).
Durante I'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro; 2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare atre persone; 4) durante gli spostamenti
abbassare il cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personae addetto ai
lavori; 6) mantenere sgombro il posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le
protezioni del posto di guida; 9) richiedere I'aiuto di personale aterra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta; 10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare; 11) segnalare tempestivamente
eventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie a reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione
secondo leindicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) maschera; f) indumenti protettivi.
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Escavatore

L 'escavatore & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
)
6)

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi
del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) s
rimandaa documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti reaizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo mess a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare che nellazonadi lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
2) controllare i percorsi ele aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) controllare I'efficienza dei comandi;
4) verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 5) verificare che |'avvisatore
acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 7)
garantire la visibilita del posto di manovra; 8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in
genere; 9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
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Durante I'uso: 1) segnalare I'operétivita del mezzo col girofaro; 2) chiudere gli sportelli della cabina; 3) usare dli
stabilizzatori, ove presenti; 4) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 5) nelle fasi di inattivita tenere a
distanza di sicurezzail braccio dai lavoratori; 6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo,
azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 7) mantenere sgombra e pulitala cabina; 8) richiedere I'aiuto di personale a
terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita € incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare; 10) segnal are tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la
benna aterra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.
Finitrice

Lafinitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzo d'opera utilizzato nellarealizzazione del manto stradale in conglomerato
bituminoso e nella posain operadel tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione del lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi
del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) s
rimanda a documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti reaizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione del lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
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Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare|'efficienzadei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 2) verificare I'efficienza
dei digpositivi ottici; 3) verificare I'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 4) verificare I'efficienza del
riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) segnalare
adeguatamente |'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 6) verificare la presenza di un estintore
abordo macchina.
Durante I'uso: 1) segnalare eventuali gravi guasti; 2) non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano
coclea; 3) tenersi adistanzadi sicurezzadai bruciatori; 4) tenersi adistanzadi sicurezzadai fianchi di contenimento.
Dopo I'uso: 1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 2) posizionare correttamente il mezzo
azionando il freno di stazionamento; 3) provvedere ad una accurata pulizia; 4) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) cazature di
sicurezza; d) maschera; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice, dotata di una bennamobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico,
sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti
I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione del lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
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Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
Iintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare I'efficienza dei gruppi
ottici per lelavorazioni in mancanzadi illuminazione; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore
acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli
sportelli del vano motore; 6) verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllarei
percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace
protezione del posto di manovracontro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabing).
Durantel'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone;
3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non
caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei
posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di
carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) posizionare correttamente la macching, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;
2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) eseguire le operazioni di
revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Rullo compressore
Il rullo compressore € una macchina operatrice utilizzata preval entemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o
del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione dd lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
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7)

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti reaizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) laduratae
Iintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo; 2)
verificare la possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsailluminazione; 5) verificare che |'avvisatore acustico ed il girofaro
siano funzionanti; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).
Durante I'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro; 2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo della macchina atre persone; 4)
mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 5) durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 6)
segnal are tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
Dopol'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo leindicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.
Scarificatrice

La scarificatrice & una macchina operatrice utilizzata nel lavori stradali per larimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
3)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli
inerenti l'analis del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
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6)

protezioneindividuale, ecc) si rimandaal documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o
di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione avibrazioni meccaniche; b) laduratae
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
dasvolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Scarificatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 2)
verificare |'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) verificare I'efficienza del carter
del rotore fresante e del nastro trasportatore.
Durantel'uso: 1) non alontanarsi dai comandi duranteil lavoro; 2) mantenere sgombralacabinadi comando; 3) durante
il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo I'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie a reimpiego della macchina a motore spento,
seguendo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.
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2.5 Affidamento e gestione macchine e/o attrezzature

NELLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PUO CAPITARE CHE L'IMPRESA PRINCIPALE AFFIDI PROPRIE
MACCHINE E/O ATTREZZATURE ALLE IMPRESE SUBAFFIDATARIE E/O A LAVORATORI AUTONOMI. IN
TALE IPOTESI SI RICHIEDE CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA EFFETTUI LA CONSEGNA DELLA/E
MACCHINA/E E/O ATTREZZATURA/E ATTRAVERSO L'USO DI UN MODULO SCRITTO LETTO E
SOTTOSCRITTO DALL'IMPRESA RICEVENTE, AL FINE DI DOCUMENTARE IL RISPETTO DEL DETTATO
NORMATIVO DI CIO CHE VIENE CONSEGNATO E SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO DA ALTRI. A TALE
RIGUARDO PUO ESSERE UTILIZZATO.

Copia del modulo letto e sottoscritto sara messo a disposizione del Coordinator e della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore puo cosi
accertare ’ottemperanza a quanto sopra riportato.

2.6 POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(Art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora
dB(A)

Avvitatore elettrico Montaggio di elementi metallici. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Betoniera a bicchiere Ripristino di cls danneggiato/ammalorate di strutture
in c.a.; Applicazione di rete elettrosaldata per
consolidamento e rinforzo strutture; Montaggio di
elementi metallici. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01

Martello demolitore elettrico Rimozione di elementi metallici; Rimozione di
intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in c.a.;
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Montaggio di elementi metallici. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Motosega Pulizia generale dell'area del cantiere. 113.0 921-(IEC-38)-RPO-01

Sega circolare portatile Rimozione di elementi metallici; Montaggio di
elementi metallici. 113.0 902-(IEC-6)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere . 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
(flessibile) cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere . 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni
di malta; Montaggio di elementi metallici; Smobilizzo
del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

ATTREZZATURA Lavorazioni Scheda
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MACCHINA La ioni Potenza Sonora
vorazioni dB(A) Scheda

Autocarro con cestello

Autocarro

Autogru

Carrello elevatore

Dumper

Escavatore
Finitrice

Pala meccanica
Rullo compressore

Scarificatrice

Posizionamento, montaggio e smontaggio della gru
con cestello/piattaforma a ponte; Rimozione di
elementi metallici; Rimozione di cls ammalorato di
pilastri,  travi, pareti; Ripristino di cls
danneggiato/ammalorate di strutture in c.a.;
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni
di malta; Applicazione di rete elettrosaldata per
consolidamento e rinforzo strutture; Montaggio di
elementi metallici. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Posizionamento,
montaggio e smontaggio della gru con
cestello/piattaforma a ponte; Pulizia generale
dell'area del cantiere; Asportazione di strato di usura
e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata
stradale; Scavo a sezione ristretta; Smobilizzo del
cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Posizionamento,
montaggio e smontaggio della gru con
cestello/piattaforma a ponte; Rimozione di elementi
metallici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri,
travi, pareti; Ripristino di cls
danneggiato/ammalorate di strutture in c.a.;
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni
di malta; Applicazione di rete elettrosaldata per
consolidamento e rinforzo strutture; Montaggio di
elementi metallici; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Smobilizzo del cantiere. 102.0 944-(IEC-93)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Rimozione di elementi metallici; Rimozione
di intonaci e rivestimenti esterni ed elementi in c.a.;
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Montaggio di elementi metallici; Scavo eseguito a
mano; Posa di speco fognario prefabbricato; Cordoli,
zanelle e opere d'arte. 103.0 940-(IEC-72)-RP0O-01

Pulizia generale dell'area del cantiere; Taglio di
asfalto di carreggiata stradale; Scavo a sezione

ristretta. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01
Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
Pulizia generale dell'area del cantiere; Scavo a

sezione ristretta; Formazione di fondazione stradale. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
Formazione di fondazione stradale; Formazione di

manto di usura e collegamento. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01
Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2

pag. 188



COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

= Rl RIPRISTINO ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL
TORRENTE SAMOGGIA E RIMOZIONE DI ELEMENTI DI CRITICITA

nzaa SERVIZIO TECNICO CODICE ISTR: 08/R005/G3 - CODICE LOCALE: 08IR025/G1
===BACINO RENO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

3. COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

3.1 Identificazione della lavor azioni inter fer enti

Dall'analisi del cronoprogramma, allegato nel paragrafo seguente, non emergono interferenze degne di
nota. Anche nel caso I’'impresa esecutrice decida avvalers di un subappalto per 1’esecuzione di alcune
lavorazioni, tali lavorazioni essendo sequenziali potranno essere effettuate solo a termine di altre, e
pertanto non vi saranno interferenze fradi esse.

Si prescrive comunque al fine di eliminare ogni possibile eventua e interferenza, alle imprese presenti di
operare con latempisticaindicatadal cronoprogramma.

In ogni caso tale eventualita dovra essere concordata con DL e CSE.

Le eventuali interferenze con lavorazioni degli altri cantieri, presenti all’interno della cassa di espansione,
potranno essere prese in considerazione dopo aver stabilito la data di inizio lavori e confrontando i
cronoprogrammi degli altri cantieri.
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3.2 CRONOPROGRAMMA
(Allegato XV, art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106)
DIAGRAMMA DI GANTT
Sfalcio
% Accantieramento
N
z o
g Scavi e rilevati
3
Idrosemina
Noli mezzi d'opera

1 sett.
2 sett.
3 sett.
4 sett.
5 sett.
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4. LA STIMA DEI COSTI

La stima complessiva dei costi della sicurezza, secondo quanto richiesto dal titolo IV Capo 1 del Dlgs
81/2008, e stata effettuata definendo i costi relativi voce per voce per le attrezzature necessarie a garantire
le condizioni di sicurezza adeguate al cantiere in oggetto.

La qudita dellaloro messa in opera sara comungue valutata e giudicata in fase di esecuzione dallaDL e
dal CSE in base dle indicazioni relative contenute nel presente piano.

Per quanto sopra specificato il computo delle spese per lasicurezza € cosi ripartito:
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
ONERI PER LA SICUREZZA
1 57.05.005|Utilizzo di box prefabbricato
a[240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
cad 1 199,60 199,60
2 57.05.005|Utilizzo di box prefabbricato
b|240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)
cad 2 36,80 73,60
3 57.15.015|Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri
4 accessi 40*4*2 m2 320,000
cava di prestito 10*10*2 m2 200,000
520,000 5,00 2.600,00
4 57.15.016|Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli
a|cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile
m 2,000 43,80 87,60
5 57.15.016(Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli
b|cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese
successivo al primo
22 m 4,000 9,90 39,60
6 57.25.010|Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
set completo per I'asportazione di zecche
cad 1 15,90 15,90
7 57.25.012|Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
confezione di repellente per insetti e aracnidi
cad 1 9,40 9,40
8 57.25.015|Nolo di estintore portatile
a|di kg 6
cad 2 14,50 29,00
9 57.25.020(Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
b|sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
cad 2 36,40 72,80
10 57.40.005|Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare
cad 6 20,40 122,40
11 57.80.005|Riunioni di coordinamento
ora 2,000 25,00 50,00
12 60.05.005|Casco di sicurezza
cad 3 3,60 10,80,
13 60.05.010(Imbrachi e sistemi di trattenuta
alattrezzatura completa anticaduta
cad 1 26,00 26,00
14 60.05.010|Imbrachi e sistemi di trattenuta
b|coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale
e/o superfici in forte pendenza
cad 1 15,60 15,60,
15 60.05.020|DPI per abbattimento rumore
blinserti auricolari malleabili monouso
cad 2 17,40 34,80
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
16 60.05.025|D.P.I. per vie respiratorie
almascherine monouso per polveri a grana medio-fine
cad 75 1,00 75,00
17 60.05.030(D.P.I. per protezione agli occhi
b|fornitura occhiali a maschera
cad 3 7,20 21,60
TOTALE COMPLESSIVO SICUREZZA 3.483,70
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