ERegioneEmilia-Romagna

Servizio Tecnico Bacino Reno

Lavori: San Giovanni in Persiceto — Ripristino arginature della cassa di
espansione del Torrente Samoggia e rimozione di elementi di
criticita

Codice ISTR: 08IR005/G3
Codice Locale: 08IR025/G1

CRONOPROGRAMMA

ANDAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI
(CRONOPROGRAMMA DI SPESA)

Il progettista:

Ing. Gianluca Gottardi, Ph.D.

| collaboratori alla progettazione:

Ing. Stefano Cervi

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Ferdinando Petri

40127 - Bologna, Viale della Fiera, 8 - Tel. 051.5274590 - Fax 051.5274315
E-mail: stbreno@regione.emilia-romagna.it
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DIAGRAMMA DI GANTT

Sfalcio

Accantieramento

Scavi e rilevati

LAVORAZIONI

Idrosemina

Noli mezzi d'opera

1 sett.
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3 sett.
4 sett.
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12 sett.

ANDAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI — CRONOPROGRAMMA DI SPESA

13 sett.

CATEGORIE LAVORI IMPORTO LAVORI PER IMPORTI PROGRESSIVI | GIORNILAVORATIVI| GIORNILAVORATIVIPER
PERIODI PROGRESSIVI SINGOLE CATEGORIE | TOTALE IVATO
0 TUTTE LE CATEGORIE PERIODO 0 €0.000 €0.000 0 0 €0.000
1 TUTTE LE CATEGORIE PERIODO 1 €6 955.200 €6 955200 7 7 €8 485344
2 TUTTE LE CATEGORIE PERIODO 2 €1800.600 €8 755.800 21 14 €10 682.076
5 TUTTE LE CATEGORIE PERIODO 3 €64 171200 €72 927.000 84 63 €88 970.940
6 TUTTE LE CATEGORIE PERIODO 4 €8 101470 €81028.470 90 6 €98 854.733
TOTALE €81028.470 90 €98 854.733
€120 000,000 andamento economico
€100000.000 J €98 854.733|
Totali con IVA [
el rOGrESSIVi € 88 970.940
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giorni lavorativi-progressivi dall'inizio lavori
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