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Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte
integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto
e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di
quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva rappresentano violazione delle norme
contrattuali.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto
previsto all’articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive modificazioni ed in particolare modo
all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in
nessun caso puod sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all'interno delle presenti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai
sensi di quanto definito dall’art. 89 comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione alle specifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.

O) | weoarprwa s

(CAPOGRUPPO)

La presente sezione & parte integrante del sistema di PSC qui predisposto e consta di:
parte a — dati generali area di cantiere organizzazione del cantiere
parte b —lavorazioni.
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E scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni

E.1 riferimenti di sistema

Come recita il punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi: Questa sezione si suddivide in:

“In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, . . .
quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con
riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di L ) L
quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: cronoprogramma lavori e individuazione del rapporto uomini-giorno

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; R R —————————

¢) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione; valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I'attuazione dei

) al rischio rumore; . . . .
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.” singoli elementi del piano

fasi lavorative

“Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza
Si rammenta quanto identificato al punto 2.3.1 dell’Allegato : di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
XV del D.Lgs. 81/08 e smi.: cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad

; g?orn? natural.i c.:onse.cu.tivi | 518 gg. “Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione

. glorni lavorativi previsti 370 gg. - verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei |
| mesi previsti 17,3 mesi | In riferimento a > | lavoratori autonomi interessati, la compatibilitd della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, |
- - quanto previsto dal punto 2.3.3. | . S . X X ) ) g |
settimane lavorative previste 74 sett. dellAllegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi. ‘aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.”
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E.1.1.1 Cronogramma dei lavori - schema

Si riporta ora il programma lavori di riferimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ID_ 0 |Nome attivita Durata | settembre 2018 | ottobre 2018 | novembre 2018 | dicembre 2018 | gennaio 2019 |febbraio 2019 [marzo 2019 laprile 2019 [maggio 2019 | giugno 2019 ____ luglio 2019 agosto 2019
0 Cronoprogramma viabilita alternativa 2429 —
[ % E Consegna lavori 1 gi
2 Sfalcio e pulizia delle aree Sg
3 % Accantieramento 15g
4 % Corpo lale in destra idrografi 50g
5 Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18g
6 % Formazione corpo rilevato 149
7 % Formazione pavimentazione 18g
8 % Corpo stradale in sinistra idrografica 37g
9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione 5g
10 Spostamento sottoservizi 14g
11 % Formazione corpo rilevato 9g/
12 % Formazione pavimentazione 9g
13 % Opere di spalla in destra idrografica 459
14 | Campo prova vibrazioni 9g
15 Infissione palancolato 9g
% % Predisposizioni tiranti 79
_1_?_% Riempimento 14g
18 . Opere in c.a. 139
|19 % Opere di spalla in sinistra idrografica 39g
20 Infissione palancolato 129
[—
21 Q.]_'l Predisposizioni tiranti 7g
22 % Riempimento 149
23 Cpere inc.a. 13g
24 % Fornitura e varo ponte metallico 17 g
25 % Varo ponte 12g
26 Realizzazione paraghiaia e riempimento finale Sg
27 I% Opere complementari 159
28 % Barriere di sicurezza 5g
29 % Segnaletica 5g
30 llluminazione pubblica Sg
3 L?_'I Smobilizzo cantiere 5g *
32 % Smobilizzo 5g D
Attivita [ ] nriepilogo P Avanzamentoriportato  IEESESSSSSSNNEN  Riepilogo progetto g
g’a‘;gem ?5?0“6‘}%09'8' Avanzamento I Attivita riportata [] ouisione : Riepilogo raggruppamento (N
Cardine L3 Cardine riportato O Attivita esterne Scadenza b
Pagina 1
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Si rammenta, in ogni modo, I'obbligo della/e Impresale partecipante/i di confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in

fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche sono accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima

dell'apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori.
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il CSE in ogni caso, con I'inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle
varie Imprese partecipanti notifica richiesta di conferma del programma lavori
predisposto

(vedi Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento).

E.1.2 Individuazione dell’entita uomini-giorno

Nell’ambito dell'obbligo normativo si opera all'identificazione di uomini-giorno per I'opera in oggetto.

E.1.21 Individuazione del rapporto uomini-giorno in relazione alla durata del cantiere
gg. nat.
. effettivi - 2429g.
Il calcolo del valore uomini - A durata opera
giorno € derivato da: P
I x M/C, dove
| = costo dell'opera gg. lavorativi 172 gg.
M = incidenza mano d’opera L D '
C= costo giornaliero medio B vaorewominigomo g 135
Rl Personale medio 11
........................... ...\To.. presenteincantiere _ _ persone ==

E.1.3 Presenza media personale in cantiere

€ possibile identificare il numero di box e servizi necessari per i
diversimesi.

per quanto riguarda i box si identifica la
necessita di

per quanto riguarda i servizi si identifica la
necessita di:

L’elaborazione permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere: tale valore & sintetizzabile in circa ~ 11 lavoratori.

: operai stimati in

stima necessita del cantiere 5
(vedi tavola seguente) :

superficie di 1.2 m?
apersona

La valutazione su numero di personale in cantiere nelle

diverse fasi implica la necessita di avere 4 box da 12,5 m?

1 servizio ogni 10 . : . .
La valutazione su numero di personale in cantiere nelle

| diverse fasi implica la necessita di avere 5wc
cantiere
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E.2 FASILAVORATIVE INDICAZIONI E RIFERIMENTI

E.2.1 Indicazioni generali

Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per 'opera in oggetto.

Per ciascuna fase sono individuate le specifiche sottofasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi,
note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere.

Si tratta della parte pit importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che le Imprese Esecutrici devono

necessariamente mettere in atto.

Per ultimo sono riportati gli “indici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.23 dell’Allegato XV del D.Lgs.

Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto
al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
I'esecuzione.

81/08 e smi.
iImpresa
A tale riguardo si affidataria
rammentano i
seguenti obblighi:
impresa
esecutrice

Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali;

Il modello di lavoro prevede quindi:

- l'analisi degli elementi contenuti in questa sezione

- Il confronto tra tali indicazioni ed il proprio sistema di valutazione dei rischi ed
alla predisposizione dei relativi POS.

Attenzione:

ai sensi di quanto specificato dal punto
2.2.3. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
e smi.:

POS

il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
' lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo
' richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi
- presenti, con riferimento all’'area e alla organizzazione del
' cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
 esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa”

.................................................................................................................................

N.B.: Si segnala inoltre che all'interno della parte relativa alle
“avvertenze” sono, in alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai
contenuti dei POS specifici. Con tali affermazioni non si
vuole indicare che siano solo ed esclusivamente questi i
contenuti dei POS che devono essere trasmessi al CSE ma,
per elementi specifici e particolari, €& assolutamente
indispensabile che alcune procedure siano dettagliate quali
contenuti dei POS. E fatto comunque obbligo alle Imprese
esecutrici predisporre propri POS in riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Siricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — punto
2.1.3) “Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC,
ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e
connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS”
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E.2.2 Codifica sintetica di valutazione dei rischi

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle specifiche fasi lavorative in riferimento a quanto identificato al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo |

legenda |

descrizione

rischio di investimento da veicoli circolanti

nell'area di cantiere.

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla
gestione degli accessi (separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima
attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare negli scavi.

I lavori allinterno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste precise protezioni. Sul ciglio
degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo

Condizione di particolare attenzione in riferimento alle valutazioni espresse dal CSP nel punto “Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nel cantiere.” E’ fatto obbligo operare comunque e sempre con la massima attenzione durante le fasi di scavo e
bloccare la lavorazione nel caso di rinvenimento di materiali sospetti.

rischio di caduta dall'alto.

La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di
trattenuta (cinture di sicurezza). Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per I'eventuale caduta di materiali.

|> > @ @ bp

GALLERIA

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria.

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'interno delle gallerie. E necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle volate, dai motori diesel e
dalle fonti naturali.

Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle macchine devono essere analizzati periodicamente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi (e polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la
presenza ed a determinare la concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride carbonica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi e
dell'idrogeno solforato. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti distanti da zone e fonti di
inquinamento.

>

GALLERIA

rischio di instabilita delle pareti e della volta nei
lavori in galleria.

| sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati e offrire garanzie di sicurezza. Nel caso di situazioni particolari in
riferimento al tipo di terreno devono essere adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti atti a impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di sostegno ed i rivestimenti
provvisori devono essere messi in opera di apri passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

I>

DEMOLIZIONI

rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto.

| rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpi - impatti - compressioni, Punture - tagli - abrasioni, Vibrazioni,
Scivolamenti - cadute a livello, Calore - flamme, Elettrici, Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Cesoiamento - Stritolamento (crolli improvvisi), Caduta materiale
dall'alto, Investimento, Movimentazione manuale dei carichi, Polveri - fibre, Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infezioni da microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere.

Massima attenzione deve essere posta nell’utilizzo di sostanze o prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre sostanze o parti di struttura
dovute alla specifica lavorazione. | lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o flamme o presenza di fattori ambientali che
determinano condizioni di freddo devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

rischio di elettrocuzione.

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o l'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel
riferimento alle caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

rischio rumore.

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.
Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi & fatto obbligo all’uso di
dispositivi di protezione dell’'udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

e

rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Idrovia Ferrarese. 2° Lotto 1 str/parte — Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell’annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero — Opere finanziate — Progetto Esecutivo

Pag. 7/65




r‘ P r NI YA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — FASI LAVORATIVE
Data: Luglio 2018 Rev.: 1

E.2.3 Schema di individuazione delle sovrapposizioni tra fasi

| Doc.: 11080P-PE-PS002-C1

“In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.”

In riferimento a quanto definito da punto
2.3.2. dell’'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi

E.2.5 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Come gia accennato le condizioni di operativita identificate nel programma lavori sono tali da indicare situazioni di
L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del Programma Lavori & interferenza tra le FASI di esecuzione dell’'opera e le condizioni di sottofase previste.
essenziale nella valutazione delle situazioni che possono divenire di criticita nella conduzione del cantiere.

E essenziale porre in atto precise prescrizioni all'interno di ciascuna FASE per permettere la migliore condizione di
Data la particolare opera che si va a realizzare, le interferenze tra tipologie differenti di lavorazioni si prevede siano  sfasamento delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazione delle condizioni di rischio prevedibili.
normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicazioni sia in riferimento alle diverse entita presenti in cantiere che ai

diversi momenti di sviluppo del cantiere stesso.

A tale riguardo & predisposto lo schema seguente di attenzione:

_ _ . E.2.6 Indicazioni e previsione di sovrapposizione sulle fasi
Si segnala in ogni caso: o _ o _ - _ _ o _ _ _ _
Siriporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle singole fasi.

E.2.4 Azioni, procedure, indicazioni di carattere generale da porre in atto:

La particolarita del cantiere e delle lavorazioni, implica specifico processo di sovrapposizione di fasi lavorative. codice colore previsione nota
........................................................................ SOVrappOSiZione dl Carattere tempora|e o) pOSSlblllté d| presenza eSClUSivamente
1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse bassa per modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica
Si fa obbligo al Direttore di lavorazioni nel medesimo spazio temporale . settimana). Importanza relativa se non per possibili interferenze su aree comuni. -
: Cantiere (PREPOSTO) . - . . Co
delllmpresa Affidataria e ai 2. segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori normale Sovrapp9§|2|0ne po§3|blle, apche se m|n|.male.. Sltuaz_|on| di interferenza bassa
singoli Responsabili di presenza, tipo di attivita e di sostanze utilizzate per possibile zone di passaggio o utilizzo di parti comuni.
: sicurezza (Preposti) per le : o _ _ o o
Imprese Esecutrici di: 3. rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro alta Sovrappo§|_2|one importante per elementi specifici di interferenza non evitabili
intervento e dei percorsi obbligati di accesso sullo specifico lavoro.
altissima Sovrapposizione grave e significativa. Situazioni non evitabili per specifiche
nota generale importante situazioni di fase lavorativa.

La tipologia dellopera e le dimensioni dell’area di
intervento  individuano alcune condizioni di
interferenza tra le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predisporre
tutte quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di
indicazione, ecc.) tali da separare le aree d’intervento
e limitare le interferenze.

Fondamentale diviene quindi, da parte delllmpresa
Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni
costantemente in riferimento al reale proseguo dei

indicazioni di base

Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs.
81/08 e smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie
ed Esecutrici il controllo reale del cantiere in tali
situazioni.

Si rammenta quindi I'obbligatorieta delle Imprese a
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i
propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro
e dare tempestiva comunicazione al CSE in caso di
modifiche a quanto riportato.
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E.2.7 misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori

autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, ipotesi di uso comune da
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva tipo BEME alF : = EEE S U5 CATUITE
autoqri [ piti imprese. Non si prevede utilizzo comune.
9 [ lavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature betoniere [ pit imprese. _ non si prevede utilizzo comune.
comuni e si indicano le attenzioni da porre in atto da parte dell'lmpresa Affidataria e Imprese L1 lavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
nota Esecutrici. elevatori [ piu imprese. ' non si prevede utilizzo comune.
Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva a cura del CSE. [ tavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
Tutti i macchinari presentl in ca_mher_e devono essere a horma. seghe circolari E IF;\lj c;p;?;ﬁS:qtonomi non si prevede utilizzo comune.
Non sono ammessi macchinari fuori norma. :
piegaferri E g%gi’éﬁs:qtonomi non si prevede utilizzo comune.
oeras ol USe COmuNG Ga S C . X piu imprese. ' utilizzo comune.
tipo P parte di: analisi su uso comune Impianti elettrici di cantiere &I lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
trabattelli X piti imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse . impianti di terra e di _ [ pitt imprese. non si prevede utilizzo comune.
[ lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. ptrr?qtezflorr}ehcomro le scariche ] lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
onteadio [X] piu imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse . ? _Os e_ C € - - — —
p 99 X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. o impianti di adduzione di X piu imprese. ' utilizzo comune. . . .
[7 pit imprese 5 acqua &I lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
ponti su cavalletti [ lavoratori autonomi. Non si prevede utilizzo comune. § impianti di adduzione [ piu imprese. non si prevede utilizzo comune.
o~y - . - N energia di qualsiasi tipo [ lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
impalcati X pit imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse . o 9 q P — . — P
X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. % impianti fognari L piv imprese. ) non si prevede UtI“ZZQ comune. .
—_ -~ - . - [ Iavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
arapetti [X] piu imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse .
parap &I lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. - —
. ibil tili d rte di d di IpOIESI di uso comune
passerelle X pit imprese. _ possibile utilizzo da parte di squadre diverse . tipo da parte di: TS S S T
X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. X pit imprese utilizzo comune
gabinetti X piu imprese. _ utilizzo comune. . . . percorsi pedonali X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
[X] lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. ) i tili
i il S | aree di deposito materiali BJ pit imprese... . utiizzo comune. . . .
spogliatoi BJ piu imprese. utilizzo comune. = (X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
— &I lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. > X pitt imprese utilizzo comune
= . . ) .
& | locali di ricovero e di riposo % Ipiu im?re_se.t _ utilizzo comune. . o q | aee di deposito attrezzature. | i jayoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
avoratori autonomi. — . . PRI .
% mta.ntemmento e pulizia a cura impresa affidataria. = aree di deposito rifiuti di X pit imprese. utilizzo comune.
D | infermerie X pit imprese. utilizzo comune. = | cantiere. X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
o X lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria.
Q . o
o SR : [X] piti imprese. utilizzo comune. ipotesi di uso comune da
@ | recinzioni di cantiere X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria. tipo parte di: analisi su uso comune
. D [X] pit imprese. utilizzo comune.
g segnaletica di sicurezza &I lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
5 S | attrezzature per primo X piti imprese. utilizzo comune.
= é’ SOCCOrso X lavoratori autonomi mantenimento a cura impresa affidataria.
N'o -
> O . . . X pit imprese. utilizzo comune.
o GC) lluminazione di emergenza X lavoratori autonomi mantenimento a cura impresa affidataria.
= N . X pit imprese. utilizzo comune.
E § mezzl estinguenti &I lavoratori autonomi mantenimento a cura impresa affidataria.
© O | servizi di gestione delle X piu imprese. utilizzo comune.
Eo emergenze. X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.

Idrovia Ferrarese. 2° Lotto 1 str/parte — Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell’annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero — Opere finanziate — Progetto Esecutivo

Pag. 9/65




0

L g d S o LW A

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — FASI LAVORATIVE

Data: Luglio 2018

Rev.: 1

| Doc.: 11080P-PE-PS002-C1

E.2.8 descrizione delle caratteristiche geologiche/geotecniche del terreno

E.2.8.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito

stato attuale

Terreno al contorno prettamente pianeggiante.

Presenza di canale e di sistema acquifero superficiale che
risente sia delle precipitazioni dirette che del condizionamento
della rete idrica consortile.

scelte progettuali ed | In caso di eventi meteorici prolungati che possono

organizzative | rendere instabili gli scavi in trincea o far affiorare la falda
fino al fondo degli scavi confrontarsi con CSE o DL su
sospensione delle lavorazioni che possano essere
influenzate negativamente.

rischi evidenziati

- franamento

- sprofondamento
- ferimento

- allagamento

procedure, misure preventive | Tutte le piste utilizzate per la realizzazione delle opere,

e protettive richieste per | gve incorra il rischio di annegamento devono essere
eliminare o ridurre al minimo i | hrotette dal rischio di scivolamento e caduta nei corsi

rischi dilavoro | §acqua mediante salvagente anulare di tipo approvato ai

sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e Navigazione
saldamente collegato ad una sagola di lunghezza
adeguata. Il salvagente deve essere appeso in posizione
ben visibile e raggiungibile.

vedi
Relazione Geologica E Geotecnica

Nel corso dei lavori, 'impresa Affidataria deve informarsi sul rischio di esondazioni e/o allagamenti
misure di coordinamento | con il Consorzio Acque Delta Ferrarese e deve mantenersi in contatto durante tutta 'esecuzione
dei lavori

E.2.8.2 Riferim

enti a situazioni particolari del sito in riferimento agli scavi previsti

stato attuale

Gli scavi previsti da effettuare sono inizialmente riferiti all’attivita
di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o masse ferrose
sospette. In seguito gli scavi interessano sia la costruzione delle
fondazioni per le opere darte, che le attivitd connesse
al’adeguamento del canale.

scelte progettuali ed

organizzative E’ fatto obbligo procedere sempre con la massima cautela operando per strati successivi e

mantenendo un fronte di scavo di almeno 40°.
Dalla relazione geologica e geotecnica risulta verificato uno scavo sagomato con pendenza 3
orizzontale e 2 verticale.

rischi evidenziati

- crollo

- franamento

- sprofondamento
- ferimento

- ecc.

procedure, misure preventive y Durante tutte le fasi di scavo & vietata la presenza dii
e protettive richieste per personale in prossimita dello scavo e del mezzo.
eliminare o ridurre ﬁ_'g,"lr"mo' Solo a condizioni di fermo mezzo & ammessa laj,
rISCAI AL IAvOro . ricognizione in sito. I . . .
; . Relazione Geologica E Geotecnica
| E’ fatto obbligo operare mantenendo sempre un fronte |
| di scavo con inclinazione pari 0 maggiore a 40°. |

Il controllo delle condizioni dei fronti di scavo deve essere costante e continuo da parte del

misure di coordinamento . . .
Responsabile di cantiere e Preposto.
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E.2.9 Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nel cantiere.

stima del rischio di
presenza ordigni
bellici inesplosi

L’area del Ferrarese, ed in generale L'Emilia Romagna, & stata oggetto di importanti attivita belliche durante il secondo conflitto mondiale.
Nello specifico sono presenti particolari segnalazioni nell’area interessata a questi lavori:
- Tresigallo risulta oggetto di almeno un bombardamento nell’ultima fase del conflitto ('43-'45);
- |l paese di Copparo ¢ stato oggetto di bombardamento il 30 gennaio del 1945;
- Nei pressi di FInal di Rero sono stati ritrovati, nel 2002, i resti di un caccia tedesco (Me 109) abbattuto durante uno scontro aereo in zona.
Risulta traccia di vittime di bombardamento nella zona di Tresigallo- Final di Rero.
Tali informazioni, anche se sommarie, evidenziano la probabilita importante della possibile presenza di residuati bellici sull’area dove insistono i lavori previsti in questo progetto.

E’ importante, inoltre, segnalare che il ponte di Final di Rero, punto baricentrico dell'intero progetto ed oggetto di intervento di demolizione e nuova costruzione & antecedente al secondo conflitto
mondiale.

Questa opera si inserisce, infatti, nel’lammodernamento della strada che collega Ferrara a Tresigallo voluta da Edmondo Rossoni, nativo di Tresigallo, importante membro del Gran Consiglio del
Fascismo nel 1930 e sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 1932. Questa strada €, infatti ancor oggi, denominata “via Rossonia”.

La presenza del ponte, quindi, nel periodo bellico & condizione di possibili interventi di bombardamento aereo da parte degli Alleati in quanto rappresentava, in ogni caso, un importante bersaglio
strategico.

Il mantenimento di questo manufatto sino allo stato attuale pur evidenziando , I'integrita sino ad oggi, non smentisce la probabilita che possa essere stato bersaglio di incursioni di diverso tipo
E’ quindi possibile affermare come possibile la presenza di ordigni bellici inesplosi nell’area di intervento.

scelte progettuali
ed organizzative

Assodato come importante il rischio di presenza ordigni bellici inesplosi si opera ad attivare una specifica analisi strumentale dell'intera zona utilizzando il metodo gradiometrico.

Tali attivita sono svolte utilizzando una specifica strumentazione dove attraverso le misure di campo magnetico & possibile individuare eventuali copri che, a causa della loro magnetizzazione
residua, creano una anomalia nel campo magnetico

L’elaborazione della ricerca in sito permette di predisporre una planimetria specifica dei dati.
Questa attivita viene svolta sia in ambito terrestre (campi) sia in ambito subacqueo (idrovia esistente).

Tale attivita & svolta da soggetto qualificato come Direttore Tecnico BCM.

A seguito di questa attivita si opera alla bonifica bellica vera e propria in riferimento ai risultati ottenuti.
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E.2.10  Condizioni particolari di attivita del personale impiegato nelle lavorazioni con presenza d'acqua

indicazioni elementi - note di riferimento - avvertenze in riferimento alle condizioni generali di attivita

- informare tutti i lavoratori di tali condizioni;

presenza di corrente e attivita’ Si segnala che nelle are prospicienti i E’ fatto quindi obbligo: - monitorare costantemente la corrente;
marittime lavori sono presenti correnti. ' - predisporre ancoraggi supplementari (quando necessari) per tutti i mezzi in circolazione, approdo o movimentazione sulle

aree di cantiere.

Vista la presenza, nelle aree di intervento a mare, di profondita e

correnti & fatto preciso obbligo per tUttO il personale di indossare

E’ fatto altresi obbligo la predisposizione in
obbligo salvagente giubbotto salvagente omologato. I P P

sulle aree a terra e sui mezzi di salvagente

o . . anulare con sagola da 30m. galleggiante.
Questo elemento costituisce specifico DPI per tutte le lavorazioni

previste.

Nella navigazione e nelle manovre di ormeggio dei natanti I'lmpresa & obbligata ad uniformarsi alle leggi e regolamenti delle Autorita Competenti.
L’'Impresa deve altresi provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa pericolosa ed & tenuta a praticare ogni presidio o segnale, tanto in terra come in acqua a salvaguardia del

segnalazioni, indicazioni su pubblico passaggio che non deve mai essere ingombro dai mezzi d’opera inattivi.

navigazione natanti. presenza di

mezzi navali , . . . . . . . - .
L'Impresa deve curare, sotto la propria responsabilita, che siano adottate tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi genere con particolare

riferimento a cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto, gasdotto, depuratori, fognature ecc.

Nellambito dell’allestimento di cantiere € da prevedere mezzo di
servizio per condizioni di pronto intervento.

Questo mezzo, dotato di collegamento VHF, deve essere sempre
disponibile in area cantiere.

.mezzo appoggio di emergenza

Massima attenzione deve essere posta alla predisposizione di sistemi
di emergenza per I'eventuale recupero sia in acqua che in vasche ecc.
di addetti feriti o colti da malori.

Il rapido e preciso intervento in tali situazioni € condizione
fondamentale.

A tale riguardo €& fatto obbligo:

sistema di recupero d’emergenza
(braccio con verricello ed imbracatura di
sui mezzi di supporto in soccorso gia predisposto su mezzo di
acqua. appoggio di emergenza).

imbracatura di emergenza.

barella di recupero

barelle e sistemi di emergenza

a disposizione delle
squadre di emergenza e
primo soccorso.

imbracatura di emergenza.
barella di recupero

barella di recupero

sistema di recupero d’emergenza imbracatura di emergenza.

tutto il personale deve essere formato all’utilizzo del sistema. (da predisporre su
mezzo appoggio di emergenza)
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indicazioni elementi - note di riferimento

- avvertenze in riferimento alle condizioni generali di attivita

Generale preparazione lavori

Tutti i lavori in immersione devono avvenire al di fuori di qualsiasi altra operazione di cantiere. In tali situazioni precise segnalazioni ed informazioni devono essere predisposte tra Responsabile
cantiere (ROSUB) e le squadre che operano nell’area. Il Datore di lavoro deve adottare ogni ragionevole iniziativa per assicurare la salute e la sicurezza di tutti i componenti della squadra.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che le operazioni subacquee si attengano agli specifici regolamenti nazionali.

Il caposquadra (RIS) deve assicurarsi che tutte le operazioni realizzate sotto il suo controllo siano in accordo con le procedure prestabilite, e che il personale (OTS) (OTI) sia competente da
assumere con responsabilita e in sicurezza tutti i compiti richiesti.

Generale preparazione lavori

La squadra subacquea deve essere in grado di eseguire le immersioni in accordo con le normali procedure. Per ogni operazione subacquea deve minimo soddisfare le seguenti specifiche funzioni:
immersione;

assistenza al sommozzatore;

dare assistenza di emergenza (immersione) al sommozzatore in acqua;

supervisione alle immersioni;

controllo delle funzioni vitali dal controllo camere di decompressione;

e operativita e manutenzione delle attrezzature

Disposizioni specifiche di sicurezza durante la fase lavorativa

Sono obbligatorie la predisposizione in ogni situazione di due vie di comunicazione tra il sommozzatore e il supervisore delle immersioni. (collegamento telefonico fra I'operatore subacqueo e la
superficie per comunicare qualsiasi tipo di emergenza). Sul luogo di svolgimento delle immersioni subacquee deve essere predisposta un’unita di appoggio equipaggiata per la navigazione e d i
lavori subacquei. Tale unita deve essere in regola con la specifica abilitazione. L’unita di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per I'operazione
subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza. Sull'unita di appoggio devono essere innalzati i segnali prescritti
dal “ Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare” in caso di immersioni subacquee.

Disposizioni specifiche di sicurezza durante la fase lavorativa

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale idoneo a trasportare, con la dovuta celerita, un operatore subacqueo
infortunatosi presso il piu vicino centro medico all’'uopo attrezzato. (il mezzo deve essere in grado di raggiungere entro il tempo massimo di un’ora un centro con camera iperbarica)

Il personale subacqueo deve operare sempre sotto la direzione di un responsabile,(RIS) di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della
sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. |l suddetto deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da
essere pronto ad intervenire in caso di emergenza. L’'operatore subacqueo in immersione deve essere dotato di un bombolino di emergenza da attivare in caso che il sistema primario di respirazione
vada in avaria e di un caschetto che assicuri la protezione integrale, la respirazione, il collegamento telefonico e impedisca I'allagamento delle vie respiratorie nel caso di svenimento.

Deve essere informata I'Autorita Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, 'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un area di rispetto
attorno al luogo dei lavori.

Per qualsiasi altra avvertenza si rimanda a quanto gia segnalato, alle schede di lavorazione e alla normativa in vigore.

operazioni subacquee

Nessuna operazione di varo manufatti, movimentazione mezzi in superficie deve avvenire con la presenza di sommozzatori in immersione. Fondamentale il
coordinamento tra le squadre dei sommozzatori e le squadre di superficie.

| mezzi di supporto devono issare in tutte le fasi di
presenza sommozzatore in acqua i seguenti
segnali:

obbligo assistenza con mezzo specifico
Tale mezzo deve essere VELOCE ed AGILE

Vestizione operatore (DPI)
La vestizione degli operatori subacquei deve avvenire con I'assistenza di personale in superficie

— Fissaggio caschetto integrale
— Controllo generale dell’attrezzatura

Predisposizione di superficie e (DPI)
OBBLIGO di predisposizione sistemi di salvataggio in caso di caduta in acqua:

— salvagente anulari con omologazione (RINA) munito di cima galleggiante lunga 30 m.
— giubbotti salvagente (cintura di salvataggio omologazione RINA) in numero tale da poter essere
indossati dai lavoratori in situazioni particolari in prossimita della scarpata
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indicazioni elementi - note di riferimento - avvertenze in riferimento alle condizioni generali di attivita

segnaletica
navigazione

specifica

di

Si pone l'attenzione che sull'idrovia € posta
segnaletica specifica di navigazione
(riferimento ARNI)

(Intesa interregionale tra le regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per
l'esercizio delle funzioni amministrative
regionali in materia di navigazione interna sul
fiume Po e idrovie Collegate — Regolamento
della segnaletica e delle vie di navigazione
interna).

Segnale di attracco
Autorizzazione ad
ormeggiarsi sul lato ove
€ posto il segnale

Segnale di chiamata:
dirigersi verso la
sponda

Segnale di rimando:
abbandonare la
sponda.

Segnale di prosegui:
Proseguire lungo la
sponda.

Segnale di tocca e
scappa: dirigersi verso
la sponda e
abbandonarla
immediatamente.

Segnale di scostata:
allontanarsi dalla
sponda e rientrare
immediatamente.

Larghezza della via
navigabile limitata.

Sul pannello deve
essere indicata la cifra
che indica la larghezza
in metri.

Divieto di provocare
moto ondoso.

Obbligo di effettuare la
navigazione con
particolare prudenza.

Segnale boa bianca

>
>
>
3

Segnale boa rossa.
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E.3 IDENTIFICAZIONEE MACRO FASI DI INTERVENTO

codice macrofasi

bob
d bonifica bellica

accantieramento

b
C viabilita
d

alternativa

smobilitazione e ripristini
smobilizzo cantiere
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E.4

IDENTIFICAZIONEE FASI E SOTTOFASI PER SINGOLA MACRO FASE

a01

fase di lavoro

allestimento
cantiere attivita
preliminari

sottofase di lavoro

recinzioni - delimitazioni

logistica di base

rilievo topografico

a02

analisi in campo

analisi GDM terrestre

a03

bonifica bellica

bonifica bellica
bob

bob
bonifica bellica

a4

smobilizzo
cantiere

smobilizzo cantiere

accantieramento

b01

fase di lavoro

allestimento
cantiere

sottofase di lavoro

C

c01

fase di lavoro

corpo stradale

posizionamento recinzione della zona di lavoro
posizionamento baracche di cantiere
posizionamento servizi igienici

realizzazione impianto elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico di cantiere
predisposizione accessi di cantiere

sottofase di lavoro

scavo di sbancamento anche a presenza di acqua.

scavo a sezione obbligata per canalizzazione o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi
meccanici.

formazione di rilevato per qualsiasi impiego con terra provenienti dal ritaglio di ciglioni o da
cave .

c02

realizzazione
spalle

infissione, estrazione e nolo di palancole tipo larssen per opere provvisionali.

posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione dei piani di appoggio di
strutture o per riempimento.

posa in opera di calcestruzzo per strutture di fondazione o elevazione.

casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista.

c03

ponte carpenteria
metallica

montaggio struttura provvisoria in sito.

varo impalcato.

realizzazione opere di completamento

scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni in PVC.

c04

opere
complementari,
guard rail e
illuminazione

posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
posa in opera di tappeto d'usura.

Piano di posa dei rilevati con materiale proveniente da cava.

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti .
posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura di materiale avente funzione di
filtro per i terreni sottostanti.

posa in opera di barriera di sicurezza laterale su rilevato.

posa in opera di barriera di sicurezza laterale bordo ponte.

segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali.

fasce di arresto continue e/o discontinue.

frecce, scritte e disegni vari di nuovo impianto o in ripasso.

viabilita
alternativa

c05

smantellamento e
ripristino dello
stato dei luoghi

Rimozione ponte metallico

Rimozione palanco lato

Movimenti terra per ricalibratura fondale

Rimozione segnaletica stradale

Movimenti terra per ripristino fondi agricoli espropriati temporaneamente
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d smobilizzo

cantiere

dO1

fase di lavoro

smobilizzo area di
cantiere

sottofase di lavoro

smobilizzo cantiere.
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modalita di lettura
e analisi delle
schede seguenti

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.3 e 2.2.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08
e smi:
“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le
singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in
sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di
quelli specifici propri dell'attivita dellimpresa, facendo in particolare attenzione ai
seguenti:

a) alrischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno

bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo;

¢) alrischio di caduta dall’alto;

d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita

tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) alrischio di elettrocuzione;

[) alrischio rumore;

m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischio di lavoro; ove
necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).”

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di
evidenziare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive e
protettive e le relative misure di coordinamento da
attuare.

Tale criterio € relativo all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dell'impresa, con attenzione ai rischi identificati al
punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono
contemplati, cosi come previsto da normativa, i rischi
specifici propri dell’attivita dell'impresa.

E’ fatto quindi obbligo all'lmpresa Affidataria ed alle
Imprese Esecutrici operare a tali valutazioni nell’ambito
dei precisi riferimenti normativi di competenza.
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E.5 sviluppo macro fase a) bob bonifica ordigni bellici

fase di lavoro

sottofase di lavoro |

a”estlmento I ..... e s
O 1 cantiere attivita | 'ogsticadibase
a preliminari | rilievo topografico

recinzioni - delimitazioni

a2

analisi in campo

analisi GDM terrestre

analisi GDM subacquea

al3

bonifica bellica

bonifica bellica
bob

a bob |

bonifica bellica

a4

smobilizzo
cantiere

smobilizzo cantiere

Premessa

Nell’ambito dell’Appalto relativo ai lavori di ,Adeguamento dell’idrovia ferrarese nel tratto da Final di Rero a Migliarino (Ferrara) al traffico idroviario di V classe europea”, &

stata eseguita la Bonifica da Ordigni Bellici su tutta I'area di interesse, ad_eccezione del tratto in sinistra idrografica in corrispondenza di Via della Pace, in corrispondenza

dell'area interessata dalla costruzione dell'opera di spalla del ponte provvisorio:

bob
bonifica
ordigni
bellici
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AREA INTERESSATA DAL COFFERDAM

DI SPALLA IN PALANCOLATO

METALLICO DEL PONTE PROVVISORIO

AREA DA SOTTOPORRE A

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

AREA [NTERESSATA DAL COFFERDAM O SPALLA N

PALANCOLATD METALLICD CEL PONTE FROVVISORID

HE Ly Y

A\

LEGENDA

RETE FOGNARIA MISTA
RETE IDRICA
RETE GAS MEDIA PRESSIONE

RETE GAS BASSA PRESSIONE

AREA DI RISPETTO PER LA POSA DE| NUOVI SOTTOSERVIZI
AREA DI INTERVENTO SULLA ATTUALE SEDE STRADALE

AREE DI INTERVENTO ADIACENT| LA ATTUALE SEDE STRADALE

POZZETT| DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

PAL| DI ILLUMINAZIONE ED ALBER| DA RIMUOVERE, CADITOIE O
CHIUSINI DA RIPOSIZIONARE SECONDO LE QUOTE DI PROGETTO

BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE-SUPERFICIALE DI 340mq SU FASCE
DI TERRENO DELLA LARGHEZZA DI 1m FINQ A PROFONDITA' DI 1m

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE TRIVELLAZIONE AL CENTRO DI
MAGLIA QUADRATA DI 2.8m FING A PROFONDITA MASSIMA DI 9m

AW

Area di Via della Pace interessata dagli interventi di Bonifica da
Ordigni Bellici.

Tali interventi saranno realizzati comunque prima dell’effettiva
consegna dei lavori e delle aree allimpresa aggiudicataria
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fasi di dettaglio :

a0l

allestimento cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

accessi / uscita di cantiere
Le zone di accesso al cantiere devono essere segnalate.
La velocita di ingresso e uscita deve sempre essere mantenuta bassa.

Prevedere personale a terra, munito di indumenti ad alta visibilita almeno in classe 2, in
assistenza ai mezzi in entrata/uscita e regolamentazione con traffico ordinario

I

VIETATO
L'ACCESSO
A PERSONE
E MEZZI NON

|AUTORIZZATI

ENTRARE ADAGIO

Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione di cantiere, se non
preventivamente concordato con PREPOSTO.

Gli accessi devono essere mantenuti chiusi anche durante I'orario di lavoro;

['apertura del cancello deve avvenire per il tempo strettamente necessario al passaggio
dei mezzi preventivamente autorizzati.

Obbligo di posizionare segnalazioni luminose attive sia durante le ore diurne che
notturne e cartelli di divieto di accesso a personale non autorizzato.

N.B. all'interno dell’area di cantiere sono ammessi solo i mezzi strettamente
necessari.

Tutti i mezzi di cantiere devono essere muniti di girofaro e cicalino della retromarcia
funzionanti.
E fatto obbligo concordare in modo preciso gli accessi in cantiere.

monitoraggio vincoli del sito — procedure di ricognizione della zona di lavoro

In contemporanea alla realizzazione dell’allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione & essenziale provvedere al completo monitoraggio dell’area d’intervento in riferimento
all'interruzione di tensione, al sezionamento, by-pass, segnalazione ecc. di tutti gli impianti presenti nell’area d’'influenza e/o in attraversamento o aderenza all'area di cantiere ed alle possibili fonti

di interferenza con le attivita di cantiere.

recinzioni
delimitazioni
logistica di base

E essenziale che si provveda a:
e segnalare presenza di sovra servizi in genere;
e segnalare presenza di cunicoli, tubazioni interrate
e segnalare i vari impianti presenti, identificazione degli impianti oggetto di intervento o
disattivazione, ecc...

attenzione: La dismissione delle aree e/o chiusura linee non pud essere
considerata come condizione di mancanza di energia sugli impianti.

identificazione degli elementi di vincolo ed di interferenza con le attivita di cantiere
quali strutture/manufatti interferenti, zone di sorvolo con carichi, ecc...

by-pass e/o interruzione alimentazione impianti

La fase di intercettazione degli impianti deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la massima attenzione.
E’ fatto obbligo provvedere al preciso monitoraggio, controllo e verifica nell’area cantiere, preliminare a qualsiasi lavorazione.

Le fasi di controllo e verifica devono essere svolte con il supporto del personale del Gestore dell'impianto ed alla presenza della PREPOSTO di cantiere.

Tutti i lavoratori devono essere edotti dalla PREPOSTO della posizione e caratteristiche delle linee esistenti.

E fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di posizionamento degli impianti interferenti (colorazione, nastro, bandierina, segnalazione ecc.) e dell’effettiva localizzazione degli impianti.

Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/o in tensione.

A tal riguardo, si riportano le interferenze riscontrabili in area di cantiere

zona logistica di cantiere.

Si dispongono i seguenti baraccamenti previsti per la logistica:
¢ n. 1 box prefabbricato;

e n. 1 wc chimico.

S

=
d

4

|

i
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a0l

allestimento cantiere

fasi di dettaglio :

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

Divieto di sconfinamento dalle aree di cantiere cosi delimitate.

delimitazioni/segnalazioni generali aree di intervento, identificazione degli accessi aree di cantiere
Nessuna attivita di cantiere deve iniziare prima della completa delimitazione delle aree interessate dai lavori.
Fase propedeutica all’inizio di qualsiasi lavorazione & la realizzazione delle delimitazioni/segnalazioni delle aree di intervento.
Condizione questa che richiede la massima attenzione e cura nella delimitazione e segnalazione delle aree in occupazione temporanea.

Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione di cantiere, se non preventivamente concordato con PREPOSTO.

recinzione aree di cantiere generale
Predisporre la delimitazione dell’area di cantiere.

Obbligo di fissaggio a terra.
in transito.

come delimitazione aggiuntiva di area.
Non & ammesso come delimitazione finale.

La recinzione deve essere realizzata in grigliato su basamenti in cls, con sovrapposta rete plastica.
Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi

Fondamentali sono le segnalazioni che devono essere poste nelle diverse aree d’intervento.
L’utilizzo di nastro segnaletico € ammesso come prima delimitazione di area nelle fasi di allestimento cantiere e

N

nastro bicolore o catenelle.
recinzioni
delimitazioni

logistica di base ; -
Obbligo controllo e supervisione PREPOSTO.

delimitazione aree di cantiere in occupazione temporanea o con differenti lavorazioni
Nelle zone di interferenza interne al cantiere e solo per attivita di brevissima durata sono utilizzate delimitazioni con

In relazione alle specifiche situazioni, obbligo di posizionare delimitazioni quali transenne metalliche.
In relazione alle specifiche situazioni, obbligo I'inserimento di segnalazioni particolari o cartelli di indicazione.
Queste chiusure sono riferite ad una migliore identificazione delle condizioni di operativita interne alle aree di cantiere.

DELIMITAZIONE CON TRANSENNE METALLICHE a2

-
Il
l

I

protezioni verso il vuoto

Le zone di affaccio verso il vuoto, devono essere delimitate e segnalate sempre.
Obbligo di posizionare di parapetti in caso di dislivelli maggiore o uguale di 0,50 ml.
Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidale.

- G

transito.

E fatto obbligo posizionare segnalazioni di pericolo.

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi in

E fatto altresi obbligo di mantenere un margine di sicurezza dal bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavorazioni.

E fatto obbligo posizionare segnalazioni di pericolo. s

protezioni in prossimita degli scavi e verso il vuoto

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e verso il vuoto, devono essere delimitate e segnalate, mantenendo un penmitazione

arretramento rispetto il ciglio stesso. ~15m
Obbligo di posizionare i parapetti, prima dell’inizio delle lavorazioni di scavo, mantenendo un arretramento di circa 1,5

m dal ciglio come margine di sicurezza.

Le zone di affaccio su aree di scavo e sul vuoto devono essere delimitate e segnalate tramite parapetto normale, I

completo di tavole fermapiede ed altezza fuori terra di. 1,00 m N S N

R RRRRARRR

>PepP

alla presenza di linee in attraversamento.
rilievo topografico
prossimita di viabilita locale.

Le attivita di topografia devono avvenire sempre con la massima cautela e ponendo attenzione

Il personale deve porre la massima attenzione nell’attraversamento della viabilita ordinaria o in

Massima attenzione alla presenza di rami, filari e cavi di utilizzo agricolo nell’area di indagine.

Tutto il personale deve essere dotato di giubbotto ad alta visibilita (classe 2).

L’operatore si muove sullintera area in | Massima attenzione al rischio di caduta

zone pianeggianti. o scivolamento in piano-

A\
N\

Nel caso di attivita in prossimita del
canale o su argine & fatto obbligo
operare con giubbotto salvagente.
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fasi di dettaglio :

a02 analisi in campo

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

analisi in campo
prospezione GDM ambito
terrestre

L’attivita di prospezione radiometrica terrestre si basa sulle seguenti fasi in campo:
- mobilitazione tecnico specializzato ed apparato GDM,;
- frazionamento preliminare area in sezioni di m. 1.00 cad;
- esplorazione PC mediante profili longitudinali di m 1.00 cad;
- esecuzione eventuali sezioni trasversali ad interasse definito;
- raccolta, individuazione e referenziazione anomalie di campo;
- elaborazione relazione tecnica valutazione rischio;
- elaborazione planimetrie rilievo GDM su campo.

L’'operatore si muove sullintera area di superficie progettuale (64.078 m2) con apposito
strumenti nell’ambito della maglia sopra identificata.

L’'operatore si muove sull'intera area in | Massima attenzione al rischio di caduta o
zone pianeggianti. scivolamento in piano-

Nel caso di attivita in prossimita del
canale o su argine €& fatto obbligo
operare con giubbotto salvagente.

Tutto il personale deve essere dotato di giubbotto ad alta visibilita (classe 2).

rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo:

E’ altresi fondamentale, gia da questa fase, porre, in ogni caso la massima
attenzione su tutto quanto puo essere rinvenuto in sito.

Si segnala che qualsiasi trovante non facilmente riconoscibile pud essere
potenzialmente pericoloso.

In tal caso & obbligo la sospensione dei lavori e 'immediata segnalazione ai
Carabinieri.

Massima attenzione alla presenza di sovra e sotto servizi in zona.
Vedi indicazioni nelle precedenti sezioni di questa integrazione.

Nell'attraversamento della viabilita ordinaria o in prossimita di viabilita locale
fatto obbligo all’operatore di porre la massima attenzione.

Massima attenzione alla presenza di rami, filari e cavi di utilizzo agricolo nell’area di
indagine.

E’ fatto obbligo operare sempre alla verifica preventiva prima di intraprendere
I'attivita nella specifica zona.

Massima attenzione a dislivelli o buche nelle aree di indagine.
L’operatore deve porre la massima attenzione nel muoversi a piedi in tutte le zone di
intervento.

E’ fatto obbligo operare sempre su aree libere.
Non & ammessa alcuna attivita in sovrapposizione nelle aree di indagine.

analisi in campo
prospezione GDM  ambito
subacqueo

L’attivita di prospezione radiometrica in ambito subacqueo si basa sulle seguenti fasi:
- mobilitazione tecnico specializzato ed apparato GDM tramite natante di supporto;
- frazionamento preliminare area in sezioni di m. 1.00 cad;
- esplorazione PC mediante profili longitudinali di m 1.00 cad;
- esecuzione eventuali sezioni trasversali ad interasse definito;
- raccolta, individuazione e referenziazione anomalie di campo;

> BPEBBEE W B

Massima
attenzione al
rischio di caduta o
scivolamento.

Obbligo giubbotto
salvagente per
tutti gli addetti.

L'operatore si muove su bordo canale.

P
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fasi di dettaglio :

allestimento cantiere

a0l

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

- elaborazione relazione tecnica valutazione rischio;
- elaborazione planimetrie rilievo GDM su campo.

Per eseguire questa attivita sono possibili due metodi operativi su canale:
metodo 1
- predisposizione ed impiego in opera di cavo di prolunga;
- applicazione cima di nylon collegata a muffola di tenuta;
- trascinamento sonda da lato a alato secondo profili longitudinali di m 1.00 cad;
- recupero sona, successivo spostamento di m 1.00, realizzazione nuovo profilo.
metodo 2
- predisposizione ed impiego in opera di cavo di prolunga;
- utilizzo di natante per il supporto tecnico operativo;
- trascinamento sonda e natante da lato a alato secondo profili longitudinali di m 1.00 cad;
- recupero sona, successivo spostamento natante di m 1.00, realizzazione nuovo profilo.

| due metodi prevedono la presenza di personale a bordo canale e su barca appoggio in acqua.

Obbligo operare
con giubbotto
salvagente.

E’ presente personale a bordo di natante
sul canale.

Tutto il personale deve essere dotato di giubbotto ad alta visibilita (classe 2).

rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo:

E’ altresi fondamentale, gia da questa fase, porre, in ogni caso la massima
attenzione su tutto quanto puo essere rinvenuto in sito.

Si segnala che qualsiasi trovante non facilmente riconoscibile pud essere
potenzialmente pericoloso.

In tal caso & obbligo la sospensione dei lavori e I'immediata segnalazione ai
Carabinieri.

Massima attenzione alla presenza di sovra e sotto servizi in zona.
Vedi indicazioni nelle precedenti sezioni di questa integrazione.

Nell’operare sul canale si rammenta la presenza di navigazione in transito.

Tali mezzi sono generalmente dotati di poca manovrabilita e, per dimensioni,
di notevole inerzia nella risposta ai comandi.

E’ basilare interrompere le operazioni nel caso di transito mezzi sul canale.

Massima attenzione alla presenza di rami, filari e cavi di utilizzo agricolo nell’area di
indagine.

E’ fatto obbligo operare sempre alla verifica preventiva prima di intraprendere
I'attivita nella specifica zona.

Massima attenzione a dislivelli o buche nelle aree di indagine.
L’operatore deve porre la massima attenzione nel muoversi a piedi in tutte le zone di
intervento.

E’ fatto obbligo operare sempre su aree libere.
Non &€ ammessa alcuna attivita in sovrapposizione nelle aree di indagine.

> b B BEE @ OB

L’utilizzo di natante sul canale implica:
- obbligo di dotazioni di sicurezza su questa imbarcazione;
- obbligo di predisposizione di natante di emergenza nel caso di necessita.

fasi di dettaglio _

bonifica bellica

a03

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.
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fasi di dettaglio :

a0l

allestimento cantiere

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

bonifica bellica
bob

Il completamento di fase 1 (valutazione preliminare) permette la precisa azione di fase2.

Le operazioni di bonifica comportano il rischio di imbattersi con ordigni bellici inesplosi.

Necessario quindi procedere alla bonifica preventiva delle aree verificando la presenza di ordigni bellici inesplosi e procedere alla loro
rimozione e/o disinnesco.

guesta fase deve essere svolta in aree

segnalate.

Operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica prevedono il seguente schema:
1) allestimento cantiere e mappatura area intervento e monitoraggio vincoli;
2) bonifica ordigni presenti nel primo strato di terreno (100 cm. circa)
3) bonifica ordigni presenti in strati oltre 100 cm.

> P

Tutti gli impianti in area devono essere
preventivamente sezionati e dismessi.
(vedi riferimenti in allestimento cantiere).

Durante le fasi di bonifica deve essere presente, in prossimita del sito, posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione,
persona pratica di servizi di infermeria, barella porta feriti ed automezzo idoneo al trasporto di infortunato barellato all’'ospedale piu
vicino.

Per specifiche sulle procedure si bonifica si rimanda a:

D.L.L. 12/04/46, n. 320 e leggi successive

R.D. 18/06/31 n° 773 T.U. leggi Pubblica Sicurezza Artt.46 e 52 e leggi successive

Regolamento esecutivo al T.U. di cui sopra

Circolare 300/46 del 24/11/52 del Min. Interni

Capitolato Ministero Difesa Esercito ed. 1984 o successive.

La pericolosita della lavorazione impone la massima attenzione nelle operazioni, al punto tale da imporre linterruzione di qualsiasi
attivita, nell’area interessata, durante le fasi di bonifica.

In ogni caso la massima attenzione, come riferimento di cautela, deve essere posta in tutte le aree d'intervento.

Le condizioni di sicurezza devono essere mantenute fino al termine delle operazioni mediante delimitazione aree, segnalazioni apposite
e comunicazioni su tempi e riferimenti al CSE.

L'Impresa Affidataria ha I'obbligo di informare tutti i lavoratori, anche in fasi successive dal completamento della bonifica, della possibile
presenza di ordini bellici.

>

Questa fase necessariamente avviene
singolarmente.

Nessuna attivita diversa € ammessa in area di
bonifica.

Tale possibilita richiede, da parte del
PREPOSTO, un’attenta programmazione degli
interventi di bonifica, al fine di separare

spazialmente o temporalmente le attivita.

Nella condizione di scavi per il recupero delle masse ferrose individuate con le fasi di ricerca deve essere posta la massima cautela ed
attivate tutte le procedure finalizzate al mantenimento in sicurezza dei fronti di scavo.

Se si tratta di ricerca superficiale tali scavi devono essere effettuati esclusivamente a mano con precauzione ed attrezzature adeguate
alla particolarita ed ai rischi della operazione.

Per quanto riguarda gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose profonde questi sono effettuati con mezzi meccanici con
azionamento oleodinamico fino ad una quota un metro piu elevata di quella della massa ferrosa da rimuovere (e comunque per strati
non superiori a 70/80 cm per volta), la restante parte dello scavo deve essere eseguita a mano.

Anche in questo caso massima attenzione deve essere tenuta al mantenimento in sicurezza dei fronti di scavo (sbadacchiature-
armature . aggottamento e/o regolamentazione acque meteoriche).
ricerche a strati

Gli scavi di sbancamento di strati gia bonificati, per effettuazione di successivi,

dell'Amministrazione Militare, sono eseguiti con mezzi meccanici.

previa approvazione

Le masse ferrose localizzate nel corso
dell'esplorazione, ove non fossero subito
rimosse, devono essere identificate in sito

mediante segnalazioni ed essere riportate su una
planimetria indicando le coordinate planimetriche
e la profondita rispetto al piano di campagna.
Questa planimetria & fondamentale per
successiva fase di recupero.

la

Le aree scavate, al termine della bonifica,
devono essere convenientemente rinterrate per
ripristinare il preesistente stato dei luoghi
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fasi di dettaglio :

a0l

allestimento cantiere

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

Rimozione degli ordigni bellici.

L’eventuale ritrovamento di ordigni bellici comporta la massima attenzione ed obbliga a:

Il riconoscimento degli ordigni bellici rinvenuti deve essere effettuato da tecnico B.C.M., e certificato da specifico rapporto di
riconoscimento firmato.

deve essere data immediata comunicazione, per mezzo di lettere di notifica, all'Amministrazione Militare ai Carabinieri ed alla D.L..
Nel caso si effettui il brillamento in loco degli ordigni rinvenuti, e tale operazione sia eseguita, ove autorizzato dalllAmministrazione
Militare dai tecnici B.C.M., & fondamentale che:

0 esista la delega a procedere da parte delle Autorita Militari competenti per zona;

o il personale predisposto al brillamento sia tutto provvisto di autorizzazione e sia quello prescritto dalle Autorita Militari;

o0 ad operazioni di brillamento terminate sia certificata I'avvenuta distruzione o comunque la neutralizzazione dell'ordigno
bellico da parte del Dirigente tecnico B.C.M.;

o la certificazione della distruzione deve essere fatta comunque, anche se il brillamento & stato eseguito a cura delle

Autorita Militari;

A\

Le masse ferrose e gli ordigni bellici localizzati
devono essere messi a nudo con le opportune
cautele e, se perfettamente noti e non pericolosi,
devono essere rimossi ed accantonati in area
sicura adottando tutti i provvedimenti previsti dal
punto F del “Capitolato a quantita determinate
inerenti i lavori di bonifica da mine ed ordigni
esplosivi di ogni genere e tipo” del ministero della
Difesa”

bonifica bellica
bob

Termine dei lavori di bonifica
E’ fatto obbligo la trasmissione all'’Amministrazione Militare e contestualmente alla D.L. di:

o la data di fine lavori;

0 la planimetria indicante le zone bonificate;

o I'elenco degli ordigni rinvenuti;

o0 la dichiarazione di completamento delle operazioni di bonifica (“Dichiarazione di Garanzia”), firmata dal Dirigente Tecnico

che ha diretto i lavori e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice.

| lavoratori devono essere edotti da parte del PREPOSTO sui comportamenti da tenere nel caso di rinvenimenti sospetti o contatto con
parti sospette:

interrompere i lavori;

non forzare lo scavo o I'estrazione;

non intervenire su parti metalliche (non tentare di aprire);

non nascondere, occultare o portare in alcun modo fuori dall'area cantiere;

delimitare la zona di ritrovamento;

avvisare quanti presenti e il PREPOSTO;

avvisare il CSE;

avvisare la Stazione dei Carabinieri piu vicina all’area di intervento.

OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0

attenzione
| reperti bellici non sono souvenir ma ordigni
con la possibilita di esplosione con effetti
disastrosi.
Non fidatevi di valutazioni approssimate e

non competenti il pericolo esiste n

fasi di dettaglio _

a04

smobilizzo cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

smobilizzo area di cantiere

Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire per singole aree in modo da liberare completamente le zone di lavoro.

E fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non piu di cantiere.

La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per I'aumento di possibilita d'interferenza con situazioni esterne (viabilita).

Tale fase deve essere concordata ed &€ ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di

cantiere se non precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo.
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E.5.1

Interferenze di fase

Non sono previste interferenze con altre lavorazioni previste in appalto. La bonifica bellica verra eseguita prima della formale consegna dei lavori e delle aree all'impresa aggiudicataria.

E.5.2 Cronoprogramma

Il crono programma non evidenzia una sovrapposizione temporale di questa

La non sovrapposizione spaziale & elemento tassativo per specifiche di lavoro

Le attivita relative alla realizzazione della logistica di base od altre attivita sono

Do Nome attivit _ Durata | settembre 2018 ottobre 2018 novembre 2018 dicerbre 2016 | gennaio 2019 febbraio 2019 | marzo 2019 apiile 2019 Tmangio 2018 | giugno 2019 luglio 2019_ Tagosto 2019
0 Cronoprogramma viabilita alternativa 42 g L =
1 ot Consegna lavor 19 (-
] Sfalcio e pulizia delle aree Sg
3 Lﬁ_.l Accantieramento 159
4 @j Corpo stradale in destra idrografica S0g
3 Demeolizioni e bonifica piano di fondazione 18g
B % Formazione corpo rilevato i4g
T @'_l Formazione pavimentazione 18g
[ @._I Corpo stradale in sinistra idrografica g
=] Demolizioni, scarifica e bonifica plano di fondazione Sg
10 Spostamento sottoservizi 14g
1" @J Formazione corpo rilevato g
2 g RO AR PR AR %9 Identificazione fasi in sovrapposizione.
13 @._'l Opere di spalla in destra idrografica 45 g
14 Campo prova vibrazioni g
15 Infissione palancolato gg fase Con Ie altre faSI |aVOFatIV€ .
16 L% Predisposizion| tiranti Ta
17 Riempimenta 149
s (bob).
18 Opere inca 13g
y . ..
o Operm.cl spala n sinistra fdeografica g E’ fatto assoluto obbligo mantenere questa prescrizione.
20 Infissione palancolato 12g
Iy Predisposizion tiranl 78 Sono ammesse solo attivita di supporto e di primo accantieramento.
22 % Riempimento 14g
23 | Opere inc.a 13g
. . . ammesse solo dopo evidenza di area libera.
24 @'_I Fornitura e varo ponte metallico g
25 % Varo ponte 12g
B Real e finale Sg
27 @J Opere complementari 15g
28 @'_I Barmiere di sicurezza Sg
=) @3:' Segnaletica Sg
3 | llluminazione pubblica 5g
EIa (-9 Smobilizzo cantiere 5g L]
3z @_] Smobilizzo 5g D
Attivita [ riephogo P cvonzamentoriporato EESSSESSSNNN  Riepilogo progetto e
Data Iun‘ 18/06/18 vanzamento Attivita riportata Divisione Riepilogo raggruppamento
Progetto: Cronoprogra A —
Cardine ’ Cardine ripartato 0 Attivith esterne | .\
Pagina 1

E.5.3 schede interferenze di fase

fase

sovrapposizione

zZona

prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

dpi in relazione
allinterferenza

valutazione rischio
d’interferenza

bob

vincoli sito

generale

Nota di carattere generale in relazione alle condizione interferenza con viabilita ordinaria.
Divieto assoluto di operare in aree non delimitate.
Nessuna attivita diversa € ammessa in questa fase
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E.6 sviluppo macro fase b) allestimento del cantiere

fase di lavoro sottofase di lavoro

posizionamento recinzione della zona di lavoro
posizionamento baracche di cantiere
posizionamento servizi igienici

realizzazione impianto elettrico di cantiere

realizzazione impianto idrico di cantiere

predisposizione accessi di cantiere

realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere

b allestimento bO1 allestimento

del cantiere cantiere

allestimento
del cantiere
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bO1 allestimento del cantiere

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.
Generale
La fase di allestimento cantiere & da considerarsi della massima importanza per le possibili interferenze con le attivita
limitrofe.

Fondamentale quindi provvedere immediatamente alla realizzazione dell’area logistica e delle recinzioni/delimitazioni

delle aree di cantiere.

Porre quindi la massima attenzione alle possibili interferenze
A con le attivita limitrofe non di cantiere.

Fondamentale risulta quindi un’attenta progettazione delle aree di cantiere (logistica e operativa) e la programmazione
degli interventi.
L’'impianto cantiere deve prevedere:

- delimitazione/segnalazione aree di cantiere;

- allestimento area logistica;

- impianto elettrico di cantiere;

- impianto idrico di cantiere;

- accessi aree di cantiere;

- identificazione vincoli sito;

- sezionamento impianti.

Obbligo alta visibilita classe 2.

I 350 cm. I
Sglsl'az'zzr;%”:ﬁ?;?/;fg'”z'o”e delimitazioni/segnalazioni aree di cantiere A
- . delimitazioni perimetrali cantiere
posizionamento baracche di
C?)rs]tilz?:)erlamento servizi Predisporre delimitazione perimetrale cantiere mediante posizionamento di recinzione in grigliato su basamenti mobili in I
pPOSIzIo cls o realizzare recinzione con pali infissi nel terreno, rete elettrosaldata e rete arancione di protezione di altezza 2.00 E_ i l } l
igienici m il i i A&V 48
realizzazione impianto ' 8
'reelzez;tl'?;lzca(l)z?c;nceainrgeir:nto idrico L'utilizzo di nastro segnaletico &€ ammesso come prima delimitazione di area nelle fasi di allestimento cantiere e come
; X P delimitazione aggiuntiva di area. Non € ammesso come delimitazione finale.
di cantiere
E;(élil:rpeosmone accessl di Nessuna attivita di cantiere puo iniziare prima della completa delimitazione delle aree di cantiere.
reah;zazmn_e segnaletlc_a Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere. RETE /IN PLASTICA
(verticale/orizzontale) di &
CENES Massima attenzione alle fasi di posizionamento recinzioni in prossimita di piste e lungo strade di accesso al cantiere,

visto I'elevato rischio di interferenza con personale e mezzi estranei attivita di cantiere.

Fondamentale il posizionamento di segnaletica stradale per presenza cantiere in corrispondenza viabilita. I I I
PALI INFISSI NEL TERRENO
RETE ELETTROSALDATA

'/Q'\
Z
!

al

L

Delimitazioni aree interne al cantiere

Nelle zone di interferenza interne al cantiere, in aree specifiche (deposito materiali, aree con particolari lavorazioni,
demolizioni, percorsi pedonali, ecc...) & fatto obbligo predisporre delimitazione con transennatura mobile. Queste
chiusure sono riferite ad una migliore identificazione delle condizioni di operativita interne alle aree di cantiere. In ,”IF

relazione alle specifiche situazioni si deve provvedere al posizionamento di segnalazioni particolari o cartelli di /
indicazione (cartelli demolizioni, ecc...).

CONTINUE

5

—]
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Data: Luglio 2018

Rev.: 1 | Doc.: 11080P-PE-PS002-C1

fasi di dettaglio .

allestimento del cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

allestimento area logistica
Il cantiere richiede la realizzazione di specifica area logistica prossima alle zone di intervento.

| Box vanno posizionate in luoghi in zona facilmente accessibile al personale e lontano dalle zone operative piu :
intense. =
Massima attenzione alla presenza in area di cantiere di gru semoventi addette alle operazioni di posizionamento box mm"

di cantiere.

In cantiere deve essere presente telefono cellulare con possibilita di comunicare con 'esterno.

Indispensabile che prima dell’inizio delle attivita venga verificata I'effettiva copertura di campo.

In caso di assenza, anche parziale di copertura si rende necessario I'impiego di ricetrasmittente.
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bOl allestimento del Cantiereé

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. :

indici di

Lay out area logistica di
cantiere.
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DEVIAZIONE SP15
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fasi di dettaglio
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bOl allestimento del Cantiereé

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. :

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

Inquadramento
generale intervento

| DEVIAZIONE SP15
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bOl allestimento del Cantiereé

i ©indici di
fasi di dettaglio : scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. :
f .

AREA LOGISTICA
CAMPO BASE — UFFICI E
BARACCAMENTI

-

AREA DEPOSITO

-
P AS ~

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici area logistica
realizzazione impianto principale.
elettrico di cantiere Campo base.
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica DEPOSITO MEZZI E

((:\;er::ilgiie/orlzzontale) di VIABILITA’ DI ATTREZZATURE

CANTIERE

\ZIONE SP15

Fel
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fasi di dettaglio .

01

allestimento del cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

impianto elettrico di cantiere

Si prevede la realizzazione di impianto completo per quanto attiene I'area di logistica principale e I'area di varo ponte
Final di Rero e ponte provvisorio.

Per le altre aree si prevede l'utilizzo di gruppo elettrogeno.

Inoltre ogni interruttore deve portare I'indicazione del circuito di appartenenza.

Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizzati e stoccarle il modo da non costituire intralcio per la circolazione sia
veicolare che pedonale.

| quadri di distribuzione devono
essere protetti entro appositi armadi,
chiudibili a chiave.

All'interno ed all’esterno degli sportelli
devono essere esposte le indicazioni
di pericolo, lo schema elettrico e le
istruzioni del caso.

| cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su
appositi sostegni isolanti e giungere all’'utilizzatore mediante
discese dall’alto. Se cid non fosse possibile predisporre il loro
interro.

uso gruppo elettrogeno

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;

- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro;

- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione;
- verificare l'efficienza della strumentazione".

prima
dell'uso:

obbligo di messa a terra del gruppo
elettrogeno.

- non aprire o rimuovere gli sportelli;

- perigruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo
un quadro elettrico a norma;

- esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- segnalare tempestivamente gravi anomalie".

durante l'uso:

Non posizionare altre
apparecchiature (compressore) ad
una distanza non inferiore ai 3 mt
rispetto il generatore.

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali
anomalie;

- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

dopo l'uso:

A\
A\
/A
A

Il collegamento ad un impianto di terra
€ obbligatorio.

Utilizzare per il collegamento a terra il
morsetto identificato sulla macchina.

Illuminazione delle aree di lavoro.

Operare, con lavorazioni di particolare attenzione, con scarsa visibilita (prima mattina — imbrunire), impone la
predisposizione di specifica illuminazione sulle aree di intervento.
Nel caso in cui le attivita si dovessero protrarre o eseguire in tali circostanze € necessario disporre di illuminazione
artificiale di sicurezza, per ottenere un illuminamento:

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux.
L’illuminazione delle aree di cantiere deve tenere conto di un illuminazione diffusa per aree transitorie di traffico, ed una
illuminazione puntuale per le lavorazioni specifiche.
Si ricorda infine che la luce non deve essere abbagliante per i lavoratori.

Nella normale attivita di cantiere non si prevedono situazioni a
rischio di scarsa visibilita.

In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguite in orario
notturno, sono predisposte torri faro atte a garantire
l'illuminazione in tali momenti.

Tali situazioni e le azioni da adottare nello specifico verranno

comunicate, non appena concordate (varo sulla linea
ferroviaria e su Aurelia).

> b b

monitoraggio vincoli del sito

In contemporanea alla realizzazione dell’allestimento cantiere € essenziale provvedere al completo monitoraggio
dell’area d’intervento in riferimento al sezionamento, by-pass, segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra servizi presenti
nell’area d’influenza e/o in attraversamento su ara di cantiere o su piste esterne.

E’ essenziale che si provveda a:

— segnalazione dei vari sotto e sovra servizi presenti;

— segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate;

— identificazione di impianti con particolari condizioni di operativita e sicurezza;

— identificazione zone con particolari restrizioni al passaggio mezzi;

- ecc...

E fatto obbligo che le operazioni di
monitoraggio siano svolte, sotto la
diretta sorveglianza del PREPOSTO,
da personale abilitato in riferimento al
tipo d’'impianto previo precisi accordi
con I'ente gestore dell'impianto.
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fasi di dettaglio .

01

allestimento del cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

sezionamento — intercettazione impianti

intercettazione - spostamento provvisorio

La fase di intercettazione dei sottoservizi deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la
massima attenzione.

E fatto obbligo provvedere allo specifico sezionamento degli impianti a monte prima di qualsiasi intervento.

Nessuna lavorazione deve avvenire prima di precisa verifica dell'avvenuto sezionamento o interruzione linea su area
cantiere.

Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/o in tensione.

Indipendentemente da quanto riportato nelle specifiche tavole
allegate & fatto obbligo provvedere al preciso monitoraggio
specifico di controllo e verifica nell'area cantiere specifica,
preliminare a qualsiasi lavorazione.

Le fasi controllo e verifica devono essere svolte con il supporto
del personale degli Enti gestori ed alla presenza della
PREPOSTO di cantiere (sottocantiere).

E fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di
posizionamento sottoservizi (colorazione, nastro, bandierina,
segnalazione ecc.) dell'effettiva localizzazione degli impianti.

Tutti i lavoratori devono essere edotti dalla PREPOSTO della posizione e caratteristiche delle linee esistenti e degli
elementi di spostamento dei sottoservizi.

Le operazioni di intercettamento delle linee esistenti devono avvenire a sezionamento e disattivazione dei tratti
interessati dall'intervento.

Durante le operazioni di scavo (in particolare fognatura — mista e bianca) le pareti di scavo devono essere realizzate
con armatura degli scavi se si supera la profondita di 1.50 m.

Attenzione alla presenza di liquami (rischio biologico).
Gli operatori devono operare sempre con il supporto di personale di appoggio.
Le operazioni di scavo devono prevedere fronti di scavo con pendenza riferita a relazione geologica.

In mancanza della possibilita di garantire tale condizione deve essere obbligatorio utilizzare sistemi di armamento delle
pareti di scavo.

Nel caso di posa di tubazioni interrate a quote notevoli deve essere utilizzato sistema di armamento pareti.
Predisporre parapetto di protezione sul fronte superiore dello scavo su dislivello oltre i 0.50 m...

> B B P

Massima attenzione al pericolo di franamento dei fronti di scavo
per incoerenza dei materiali !!!

>

Massima attenzione alla presenza di reti aeree che possono
costituire elemento di grande interferenza in alcune specifiche
lavorazioni.

[

\
A tale riguardo e fatto ~ & -~
obbligo predisporre
segnalazione di tutte le
linee in attraversamento su
aree cantiere e l'eventuale ‘
protezione o by-pass. ‘

\

Armamento pareti su
scavi in linea superiori a
1.50 m.

Nel caso di profondita
inferiori Preposto valuta
caso per caso.

[ T

D bbb
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fasi di dettaglio .

01

allestimento del cantiere

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere

posizionamento servizi
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

spostamento definitivo

Si tratta di fase ad alto rischio d'interferenza con situazioni esterne in quanto, nel momento dei ripristini finali, la possibilita
di sconfinamento su aree esterne € naturale.

E' fatto quindi obbligo, anche in questa fase garantire specifiche situazioni di delimitazione e protezione che
necessariamente devono essere poste in essere prima dell'inizio dei lavori.

Realizzazione opere
Si tratta della fase di realizzazione delle opere di tipo edile a servizio dello spostamento definitivo delle linee tecnologiche.

Si segnala, nuovamente la ristrettezza degli spazi di lavoro e quindi la possibilita d'interferenza, nonostante il cantiere in
linea, tra i diversi mezzi d'opera.

Queste delimitazioni possono, in riferimento alla specifica
situazione puntuale, occupare sedi stradali o pedonali.

E' fatto obbligo concordare con il Comando Vigili Urbani
competente tali occupazioni temporanee.

Non sono ammesse lavorazioni su aree aperte al pubblico.
Obbligo assoluto predisposizione recinzioni/delimitazioni.

Ripristini finali
La necessita di effettuare eventuali ripristini finali di raccordo con situazione esistente rappresenta alta situazione di
rischio per le possibili interferenze con situazioni limitrofe.

E' essenziale che tali situazioni, una volta individuate, siano oggetto di delimitazione precisa con recinzione o
transennatura completa in modo da separare le attivita con le situazioni esterne.

Massima attenzione alla presenza di linee tecnologiche
esistenti (segnalare ed eventualmente sezionare).

Nessuna lavorazione pud essere
predisposizione di tali delimitazioni.

intrapresa  senza

Allacciamenti finali

La fase di allacciamento finale deve essere considerata ad alto rischio per la possibile interferenza con linee in tensione
elo attivazione.

E' essenziale che le operazioni avvengono all'interno delle apposite aree delimitate come sopra definito.

Le operazioni di allaccio devono prevedere una situazione fisica di protezione delle linee in essere sino al momento
dell'allaccio definitivo.

E' fatto obbligo l'esecuzione di questa fase da parte di
personale qualificato e specializzato.

E' fatto obbligo il preciso controllo, da parte della PREPOSTO,
della fase lavorativa e della possibile interferenza con altre fasi
ed in special modo con personale degli Enti gestori degli
impianti in sezionamento.

E' fatto obbligo la predisposizione di segnalazioni specifiche,
su singole linee, di linee in tensione ed utilizzo.

Tutte le linee devono sempre essere considerate in tensione
ed in uso.

Segnaletica particolare
Tutti gli interventi previsti in prossimita di viabilita esistente devono prevedere la predisposizione di specifica segnaletica
prima di qualsiasi azione.

| riferimenti in tali situazioni sono precisamente normati da:

- Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Generale).

- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per I'esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) e successive
modifiche o integrazioni

Oblligo operare come identificato da DI 4 marzo 2013.

\ Ji Al dldldldl AN AN <

Obbligo alta visibilita classe 2.

NS
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01 allestimento del cantiere

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilita
ordinaria. ;;

accessi aree di cantiere

osizionamento recinzione . . . . o
P Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili.

della zona di lavoro
posizionamento baracche di

. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilita, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e
posizionamento servizi regolamentazione traffico ordinario e pedoni. _ﬂ
igienici

realizzazione impianto
elettrico di cantiere
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

realizzazione segnaletica
(verticale/orizzontale) di
cantiere

Le operazioni di ingresso/uscita di mezzi dal cantiere deve

essere assistito da personale di terra. CE

.| Tali operatori devono indossare indumenti ad alta visibilita,
minimo classe 2.

Tutti i mezzi di cantiere devono

essere muniti di girofaro e cicalino
della retromarcia

attenzione

Gli accessi devono essere mantenuti chiusi, posizionare cartelli di divieto di accesso a personale non autorizzato.

Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione di cantiere, se non preventivamente
concordato con PREPOSTO e struttura gestione cementerai (Direttore Responsabile).

> > P
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E.6.1 Interferenze di fase
E Cronoprogramma
| 1D @  Nome attivita . Durata | seftembre 2018 | oftobre 2018 | novembre 2018 | dicembre 2018 | gennaio 2019 | febbraio 2019 | marzo 2018 | aprile 2019 _____ maggio 2018 | giugno 2019 |luglio 2018 'agosto 2018 |
[1] Cronoprogramma viabilita alternativa 242g —
1 L Consegna lavori 1g
2 | Sfalcio e pulizia delle aree 5g
3 @'_I Accantieramento 15¢g I
- e I
% Corpo in destra 50g I
5 | Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18g I I
6 % Formazione corpa rilevato i4g I I
— |
T % Formazione pavimentazione i8g I
5 e | I
@_‘l Corpo in g 3Tg I
9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione Sg I I
10 Spostamento sottoservizi 149 I I
1" % Formazione corpo rilevato 9g I
12 @,_'I Formazione pavimentazione 9g I I
13 % Opere di spalla in destra idrografica 45 g I I
14 | Campo prova vibrazioni 9g I I
15 | Infissione palancolato 9g | I
16 | i
[ |_ﬁ_.l Predisposizioni tiranti 79 I I
17 i iment 14
gh Riempimento a II
18 | Opereinca. 13g I I
19 @._'I Opere di spalla in sinistra idrografica 38g I I
20 Infissione palancolato i2g I I
2 .% Predisposizioni tiranti 7q] : |
S —
1
2 @'_'I Riempimento 4g I I
7z | Opere in c.a. 13g II
Nz !@:_.I Fornitura e varo ponte metallico 17g) I |
_25_% Vara ponte 12g| I I l:l-l
|26 I ione paraghiaia e i finale 5g I I
27 @_'l Opere complementari 15g I I
|28 % Barriere di sicurezza 59 | |
29 ,% Segnaletica Sg | I
3 llluminazione pubblica 59 I I
3 | % Smobilizzo cantiere Sg | I
| o
2 | (= Smobilizzo 5g ]
Attivita I | Riepil ~ Avanzamento riportato I Ricpilogo progetto —
Progetto: Cronoprogra : y
— — P—
Data: lun 18/06/18 Avanzamento Attivita riportata Divisione Riepilogo raggruppamento '
Cardine & Cardine riportato <> Attivita esterne [ ] <
Pagina 1

Identificazione fasi in sovrapposizione.

Il crono programma evidenzia la non sovrapposizione di
questa fase con le altre fasi lavorative.

Le attivita relative alla realizzazione della logistica di base
sono ammesse solo dopo evidenza di area libera.

E schede interferenze di fase

fase

sovrapposizione

zona

prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

valutazione rischio
d’interferenza

dpi in relazione
allinterferenza
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fase

sovrapposizione

zZzona

prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

dpi in relazione
allinterferenza

valutazione rischio
d’interferenza

allestimento di cantiere

vincoli sito

Nota di carattere generale in relazione alle condizione interferenza con viabilita ordinaria.

- generale | Divieto assoluto di operare in aree non delimitate.
Nessuna attivita diversa € ammessa in questa fase
Nessuna attivita ammessa.

- bob generale

Le attivita di allestimento sono ammesse in aree diverse da bob previa avvenuta dismissione dell’area.

Idrovia Ferrarese. 2° Lotto 1 str/parte — Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell’annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero — Opere finanziate — Progetto Esecutivo

Pag. 39/65




. ma Ry N - PIANO DI SI REZZA E RDINAMENTO - FASI LAVORATIVE
@ |EEE NI ODprsicy coo O - FASILAVO

Data: Luglio 2018 Rev.: 1 | Doc.: 11080P-PE-PS002-C1

E.7 sviluppo macro fase c) viabilita alternativa

fase di lavoro sottofase di lavoro

scavo di sbancamento anche a presenza di acqua.
scavo a sezione obbligata per canalizzazione o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi

meccanici.
CO 1 formazione di rilevato per qualsiasi impiego con terra provenienti dal ritaglio di ciglioni o da
corpo stradale | cave.

infissione, estrazione e nolo di palancole tipo larssen per opere provvisionali.
posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione dei piani di appoggio di
. ) strutture o per riempimento.
CO 2 realizzazione | posa in opera di calcestruzzo per strutture di fondazione o elevazione.
S pa| |e | casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista.

montaggio struttura provvisoria in sito.

; varo impalcato.
CO 3 ponte Carpente_” a realizzazione opere di completamento
metallica | scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni in PVC.

posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

posa in opera di tappeto d'usura.

Piano di posa dei rilevati con materiale proveniente da cava.

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti .

posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura di materiale avente funzione di
filtro per i terreni sottostanti.

[ ] [ | [ | A \
Oper_e posa in opera di barriera di sicurezza laterale su rilevato.
com plem entarl, | posain opera di barriera di sicurezza laterale bordo ponte.
uard rail e segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali.
CO4 9 fasce di arresto continue e/o discontinue.

illuminazione | frecce, scritte e disegni vari di nuovo impianto o in ripasso.

|
Rimozione ponte metallico a I te r n a t I Va
smantellamento e | Rimozione palanco lato

. creo s TR Movimenti terra per ricalibratura fondale
‘ viabilita CO5 I’IpI‘IS'[II’:IO de”°_ Rimozione segnaletica stradale
alternativa stato dei lu 0g hi | Movimenti terra per ripristino fondi agricoli espropriati temporaneamente
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identificazione
fasi

La realizzazione della viabilita alternativa rappresenta la prima importante
attivita nell’ambito della realizzazione dell’intera opera. Si tratta, in sintesi, di
operare alla creazione di un nuovo attraversamento sull’idrovia al fine di
permettere la demolizione e ricostruzione del ponte esistente di Final di Rero.
Questa attivita puo essere suddivisa in macro blocchi:

corpo stradale

Si identifica in questa fase tutta una serie di attivita che
sono svolte sulle due sponde dell'idrovia:

Realizzazione della nuova viabilita su via
area argine |della Pace compresa la demolizione di
sinistro fabbricato interferente e realizzazione di
nuovo assetto della viabilita

Realizzazione del nuovo rilevato stradale
in aggancio alla Vviabilitd esistente
(provinciale 15) e realizzazione di nuovo
accesso area di cantiere (zona nuovo
tratto idrovia).

area argine
destro

realizzazione spalle

Si tratta di tutte le opere relative alle realizzazione dei
nuovi appoggi per il ponte metallico provvisorio.

Questa attivita & svolta sui due argini con particolari
attenzioni.

realizzazione e posa
ponte  carpenteria
metallica

Si tratta della realizzazione e posa del ponte.
Questa fase € di particolare importanza per le
movimentazione della struttura in sito.

opere . .
P . Sono riportante, in questa fase, tutte le opere
complementari, : , ' .
guard rail e complementari atte all’apertura al traffico veicolare della
h X . deviazione prevista.
illuminazione

Il collaudo completa la realizzazione della deviazione
collaudo

provvisoria.

smantellamento e
ripristino stato dei
luoghi

a fine lavori, una volta completato il nuovo ponte di Final di
Rero, la viabilita provvisoria dal lato dell’argine destro
viene smantellata, cosi come il ponte metallico provvisorio.
La viabilita sull’argine destro viene mantenuta, con
adattamento della segnaletica stradale.
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01

corpo stradale

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. :

allestimento area di cantiere.
posizionamento di segnaletica
provvisoria.

sezionamento sotto/sovra
servizi.

demolizioni.

Si identifica in questa fase tutta una serie di attivita che sono svolte sulle due sponde dellidrovia:

area argine
corpo stradale sinistro

Realizzazione della nuova viabilita su via della Pace compresa la demolizione di fabbricato interferente e realizzazione di nuovo assetto della viabilita

destro tratto idrovia).

area argine | Realizzazione del nuovo rilevato stradale in aggancio alla viabilita esistente (provinciale 15) e realizzazione di nuovo accesso area di cantiere (zona nuovo

area argine sinistro

La realizzazione della nuova viabilita su via della Pace implica una particolare attenzione per la presenza di abitazioni
e viabilita esistente sia di accesso alle abitazioni che di collegamento su argine sinistro.

considerazione delle esigenze dei frontisti.

E’ essenziale sia poste in essere particolari attenzioni nel’ambito del’avanzamento delle attivita in

Si segnala la presenza di sotto/sovra servizi nell’area di intervento:
- illuminazione pubblica (cavidotti — pali illuminazione)
- sottoservizi di diverso tipo in area (scarichi, cavidotti ecc.)

Obbligo sezionamento impianti
prima di qualsiasi intervento.
Obbligo identificazione e
segnalazione

condizioni operative.

L’'avanzamento delle attivita deve permettere I'accesso alle proprieta private in tutte le

AN
®
ﬁ E’ fatto obbligo provvedere alla predisposizione di recinzione delle aree di lavoro.

A tale riguardo si utilizza:

Predisporre delimitazione perimetrale cantiere mediante
posizionamento di recinzione in grigliato su basamenti mobili in cls o
transennatura mobile.

L'utilizzo di nastro segnaletico € ammesso come prima delimitazione di
area nelle fasi di allestimento cantiere e come delimitazione aggiuntiva
di area. Non &€ ammesso come delimitazione finale.

Nessuna attivita di cantiere pud iniziare prima della completa
delimitazione delle aree di cantiere.

Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere.

Fondamentale il posizionamento di segnaletica stradale per presenza
cantiere in corrispondenza viabilita.

350 cm. |

CONTINUE
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fasi di dettaglio :

c02

realizzazione spalle

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

realizzazione Si tratta di tutte le opere relative alle realizzazione dei nuovi appoggi per il ponte metallico provvisorio.
spalle Questa attivita & svolta sui due argini con particolari attenzioni.

opere provvisionali

L’utilizzo delle palancole € prevista nella realizzazione delle opere provvisionali per le opere strutturali di fondazione.

La possibilita di contatto tra mezzi e macchina operatrice & estremamente elevato.

E assolutamente vietata la presenza di personale non addetto nel campo di azione della macchina.

Massima attenzione deve essere posta alla movimentazione del maglio vibrante in quando sono possibili interferenze con
situazioni esterne.

Il sollevamento delle palancole deve avvenire con preciso ancoraggio.

Si tratta di condizioni di altissima interferenza che devono essere controllate con la massima attenzione.

infissione, estrazione e nolo di
palancole tipo larssen per
opere provvisionali.

E fatto obbligo mantenere una precisa separazione tra aree di influenza macchina addetta all'infilaggio delle
palancole e le altre zone.

posain opera di calcestruzzo
magro di pulizia per

Obbligo di otoprotettori per tutto il personale nell’area.

preparazione dei piani di
appoggio di strutture o per
riempimento.

Durante le operazioni di battitura gli operatori devono rispettare la distanza di sicurezza e la zona interessata
deve essere perimetrata al fine di evitare avvicinamenti accidentali.

>k B

posa in opera di calcestruzzo
per strutture di fondazione o
elevazione.

casseforme per getti di
strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista.

Massima attenzione alla zona di lavoro del mezzo.

Deve essere stabile e orizzontale.

Le lavorazioni da effettuarsi lungo I'argine devono essere costantemente controllate.

Predisporre mezzi di salvataggio nel caso di caduta in acqua:

- un salvagente Omologazione (RINA) munito di cima galleggiante lunga 30 m.

- giubbotti salvagente (cintura di salvataggio omologazione RINA);

- barca si supporto (munita di dotazioni di sicurezza a bordo) deve essere presente in acqua per interventi di emergenza.

di sicurezza che garantisca la stabilitd dei punti di appoggio per il sostegno e la

j Tra i mezzi d'opera ed il margine del rilevato deve essere garantito sempre un margine
stabilita dei mezzi d'opera.

Gli autisti devono essere informati sulla situazione in essere e sulla presenza e
dislocazione delle altre squadre di addetti presenti.

375 1k

B R b
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fasi di dettaglio :

c02

realizzazione spalle

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

fase 1
- esecuzione rlevato stradale
- scotico per alloggio tiranti

infissione, estrazione e nolo di
palancole tipo larssen per
opere provvisionali.

posa in opera di calcestruzzo
magro di pulizia per
preparazione dei piani di
appoggio di strutture o per
riempimento.

Rievcta

strodale

Livzllo

idravia

E’ fatto obbligo operare in aree delimitate e
recintate.

Massima attenzione su argine sinistro per
prossimita aree abitate.

Filevato

Su argine sinistro e fatto obbligo operare con
la massima cautela per la presenza di
sottoservizi in area.

Indipendentemente dalle attivita
propedeutiche di sezionamento e fatto
obbligo considerare le linee sempre
energizzate !!!

Terrzno

La zona prossima alla scarpata verso il fiume
deve essere considerata sempre arischio per

posa in opera di calcestruzzo
per strutture di fondazione o

elevazione.

casseforme per getti di
strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista.

naoturgle possibile franamento/caduta in acqua.
E’ fatto obbligo operare sempre mantenendo
i'escavatore sul rilevato. /ﬁ\
fase 2
infissione palancole .
E fatto obbligo mantenere una precisa MO
separazione tra aree di influenza macchina -
addetta all'infilaggio delle palancole e le altre
zone. *
Jilavato Rilesalo 7 ]
’ LATO. CAMPAGNS e st odile _ _ _ _
LA LR mihalL Obbligo di otoprotettori per tutto il personale
Lo e ey nell’area. - *
el b Durante le operazioni di battitura gli operatori
e ik devono rispettare la distanza di sicurezza e la
~aturg'e

. FALANOCIT TI50 | ARSSFA

zona interessata deve essere perimetrata al
fine di evitare avvicinamenti accidentali.

Wrin = 20

2050 cm¥m
% 1‘
i

> BBk BB B P

argine sinistro:

Massima attenzione alla movimentazione delle
palancole in prossimita di aree aperte al
pubblico.
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c02 realizzazione spalle

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

fase 3
riempimento fino a quota primo ordine di tiranti

Al completamento

Rilevato il della fase di posa

shrudule LATD CAVPAGHA Riempiments Riempameania R, ;_|_[LJL_<__‘¢] de”e palanCO|e é fatto
2 = | 4T0 CENTRO ARITATO . .

. obbligo predisporre
protezione con
parapetto su bordo
palancole.

THOVIC : . 0 B

I

| e -
| ] Livello =
| e -

1

l—/
A
\
i1
i

oA ANCOLE TP LARSSEY, ' e pr
e o | . FALANCOLE TP

e Wi = 1800 omd/m

La protezione deve
essere tale da
garantire I’esecuzione
della fase successiva.

Tareiin TN pacoLE
raturale “IATERAL

. DAANEG (
Fal ANCOIF TIPC | ARSSFN . Wmin = 2020 cmd/m
Wmin = 2020 cm¥/m

infissione, estrazione e nolo di
palancole tipo larssen per
opere provvisionali.

Massima attenzione alla circolazione dei
mezzi su area.

>

posain opera di calcestruzzo |fase4

magro di pulizia per - posizionamento tiranti

preparazione dei piani di - realizzazione trave di coronamento in c.a.

appoggio di strutture o per . . ’ ,
riempimento. La movimentazione dell’armatura verso |'area

di utilizzo deve essere effettuata solamente al
bisogno, utilizzando autogru fuoristrada o

posa in opera di calcestruzzo e, Ut ) ) -
mezzi similari adatti al terreno di cantiere.

per strutture di fondazione o

elevazione. Il personale deve sempre trovarsi sul fronte
f ti di et Flenale del mezzo in modo da essere sempre nella

g?rist?u(r)éme in percalc%]::?stlruzzoI | R Ll LE R Al o visuale del manovratore.
e I : Prs % Eiio e O — Le armature present_| che sporgono daIIo_
: 4 : - idrac i S i scavo, che presentino pericolo per gli

operatori, devono essere dotate di funghi di
protezione. I fermi della  posizione
dell’armatura devono essere in posizione tale
da non ostacolare la fase di getto ed impedire
il movimento dell’armatura.

lirant™ 47Zmm

PA ANZOLT. TEC LARSSEY '\I Srers, S G R
’ i T rendi €75mm Wnin = E0 cmr

B>RP> BB P

| Terrang
e | naturale .

CWmin = 2070 om/m

Massima attenzione nel seguire le prescrizioni
del costruttore delle casseforme (rimando a
POS Specifico).

E preferibile utilizzare la pompa per mantenere a
distanza di sicurezza la movimentazione dei
mezzi.

> P B PP

palancole tipo larssen per
opere provvisionali. fase 5

riempimento sino a quota secondo ordine di tiranti
posa in opera di calcestruzzo
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c02

realizzazione spalle

indici di

fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

magro di pulizia per
preparazione dei piani di
appoggio di strutture o per

Massima attenzione
alla circolazione dei
mezzi (autobetoniera e
pompa cls) in area
lavoro.

La passerella di
protezione deve essere
completa sempre.

riempimento. Rilevato
e LATC CAMPAGNA il ol st
. . | e + Pl LATD CENTROD ABITATO
posain opera di calcestruzzo T |
per strutture di fondazione o | = TS T ;.1-\%”9 e
elevazione. | idravia S St
‘ | oy ‘. T g, Tirantl #75mm

casseforme per getti di PALANCOLE TIPO LARSSEN, | 5 S T oA acalE T
strutture in calcestruzzo | Wwin = 1600 cm?/m - SRCE T

2 . Tiranli @75mm i)
anche a faccia vista. Terrzno |

ratucale T

PALANCOIF TIFD | ARSSEN
PALANCOIT TIPQ [ARSSIH. Wmin = 2020 crm/m
Wmin = 2920 cm¥/m | @

>

P

TR

Predisporre mezzi di salvataggio nel caso di

caduta in acqua: G

- un salvagente Omologazione (RINA) ;
munito di cima galleggiante lunga 30 m.

- giubbotti salvagente (cintura di
salvataggio omologazione RINA); b

- barca si supporto (munita di dotazioni di
sicurezza a bordo) deve essere presente

in acqua per interventi di emergenza.

fase 6
posizionamento tiranti
realizzazione cordoli laterali in c.a.

LATO CAMPAGNA AN cordoli lotergli  Tronti 463mm | 70 CENTRQ ABITATO

La movimentazione dell’armatura verso l'area di
utilizzo deve essere effettuata solamente al
bisogno, utilizzando autogru fuoristrada o mezzi
similari adatti al terreno di cantiere.

idruvia 3

Livello |—\‘ Fi ? 1 3 M.

i X Tirgnti #75mm

PALANCOLE TIPO | ARSSEN. | Iooos 7
Wrnin = THOD erm?/m | = P

Il personale deve sempre trovarsi sul fronte del
mezzo in modo da essere sempre nella visuale
del manovratore.

\ lirantl €70mm

PALANCOLE | lerrera PALANCOLE
CATERALT e noturale —LATERAL

i - CALANCOLE TIE0 LARSSEN
ARSSER Wein = 2020 cm?/m

ALANCOLE TIPS
Wrmin = 2070

Le armature presenti che sporgono dallo scavo,
che presentino pericolo per gli operatori, devono
essere dotate di funghi di protezione. | fermi della
posizione dellarmatura devono essere in
posizione tale da non ostacolare la fase di getto
ed impedire il movimento dell’armatura.

cm?/m
e -z J

> B B P

Tutte le persone impiegate nella esecuzione
devono essere informate e formate circa la
tipologia delle attrezzature che verranno
impiegate.

palancole tipo larssen per

e . fase 7
opere provvisionali.

riempimento fino a quota pacchetto stradale
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c02

realizzazione spalle

fasi di dettaglio -

scelte progettuali ed organizzative, procedure,

indici di

misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. :

posa in opera di calcestruzzo
magro di pulizia per
preparazione dei piani di
appoggio di strutture o per
riempimento.

posain opera di calcestruzzo
per strutture di fondazione o
elevazione.

casseforme per getti di
strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista.

LATO CAMPACNA

necessita di supporto in acqua
per la corretta posa.

Filesoto LATO CENTRO ASITATO . .
Shrodola) il I ] Rilevoty E’ fatto obbligo
_cordolileterali T Fayn Tirerd #62mm Senpirnenli stradals
| cordai laterali oY mantenere |a
J ,7 | _
: velle T S passerella di
S idravia = | protezione in questa
[ — b
! SIS P Tiranti #75mm ' fase.
PG LA ! T e
o 5 . | . PAANCOF TIED | ARSSEN
min IBCO o/ lI Ticditi-07 5w  femino = TED0 om®m
sapnco.r | lerreno PALANCALE
TATERELL e raturgle - TATOREL
i 1\;-1:: ; é"'lfi”::r*l;:/rzr“ !
I B Massima attenzione alla movimentazione dei
E ( ) H mezzi in area !!!
L’attivazione di aggottamento,
se necessario,implica una .
. . e |
& particolare attenzione alla i
gestione della pompa ed al
sistema identificato. .
4 .
L’esecuzione di palancolato in %
aree ristrette (vedi argine i
& sinistro) implica la massima
attenzione nella
movimentazione dei pezzi.
Il posizionamento di passerella )
iji di servizio evidenzia la T

L’area di intervento deve essere
delimitata e protetta.

>R >
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c02

realizzazione spalle

fasi di dettaglio -

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

A\

Il posizionamento di pompa per
il calcestruzzo deve garantire un
franco di sicurezza rispetto la
sponda del fiume.

palancole tipo larssen per
opere provvisionali.

posa in opera di calcestruzzo
magro di pulizia per
preparazione dei piani di
appoggio di strutture o per
riempimento.

posa in opera di calcestruzzo
per strutture di fondazione o
elevazione.

casseforme per getti di
strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista.

La passerella deve garantire la
corretta esecuzione della
casseratura, delle operazioni di
getto e di varo dell’impalcato.

L d e e
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ponte carpenteria metallica

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

1

montaggio struttura in sito.
varo impalcato

Si tratta della realizzazione e posa del ponte.
Questa fase € di particolare importanza per le movimentazione della struttura
in sito.

realizzazione e posa ponte
carpenteria metallica

Per la realizzazione di questa fase € fatto obbligo predisporre area di assemblaggio in prossimita della spalla
argine destro del nuovo ponte

L’area di lavoro deve risultare adeguatamente livellata, compattata(anche con stesa di un
sottofondo misto stabilizzato) e rullata per consentire I'esecuzione in piena sicurezza di: =
e scarico dei mezzi pesanti recanti in cantiere le strutture metalliche;

preparamg. e stoccaggio delle carpenterie metalliche in adiacenza all’area di premontaggio;
ne aree d e movimentazione delle strutture metalliche;
lavoro e assiemaggio a terra delle travi;

e piazzamento delle autogru per il varo delle campate assiemate.

srecinzione di cantiere
L'accesso dell’area di montaggio campata deve essere mantenuta chiusa anche durante ' /Mmmkmsuwda
I'orario di lavoro, I'apertura del cancello deve avvenire per il tempo strettamente

°
necessario al passaggio dei mezzi preventivamente autorizzati. [/ ey

VIETATO b

L'ACCESSO | | N.B. all’interno dell’area di cantiere sono ammessi solo i mezzi strettamente necessari.

A PERSONE
'EMEZZINON | | Tytti i mezzi d’opera di cantiere devono essere muniti di girofaro e cicalino della retromarcia
|AUTORIZZATI | | fnzionanti.

impianto elettrico di cantiere

Fornitura di energia elettrica tramite . . impianto di terra &
gruppo elettrogeno portatile. obbligo t di obbligatorio.

Si utilizzano cavi in allaccio diretto al (rjnelzssa a terra Utilizzare per il
quadro del gruppo elettrogeno. eleettro er?(r)uppo collegamento a terra |l
| cavi flessibili volanti devono correre in 9 ' morsetto identificato

posizione elevata su appositi sostegni
isolanti e giungere all'utilizzatore
mediante discese dall'alto. Se cid non
fosse possibile predisporre il loro
interro.

Utilizzare  gruppi interruttori/presa
provvisti di blocco della spina ad
interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi
non utilizzati e stoccarle il modo da non
costituire intralcio per la circolazione
pedonale.

Il collegamento ad un

sulla macchina.

area di intervento
argine sinistro

-

area di intervento

argine destro -

\
“-parapetti
preinstallati a terra

gruppo
elettrogeno

E’ fatto obbligo disporre il gruppo elettrogento in posizione distanziata rispetto le aree di lavoro in modo da non arrecare disturbo per

emissioni sonore e fumi di combustione.

Massima attenzione a non disporre tale attrezzatura in prossimita delle pile in riferimento alla possibile interferenza con le successive fasi di

varo.

Il gruppo elettrogeno é dotato di kit prolunga silenziatore di scarico di circa 2 m.

>E>BR> B> > P
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c03 ponte carpenteria metallica

indici di

fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

|

La costruzione della singola campata avviene assemblando a terra le travi principali con diaframmi che
vengono, al completamento della struttura, sollevate tramite autogru.

L’assemblaggio a terra prevede, per singola area in avanzamento, le seguenti modalita

operative:
e delimitazione area di intervento (area cantiere) e predisposizione zona
assemblaggio; / S~ S
e scarico e movimentazione materiali; . S

e premontaggio a terra dell'impalcato ed esecuzione a terra giunti bullonati e |
primo serraggio;
e esecuzione dei giunti saldati

Lo scarico del materiale in arrivo dallo stabilimento deve avvenire sempre all’interno
dell’area delimitata di intervento.
E’ essenziale sia posta la massima attenzione all'informazione agli autisti nelle specifiche

scarico e condizioni di accesso e attivita in corso. g S
movimentazione | La ricezione della carpenteria metallica e delle attrezzature sara seguita dal capocantiere, o
materiali. che da indicazioni facendo posizionare il camion bilico in prossimita dell’autogru,

precedentemente posizionata

(NB: terreno livellato e compattato). (documentazione relativa all’autogru in allegato)

autista automezzo

= annuncia la propria presenza all'ingresso del cantiere mezzo telefono cellulare al
responsabile di cantiere;

= accede al cantiere solo dopo avere ottenuto I'autorizzazione.

= raggiunge la zona di scarico dei manufatti seguendo il percorso indicato dal
personale a terra presente.

= una volta raggiunta la zona di scarico posiziona I'automezzo come da indicazioni del

ricezione personale addetto alla movimentazione dei carichi.

materiale una volta in posizione spegne I'automezzo ed azionare i dispositivi di blocco dello stesso.

Operaio montatore / capocantiere

= predispone, sulle aree di cantiere, percorsi per il transito degli automezzi.

= verifica le condizioni di agibilita dei percorsi.

= verifica che la zona di scarico sia agibile, soprattutto con condizioni meteorologiche

montaggio struttura in sito.

avverse.
= concorda le manovre con l'autista dell’automezzo.
= presta assistenza all’automezzo in fase di manovra.

/ﬂ, Obbligo indumenti alta visibilita classe 2 per tutti gli addetti in area.

/l\ vietato qualsiasi circolazione in aree non assegnate.
(]

delimitazione su sponda

- areadiinte
/., |argine dest

e d e
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ponte carpenteria metallica

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione. -

indici di

montaggio strutturain sito.

Layout area di
costruzione e varo
ponte viabilita
alternativa.

zona di deposito
di cantiere

rea di cantiere
principale

area di intervento
argine sinistro

rrecinzione di cantiere

/elirnitazione su sponda
IiE .
i I Sa

I «

~

area di intervento
argine destro

parapetti
preinstallati a terra

7N
A\
A\
JAN
A\
/A
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c03

ponte carpenteria metallica

fasi di dettaglio .

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

aggancio
materiale

montaggio strutturain sito.

autista automezzo

e durante la fase di scarico l'autista deve abbandonare la cabina dell’automezzo e
portarsi al di fuori della zona di movimentazione dei carichi. in tale situazione I'autista
deve indossare i dpi (scarpe antinfortunistiche e indumenti ad alta visibilita).

personale di cantiere addetto all’aggancio dei manufatti

e concorda le operazioni con l'operatore dell’autogru.

o verifica I'integrita dei dispositivi di sollevamento. (funi, catene, ganci, ecc.).

e se le operazioni di aggancio avvengono in quota, posiziona scala a pioli in
corrispondenza dei punti di imbraco dei manufatti (scala vincolata alle estremita o
con assistenza di un altro operatore per tenerla ferma).

o verifica la stabilita della scala.

e aggancia i manufatti utilizzando gli appositi dispositivi di aggancio.

o verifica il corretto posizionamento delle funi e controllare che le funi o le catene non

sfreghino su spigoli vivi, interponendo tra la fune o la catena dispositivi atti ad
eliminare tale situazione, quali pezzi di legno.

operatore autogru
e concorda le operazioni con il personale addetti all'imbraco dei manufatti.
e concorda segnali manuali con il personale addetto all'imbraco dei manufatti.
e rimane in contatto visivo con il personale addetto alla guida dei carichi
durante le operazioni di sollevamento.
e verifica i pesi dei manufatti.
o verifica le condizioni del vento. vedere il libretto di utilizzo delle singole autogru.

movimentazione
e scarico
manufatti

addetti all'imbraco manufatti

si allontana dall’area di sorvolo dei carichi.

manovra il manufatto per mezzo di fune guida.

da indicazioni per il posizionamento al manovratore dell’autogru.
supporta I'operatore dell’autogru in situazioni particolari.

operatore autogru
e verificache I'area di sorvolo sia sgombera.
o verifica anticipatamente il percorso che deve seguire il manufatto.
e solleva i manufatti e posizionarli secondo le indicazioni del montatore

>

Massima attenzione all’area di sorvolo.
Massima cautela nelle fasi di traslazione delle strutture!!!

D ol e

stoccaggio temporaneo a terra del manufatto

e poggiai manufatti su traversine di legno duro disposte in corrispondenza dei
punti di sollevamento degli stessi.

Massima attenzione al controllo costante e continuo (ad ogni
sollevamento) dello stato di usura di funi e catene!!

Tutte le attivita si svolgono in sequenza temporale.
L’avanzamento alla fase successiva avviene previo via libera dell’'operatore di manovra.

Tutte le attivita devono essere interrotte in caso di vento forte. Vedere
libretto gru per limiti d’esercizio.
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c03 ponte carpenteria metallica

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

Premontaggio a terra dell'impalcato ed esecuzione a terra giunti bullonati e primo serraggio. La fase di preassemblaggio a terra & da considerare della massima

. - . S e attenzione per il tipo di manufatti ed i pesi in gioco.
La campata viene preassemblata a terra per travi sciolte, e completata di controventi e di dispositivi di supporto

temporanei, necessari al successivo varo in quota.

Le travi metalliche verranno movimentate e collocate su blocchi in cls con
spessoramenti per poter garantire la geometria plano-altimetrica

La lavorazione prevede il posizionamento della carpenteria metallica secondo una precisa sequenza costruttiva,
dell’elemento.

ed il serraggio delle giunzioni (bullonate e saldate), una volta assicurata la geometria degli elementi.

Gli addetti al montaggio si muovono sempre all'interno dell’area definita
ed operano sempre per specifiche fasi successive:

aldl <

Il materiale stoccato precedentemente viene movimentato attraverso autogru di idonea portata

Operazioni di varo
Il varo della campata, una volta completata a terra, rappresenta condizione di massima attenzione e deve avvenire per precise fasi successive:

Obbligo di collegamento radio tra:
- operatori autogru;
- capocantiere;
- _montatori.

posizionamento autogru

Al completamento della campata, si posiziona autogru destinata al sollevamento su area prossima alla spalla
argine destro.

E’ essenziale sia posta sempre la massima attenzione sul corretto posizionamento, sull’estensione dei
stabilizzatori e sulla ripartizione dei carichi al suolo (piastre di ripartizione) in corrispondenza degli appoggi.

Al di sotto degli stabilizzatori dell’autogru vengono poste piastre in ferro o travette in legno per la ripartizione del
carico e durante la fase di sollevamento deve porsi una particolare attenzione ad eventuali cedimenti del terreno
al di sotto degli stabilizzatori dell’autogru.

E’ ammesso in area solo il personale dedicato al varo!!!!

In seguito alla conclusione della movimentazione delle strutture con autogru, gli operai operano ai fissaggi finali.

montaggio struttura in sito. . .
La campata viene sollevata con autogru con la massima cautela.

varo impalcato. Operazioni di sollevamento campata.
Ancoraggio campata.
| golfari di sollevamento sono collocati in riferimento a costruttivi della struttura metallica predisposta.

E’ essenziale che il capocantiere verifichi precisamente tale
adempimento prima dell’inizio del sollevamento !!!

L'imbracatura dei carichi deve avvenire utilizzando funi e/o catene
verificate !!!!

Operazioni di posa campata

montatori a terra

= siallontana dall’area di sorvolo.

= daindicazioni per il posizionamento al manovratore dell’autogru.

= supporta 'operatore dell’autogru in situazioni particolari.

operatore autogru

= verifica che I'area di sorvolo sia sgombera.

= verifica anticipatamente il percorso che deve seguire la campata.

= solleva la campata muove in sintonia con la seconda gru secondo le indicazioni del capocantiere.
sgancio campata

montatori

= indica agli operatori autogru di allentare le funi;

= opera allo sgancio da piattaforma

operatori autogru

= tiene in tensione i cavi sino a comunicazione completamento posa da parte dei montatori;

= al segnale di posa completata allenta le funi;

= una volta sganciato il manufatto allontana le funi e si posiziona per le operazioni successive.

Il controllo della situazione in area & essenziale!!

Controllo costante contatto radio tra tutti i ruoli.

>R B> B> >

Obbligo del capocantiere intervenire nel caso di criticita.

Obbligo di posizionamento sempre in zona di sicurezza.

Il passaggio da parti mobili a strutture fisse NON & ammesso.

Massima attenzione alla successione delle fasi !!!!

> b P P PPP P

A struttura posata & possibile operare al completamento del serraggio dei giunti bullonati ed alle lavorazioni di
finitura.
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fasi di dettaglio

opere complementari, guard rail e

Illuminazione

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posain opera di canalette e
tubazioni.

posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di
collegamento (binder).

posa in opera di tappeto
d'usura.

posain opera al di sotto dei
rilevati o della sovrastruttura
di materiale avente funzione di
filtro per i terreni sottostanti.

posa in opera di barriera di
sicurezza.

segnaletica orizzontale.

illuminazione.

Sono riportante, in questa fase, tutte le opere
complementari atte all’apertura al traffico veicolare della
deviazione prevista.

opere complementari, guard rail e illuminazione

Queste fasi devono avvenire in precisa successione evitando
situazioni di sovrapposizione che possono, visti gli spazi
ristretti e la particolarita dell’area di intervento, essere molto
critiche!!!l

Posa in opera di canalette e tubazioni in sito

Procedere per successione di aree.

Informare tutti gli addetti alla guida degli automezzi sulla situazione della viabilita.

E fatto obbligo operare con delimitazioni delle aree e provvedere
all'armamento dei fronti di scavo.

Particolare attenzione deve essere posta durante le operazioni da
eseguirsi a ridosso di eventuali linee elettrice aeree, da parte di
mezzi con bracci mobili (escavatori, gru su camion, ecc...).

Al d <

Tali operazioni devono sempre essere sotto la sorveglianza diretta
del PREPOSTO.

Durante gli scavi devono sempre essere segnalate le linee
interferenti attraversanti il tracciato degli scavi.

fondazione stradale
L'accesso all’area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni.

Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d’opera.
Tutti i lavoratori devono essere edotti che non &€ permesso sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori.

Attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni esterne in prossimita del centro abitato di FInal di Rero
e su intersezione con provinciale 15.

E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche piste di lavoro rispetto alla viabilita.

E fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

>

Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le
maestranze devono sempre essere al corrente della presenza
delle altre squadre di lavoro.

>

| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita
almeno in classe 2.

>R B> B> B>
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fasi di dettaglio

opere complementari, guard rail e

c04

illuminazione

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posain opera di canalette e
tubazioni.

posain opera di conglomerato
bituminoso per strato di
collegamento (binder).

posa in opera di tappeto
d'usura.

posain opera al di sotto dei
rilevati o della sovrastruttura
di materiale avente funzione di
filtro per i terreni sottostanti.

posain opera di barriera di
sicurezza.

segnaletica orizzontale.

illuminazione.

asfaltature
Come gia evidenziato le opere di finitura rappresentano alta situazione di rischio per le possibili interferenze con
situazioni limitrofe.

Nessuna lavorazione pud essere intrapresa senza predisposizione di tali delimitazioni.

Massima attenzione al transito in cantiere di mezzi specifici per le operazioni in atto (asfaltatrici — autocarri —ecc...),
obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatori acustici della retromarcia.

Tutte le opere di rifacimento della pavimentazione stradale devono essere svolte all'interno delle zone di lavoro
predisposte.

Non & consentito I'operare con personale o mezzi all’esterno delle aree definite di cantiere.
Le operazioni che prevedono l'asfaltatura della strada, in aree di coinvolgimento della viabilita esistente, devono
essere supportate da personale specifico di controllo e supporto al traffico.

E' essenziale che tali situazioni, una volta individuate, siano
oggetto di delimitazione precisa con recinzione o transennatura
completa in modo da separare le attivita con le situazioni esterne.

Prevedere personale di terra in assistenza mezzi di cantiere in
manovra.

In tale situazione &€ fondamentale vengano poste in essere tutte le
protezioni e delimitazioni delle aree d’intervento, in special modo
nelle zone interferenti con la viabilita.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita
almeno in classe 2.

posa in opera di barriera di sicurezza
Tipico cantiere in linea che va ad occupare un’ampia fascia stradale.
Si segnala la necessita di operare in spazi ristretti.

E fondamentale che nelle fasi di installazione della barriera di
sicurezza stradale, le aree di lavoro siano delimitate e separate
dalle rimanenti parti del cantiere o dalla viabilitd in essere di
passaggio.

Massima attenzione nelle zone di intersezione con Vviabilta
esistente (strada provinciale 15 — via argine sinistro).

Nell’esecuzione delle protezioni sul ponte & fatto
obbligo I'utilizzo di imbracatura di sicurezza e
delimitazione dell’area di intervento.

Pericolo di caduta in acqua!!!

Realizzazione segnaletica
La realizzazione di opere di finitura &€ elemento di massima attenzione per la possibilita di interferenze sia con
situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne.

Per le opere di realizzazione della segnaletica, massima importanza ha la segnalazione delle operazioni in
svolgimento.

E fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone
d'intervento che devono essere segnalate in tutti i casi come
previsto dal DM 10 luglio 2002.

Gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta
visibilita (almeno in classe 2).

Aadld dl dll dld dle

In tutte le zone di interferenza con la viabilita esistente & fatto
obbligo porre precisa delimitazione dell’area.

La segnalazione alla viabilita e fondamentale per la sicurezza degli
operatorilll

Illuminazione
La realizzazione degli impianti tecnologici & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Impianto di illuminazione

>

Utilizzare sempre i DPI in dotazione (cinture di sicurezza ancorata
a parti stabili, caschi, guanti, calzature, otoprotettori)

Accertarsi che sia stata delimitata I'area di intervento e che siano
state predisposte le segnalazioni e protezioni necessarie per lavori

e Posa di pali per pubblica illuminazione su strade aperte al traffico
o Pozzetti di ispezione e opere d'arte : - - - A :
e Posa di con dFl)JttUI’a elettr?ca Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere
Montagaaio di hi illuminanti il conducente sia durante I'avvicinamento che durante lo scarico
¢ Montaggio di apparecchi filuminant stesso, interrompendo altre lavorazioni in atto
Collaudo

Il collaudo completa la realizzazione della deviazione provvisoria.

>R B> B> >
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fasi di dettaglio

smantellamento e ripristino dello stato

c05

dei luoghi

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di

attenzione.

demolizione manto stradale.
rimozione elementi metallici.
ripristino aree.

realizzazione segnaletica
definitiva.

Sono riportante, in questa fase, tutte le opere atte allo

Smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi smantellamento e al ripristino dello stato dei luoghi

A fine lavori, una volta completato il nuovo ponte di Final di Rero,
la viabilita provvisoria dal lato dell’argine destro viene smantellata,
cosi come il ponte metallico provvisorio.

La viabilita sull'argine destro viene mantenuta, con adattamento
della segnaletica stradale.

Demolizione del manto stradale
La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti fasi e sottofasi:
¢ Rimozione di barriere di sicurezza; eseguita mediante I'utilizzo di attrezzi meccanici da taglio.
o trasporto del materiale di risulta, cernita e accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili
e Asportazione di strato di usura e collegamento; tale fase prevede l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici
(scarificatore e autocarro) ed il successivo allontanamento dei materiali di risulta

Il materiale di risulta delle lavorazioni, deve essere stoccato in
apposite aree di stoccaggio, opportunamente delimitate e
segnalate e sottoposte a periodica bagnatura

| mezzi che transitano nelle aree di cantiere devono tenere una
velocita commisurata al fondo stradale e comunque non superiore
a 30 km/h, inoltre & fatto divieto a ogni autista di scendere dal
proprio mezzo se non munito degli appositi DPI previsti per il luogo
di lavorazione.

Durante i lavori di demolizione & assolutamente vietato e
dev’essere impedito il transito nelle zone di rischio e devono
essere predisposti opportuni cartelli indicanti I'esecuzione della
demolizione.

Rimozione ponte metallico
La rimozione avviene tramite autogru posizionata su argine destro.
Successivamente alla rimozione della struttura metallica vengono rimosse le palancole

didid dl <

Nell’esecuzione degli smontaggi sul ponte & fatto obbligo I'utilizzo
di imbracatura di sicurezza e delimitazione dell’area di intervento.
Pericolo di caduta in acqua!!!

Obbligo di collegamento radio tra operatori autogru, capocantiere,
operatori su ponte.

Durante i lavori di demolizione €& assolutamente vietato e
dev’essere impedito il transito nelle zone di rischio e devono
essere predisposti opportuni cartelli indicanti I'esecuzione della
demolizione.

Ripristino delle aree allo stato originale dal lato argine destro
Si tratta di movimenti terra per abbassare le quote dei precedenti rilevati alle originarie quote dei fondi agricoli
espropriati temporaneamente.

Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le
maestranze devono sempre essere al corrente della presenza
delle altre squadre di lavoro.

Realizzazione segnaletica definitiva
La realizzazione di opere di finitura € elemento di massima attenzione per la possibilita di interferenze sia con
situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne.

Per le opere di realizzazione della segnaletica, massima importanza ha la segnalazione delle operazioni in
svolgimento.

E fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone
d'intervento che devono essere segnalate in tutti i casi come
previsto dal DM 10 luglio 2002.

Gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta
visibilita (almeno in classe 2).

dddldle

In tutte le zone di interferenza con la viabilita esistente & fatto
obbligo porre precisa delimitazione dell’area.

La segnalazione alla viabilita e fondamentale per la sicurezza degli
operatori!!l

>3>B-P> B> B> >
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E.7.1 Interferenze di fase

E Cronoprogramma

D |e | Nome attivita B Durata | settembre 2018 | ottobre 2018 _Inovembre 2018 | dicembre 2018 | gennaio 2019 | febbraio 2019 | marze 2019 | aprile 2019 | maggio 2019 | giugne 2019 | luglio 2019 | agosto 2019 |
[1] Cronoprogramma viabilita alternativa 242¢g —

1 L Consegna lavori 1g
2 | Sfalcio e pulizia delle aree 5g

Accantieramento 159

Corpo in destra i S0g

Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18g

Formazione pavimentazione i8g

&
&
1 % Formazione corpo rilevato i4g
&
&

Corpo stradale in sini: id fi iTg

9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione Sg
10 Spostamento sottoservizi 149
Formazione corpo rilevato 9g

Formazione pavimentazione 9g

LNy

Opere di spalla in destra idrografica 45 g
identificazione fasi in sovrapposizione.

14 | Campo prova vibrazioni 9g
] IReeicne palancole> 99 L’attivita di realizzazione della viabilita alternativa &
% | Predisposizioni tiranti 79 propedeutica a tutto 'avanzamento del cantiere.
17 Riempimento 14g L . N

| _ E’ ammesso l'inizio di questa fase solo se & completata,
® Opereinca. =1 nella zona di pertinenza, I'attivita di verifica della bob.

Opere di spalla in sinistra idrografica ig

Non si rilevano sovrapposizioni spaziali ne tantomeno,
temporali.

Infissione palancolato 12g
Predisposizioni tiranti 79
Riempimento l4g
Opere inc.a. 13g

Fornitura e varo ponte metallico 17g

&
&
&
&
&
&
5 % Varo ponte 129'
&
&
&
&
&

o6 ione paraghiaia e i finale 5g
27 Opere complementari 15g
3 Barrlere di sicurezza 59
2 | Segnaletica 5g
3 llluminazione pubblica 59
A Smobilizzo cantiere 5g
32 Smobilizzo 5g D
Attivita |—| Riepil ~ Avanzamento riportato I Ricpilogo progetto —
E::g?:fﬁ; :;Bffon;?gogm Avanzamento I Attivita riportata |:I Divisione Riepilogo raggruppamento ﬁ
Cardine -3 Cardine riportato O Attivita esterne [ <
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E schede interferenze di fase

dpi in relazione valutazione rischio
fase sovrapposizione zona prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni allinterferenza d’interferenza
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dpi in relazione valutazione rischio
fase sovrapposizione zona prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni allinterferenza d’interferenza

Condizione importante di interferenza su viabilita esistente.

- vincoli sito generale | ppligo predisposizione protezioni, delimitazioni e segnalazioni come indicato.
viabilita alternativa — --
- bob specifica Nessuna attivita ammessa.
P Le attivita sono ammesse in aree diverse da bob previa avvenuta dismissione dell’area.
- adeguamento canale specifica | Obbligo di separazione aree di intervento in avanzamento
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E.8 sviluppo macro fase i) smobilizzo cantiere

smobilitazione
e ripristini

d smobilizzo
cantiere

d01

fase di lavoro

smobilizzo area di
cantiere

sottofase di lavoro

smobilizzo cantiere.

smobilitazione
e ripristini
smobilizzo
cantiere
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d01 smobilizzo cantiere

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro : attenzione.

Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire per singole zone di lavoro in modo da liberare completamente il cantiere generale.

E fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non piul di cantiere.
. . . La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per I'aumento di possibilita d'interferenza con situazioni esterne (viabilita).
smobilizzo di cantiere P P ( )

Tale fase deve essere concordata ed € ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono
ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo.

i a
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E.8.1.1 interferenze di fase

E Cronoprogramma

D |e Nome attivita ] Durata | settembre 2018 | ottobre 2018 novembre 2018 dicembre 2018 | gennaio 2019 | febbraio 2019 | marzo 2019 | aprile 2019 | maggio 2019 | giugno 2019 | luglio 2019 agosto 2019 |
[1] Cronoprogramma viabilita alternativa 242g —
—
1 L Consegna lavori 1a I I
2 | Sfalcio e pulizia delle aree s5g I I
3 @'_I Accantieramento 15¢g I |
4 % Corpo in destra i 50g I I
5 | Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18g I
-] % Formazione corpo rilevato i4g I
b
T % Formazione pavimentazione i8g I I
a e i Pt e =
@_‘l Corpo in gl 37g I
9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione Sg I I
10 Spostamento sottoservizi 149 I I
1" % Formazione corpo rilevato 9g I I
12 @,_'I Formazione pavimentazione 9g I I
13 % Opere di spalla in destra idrografica 45 g I I
14 | Campo prova vibrazioni 9g I I
15 | Infissione palancolato 9g | I
. | identificazione fasi in sovrapposizione.
16 |_ﬁ_.l Predisposizioni tiranti 79 I
176y Riempimento 149 | | Si tratta di condizione limitata agli interventi finali su Via
18 | Opere inca. 13g I I della Pace
19 @._'I Opere di spalla in sinistra idrografica 9g | 1 y . . e .
I E’ fatto obbligo operare per singole aree con smobilizzi
< Infiasione: palancoaiy 129 I | puntuali in relaziona al completamento delle attivita-
2| @_‘l Predisposizion| tiranti 79 I I
= -i@'_'l Riempimento 149 I I
7= Opere in c.a. 13g I I
T2 | |_"3£|_.| Fornitura e varo ponte metallico 17g| |
_25_ @,J Varo ponte 12g| I
|26 I ione paraghiaia e i finale 5g I
27 @_'l Opere complementari 15g I
|28 % Barriere di sicurezza 59 |
29 | I% Segnaletica Sg I
3 llluminazione pubblica 59 I
H ' % Smobilizzo cantiere 59|
2 | @_'I Smobilizzo Sg
Attivita I | Riepil ~ Avanzamento riportato I Ricpilogo progetto —
Progetto: Cronoprogra : y
: — —
Data: lun 18/06/18 Arzamepd Allbha fiporiata Divisione Riepliogo raggruppamento ﬁ
Cardine & Cardine riportato <> Attivita esterne [ ] <
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dpi in relazione valutazione rischio
fase sovrapposizione zona prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni allinterferenza d’interferenza
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fase

sovrapposizione

zZzona

prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

dpi in relazione
allinterferenza

valutazione rischio
d’interferenza

smobilizzo cantiere

vincoli sito

Nota di carattere generale in relazione alle condizione interferenza con viabilita ordinaria.

- generale | Divieto assoluto di operare in aree non delimitate. importante
Obbligo di supporto specifico in tutte le fasi di smobilizzo a contatto con condizioni esterne.
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E.9 valutazione dei rischi

Si presenta, a titolo di riferimento, TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI” derivata da “EDILIZIA SEIDUESEI ? - Ricerca in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro
nel settore edile finalizzato alla valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, I'lgiene e
I’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia.

Le tabelle sottostanti hanno lo scopo di evidenziare, nell’ambito di sistemi standardizzati, il livello di rischio presente per le attivita previste per le principali tipologie di lavori.

E’ importante che, nell’ambito dell’analisi delle sezioni specifiche seguenti, sia conosciuto dal lettore, il possibile livello di rischio derivante da specifica ricerca.

Tali indicazioni hanno scopo di evidenza e supporto a quanto identificato nelle singole schede di fase lavorativa ed in particolare in relazione a quanto indicato in “scelte
progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro”.

Si segnala, infine, sempre nel’ambito della singola scheda, il riferimento a “indici di attenzione” dove sono riportati, a livello visivo, I'evidenzia dei rischi identificati al punto
2.2.3 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

In questo modo si vuole evidenziare la rispondenza dell’attivita del CSP in riferimento normativo.

Il valore numerico riportato
nelle tabelle seguenti & un
"indice d'attenzione", il cui
significato & il seguente:

1 basso
2 significativo
medio
4 rilevante
- alto
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E.10VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANORIFERIMENTI E

RIMANDI GENERALI

Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08 — Allegato XV.
Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:

degli apprestamenti previsti nel PSC

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi

dei mezzi e servizi di protezione collettiva

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

delle misure di coordinamento relative al’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

E.10.1 Valutazione degli oneri di sicurezza

Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia: | COSTI DELLA
SICUREZZA — Aggiornamento del 2012— Edito dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia.

Nella valutazione di quei costi che appaiono, in riferimento alla descrizione, legati a periodi di tempo e/o quantita di
ammortamento definiti (esempio: Tuta ad alta visibilita. Fornitura -durata sei mesi-), si segnala che la valutazione finale
a corpo riportata é stata stimata considerando quanto necessario per il cantiere in esame, sia in termini di quantita che
di tempo di impiego.

costi della sicurezza sono stati stimati in Euro 81°957,29.

Per un’illustrazione di dettaglio della stima analitica degli oneri della sicurezza si rimanda all’elaborato [1080P-PE-
PS003-CO0 — Stima analitica oneri della sicurezza.
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