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ID Nome attività Durata
0 Cronoprogramma viabilità alternativa 242 g

1 Consegna lavori 1 g

2 Sfalcio e pulizia delle aree 5 g

3 Accantieramento 15 g

4 Corpo stradale in destra idrografica 50 g

5 Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18 g

6 Formazione corpo rilevato 14 g

7 Formazione pavimentazione 18 g

8 Corpo stradale in sinistra idrografica 37 g

9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione 5 g

10 Spostamento sottoservizi 14 g

11 Formazione corpo rilevato 9 g

12 Formazione pavimentazione 9 g

13 Opere di spalla in destra idrografica 45 g

14 Campo prova vibrazioni 9 g

15 Infissione palancolato 9 g

16 Predisposizioni tiranti 7 g

17 Riempimento 14 g

18 Opere in c.a. 13 g

19 Opere di spalla in sinistra idrografica 39 g

20 Infissione palancolato 12 g

21 Predisposizioni tiranti 7 g

22 Riempimento 14 g

23 Opere in c.a. 13 g

24 Fornitura e varo ponte metallico 17 g

25 Varo ponte 12 g

26 Realizzazione paraghiaia e riempimento finale 5 g

27 Opere complementari 15 g

28 Barriere di sicurezza 5 g

29 Segnaletica 5 g

30 Illuminazione pubblica 5 g

31 Smobilizzo cantiere 5 g

32 Smobilizzo 5 g

settembre 2018 ottobre 2018 novembre 2018 dicembre 2018 gennaio 2019 febbraio 2019 marzo 2019 aprile 2019 maggio 2019 giugno 2019 luglio 2019 agosto 2019
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