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Attivita esterne l ‘ Scadenza @

D [o [ Nome attivita | Durata [settembre 2018 | ottobre 2018 [ novembre 2018 [dicembre 2018 | gennaio 2019 | febbraio 2019 | marzo 2019 aprile 2019 [ maggio 2019 iugno 2019 [luglio 2019 [ agosto 2019
0 Cronoprogramma viabilita alternativa 242 g
1 E Consegna lavori 1g
2 Sfalcio e pulizia delle aree 59
3 % Accantieramento 15¢
4 % Corpo stradale in destra idrografica 509
5 Demolizioni e bonifica piano di fondazione 18 ¢
6 % Formazione corpo rilevato 14 g
7 % Formazione pavimentazione 18 ¢
8 % Corpo stradale in sinistra idrografica 379
9 Demolizioni, scarifica e bonifica piano di fondazione 59
10 Spostamento sottoservizi 14 g
11 % Formazione corpo rilevato 99
12 % Formazione pavimentazione 99
13 % Opere di spallain destraidrografica 459
14 Campo prova vibrazioni 9¢g
15 Infissione palancolato 99
16 % Predisposizioni tiranti 79
17 % Riempimento 14 g
18 Opere in c.a. 13 ¢
19 % Opere di spallain sinistraidrografica 39¢g
20 Infissione palancolato 12 g
21 % Predisposizioni tiranti 79
22 % Riempimento 14 g
23 Opere in c.a. 13 ¢
24 % Fornitura e varo ponte metallico 17 g 1
25 % Varo ponte 12 g
26 Realizzazione paraghiaia e riempimento finale 59
A 4
27 % Opere complementari 15¢ H
28 % Barriere di sicurezza 59
29 % Segnaletica 59
30 llluminazione pubblica 59
31 % Smobilizzo cantiere 59 *
32 % Smobilizzo 59 |:|
Attivita | | Riepilogo _ Avanzamento riportato I Riepilogo progetto ﬁ
Progetto: Cronoprogral Avanzamento I Attivita riportata | | Divisione Riepilogo raggruppamento _
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