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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Loggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:

a) oggetto: LIFE “AGREE” - coAstal laGoon long teRm managEmEnt - Azione C3 - Realizzazione di una struttura
per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro;

b) descrizione: l'azione C3 riguarda la messa in opera di strutture costituite da pali in legno e tavolati, infissi nel
fondale a formare un pennello atto a trattenere parte della sabbia che si sposta lungo lo Scanno per opera delle
correnti e delle mareggiate in modo tale da innescare ed orientare la crescita di un nuovo scanno sabbioso in
direzione sud sud-ovest;

¢) ubicazione: scanno di Goro, comune di Goro FE.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati.

2. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Importi in euro PARZIALE TOTALE
) a1) Importo esecuz?one Iavor? a co.rpo 12.000 203.300
a2) Importo esecuzione lavori a misura 191.300
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 13.700
a)+b) |IMPORTO TOTALE 217.000

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto degli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui
all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 La base d’asta & comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in calce all’'offerta economica. Ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017 i costi della manodopera sono pari al 30%
dell'importo dei lavori, pari a € 65.000.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere ddddd) e eeeee) dei D.Lgs. n.50
del 2016.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 e le condizioni previste dal presente
capitolato.

3. | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a
tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
D.Lgs. n.50 del 2016.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento e in conformita al relativo allegato «A», la qualificazione prevista per la
partecipazione all'appalto &: Categoria unica OG7 Lavori Marittimi.
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2. Il lavoro & composto dalla seguente unica categoria: categoria OG7 Lavori Marittimi per un importo di €
217.000,00. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili € specializzate.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra foro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. :

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilita
del D.Lgs. 50/16;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai
sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative
al predetto piano;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al DLgs 81/2008;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.

2. Anche ai sensi e per gli effetti del’art. 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), sono
contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubbilici, tutte quelle comunque
richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, per la parte non abrogata:
- articoli 9 e 10 (disciplina del RUP);
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilita);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);
- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
- articoli da 254 a 256 (societa tra professionisti, societa di ingegneria e raggruppamenti di progettisti);
- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
3. Non fanno invece parte del contratto € sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;



c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato,
che quelle risultanti dalla «lista» di cui allarticolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione
appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta di prezzi unitari.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La softoscrizione del contratio da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in matenia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appailto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Con la partecipazione alla gara, 'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
_liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dellarticolo 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallarticolo 110
del D.Lgs. n. 50 del 2016. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si
applica l'art 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. n.
50/2016 ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia delfimpresa mandataria o di una impresa mandante
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Art. 9 - Rappresentante dell’appaitatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appailto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante dei nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, ie opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e l'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101, comma 3 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appailto.

Art. 11— Convenzioni europee in materia di valuta e termini
. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede altresi un DURC alla data della consegna ed aliresi in
occasione di ciascun pagamenio in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici
che abbiano personale dipendente.

. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
F'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole
parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata allesecuzione di aicune di esse. La Stazione appaltante potra
disporre la consegna in pil tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

. L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie allutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le



situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016.

. Si applica I'art 107 del D.Lgs. n.50 del 2016.

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di uitimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione
dei lavori purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore,
prima della scadenza del termine anzidetto.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

. La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari alio 1 per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 12, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito al’'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all’'articolo 16.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 49, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in gualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione commiitente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
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partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere causa moto ondoso e vento;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione aelle
opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’'articolo 14 del D.Lgs. n.81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Anticipazione

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice dei contratti & prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Si applica I'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che
i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a quaisiasi titolo,
nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (euro
centomila).

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15
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gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavoria tutto il ........................»
con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamenio e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016, I'emissione di ogni certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione del DURC relativo alfappaltatore e a tutti i subappaltatori e all'esibizione da parte
dellappaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come indicato agli
articoli 44 e 45 del presente Capitolato.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113bis, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della lorc ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

It conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se |'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finalé.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

. Ai sensi degli articoli 102, comma 3 e 103, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l. V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o

il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché

le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della

documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali

sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori come
indicato agli articoli 44 e 45 del presente Capitolato.

Art. 21 — Tracciabilita dei flussi finanziari
. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della
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legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con
modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i
pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o
presso la societd Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalita ed
il codice fiscale della/e personale delegata/e ad operare su di essofi. Tale comunicazione deve essere inviata
allEnte appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi
informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall’art.
6, comma 4 delia legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive madificazioni e integrazioni.

. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice
Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

. Il presente contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo,
non vengano eseguite in conformitd a quanto stabilito dallart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni e integrazioni.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al contratio determinera la risoluzione di diritto del contratto
stesso.

. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L'espressione «filiera delle imprese» si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del decreto legislativo 50/2016, nonché ai subcontratti
stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dellinadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

. Per quanto riguarda la cessione di credito, disciplinata al successivo articolo 25, ai sensi della Determinazione
dell’Autorita n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i
pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla
tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione
appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai sensi della Determinazione dell’Autorita
n.10/2010, ciascun componente del raggruppamento & tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con
eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la
concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria
capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita che andranno,
altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari
di concorrenti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/16.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delie circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento di cui allarticolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaitante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

. E' facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora deila Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.
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Art. 23 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo 1664, primo comma, del Codice
Civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell'articolo 106 comma
13 del D.Lgs. n.50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia, che nell'oggetto
sociale sia previsto I'esercizio dell'attivitd di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate
con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dafla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta
elettronica Certificata.

4. In ogni caso Famministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
Fopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dellappaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu® essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
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dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

Art. 28 - Lavori in economia contemplati nel contratto

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, quando gli stessi siano stati previsti nel contratto d’'appalto, &
effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dallimpresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del regolamento generale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in economia, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 50 del 2016.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. L’Amministrazione, qualora cio sia ritenuto opportuno, si riserva insindacabilmente la facolta di valutare i
manufatti ed i materiali a pié d’opera acceittati dalla direzione dei lavori, con le modalita previste dalt'art 180 del
Regolamento generale e dal presente articolo.

2. | manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all'articolo 19 anche prima della
loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d'opera.

3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 19, allimporto dei lavori eseguiti &€ aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 — Garanzia provvisoria

1.Ai sensi dell’'articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, € richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per la sicurezza) preventivato dei lavori da appaltare, da prestare
al momento della partecipazione alla gara.

2. La cauzione deve essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

Art. 31 — Garanzia definitiva

1.Ai sensi dellarticolo 103 del D.Lgs. 50 del 2016 & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto ed essere
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delfappaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

1. Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’art 30 e della garanzia definitiva di cui all'art 31 si applicano, se
di spettanza, le riduzioni previste all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di uitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti
dal D.M. Attivitd Produttive n.123/04.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori.

Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema
tipo n. 2.3, sezioni A e B, ed alla relativa scheda tecnica n.2.3, previsti dal D.M. Attivita Produttive
n.123/04.

Tale polizza dovra essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» {C.A.R.) e prevedere una somma
assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di
aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente Fimporto della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni
materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assmurate) una somma
assicurata non inferiore ad euro 100.000,00;
- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla pil vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle
cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad euro
100.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della

Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
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frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cauteie o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con |l
contratto d’appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere aggiudicate di cui al comma
3 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione
appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50 del 2016, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppc coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

. Al sensi dell'art. 23 dello schema tipo n.2.3 sopraccitato, 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti
della Stazione Appaltante per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Societa assicuratrice si
impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., la Stazione Appaltante, la
quale pud sostituirsi all Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della
Stazione Appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a
condizioni da convenirsi fra le parti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con losservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dall'articolo 43 del regolamento
generale.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
gualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Sono ammesse, nell’'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell'art 106, commi 1 lettera e) e 4 del D.Lgs. n.50 del 2016 proposte dal DL ed autorizzate
dal RUP. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, disposte dalla Direzione Lavori, non comportanti
aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

. In caso di modifiche in aumento o in diminuzione del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo di
contratto, I'appaltatore & tenuto ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni previste nel contratto
originario. In caso di superamento del quinto dell'importo di contratto, dovra essere sottoscritto tra le parti un
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atto aggiuntivo al contratto principale.

. In ogni caso ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera, dovra
essere preventivamente approvata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione.

Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ferma restando la responsabilitd dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a

causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto
di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'art 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui ail’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3.

. Qualora tra i prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaitante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti coliettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.
81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’art.89, comma
1, lettera L) del D.Lgs. 81 del 2008.

Art. 39 — Piano di sicurezza e coordinamento — Piano sostitutivo

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 40 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disaitese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sul’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dellallegato XV del D.Lgs. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e
94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi
gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n.
81 del 2008.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato Xill del
D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dei committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra ioro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento OPPURE il piano sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto
1. Il subappalto & disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016.
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2. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto de contratto da affidare. Laffidatario comunica alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
Stazione Appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dallISTAT ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448.

4. |’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5/2011), con obbligo di esporlo.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
delfarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dellarticolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento deve valutare immediatamente 'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e pud dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi
dell'art. 205, commi da 2 e 7 del D.Lgs. n.50 del 2016.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Art. 47 - Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed &
esclusa la competenza arbitrale.

. Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dellarticolo 46 e l'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, ia
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di
una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
deladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaitatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integraimente
adempiuti.

. Al sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n.50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documentn di riconoscimento al personale

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente art. 43 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratio e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o
dal coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione delia gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo

106, comma 2 del D.Lgs. n.50 del 2016, si rendanc necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato

comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente

articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

. Il contratto & altresi risolto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regoiarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
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appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica ia penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 51 - Termini per il collaudo o per 'accertamento deila regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori (il Certificato di Regolare
esecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori) ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo deve
comunque essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo (collaudo in corso
d'opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pué reclamare compensi di sorta.

. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dellopera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la manutenzione del cantiere stesso in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto,
sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da
subappaltatori in conseguenza dell’'esecuzione di lavori;
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d)

e)
f)

9)

h)

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
delia direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie € degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) Fesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)

0)

P)

q)

s)

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

Fadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilitad in caso di infortuni a carico dell’'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Ente parco, Corpo Forestale dello Stato e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
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disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchée
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gii eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'uitimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, V'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione

ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 55 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione deil'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, st applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 56 — Custodia del cantiere
. E' a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 57 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi.

Art. 58 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni che debbano
essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso
delllAmministrazione Appaltante;
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b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dellappaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Quaiora, per aftti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico

dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

. Il contratto sara stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero, in caso di procedura negoziata mediante

scrittura privata e in modalita elettronica mediante sottoscrizione digitale.

Art. 59 - Pantouflage — Revolving doors

. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, & fatto divieto all’appaltatore di assumere a qualsiasi
titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex
dipendenti o ex incaricati della Regione Emilia-Romagna che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano
esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con la Regione Emilia-Romagna.

. La violazione del divieto comporta la nullita del contratto concluso o dellincarico conferito e il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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PARTE TECNICA

CAPO 13 - MODALITA’ DI ESECUZIONE. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLE OPERE

Art. 60 - Descrizione sommaria dei lavori

L'opera consiste nella infissione di pali in legno di castagno o rovere su due file con interasse 50 cm e nella
posa sul fondo di tavoia in legno di larice di altezza 30 cm fra le due file e fissata ai pali con cordino, come da
schema grafico allegato al progetto. Per la infissione dei pali in acqua & previsto l'impiego di pontone e, su
basso fondale, la costruzione di un argine provvisionale in sabbia a lato dei pali, sui quali opereranno fuori
acqua i mezzi d'opera.

L'Appaltatore dovra eseguire a sua cura e spese i rilievi topografici e batimetrici delle opere, le prove sulle
caratteristiche dei materiali forniti a pié d'opera.

Art. 61- Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero
essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 62- Danni di forza maggiore

Sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate superiori o uguali a forza 6, validate
dalle Capitanerie di porto e Enti competenti.

Nessun compenso & dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora contabilizzati, di attrezzature, mezzi e
utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilita dell'appaltatore.

Art. 63 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto del Programma Operativo Dettagliato di cui al
presente Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi delllAmministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

| lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti
accettabili dalla Direzione Lavori, sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati dovranno
essere immediatamente demoliti a cura dell'Appaltatore e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, non costituira
ragione per esimere I'Appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli verra ordinato, a
norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a collaudo di ogni difetto di lavoro in confronto agli
obblighi contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

Eventuali lavori eseguiti in pili, per qualsiasi motivo senza l'ordine della Direzione Lavori, non verranno presi in
considerazione e rimarranno eseguiti a carico della stessa Appaltatore.

Art. 64 - Trasporto dei mezzi d’opera e dei materiali al luogo di impiego

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d’'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle “direttive macchine” di cui al D.P.R. n. 4569/1996 o in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti. In considerazione del valore ambientale dell'area e quindi della necessita di arrecare il minore
disturbo possibile alla fauna selvatica, I'appaltatore dovra impiegare mezzi a bassa emissione acustica e di
agenti inquinanti. Si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e
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successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze dellinfrastruttura progettata,
in particolare tali aree, vanno considerate appartenenti alla lll classe (area di tipo misto) con limite diurno pari a
60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A). L'impiego dei mezzi d'opera € vincolato alle norme e condizioni
poste nel presente Capitolato Speciale ed eventualmente integrate da specifiche prescrizioni in corso d'opera
della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale dello Stato, gestore della riserva naturale.

Sono compensate a corpo le spese necessarie per |'avvicinamento via mare e via terra al luogo d'impiego di
tutti i mezzi occorrenti alla esecuzione dei lavori, per il trasporto a pié¢ d'opera del personale e di tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Allimpresa non spetta alcun compenso
aggiuntivo o indennizzo qualora I'lmpresa esegua pil viaggi per il trasporto dei mezzi o pil viaggi per il
trasporto dei pali e tavole.

Nel corso dei lavori, cosi come nei trasporti di tutti i materiali occorrenti sul luogo d'impiegc e per il transito di
macchine e di mezzi d'opera occorrenti, I'Appaltatore dovra costruire, se sara necessario, a sue spese, tutte le
opere provvisionali, ponti di servizio, rampe di accesso, attraversamenti di argini, pontili, scoline, tombini, vie
d'acqua, ecc. per crearsi le vie di transito e gli scoli naturali delle acque, provvedendo alla posa in opera di tutti
i materiaii necessari e curando, con il proseguire dei lavori, il ripristino a regola d'arte della preesistente
situazione viabile ed idrica e quant'altro sara stato da essa manomesso, sia in zona demaniale che in zona di
proprieta private.

Al termine dei lavori I'Appaltatore esecutrice dovra, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti
i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvedera nel contempo a rimettere completamente in pristino tutto
quanto sara stato da essa madificato o rimosso, sollevando I'Amministrazione da qualsiasi responsabilita al
riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

Sono a totale carico dell'Appaltatore assuntrice le spese inerenti all'entrata nelle zone di lavoro di tutti i mezzi
meccanici necessari alle esecuzioni delle varie opere, di qualunque tipo essi siano, come pure le relative spese
per l'uscita degli stessi. Quindi si intendono a carico dell'Appaltatore quelle opere provvisionali, quali cavedoni,
ture, taglio e ricostruzione di argini, formazione di bacini, di approdi, di pontili, di passerelle, di via d'acqua ecc.,
in complesso tutto cid che si rendera necessario nella buona conduzione e nello svolgimento dei lavori.

Dei predetti oneri se ne & tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Appaltatore dovra preventivamente concordare con la Direzione Lavori le modalitd di ingresso dei mezzi
d'opera nella zona di lavoro, in modo che risultino tassativamente rispettate le prescrizioni impartite per non
provocare danni al patrimonio ambientale.

Degli eventuali danni arrecati, 'esecutore ne rimarra unico responsabile, liberando, nel contempo la Stazione
appaltante da ogni responsabilita in materia.

Art. 65 - Esecuzione di scavi per la costruzione dell’argine provvisionale

Lo scavo per la costruzione dell'argine provvisionale dovra essere eseguito sul lato sottoflutto del pennello (lato
verso est) per una profondita di scavo di 1 m e avendo cura di non creare buche profonde. La sabbia di scavo
verra impiegata per la costruzione dell’argine provvisionale per il posizionamento dei mezzi addetti all'infissione
dei pali sul lato esposto al mare rispetto al pennello di progetto fino alla quota di + 1 m L. m.m..

Sono compensati gli oneri di realizzazione del primo rilevato e piazzole in sabbia anche in acqua in
corrispondenza dei punti di infissione e il reintegro del materiale o la ricostituzione o la rimessa in pristino del
rilevato stesso causa danni di forza maggiore e mareggiate registrate dalla Agenzia di protezione Civile. Non
sono riconosciuti i ripristini quotidiani causati da mare ordinario. | volumi devono risultare da accertamenti in
contraddittorio alla presenza della direzione lavori e registrati sul giornale dei lavori.

Su fondali maggiori di 1,50 m si operera esclusivamente da pontone. Non sono pertanto compensati i rilevati a
profondita maggiori di 1,50 m dove pud essere impiegato il pontone.

Lo scavo per la costruzione dell'argine provvisionale sara computato a metro cubo messo in opera sul rilevato.

Art. 66 - Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno o rovere e tavolato in larice

I presidio dovra essere formato da una doppia fila sfalsata di pali di castagno o rovere con interasse ciascuna
fila di 50 cm e lunghezza 6 m, come risulta dai disegni di progetto.

| pali, di essenza di castagno o rovere dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno
essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
modo dal palo; la differenza dei diametri medi, alle estremita, non dovra superare il quarto del maggiore dei
due diametri. :
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Il diametro dei pali & prescritto dovra essere minimo di 18 cm a 1 m dalla testa, ed essi dovranno esser posti in
opera perfettamente verticali preventivamente scortecciati e muniti di punta per la corretta infissione.

Nel punto di infissione potra essere eseguito un preforo mediante trivellazione o iniezione d’acqua in pressione
fino alla quota di base del palo.

I pali andranno poi infissi esclusivamente con metodo a pressione-vibrazione, evitando ogni spezzatura o
guasto, rispettando scrupolosamente le lunghezze, le quote e gli interassi fra palo e palo stabiliti in progetto
con scanso e rimozione di tutti gli eventuali ostacoli di impaccio all'infissione. Ogni palo che dovesse spezzarsi
o deviare dalla verticalita durante l'infissione o non essere allineato con gli altri planimetricamente ovvero non
in quota, dovra essere, a discrezione della D.L., tagliato, salpato e reinfisso o sostituito da altro a cura e spese
dell’ Appaltatore.

Sono compensati a corpo gli oneri per il trasporto dei pali, tavole e materiali fino al punto di infissione; non
potra essere richiesto alcun contributo aggiuntivo qualora I'lmpresa, per qualunque motivo, esegua piu viaggi.

Le tavole saranno posizionate in continuita longitudinale fra le due file di pali e legate provvisoriamente ai pali
con cordino, con 'impiego di un sommozzatore abilitato per lavori marittimi.

All'estremita del pennello lato mare dovra essere infisso un palo di lunghezza 8 m di segnalamento sul quale
dovra essere posizionato il riflettore radar passivo. Tale palo andra salpato e reinfisso alla testa del pennello
ogni volta che questo sara prolungato.

| pali saranno computati a metro lineare messi in opera. Le tavole cadauna messe in opera, compreso ['onere
per eventuale sommozzatore.

Art. 67 - Salpamento e reinfissione di pali in legno

Nel caso si verifichino inclinazioni o scalzamento dei pali, questi dovranno essere estratti senza danno e
reinfissi entro 500 m con le modailita di cui all’art. 66.

| pali salpati e reinfissi saranno computati a numero di pali messi in opera.
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