N°FASE [ID NOME FASE SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
GIORNI 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273
1 ALLESTIMENTO CANTIERE E RIMOZIONE INTERFERENZE
1 |Allestimento cantiere (Baraccamenti, recinzione, segnaletica, impianto elettrico)
2 |Tracciamento e picchettamento punti fissi
3 |Campo prove Jet grouting
4 |Adeguamento interferenze
2 REALIZZAZIONE 1° TRATTO BOTTE SIFONE
1 |Infissione Palancole
2 |Esecuzione colonne Jet grouting
3 |Realizzazione sistema di contrasto in testa palancole
4 [Scavo all'interno delle palancole
5 [Costruzione 1° tratto Botte Sifone
6 |Esecuzione di tamponamento temporaneo di separazione Botte Sifone
7 |Riempimento scavi
8 [Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole
3 REALIZZAZIONE 2° TRATTO BOTTE SIFONE
1 |Infissione palancole
2 |Esecuzione colonne Jet grouting
3 |Realizzazione sistema di contrasto testa palancole
4 [Scavo all'interno delle palancole
5 |Costruzione Botte Sifone 2° tratto e demolizione tamponamento
6 |Riempimento scavi
7 |Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole
4 REALIZZAZIONE TESTATE
1 |Infissione palancole imbocco e deviazione canale Bianco e modifica scarichi fognari
2 |Costruzione testata diimbocco
3 [Completamento condotta fuori alveo e costruzione testata di sbocco
5 PROTEZIONE ARGINI E FONDO CON SCOGLIERA CANALE BOICELLI
1 |Infissione ed estrazione palancole, scavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale lato est canale Boicelli
2 |Infissione ed estrazione palancole, scavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale lato ovest canale Boicelli
6 RIMOZIONE PALANCOLE E RIEMPIMENTO RELITTI ED ALLACCIO TUBAZIONI ESISTENTI
1 [Rimozione palancole di imbocco e di deviazione temporanea canale Bianco
2 |Realizzazione rivestimenti canale Bianco e riempimento relitti
3 |Realizzazione rampe e allargamenti, realizzazione scarico fognario definitivo
7 DEMOLIZIONE BOTTE SIFONE ESISTENTE
1 [Riempimento con calcestruzzo testate botte sifone esistente
2 |Demolizione Botte Sifone esistente (tratto sotto alveo)
8 RIMOZIONE DEL CANTIERE
1 [Rimozione del cantiere
N°FASE [ID NOME FASE SETTIMANE 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7
GIORNI 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 504 511 518 525 532 539[3)
1 ALLESTIMENTO CANTIERE E RIMOZIONE INTERFERENZE
1 |Allestimento cantiere (Baraccamenti, recinzione, segnaletica, impianto elettrico)
2 |Tracciamento e picchettamento punti fissi
3 |Campo prove Jet grouting
4 |Adeguamento interferenze
2 REALIZZAZIONE 1° TRATTO BOTTE SIFONE
1 |Infissione Palancole
2 |Esecuzione colonne Jet grouting
3 |Realizzazione sistema di contrasto in testa palancole
4 |Scavo all'interno delle palancole
5 |Costruzione 1° tratto Botte Sifone
6 |Esecuzione di tamponamento temporaneo di separazione Botte Sifone
7 |Riempimento scavi
8 [Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole
3 REALIZZAZIONE 2° TRATTO BOTTE SIFONE
1 |Infissione palancole
2 |Esecuzione colonne Jet grouting
3 |Realizzazione sistema di contrasto testa palancole
4 [Scavo all'interno delle palancole
5 |Costruzione Botte Sifone 2° tratto e demolizione tamponamento
6 |Riempimento scavi
7 [Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole
4 REALIZZAZIONE TESTATE
1 |Infissione palancole imbocco e deviazione canale Bianco e modifica scarichi fognari
2 |Costruzione testata diimbocco
3 [Completamento condotta fuori alveo e costruzione testata di sbocco
5 PROTEZIONE ARGINI E FONDO CON SCOGLIERA CANALE BOICELLI
1 |Infissione ed estrazione palancole, scavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale lato est canale Boicelli
2 |Infissione ed estrazione palancole, scavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale lato ovest canale Boicelli
6 RIMOZIONE PALANCOLE E RIEMPIMENTO RELITTI ED ALLACCIO TUBAZIONI ESISTENTI
1 [Rimozione palancole di imbocco e di deviazione temporanea canale Bianco
2 |Realizzazione rivestimenti canale Bianco e riempimento relitti
3 |Realizzazione rampe e allargamenti, realizzazione scarico fognario definitivo
7 DEMOLIZIONE BOTTE SIFONE ESISTENTE
1 [Riempimento con calcestruzzo testate botte sifone esistente
2 [Demolizione Botte Sifone esistente (tratto sotto alveo)
8 RIMOZIONE DEL CANTIERE

[

Rimozione del cantiere
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